

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 24/2023

„Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami
(ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ:

Názov: **Obec Hrubý Šúr**
Sídlo: Hrubý Šúr 205, 903 01 Senec
IČO: 00 305 987
DIČ: 2021006658
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK47 1111 0000 0066 0249 7103
Zastúpený: Ing. Adrián Takács, starosta
a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 21431/T
V mene spoločnosti
koná: Alexander Gyurkovics - konateľ
IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008

PREAMBULA

- A) Keďže dňa 16.06.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 24/2023, predmetom ktorej je realizácia diela „Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“ (ďalej len „Zmluva“);
- B) Keďže Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa o nahradenie odborníka podľa bodu 4.8.2 Zmluvy a v kontexte toho navrhol zmenu subdodávateľa podľa bodu 4.7.2 Zmluvy;
- C) Keďže boli splnené všetky podmienky pre zmenu odborníka stanovené v bode 4.8.2 Zmluvy;
- D) Keďže boli splnené všetky podmienky pre zmenu subdodávateľa stanovené v bode 4.7.2 Zmluvy;

Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení:

1 PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný odborník Ing. Marián Sahúl (Zástupca stavbyvedúceho) uvedený v Prílohe č. 3 Zoznam odborníkov Zmluvy sa nahrádza novým odborníkom Ing. Martin

Hikl. V kontexte tejto zmeny sa pôvodná Príloha č. 3 Zoznam odborníkov nahrádza novým zoznamom odborníkov, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný subdodávateľ Ing. Marián Sahúl STAVEKO uvedený v Prílohe č. 4 Zoznam subdodávateľov Zmluvy sa nahrádza novým subdodávateľom TuCon, a.s. V kontexte tejto zmeny sa pôvodná Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov nahrádza novým zoznamom subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s povahou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že Dodatok sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Zoznam odborníkov
- Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov.

Objednávateľ

V Hrubom Šúre

Dňa 08.11. 2023

Zhotoviteľ

V Galante

Dňa 10.11. 2023

Ing. Adrián Takács
Starosta obce

Alexander Gyurkovics
konateľ

Príloha č. 3 Zoznam odborníkov

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov

Spoločnosť AVA-stav s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta predkladá k preukázaniu technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v podlimitnej zákazke vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Hrubý Šúr vo Vestníku verejného obstarávania č. 227/2022 dňa 20.10.2022 pod. sp. zn. 44372-MSP na predmet

„Hrubý Šúr - kanalizácia a ČOV“

uvádza

zoznam osôb určených na plnenie zmluvy predmetnej zákazky, ktorých údajmi o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii

Názov pozície podľa súťažných podkladov	Titl. Meno a priezvisko	Kvalifikácia a vzťah k uchádzačovi
Hlavný stavbyvedúci	Ervin Gányovics	Zamestnanec AVA -stav, s.r.o. Stavbyvedúci pre inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby Evid.č. osvedčenia 09505*24*
Zástupca stavbyvedúceho	Ing. Martin Híkl	Iná osoba poskytujúca technické a odborné kapacity – TuCon, a.s. Stavbyvedúci pre inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby Evid.č. osvedčenia 12950*20* Aktívne od 14.10.2015
Projektant	Ing. Jozef Krčmárik	Zamestnanec inej osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity HYCOPROJEKT akciová spoločnosť

V Galante, dňa 08.11.2023

.....
Alexander Gyurkovics
konateľ

Galanta
539596

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Podiel subdodávky v EUR bez DPH	Predmety subdodávok	Subdodávateľ ziska zo subdodávky finančne prispievajúce 100.000 EUR bez DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	datum narodenia				
HYCOPROJEKT, a.s.	Prešovská 55 Bratislava 821 02	35703377	Ing. Jozef Krčmárik	Imelová 6 Bratislava 821 07	27.10.1957	1,21 %	93.836,29 €	Projekčné práce	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
PRAKTIKUMPUMP, s.r.o.	Jesenského 621/63 Zvolen 960 01	36647861	Jozef Hyriak, MBA	Hronska 99/12 Heľpa 976 68	12.11.1964	10,61 %	825.223,84 €	Technológia ČOV, Prečerpávacie stanice	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Doprastav, a.s. závod Bratislava	Drieňová 31 Bratislava 821 01	31333320	Ing. Dušan Mráz	Stromová 472/7 Budča 962 33	06.05.1954	5,20 %	405.156,88 €	Asfaltárske práce	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
DAISY-ELEKTRO, s.r.o.	Šafárikova 443/16 Galanta 924 01	34127607	Attila Forró	Kráľová nad Váhom 346 925 91	19.08.1965	0,68 %	52.723,02 €	Elektroinštalácie, NN prípojky k PČS	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
TuCon, a.s.	K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová 010 04	44 802 030	Ing. Ľubomír Gaňo, člen predstavenstva Ing. Miroslav Žák, predseda predstavenstva	Mikovniho 1125/30, 010 15 Žilina Komenského 2620/52, 010 01 Žilina	16.07.1964 28.09.1973	0,23 %	18.000,00 €	Činnosť stavbyvedúceho	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
A-HÍD Zrt.	Karikás Frigyes u.20 Budapest 1138 Maďarsko	24857538-2-44	Sal László	Práter utca 6-8, 1083 Budapest, Maďarská republika	3.5.1968	2,85 %	223.043,00 €	Stavebné práce na ČOV	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

V Galante, dňa 08.11.2023

Alexander Gyurkóvics
konateľ

S.R.O.
Galanta
22539596