




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J.: MUBPH 17351/2023
SP. ZN.: OVS 64/2023 HaDv
VYŘIZUJE: Ing. Hana Dvorníková
ODDĚLENÍ:
TEL: +420 573 501 941
MOB:
E-MAIL: hana.dvornikova@mubph.cz
DATUM: 13.07.2023



Dodatečné informace č. 1

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: **Oprava výtahu BD 6.května 1612 (DPS).**

Dotaz uchazeče ze dne 12.07.2023:

Jako účastník výběrového řízení tímto vznášíme dotaz k termínům realizace veřejné zakázky „Oprava výtahu BD 6.května 1612 (DPS)“: Vámi požadované termíny jsou nereálné – pokud je termín podání nabídek 19.7. a vyhodnocení i podpis SoD by se stihl do 31.7., potom, při obvyklé době výroby výtahů 10 týdnů, jsme schopni dodat výtah cca 9.10.2023. Přitom Vámi požadovaný termín zahájení je 18.9.2023 a termín ukončení je 13.10.2023. Provést kompletní výměnu výtahu (tedy i s demontáží původního výtahu a se stavebními pracemi) za necelé 4 týdny je i tak na hraně, ale s přihlédnutím k reálnému termínu dodávky výtahu, by na kompletní výměnu zůstaly jen cca 4 dny.

DOTAZ: je možno upravit termíny na reálné a počítat je „od podpisu SoD“? Např: Zahájení montáže 10 týdnů (lépe 11) po podpisu SoD, Dokončení montáže 4 týdny od zahájení montáže.

Odstávka výtahu bude trvat stejně dle vašeho požadavku, jen se realizace posune dozadu – a výtah se v klidu stihne vyrobit.

Odpověď zadavatele ze dne 13.07.2023:

Zadavatel rozhodl o změně termínu realizace předmětné veřejné zakázky, který zapracoval do návrhu smlouvy o dílo a tento návrh tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

*V souvislosti s těmito dodatečnými informacemi prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do **pátku 21.07.2023 do 09:00:00 hodin**. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou zadavateli zpřístupněny a účastník výběrového řízení bude o této skutečnosti vyrozuměn notifikačním e-mailem.*

Zadavatel upozorňuje účastníky výběrového řízení, aby při zpracování své nabídky respektovali tyto dodatečné informace.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Dvorníková, v. r.
referentka odboru vnitřní správy
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Příloha: Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo_upravený