

Denní záznamy stavby	Datum
<p>k dnešnímu dni bylo předáno staveniště zhotoviteli. Bylo osazeno provizorní DZ u kraje přírodního puku, provedeno lokalitní seřizování nepřehněné krajiny.</p>	10.12.2020
<p>Silnice LK a.s. Československé armády 4805/24 463 05 Jablonec nad Nisou (32) Sameš Zdeněk</p>	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 832/32 460 03 Liberec VI (55:) Ing. Pavel Folt
<p>S ohledem na klimatické podmínky je stavba přeusávena. V místě stavby zůstane osazeno přechodové DZ.</p>	11.12.2020
<p>Silnice LK a.s. Československé armády 4805/24 463 05 Jablonec nad Nisou (32) Sameš Zdeněk</p>	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 832/32 460 03 Liberec VI (55:) Ing. Pavel Folt