

Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY

Odmeny a platby

Obsah:

Článok 1: Fakturačné a platobné podmienky (Riadne Služby, Doplnkové Služby a Mimoriadne Služby)

Článok 2: Zmena ZMLUVY

Príloha č. 1 Vzor faktúry Dodávateľa

Článok 1 Fakturačné a platobné podmienky

(RIADNE SLUŽBY, DOPLNKOVÉ SLUŽBY A MIMORIADNE SLUŽBY)

A.) Riadne Služby: (podčl. 4.3.2 (Riadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

1. Objednávateľ bude Dodávateľovi uhrádzať cenu za poskytované Riadne Služby po uplynutí príslušnej fakturačnej etapy uvedenej v bode 7. tohto článku a podrobne špecifikovanej v článku 4 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.
2. V prípade, ak je Dodávateľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3. Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZMLUVY doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa Dodávateľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je Objednávateľ podľa ZMLUVY alebo v súvislosti s jej plnením povinný hrať Dodávateľovi, je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.
4. Všetky platby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa budú uskutočňovať v Eur.
5. Objednávateľ sa zaväzuje Zmluvnú cenu uhrádzať na základe faktúr vyhotovených Dodávateľom a doporučené doručených do sídla Objednávateľa.
6. Dodávateľ je povinný vyhotoviť každú faktúru v písomnej forme v 6 rovnopisoch a taktiež v elektronickej forme v 6 rovnopisoch vo formáte *.xls/.xlsx na CD/DVD nosiči.
7. Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušnej fakturačnej etapy uvedenej nižšie a podrobne špecifikovanej v článku 4 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a článku 1 Prílohy č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb:

7.1 Fakturačná etapa 1:

Služby poskytované počas Prechodného obdobia (počas plynutia Zostávajúcej Lehoty výstavby) t.j. od Dátumu začatia Služieb - od dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa v súlade s podčlánkom 4.2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY na začatie plnenia ZMLUVY do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 (Prechodné obdobie) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

7.2 Fakturačná etapa 2:

Služby poskytované počas realizácie Diela (počas plynutia Zostávajúcej Lehoty výstavby), t.j. od dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 (Prechodné obdobie) Zmluvných podmienok ZMLUVY, po dátum vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl.10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

Počas fakturačnej etapy 2 má Dodávateľ nárok vystaviť vždy po uplynutí úplných 3 kalendárnych mesiacov čiastkovú faktúru za fakturačnú etapu 2, ktorej výška bude zodpovedať parciálnej časti ceny za fakturačnú etapu 2 vzťahujúcu sa k Zostávajúcej Lehote výstavby (t.j. parciálna fakturácia = cena fakt. etapy 2 /Zostávajúcej Lehota výstavby - počet dní Prechodného obdobia v mesiacoch x 3 mesiace). Poslednú faktúru za fakturačnú etapu 2, ktorou sa dofakturuje zvyšná časť ceny za fakturačnú etapu 2, vystaví Dodávateľ až po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

Prvú čiastkovú faktúru za 2. fakturačnú etapu musí Dodávateľ vystaviť za také obdobie, aby nasledovné 3-mesačné fakturačné obdobie korešpondovalo s kalendárnym kvartálnym obdobím. Výška tejto fakturácie bude zodpovedať alikvotnej časti trvania tohto obdobia k celkovej dobe trvania 2. fakturačnej etapy.

Pri stanovení výšky čiastkových faktúr bude výsledok výpočtu vždy zaokrúhlený na celých 100 € smerom nadol (Pre prípad prevodu Lehoty výstavby definovanej v dňoch na mesiace sa vychádza z predpokladu, že mesiac má v priemere 30,42 dňa).

V prípade začatia poskytovania Služieb až po 01.04.2024 sa výška čiastkových faktúr za 3 mesačné obdobie stanoví na základe zníženej ceny za fakturačnú etapu 2 v zmysle bodu 14. tohto článku.

7.3 Fakturačná etapa 3:

Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo po dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

7.4 Fakturačná etapa 4:

Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD, t.j. od dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo po dátum odsúhlasenia Záverečnej správy STD Objednávateľom, za predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky uvedené v podčl. 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Fakturačné etapy	% z ceny	Suma (EUR)
Fakturačná etapa 1	5%	
Fakturačná etapa 2	75%	
Fakturačná etapa 3	10%	
Fakturačná etapa 4	10%	
Zmluvná cena bez DPH		
DPH 20%		

Zmluvná cena vrátane DPH	
---------------------------------	--

8. Za deň dodania Služieb sa na účely fakturácie považujú nasledovné dátumy:

- 8.1 Dátum vydania Prehlásenia Dodávateľa podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY.
 - 8.2 Dátum vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo; resp. aj každý posledný deň kalendárneho 3 mesačného cyklu v priebehu plynutia fakturačnej etapy 2.
 - 8.3 Dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.
 - 8.4 Dátum písomného súhlasu Objednávateľa so Záverečnou správou STD v zmysle bodu 6.4 tohto Článku 1.
9. Faktúry musia obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z pridanej hodnoty) a prílohy uvedené v bode 9. tohto článku. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo ZMLUVY, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu ZMLUVY, referenčné číslo u Objednávateľa, číslo stavby R4/1971, špecifikáciu verejnej práce s účtovacím znakom „V1_4 náklady na inžiniersku činnosť“, identifikáciu priebežnej faktúry (faktúra vystavená po ukončení Fakturačnej etapy 1 až 3) a záverečnej faktúry (faktúra vystavená po ukončení Fakturačnej etapy 4), bankové spojenie v zmysle ZMLUVY. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne a pravdivé údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v príslušných prílohách, do sídla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na postup podľa tohto bodu nie je dotknutý ani po schválení mesačnej správy STD alebo Záverečnej správy STD. Suma za príslušnú fakturačnú etapu je uvedená v bode 6. tohto článku. K cene pripočítaná DPH vo výške platných predpisov. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Dodávateľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Dodávateľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Dodávateľa v plnom rozsahu.
10. Prílohou každého rovnopisu faktúry fakturačných etáp 1 - 3 bude Objednávateľom odsúhlasená posledná mesačná správa STD predchádzajúca dátumu vystavenia príslušnej faktúry, (vyhotovená v súlade s podčlánkom 3.11 Zmluvných podmienok ZMLUVY), ktorá bude spracovaná v štruktúre uvedenej v Prílohe č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky - príloha C1A a C1B, ďalej doklady, ktoré preukazujú ukončenie jednotlivých fakturačných etáp:
- **k Fakturačnej etape 1.** Prehlásenie Dodávateľa vydané podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY, správu o činnosti STD počas Prechodného obdobia a Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí dokumentácie, podkladov a všetkých informácií súvisiacich s Dielom,
 - **k Fakturačnej etape 2** - Preberací protokol na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo,
 - **k Fakturačnej etape 3** - Protokol o vyhotovení Diela v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo,
11. Prílohou každého rovnopisu Záverečnej faktúry **k Fakturačnej etape 4** bude Objednávateľom odsúhlasená Záverečná správa STD, Záverečné platobné potvrdenie STD v súlade s podčl.

- 14.13 (Vydanie záverečného platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, návrh vyhotovenia Záverečného technického a ekonomického hodnotenia stavby a písomné potvrdenie o prevzatí originálov všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností Objednávateľom (HIS), odovzdanie, ktorých je podmienkou schválenia záverečnej faktúry Dodávateľa v súlade podčl. 3.10 (Záznamy a dokumenty) Zmluvných podmienok ZMLUVY.
12. Peňažný záväzok sa na účely tejto ZMLUVY považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej Strany.
13. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.
14. Ak Dodávateľ začne poskytovať Služby po uplynutí Dátumu 01.04.2024 v takom prípade Fakturačná etapa 1 začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZMLUVY (bod 15. Časti 1 Zmluvných dojednaní Zväzku 2 súťažných podkladov) a končí dňom vydania Prehlásenia Dodávateľa podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY, pričom cena zodpovedajúca Fakturačnej etape č. 1 nebude Dodávateľovi znížená.

14.1 Cena zodpovedajúca fakturačnej etape 2 bude znížená podľa nižšie uvedeného vzorca

Výpočet zníženia fakturácie za 2. Fakturačnú etapu:

$$\text{zníženie} = \frac{ZC \times 0,75}{ZLV - \text{počet dní Prechodného obdobia}} \times n$$

kde:

„ZC“ je Zmluvná cena bez DPH

„ZLV“ je počet dní Zostávajúcej Lehoty výstavby (1280 kalendárnych dní (vrátane Prechodného obdobia)) v zmysle Prílohy č. 4 ZP ZMLUVY - Časový hmg Služieb; čl. 1. Čas plnenia; bod 1.4.2

„n“ je počet dní počítaný odo dňa 01.04.2024 do dňa (t.j. vrátane dňa) vydania Prehlásenia Dodávateľa v zmysle podčl. 4.2.2 (Prechodné obdobie) Zmluvných podmienok ZMLUVY mínus počet dní Prechodného obdobia.

V prípade krátenia fakturačnej etapy, Dodávateľovi nevzniká nárok na doplatenie krátenej čiastky. Nárok Dodávateľa na zaplatenie fakturačnej etapy č. 1, 3 a 4 v zmysle tabuľky uvedenej v bode 7 tohto článku nie je týmto postupom dotknutý.

15. V prípade, že fakturačná etapa podľa bodu 7 tohto článku bude trvať dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov a Dodávateľ nemá v zmysle ZMLUVY nárok na priebežnú fakturáciu, Dodávateľ je povinný vyhotoviť (čiastkovú) faktúru v zmysle § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. je povinný vyhotoviť samostatnú (čiastkovú) faktúru za každých 12 kalendárnych mesiacov vo výške 10% zo sumy za príslušnú fakturačnú etapu, pričom deň dodania bude (max.) posledný deň každého 12. kalendárneho mesiaca a samostatnú faktúru na zostatkové obdobie fakturačnej etapy vo výške nevyfakturovanej čiastky pripadajúcej na príslušnú fakturačnú etapu, pričom deň dodania bude stanovený v súlade s bodom 8. tohto článku. Faktúry vystavené v zmysle § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nebudú obsahovať prílohy podľa bodu 10 tohto článku.
16. V prípade, že nastane situácia, že Objednávateľ predčasne ukončí Zmluvu o Dielo so Zhotoviteľom Diela, teda práce na realizácii Diela budú zastavené a Dodávateľ bude vyzvaný Objednávateľom na vypracovanie Záverečnej správy STD (prípadne iných sumarizačných dokumentov) k určitému dátumu, Dodávateľ má nárok na vyplatenie 4. fakturačnej etapy bez akéhokoľvek krátenia. V takomto prípade bude Dodávateľ na základe pokynu Objednávateľa tiež poskytovať Služby aj počas nasledujúcich 365 dní v rozsahu obdobnom ako sú definované

v 3. fakturačnej etape a preto bude mať Dodávateľ nárok na vyplatenie zmluvnej čiastky za 3. fakturačnú etapu.

Predmetom krátenia za vykonané menej práce, tak ako je to uvedené v tejto prílohe ZMLUVY, v čl.2 - Zmena Zmluvy, bod 4.b) Doplnkové Služby – Menej Služby, bude len zmluvná čiastka zodpovedajúca 2. fakturačnej etape.

B.) DOPLNKOVÉ SLUŽBY A MIMORIADNE SLUŽBY (podčl. 4.3.3 (Doplnkové Služby) a podčl. 4.3.4 (Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY:

Denné sadzby za prípadne Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) alebo Mimoriadne Služby jednotlivých odborníkov Dodávateľa určené podľa ZMLUVY vrátane DPH sú pevné, nemenné a záväzné po celú dobu plnenia ZMLUVY a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky záležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu poskytovaniu Služieb v súlade so ZMLUVOU.

Článok 2
Zmena ZMLUVY

(podčl. 4.3 (Zmena Zmluvy) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

1. ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými Stranami spôsobom uvedeným v bode 17. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY.
2. ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané obidvoma zmluvnými Stranami. Dodatok k ZMLUVE musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k ZMLUVE nedošlo.

Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia ZMLUVY, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav.

3. Riadne Služby (podčlánok 4.3.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V nadväznosti na podčlánok 3.2 (Riadne Služby, Doplnkové Služby a Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY za Doplnkové Služby definované v podčl. 4.3.3 (Doplnkové Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY (t.j. Naviac Služby/Menej Služby alebo Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti s výkonom činností STD v rozsahu, ktorý bol predmetom Verejnej superrevertznej súťaže a ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o Dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

Pod rozsahom činností STD sa myslí výkon všetkých činností STD v zmysle bodov 6. a 7. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY a podrobne špecifikovaných v Prílohe č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky sa myslí výkon všetkých činností STD v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a činností súvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom v zmysle bodov 6. a 7. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 ZMLUVY v dokumente f) bodu 1 Zmluvy o Dielo na uskutočnenie stavebných prác „R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“, vrátane jej súťažných podkladov a ich vysvetlení) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, vrátane Zmien v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a Nárokov Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (s výnimkou Zmien uvedených v podčl. 4.3.3 Zmluvných

podmienok ZMLUVY, ku ktorým dôjde počas trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY a to aj v prípade úpravy (zníženia alebo zvýšenia) Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH v dôsledku týchto Zmien alebo Nárokov Zhotoviteľa Diela, resp. Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v rámci Zmluvnej ceny uvedenej v bode 9. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY (ďalej len „Zmluvná cena“) aj v prípade, ak počas trvania predpokladanej Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY dôjde k Zmenám v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a k nárokom Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (s výnimkou nových stavebných objektov/prevádzkových súborov, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa bodu 1 písm. f) „Zmluva o Dielo na uskutočnenie stavebných prác“ vrátane jej súťažných podkladov a ich vysvetlení) (Zmluvné dojednania Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) a majú vplyv na nasadenie a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo požadovanej Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).

4. Doplnkové Služby (podčlánok 4.3.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

4 a) Doplnkové Služby - Naviac Služby (podčl. 4.3.3.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

Zmluvné Strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k ZMLUVE, ktorým sa mení rozsah alebo obsah poskytovaných Služieb vyplývajúci z Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a v dokumente písm. f) bodu 1 Zmluvných dojednaní ZMLUVY (Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov), ako aj z ostatných ustanovení tejto ZMLUVY, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovaných Služieb – potreba Objednávateľa realizovať nové stavebné objekty/prevádzkové súbory, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky a v dokumente písm. f) bodu 1 Zmluvných dojednaní ZMLUVY (Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) a majú vplyv na nasadenie a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo požadovanej Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).

Posun Míľnikov/lehoty ukončenia Míľnikov Harmonogramu prác podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo v rámci Lehoty výstavby nezakladá nárok na úpravu Zmluvnej ceny ZMLUVY.

V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej predĺženia) vznikne potreba Doplnkových Služieb – t.j. Naviac Služieb - tzn. potreba uskutočnenia nových objektov, ktoré majú byť realizované Zhotoviteľom Diela na základe Zmeny požadovanej Objednávateľom podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby aj na týchto nových objektoch.

Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu na uskutočnenie týchto nových objektov predložiť Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať predpokladaný maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín nasadenia kľúčových odborníkov v jednotlivých kategóriách potrebných na výkon činnosti STD na nových objektoch a návrh predpokladanej celkovej ceny Naviac Služieb vytvorenej postupom a spôsobom podľa bodu 6. tohto článku. Nasadenie Kľúčových odborníkov v súvislosti s Naviac Službami sa nemení a zostáva v pôvodnom rozsahu.

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná cena Naviac Služieb bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní, resp. hodín odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom vo Výkaze osobodní odborníka (viď. formulár č. 2.4 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) a uvedenými vo Výkaze nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb (viď.

formulár č. 2.5 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov).

4 b) Doplnkové Služby - Menej Služby/Úprava Lehoty výstavby (tzn. Úprava Lehoty výstavby iným spôsobom, ako je uvedené v ustanovení podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby), ďalej len „Úprava Lehoty výstavby“) (podčl. 4.3.3.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY).

V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej predĺžení), vznikne potreba Objednávateľa vynechať (nerealizovať) objekty/prevádzkové súbory, ktoré boli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa dokumentu bodu 1 písm. f) Zmluvných dojednaní ZMLUVY Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, čo bude mať za následok potrebu Objednávateľa na zníženie rozsahu (na Menej Služieb Dodávateľa), alebo v prípade, ak vznikne potreba Objednávateľa na Úpravu Lehoty výstavby (v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo), Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu vydanom v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo na neuskutočnenie týchto objektov alebo po Úprave Lehoty výstavby (v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo) predložiť Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať návrh na úpravu Zmluvnej ceny primeraným znížením o hodnotu za Menej Služby/za Úpravu Lehoty výstavby. Návrh dodatku musí obsahovať harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov s počtom dní (resp. hodín), s ktorými Dodávateľ uvažoval pre poskytnutie Služby na objektoch/častiach Diela, ktoré sú/je aktuálne predmetom úpravy z titulu ich nerealizovania (vypustenia). Na základe uvedeného predpokladu nasadenia a zmluvných denných sadzieb bude stanovená čiastka za Menej Služby, o ktorú bude znížená Zmluvná cena výhradne v priebehu 2. fakturačnej etapy. V prípade vrátenia návrhu dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán.

4 c) Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby (podčl. 4.3.3.3) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela, definovanej v podčl. 4.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby aj počas predĺženia Lehoty výstavby, ak sa Objednávateľ nerozhodne inak.

Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní predložiť Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín mesačného nasadenia odborníkov v jednotlivých kategóriách vrátane predpokladaného návrhu celkovej ceny za Služby poskytované počas predĺženia Lehoty výstavby. Doba poskytovania Služieb sa týmto dodatkom predlžuje o dobu predĺženia Lehoty výstavby.

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný zapracovať pripomienky Objednávateľa v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia pripomienok. Konečná cena Služieb podľa tohto bodu bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom vo Výkaze nasadenia odborníkov v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby, (viď. formulár č. 2.7 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). V prípade, ak je Lehota výstavby predĺžená z viny Zhotoviteľa Diela, Dodávateľ je povinný po vydaní Pokynu na Zmenu, predmetom ktorého je predĺženie Lehoty výstavby Diela z viny Zhotoviteľa, pripraviť pre Objednávateľa oznámenie s podrobnosťami o Nároku Objednávateľa v súlade a podľa podčl. 2.5 (Nároky Objednávateľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo na čiastku nákladov/fakturovaných Naviac Služieb spojených s výkonom činnosti STD podľa tejto ZMLUVY do ukončenia výstavby počas doby predĺženia Lehoty výstavby.

Doplnkové Služby ((podčl. 4.3.3.1 - Naviac Služby a podčl. 4.3.3.3 **Služby** v prípade predĺženia Lehoty výstavby) a **Mimoriadne Služby** (podčl. 4.3.4.) Zmluvných podmienok ZMLUVY) budú ocenené na základe denných sadzieb uvedených v dokumente písm. e) bodu 1.(Zväzok 3 Cenová časť súťažných podkladov ZMLUVY) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov

ZMLUVY bez nároku na akúkoľvek valorizáciu (zvýšenie) denných sadzieb z akýchkoľvek dôvodov.

Dodávateľ je oprávnený v prípade Doplnkových Služieb (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) fakturovať Objednávateľovi za jedného odborníka za jeden kalendárny deň maximálne sumu zodpovedajúcu príslušnej dennej sadzbe.

V prípade potreby bude použitá denná sadzba aj na činnosti, ktoré si nevyžadujú celodennú prítomnosť odborníka (tzn. 8 hodín) po nižšie uvedenej úprave. Denná sadzba bude uhradená len v alikvotnej výške zodpovedajúcej odpracovanému podielu dennej sadzby vzťahnutej k 8 hodinovému pracovnému času. Odpracované hodiny za pracovné výkony odborníka môžu byť odsúhlasené Objednávateľom vo Výkaze osobodní odborníka (formulár č. 2.4 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) max. do výšky 8 hodín za deň, teda maximálne 1 osobodeň za deň. Hodinová sadzba pre poskytovanie týchto Služieb predstavuje teda 1/8 dennej sadzby na jedného odborníka za jeden deň matematicky zaokrúhľená na centy. Táto hodinová sadzba nemôže byť uhrádzaná počas dní účtovaných dennou sadzbou.

V prípade, ak postupom podľa podčlánku 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - Naviac Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY už došlo k oceneniu Naviac Služieb formou uzavretia dodatku k tejto ZMLUVE a zároveň nastala skutočnosť uvedená v podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby – Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY, Dodávateľ nie je oprávnený zahrnúť do ocenenia Služieb podľa podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY Doplnkové Služby - Naviac Služby, ktoré už boli ocenené v rámci dodatku uzavretého postupom podľa podčl. 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - Naviac Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať Doplnkové Služby (Naviac Služby, resp. Menej Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby štvrťročne, ale až po nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE v zmysle tohto podčlánku. Faktúry za Naviac Služby/Menej Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona o dani z pridanej hodnoty, číslo dodatku a ďalej Objednávateľom:

- a) odsúhlasené Výkazy osobodní odborníkov - odpracovaných dní, resp. hodín jednotlivými odborníkmi, (formulár č. 2.4 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) (Výkaz osobodní odborníkov) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov),
- b) Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb (formulár č. 2.5 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov), resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela (formulár č. 2.7 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb, resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela musí byť originál, podpísaný vedúcim tímu STD za dané fakturačné obdobie; sumár musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: meno, priezvisko, kategóriu odborníka, počet odpracovaných dní za dané fakturačné obdobie,
- c) Rekapituláciu nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo Služieb počas predĺženia Lehoty výstavby (formulár č. 2.8 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Rekapitulácia musí byť originál, podpísaná vedúcim tímu STD,
- d) Lehota splatnosti faktúry za Doplnkové Služby (Naviac Služby, resp. Menej Služby/Úpravy lehoty výstavby a Predĺženie Lehoty výstavby) a za Mimoriadne Služby je **30 kalendárnych dní** odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.

Na účely tejto ZMLUVY sa za deň dodania Doplnkových Služieb (Naviac Služieb/Menej Služieb a Služieb v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) a Mimoriadnych Služieb považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa Služby vzťahujú.

Dodávateľ je povinný po ukončení Služieb predložiť Objednávateľovi návrh sumarizačného dodatku k ZMLUVE v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bude obsahovať/sumarizovať všetky Zmeny ZMLUVY v zmysle podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY.

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh sumarizačného dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. V prípade, ak nepríde k Zmene ZMLUVY podľa tohto podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY, Dodávateľ nie je povinný predložiť Objednávateľovi návrh sumarizačného dodatku k ZMLUVE podľa prvej vety tohto odseku.

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany majú za to, že práva a povinnosti zmluvných Strán v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela predstavujú aj práva a povinnosti zmluvných Strán pre prípad neukončenia Diela v Lehote výstavby Diela.

5. **Mimoriadne Služby** (podčl. 4.3.4 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V prípade, ak nastanú právne okolnosti uvedené v podčlánku 4.8 (Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY, primeraným spôsobom sa použijú postupy, formuláre, spôsob ocenenia a denné sadzby uvedené v podčlánku 4.3.3. (Doplnkové Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY (napr. pre Naviac Služby/Menej Služby resp. pre Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby).

Príloha č.1: Vzor faktúry Dodávateľa

PRÍLOHA Č.1: VZOR FAKTÚRY DODÁVATEĽA

FAKTÚRA č.:		var. symbol:
LOGO		konšt. symbol: 308
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava IČO: 35919001 DIČ: 2021937775 IČ DPH: SK2021937775 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	Dodávateľ: Adresa IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: č. účtu:	
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SA, vložka č.: 3518/B	Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: SA, vložka č.:.....	
Faktúru vystavil meno a priezvisko: Tel.č.:	Dátum vyhotovenia: Deň dodania služby: Dátum splatnosti:	
Projekt: V súlade so ZMLUVOU ev. č. Objednávateľa: uzavretej dňa Vám fakturujeme za výkon na stavbe č. R4/1971 náklady na inžiniersku činnosť		
		Daňový základ: DPH po zaokrúhlení: 20% 0,00 € Celkom s DPH: 0,00 €
		K úhrade: 0,00 €
Za Dodávateľa meno a priezvisko: Dátum, podpis, pečiatka		