

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 13.12.2019 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** **Centrum sociálnych služieb - AVE**
Sídlo organizácie: ul. Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Adresa na doručovanie: Centrum sociálnych služieb - AVE
ul. Športovcov 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Štatutárny orgán: Mgr. Anna Kancirová, riaditeľka
Číslo telefónu: 0901 918 562
E mail: anna.kancirova@cssdubnica.sk
Štatutárny orgán: Mgr. Anna Kancirová, riaditeľka
IČO: 00632384
DIČ: 2021382396
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK45 8180 0000 0070 0050 7313
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Brišková
Číslo telefónu: 0901 918 161
Email: martina.briskova@tsk.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. **Názov:** **Keraming a.s.**
Sídlo: Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva
Zapísaná v: OR vedenom OS Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10284/R
IČO: 31 431 968
DIČ: 2020 384 531
IČ DPH: SK 2020 384 531
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK83 0200 0000 0025 2532 5456
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva
b) technických: Ing. Michal Marťák, projektový manažér
Ing. Viliam Králik, riaditeľ divízie I.
Číslo telefónu: 032/65 79 100
Email: keraming@keraming.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ" a spolu s Objednávateľom ďalej len "Zmluvné strany")

PREAMBULA

Zmluva je ku dňu podpisu tohto Dodatku platná, ale nie je účinná. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán na tom, že Zmluva nadobudne účinnosť neskôr po jej zverejnení, a to dňa 3.2.2020, z dôvodu plynutia termínu podľa bodu 6.1 Zmluvy. Dňa 6.12.2019 Objednávateľ požiadal Zhotoviteľa aby začal s realizáciou stavebných prác na diele podľa Zmluvy až dňa 3.2.2020, kedy Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi. Objednávateľ čas od dňa podpisu Zmluvy do 3.2.2020 potrebuje na to, aby vypratal a uvoľnil priestory budovy CSS-AVE. Predmetom tohto Dodatku je aj oprava chýb v písaní a iných zrejmych nesprávnostiach Zmluvy.

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve.

Článok II. PREDMET DODATKU

1.1 Mení sa bod 16.3. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„16.3. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 3.2.2020 v prípade, ak zmluva bude platne zverejnená najneskôr dňa 2.2.2020. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.“

1.2 Mení sa bod 3.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Rekonštrukcia budovy CSS-AVE“. Miesto realizácie diela – Dubnica nad Váhom, Športovcov 671/23, p.č. 1248, k.ú Dubnica nad Váhom. Rozsah a podmienky sú definované v projektovej dokumentácii v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.“

1.3 Mení sa bod 5.2. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

- 1. ku dňu podpisu tejto Zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa o plnenie, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, ako výkonovú záruku;*
- 2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.12. tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa alebo poskytnutím bankovej záruky.“*

1.4 Mení sa bod 11.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

- a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia alebo kratšia záručná doba.“*

1.5 Do bodu 16.2. Zmluvy sa dopĺňa písm. f) s nasledovným textom:

„f) Príloha č. 6 – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho určenej osoby.“

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ zverejní Zmluvu a tento Dodatok bezodkladne po ich podpise.
- 2.3 Prílohou Dodatku je osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho určenej osoby.
- 2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa 13.12.2019
Objednávateľ:

V Trenčíne, dňa 13.12.2019
Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Anna Kancirová
riaditeľka **Centrum sociálnych služieb - AVE**

.....
~~Ing. Dušan Jasečko~~
predseda predstavenstva **Keraming a.s.**

.....
AVE

