



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
13680/2019/O430-011

Vybavuje/linka  
Ing. Siteková/7334

Bratislava  
25.01.2019

## **SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL**

projektovej dokumentácie (PD) na úrovni DSPRS

### **1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:**

**Názov stavby:** ŽST Levice, OV+SZZ  
**Miesto stavby:** ŽST Levice  
**Katastrálne územie:** Levice, Kalná, V. Kozmálovce  
**Okres:** Levice  
**Kraj:** Nitriansky  
**Názov investora:** Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme ŽSR  
Klemensova 8  
813 61 Bratislava  
**Generálny projektant:** REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

### **Východiskové podklady:**

Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) boli použité podklady:

- Zmluva o dielo č. 1100076953/2017/5400/051
- Investičné zadanie č. 465/2016/SŽTS/ OR ZV s prílohami ( ďalej len IZ):
  - Zápis z výberu staveniska s vlečkármi zo dňa 14.12.2015
  - Zápis z výberu staveniska stavby zo dňa 09.03.2018
  - Zápis z verejnoprávneho konania na priecestie v km 0,490 ( SP0756) zo dňa 17.03.2016
- Geodetické zameranie tangovaného územia
- Pochôdzka a rekognoskácia dotknutého územia projektantom
- Verejnoprávne rokovanie konané v Leviciach dňa 29.09.2017
- Závery z pracovných porád a prerokovaní návrhu technického riešenia so správcami – ŽSR OR Zvolen a GR ŽSR Bratislava konaných 13.09.2017, 18.10.2017 a 15.11.2017
- Zákres polohy inžinierskych sietí podľa podkladov ich správcov
- Zápisnica ŽSR VVÚŽ č. 120/112/2017 – predkategorizácia zvrškového materiálu
- Podklady jestvujúceho stavu objektov a zariadení poskytnuté jednotlivými správcami
- Príslušné technické normy, predpisy a vyhlášky
- Príslušné technické normy, predpisy a vyhlášky:

### **2. PREROKOVANIE DOKUMENTÁCIE (PD)**

- Vstupná výrobná porada dňa 13.09.2017, pracovné - výrobné porady 18.10.2017 a 15.11.2017
- Záverečná porada a konferenčné prerokovanie dňa 17.11.2017, kde boli prerokované a vyhodnotené pripomienky zainteresovaných zložiek ŽSR
- Posúdenie predloženej DSPRS na GR ŽSR pred vydaním schvaľovacieho protokolu

Telefón  
02/20 29 7334

Fax

E-mail  
Gro430@zsr.sk

Číslo účtu

IČO  
0031364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

### 3. KONCEPCIA RIEŠENIA A POSÚDENIE

V zmysle DSPRS je stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory.

**Súvisiaca stavba:** v čase spracovávania DSPRS je známa nasledujúca pripravovaná súvisiaca investícia:

- stavba A 14078 Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Levice a TZZ smer Kozárovce

**Predpokladaná doba výstavby :**

- cca 8 mesiacov, je závislá od začiatku výstavby vo vzťahu ku klimatickým podmienkam (zimné obdobie ) a možností budúceho zhotoviteľa a ním stanovených pracovných postupov.

**Vlastnícke vzťahy k pozemkom:**

Stavba bude realizovaná na existujúcej železničnej infraštruktúre.

Pri stavbe nedôjde k záberom poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

Predmetná stavba nezasahuje žiadne chránené územia ani pamiatkovo chránené objekty.

Pri realizácii stavby dôjde k dotyku s existujúcimi vedeniami a inžinierskymi sieťami v správe ŽSR aj cudzích správcov, resp. s ich ochrannými pásmami, prípadne k ich križovaniu:

- ŽSR - SOZT - optické vedenia a miestne káble

SEE - NN káblové rozvody

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť - vodovod

- SPP- stredodlaký plyn

- Západoslovenská distribučná spoločnosť - VN kábel

- Slovak Telekom , a.s., - metalické a optické káble

Ich vyjadrenia s podmienkami ochrany sú priložené v časti „I“ PD.

#### Skladba DSPRS

A Sprievodná správa

B Súhrnná technická správa

C Celková situácia stavby

D Koordináčny výkres stavby

E Dokumentácia stavebných objektov

F.1 Projekt organizácie výstavby

F.2 Plán BOZP

G Dokumentácia prevádzkových súborov

H Rozpočtová časť

I Doklady

**Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:**

#### E. Dokumentácia stavebných objektov

E.1 SO 01 Železničný spodok

E.2 SO 02 Železničný zvršok

E.3 SO 03 Stavebné úpravy pre SZZ

E.4 SO 04 Elektrický ohrev výmen

E.5 SO 05 Úprava rozvodov nn

E.6 SO 06 Úprava trakčného vedenia

E.7 SO 07 Úprava vonkajšieho osvetlenia

E.8 SO 08 JOP - stavebné úpravy vo výpravnej budove

E.9 SO 09 Úprava mosta pre potok Podlužanka

E.10 SO 10 Káblovod

E.11 SO 11 Ukoľajňovací plán

E.12 SO 12 Úprava MK a chodníka na priecestí v km 0,490

#### **G. Dokumentácia prevádzkových súborov – technologická časť**

G.1 PS 01 Staničné zabezpečovacie zariadenie

G.1 PS 02 Levice- Kalná nad Hronom, traťové zabezpečovacie zariadenie

G.3 PS 03 PZZ v km 0,490, km 8,405

G.4 PS 04 MK - miestna kabelizácia

G.5 PS 05 DZ - Dispozičný zapojovač

G.6 PS 06 Úprava HAVIS a rozhlasového zariadenia

G.7 PS 07 ESZ - Elektrický zabezpečovací systém

G.8 PS 08 Úprava transformovne

G.9 PS 09 Úprava NPZ

**Technické riešenie** - základný návrh bol stanovený v IZ a postupne spresnený na pracovných poradiach a na základe nových zistených skutočností, ktoré nebolo možné predpokladať pri spracovaní IZ.

**Organizácia výstavby** - v časti DSPRS „ F1“ Projekt organizácie výstavby, kde je podrobne zdokumentovaná etapizácia výstavby, s predpokladanými nepretržitými výlukami v trvaní 3 týždne ( 2 týždne traťová koľaj v smere Veľké Kozmáloce a Kalná nad Hronom, 1 týždeň traťová koľaj v smere Tekovský Hrádok).

Navrhnutých je 7 etáp postupu výstavby.

Stavba vyžaduje potrebu odklonových trás pre nákladnú dopravu a náhradnú autobusovú dopravu pre osobnú dopravu.

**Presné technologické postupy a požiadavky na výluky** určí budúci zhotoviteľ stavby, so zreteľom na minimalizáciu vplyvu, resp. obmedzenia železničnej prevádzky.

**Ekonomické hodnotenie** - cena stavby je vyčíslená na **14 394 930,- bez DPH** - v zmysle listu GR ŽSR O 220 č.23899/2017/O220-4 z 20.12.2017 a DSPRS na CD nosiči.

V predložených súpravách DSPRS č.1 a č.2 sú v časti „H“ len výkazy výmer.

Stavba bude financovaná z vlastných zdrojov ŽSR.

#### **4. PRIPOMIENKY**

Vyhodnotenie predložených pripomienok zainteresovaných zložiek ŽSR bolo uvedené v Zápise zo záverečnej porady a konferenčného prerokovania zo dňa 15.11.2017, ktorý bol všetkým doručený.

Ďalšie pripomienky, ktoré boli predložené pred vydaním schvaľovacieho protokolu ( z O 410, O 430 GR a O 460 ŽSR) boli zapracované do PD .

Za zapracovanie pripomienok zodpovedá spracovateľ DSPRS.

Iné pripomienky pred vydaním schvaľovacieho protokolu neboli predložené.

**Záverečné zhodnotenie** - PD je z hľadiska definovaných požiadaviek ŽSR spracovaná v požadovanom rozsahu.

#### **5. URČENIE BUDÚCICH SPRÁVCOV**

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava prostredníctvom VOJ OR Zvolen:

- objekty žel. zvršku a žel. spodku - Sekcia železničných tratí a stavieb

- objekty zabezpečovacích a oznamovacích zariadení - Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

- objekty vonkajšieho osvetlenia, energetiky a elektrotechniky - Sekcia energetiky a elektrotechniky

- budovy, pozemky, inžinierske siete - VOJ Správa majetku

## 6. ZÁVER

Na základe uvedených skutočností DSPRS : ŽST Levice, OV+SZZ  
**schvaľujem.**

Toto schválenie je súhlasom ŽSR, že predložená PD na úrovni DSPRS je spracovaná v požadovanom rozsahu a je možné použiť ju ako podklad pre výber zhotoviteľa stavby. Predmetom záverečného posúdenia nie je rozpočet stavby a uvedená cena za realizáciu predmetnej stavby.

Za spracovanú PD zodpovedá projektant podľa zákona č.138/1992 Zb. v plnom rozsahu, predmetné schválenie nezbavuje projektanta zodpovednosti za dodržanie súladu navrhnutých riešení s príslušnými normami, predpismi a vyhláškami vzťahujúcimi sa k predmetnej PD.

V Bratislave, dňa 25.01.2019

  
Ing. Miloš Havrila,  
riaditeľ odboru

Prílohy: PD ŽST Levice, OV+SZZ - Súpravy č.1 a č.2

