

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Pro stavbu :

„Přístavba, stavební úpravy a změna užívání objektu č.p.1079 v Mostě na denní stacionář pro osoby PAS ul.Kostelní 1079, 434 01 Most“

V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude závislý na mnoha faktorech při realizaci stavby, např. klimatických podmínkách apod. Z tohoto důvodu je nutné připustit termínové posuny oběma směry, závislé na postupu provádění prací.

Datum zahájení11/2023.....

Datum ukončení11/2025.....

Kontrolní prohlídky budou prováděny pravidelně v intervalu minimálně jedné prohlídky za měsíc s důrazem na některé práce, resp. konstrukce dle jednotlivých typů. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (základové spáry, odsouhlasení materiálů apod.) budou operativně svolávány mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude proveden záznam do stavebního deníku, ve kterém bude uveden předmět kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření plynoucí z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků stavby.

V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména :

- Kvalita stavebního materiálu
- Velikost a tvar bednění spolu s uložením výztuže
- Betonáže konstrukcí
- Kvalita provedení hydroizolací
- Finální provedení betonových konstrukcí
- Průběžné provádění prací – kvalita, kvantita

Dílčí předání stavby(po nabytí právní moci povolení a předání staveniště)

Závěrečné předání celé stavby(po dokončení stavby)

Jednotlivé termíny budou doplněny investorem v návaznosti na vydání stavebního povolení a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby.

.....
Zpracoval (jméno a podpis)

