

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2024**

na realizaci stavby

„Denní stacionář pro klienty s poruchou autismu“  
uzavřené dne 17.7.2024 (dále jen „Dodatek“)

Článek I.

### **Smluvní strany**

#### **MOSTÁČEK.CZ z.s.**

Zastoupený: Mgr. Helenou Fadrhonsovou, DiS., předsedkyní výboru  
Sídlo: Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most  
IČO: 26595575  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. ú. výdajového: 123-8488130277/0100  
Č. ú. příjmového: 123-8488130277/0100  
E-mail: [fadrhonsova@mostacek.cz](mailto:fadrhonsova@mostacek.cz)  
ID datové schránky: grmj8zu  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **ALLKON s.r.o.**

Zastoupený: Antoníne Hurtem, jednatelem  
Sídlo: Okružní 350, 435 13 Meziboří  
IČO: 25008196  
DIČ: CZ25008196  
Bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s.  
Číslo účtu: 201 490 691/0600  
E-mail: [allkon@allkon-info.cz](mailto:allkon@allkon-info.cz)  
ID datové schránky: xfwktrk

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 11031  
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

### **Předmět dodatku**

V průběhu plnění výše uvedené smlouvy o dílo je nutné provedení  
dodatečných stavebních prací za podmínek uvedených v čl. V smlouvy o dílo.  
Tímto Dodatkem se prodlužuje doba plnění díla do 31. 8. 2025 a navyšuje se cena  
díla o 882 065,99 Kč bez DPH.

a) Odst. 4. 1 smlouvy o dílo tak bude nově znít takto:

„4. 1 *Doba plnění:*

*Předání staveniště: max do 3 dnů od vyzvání k předání staveniště*

*Zahájení stavebních prací: max do 1 týdne od předání staveniště*

*Dokončení stavebních prací: **max do 54 týdnů a 5 dnů** od zahájení  
stavebních prací*

*Předání a převzetí díla: max do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních  
prací“*

b) Odst. 5. 1 smlouvy o dílo tak bude nově znít takto:

„5.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí:

**17 071 619,25 Kč bez DPH,**

*Slovy: sedmnáct milionů sedmdesát jedna tisíc šest set devatenáct korun českých a dvacet pět haléřů.*

**3 585 040,04 Kč DPH,** sazba 21 %,

**20 656 659,29 Kč vč. DPH,**

*Slovy: dvacet milionů šest set padesát šest tisíc šest set padesát devět korun českých a dvacet devět haléřů.*

*Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy."*

Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají nezměněna.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list I.

Příloha č. 2 – Změnový list II.

Příloha č. 3 – Změnový list III.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mostě dne dle el. podpisu

V Meziboří dne dle el. podpisu

... ..  
Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS.

... ..  
Antonín Hurt