

Dodatok č. 1
k Zmluve o výkone stavebného dozoru
uzatvorenej podľa § 566 a nasl. a § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 92 (1425/2024/ODDIPVIS)	číslo poskytovateľa:
--	----------------------

na výkon stavebného dozoru (SD) pre stavbu s názvom:

„Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce - Sútor v ckm 2,575 - 2,585“
(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo :	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma :	vyšší územný celok/samosprávny kraj ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán :	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Alena Martincová, odborná referentka pre investície Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície Ing. Janka Hrčková, odborná referentka pre investície
IČO :	37 828 100
DIČ :	2021627333
Bankové spojenie :	[REDACTED]
Číslo účtu :	[REDACTED]
Telefón:	048/4325111, [REDACTED]

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:

Obchodné meno:	NoPe PLUS s. r. o.
Sídlo:	Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 23335/R
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Novota, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Peter Novota
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:	Ing. Peter Novota
IČO:	45 668 124
DIČ:	2023080653
IČ DPH:	SK2023080653

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/ mail:

+421 948 [REDACTED] nopepluspd@gmail.com

(ďalej len ako „poskytovateľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.11.2024 Zmluvu o výkone stavebného dozoru pre stavbu s názvom: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce - Sútor v ckm 2,575 - 2,585“ ev. č. objednávateľa 1425/2024/ODDIPVIS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.11.2024 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V súlade s čl. XI bod 11.2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby úpravy odplaty za výkon stavebného dozoru v dôsledku zákonnej zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty a z dôvodu potreby navýšenia objemu činností a odplaty poskytovateľa z dôvodov uvedených v bode 3 preambuly.
3. V priamej súvislosti so vznikom potreby uskutočnenia naviac prác na stavbe: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce - Sútor v ckm 2,575 - 2,585“ zo strany zhotoviteľa uvedenej stavby, ktorým je spoločnosť: USD Lučenec s.r.o., so sídlom: Skladištná 4980, 984 01 Lučenec, IČO: 47 575 832 (ďalej len ako „zhotoviteľ“) sa zároveň mení (navyšuje) objem činností a odplata poskytovateľa. Potreba realizácie naviac prác zhotoviteľom bola zistená v priebehu vykonávania stavebných prác, a to z nasledovných dôvodov a v nasledovnom rozsahu:
 - 3.1. z dôvodu zosuvu vozovky, ktorého rozsah sa v čase od vypracovania projektovej dokumentácie do prevzatia staveniska zhotoviteľom zväčšil, je nevyhnutné uskutočniť väčší rozsah stavebných prác a vybudovať rozsiahlejšiu obchádzku okolo stabilizovaného územia, tak aby bolo možné zabezpečiť paralelnú dopravu po ceste III/2771, ktorá je jedinou prístupovou cestou do obcí Belín a Sútor, a to aj v čase odstránenia časti telesa vozovky v priebehu samotnej realizácie stabilizácie zosuvu;
 - 3.2. z dôvodu pretrvávajúceho zosúvania sa časti vozovky je nutné vybudovať dočasnú stabilizáciu zásyvom odtrhnutého telesa vozovky, aby mohla bezpečne prebiehať zimná údržba na ceste III/2771 a aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu vozovky v dôsledku zosuvu.
4. K zmene Zmluvy dochádza podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (poskytovateľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. I bod 1.3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1.3 Na základe výsledkov verejného obstarávania na realizáciu stavby došlo k výberu zhotoviteľa stavby – spoločnosti USD Lučenec s.r.o., so sídlom Skladištná 4980, 984 01

Lučenec, IČO: 47 575 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26185/S (ďalej len ako „zhotoviteľ“) a k uzatvoreniu Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce – Sútor v ckm 2,575 – 2,585“ zo dňa 20.11.2024, ktorú objednávateľ eviduje pod č. 780/2024/ODDIPVIS a ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.11.2024 a bola zmenená Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce – Sútor v ckm 2,575 – 2,585“ zo dňa 25.02.2025, ktorý objednávateľ eviduje pod č. 15 (780/2024/ODDIPVIS) a ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.02.2025 (ďalej len ako „Zmluva so zhotoviteľom“), predmetom ktorej je realizácia stavby v rozsahu vymedzenom v Zmluve so zhotoviteľom. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so Zmluvou so zhotoviteľom, voči jej zneniu nemá žiadne výhrady a je pripravený a schopný (najmä odborne, technicky a kapacitne) zabezpečovať všetky činnosti, ktoré má v mene alebo za objednávateľa na základe Zmluvy so zhotoviteľom pre objednávateľa zabezpečovať stavebný dozor.“

1.2. Čl. V bod 5.1 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.1. Odplata poskytovateľa za uskutočnený stavebný dozor podľa tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“

1.3. Do článku V. Zmluvy sa dopĺňa bod 5.2. v nasledovnom znení:

„5.2. Celková maximálna odplata poskytovateľa za stavebný dozor bez ohľadu na počet odpracovaných hodín poskytovateľa je dohodnutá nasledovne:

Odplata - cena bez DPH	DPH 23%	Odplata - cena vrátane DPH
3 256,00 EUR	748,88 EUR	4 004,88 EUR

Celková odplata spolu slovom: štyritisícštyri eur a osemdesiatosem centov s DPH (ďalej len ako „odplata“).

1.4. Do čl. V. sa dopĺňa nový bod 5.5 Zmluvy v nasledovnom znení:

„5.5. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností, bez ohľadu na dohodu zmluvných strán o výške odplaty uvedenej v zmluve, vrátane jej príloh, ak sa počas trvania zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, výška odplaty sa určí tak, že k príslušnej časti odplaty bez DPH sa prirába taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti poskytovateľa a príslušná časť odplaty sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži alebo zvýši; o zmene výšky odplaty vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“

1.5. V čl. V. Zmluvy sa doterajšie body 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. a 5.9. Zmluvy označujú ako body 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. a 5.10 Zmluvy.

1.6. Čl. V. bod 5.7. Zmluvy (doterajší bod 5.6) sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.7. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu elektronicky, a to ich doručením objednávateľovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu: faktury@bbsk.sk. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného/daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí spĺňať všetky požiadavky na jej elektronickú formu, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti obsahu a čitateľnosti, pričom musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

- (i) označenie objednávateľa a poskytovateľa, peňažný ústav, číslo účtu,*
- (ii) IČO, DIČ, IČ DPH poskytovateľa a IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,*
- (iii) názov predmetu plnenia, jednotkové množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,*
- (iv) číslo tejto zmluvy,*
- (v) celková fakturovaná suma s DPH.*

Prílohou faktúry bude aj súpis vykonaných prác a poskytnutých služieb, vrátane fakturovanej čiastky a podpisu autorizovaného stavebného dozoru potvrdzujúceho súpis stavebných prác realizovaných zhotoviteľom. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu požadované aplikovateľnými právnymi predpismi alebo nebude obsahovať všetky jej súčasti/prílohy, ktoré v zmysle tejto zmluvy má obsahovať, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na doplnenie alebo prepracovanie; v takom prípade sa rozumie, že objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry. Vo vrátenej faktúre vyznačí objednávateľ dôvod jej vrátenia. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre poskytovateľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre

zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

.....

Objednávateľ:

V dňa:

Poskytovateľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda

.....
NoPe PLUS s. r. o.
Ing. Peter Novota
konateľ