

III. ETAPA VÝSTAVBY - 2. FÁZA KM 29,675-KÚ

Buduje sa:

- Časť preložky cesty I/11 (SO 113-00), napojenie na jestvujúcu cestu III/2017 (011087) sa zrealizuje v dvoch fázach po poloviciach pomocou prenosnej svetelnej signalizácie, časť objektu SO 117-00
- Časť okružnej križovatky s tým, že sa spevní aj 5m pruh v prstenci križovatky
- Križovatkové vetvy križovatky Kysucké Nové Mesto (SO 102-00) mimo jestvujúcu cestu I/11 (východne od cesty I/11)
- Objekt SO 124-00 po poloviciach pomocou prenosnej svetelnej signalizácie
- Časť objektu 801-00 tak, že pri križovaní s novobudovanými križovatkovými vetvami (SO 102-00) sa využije ich výškové vedenie a klopenie

Vedenie dopravy:


- Jestvujúcej ceste I/11, jestvujúcej ceste II/520 a jestvujúcej ceste III/2017 (011087) (s obmedzeniami)
- Využije sa časť 801-00 s napojením na existujúce vetvy križovatky na pravej strane
- Smerovanie miestnej a okolitej dopravy smerom do Žiliny bude cez Krásno nad Kysucou.
- Doprava Čadca - Žilina, resp. Žilina - Čadca po existujúcej I/11

LEGENDA:

- OBLASŤ VÝSTAVBY
- VEDENIE DOPRAVY



| | | |
|---|--|--|
| ZHOTOVITEĽ: <small>Somolického 1/8, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk</small> | RIADITEĽ: Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD. | ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01 |
| | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY | STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP (DRS) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| VYPRACOVAL: Ing. ĽUBOSLAV NAGY | | HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY | ZHOTOVITEĽ:  AMBERG ENGINEERING Somolického 1/8, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.SK |
| ZOD. PROJEKTANT: Ing. ĽUBOSLAV NAGY | | TECH. KONTROLA: Ing. MARIÁN DUBRAVSKÝ, PhD. | |
| OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | | OKRES: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA | ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01 |
| KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ | | | |
| STAVBA: DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – OŠČADNICA | | | STUPEŇ: DSP (DRS) |
| STAVEBNÝ OBJEKT: NÁVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY | | | DÁTUM: 10/2023 |
| | | | FORMÁT: 11x A4 |
| PRÍLOHA: III. ETAPA VÝSTAVBY – 2. FÁZA KM 29,675-KÚ | | | MIERKA: 1:1000 |
| | | | ČÍSLO PRÍLOHY: 2.a.11 |
| | | | SÚPRAVA: |