

LEGENDA:

- OBLASŤ VÝSTAVBY
- VEDENIE DOPRAVY

ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Someršského 1/8, 811 06 Bratislava I Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk	RIADITEĽ: Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD.	ČÍSLO ZÁKAZY: AP-2020/264/01
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP (DRS)

VYPRACOVAL: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	HL INŽ PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Someršského 1/8, 811 06 Bratislava I Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
ZOD. PROJEKTANT: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	TECH. KONTROLA: Ing. MARIÁN DUBRAVSKÝ, PhD.	
OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAľNICNÁ SPOŁOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	OKRES: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA	
KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ		
STAVBA: DIAľNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – OŠČADNICA	ČÍSLO ZÁKAZY: AP-2020/264/01	STUPEŇ: DSP (DRS)
STAVEBNÝ OBJEKT: NÁVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY	DÁTUM: 10/2023	FORMÁT: 7x4,4
PRÍLOHA: II. ETAPA VÝSTAVBY – 1. FÁZA KM 26,200–27,300	MIERKA: 1:1000	SÚPRAVA: 2.a.5

II. ETAPA VÝSTAVBY – 1. FÁZA KM 26,200–27,300

Buduje sa:

- Diaľnica D3 mimo jestvujúcej cesty I/11 vrátane súvisiacich mostov a múrov
- Preložka cesty I/11 (SO 111-00) mimo jestvujúcej cesty I/11 vrátane súvisiacich mostov a múrov, napojenie na cestu I/11 sa zrealizuje v dvoch fázach pomocou prenosnej svetelnej signalizácie. Dodávateľ je povinný budovať preložku cesty I/11 po dĺžkových úsekoch (úsek 1 a 2) samostatne, nie naraz (tzn. na úseku 1. fázy môže byť max. 1 úsek riadený dočasnou svetelnou signalizáciou). Prenosné dopravné značenie sa použije opakované.
- Preložka cesty I/11 (SO 112-00) mimo jestvujúcej cesty I/11 vrátane súvisiacich mostov a múrov, napojenie na cestu I/11 sa zrealizuje v dvoch fázach pomocou prenosnej svetelnej signalizácie. Dodávateľ je povinný budovať preložku cesty I/11 po dĺžkových úsekoch (úsek 1 a 2) samostatne, nie naraz (tzn. na úseku 1. fázy môže byť max. 1 úsek riadený dočasnou svetelnou signalizáciou). Prenosné dopravné značenie sa použije opakované.
- Most 290-10 V prvom kroku prebehne odstránenie krídel pôvodného mosta na strane výtoku a odstránenie krajného nosníka (doprava bude čiastočne obmedzená) Následne sa vybuduje nový most
- Celé 209-10, 218-00
- Časť objektu 577-00, 578-00, 579-00,

Vedenie dopravy:

- Po jestvujúcej ceste I/11 a novovybudovanej ceste I/11 (SO 110-00), v úseku pri napojení preložky cesty I/11 (SO 111-00, 112-00 na cestu I/11) po poloviciach pomocou prenosnej svetelnej signalizácie
- Napojenie do Blažkova: po jestvujúcej ceste III/2014 (011060) a po novovybudovanej ceste III/2014 (011060) (SO 114-00)
- Pešia doprava z Blažkova vedená jestvujúcim podchodom