



- POSTUP VÝSTAVBY :
- ETAPA 0 (VÝKOPOVÉ PRÁCE) :
- VÝKOP PRIVÁDZAČA Č.ST.102-00
  - VÝKOPOVÉ PRÁCE MOSTA 214 (PODROBNE RIEŠENÉ V PRÍLOHE Č.5)
- ETAPA I:
- VÝSTAVBA PODPERY
  - VÝSTAVBA OPŔ BEZ ZÁVERNEHO MÚRIKA A KRÍDIEL
- ETAPA II:
- ULOŽENIE A ZMONOLITNENIE PREFABRIKÁTOV SPRIAHAJÚCOU DOSKOU
- ETAPA III:
- VYBUDOVANIE ZÁVERNÝCH MÚRIKOV, KRÍDIEL A RÍMS
  - TERÉNNÉ ÚPRAVY, NÁSYPY KUŽELOV
  - OSADENIE PRÍSLUŠENSTVA

OBJEDNÁVATEL



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

## DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 214-00

|                                       |  |                                                 |                |                                                                                              |                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ZÁKAZKA                               |  | DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ<br>LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA |                |                                                                                              |                     |
| ČASŤ STAVBY                           |  | 214-00 Most na ceste do Rosiny v km 5,770       |                | MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34<br>820 05 BRATISLAVA 25<br>TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798 |                     |
| PRÍLOHA                               |  | POSTUP VÝSTAVBY                                 |                | STUPEŇ                                                                                       | ČÍSLO ZÁKAZKY       |
|                                       |  |                                                 |                | DSP                                                                                          | 1347/1214           |
| OBJEDNÁVATEL                          |  | NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.              |                | OKRES<br>ŽILINA                                                                              |                     |
| HLAVNÝ INŽ. PROJ.<br>Ing. Marek Goláb |  | TECH. KONTROLA<br>Ing. Ladislav BAČA, CSc.      |                | SÚRADNICOVÝ SYSTÉM<br>JTSK                                                                   |                     |
| ZODP. PROJ.<br>Ing. Miriam Kočtúchová |  | VED. ÚSEKU<br>Ing. Peter ŽIAK                   |                | VÝŠKOVÝ SYSTÉM<br>Bpv                                                                        |                     |
| VYPRACOVAL<br>Ing. Zuzana Palková     |  | DÁTUM<br>05.2014                                | FORMÁT<br>4 A4 | MIERKA<br>1:200                                                                              | ČÍSLO PRÍLOHY<br>3. |
|                                       |  |                                                 |                | SÚPRAVA                                                                                      |                     |