

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo na dodávku softvérového diela č. 105/2021

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**obchodný zákonník**“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**autorský zákon**“)

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

1.

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Grösslingová 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00156906
DIČ: 202890190
Zastúpená: Mgr. Ing. Ján Jenčo, generálny riaditeľ
Bankové spojenie (názov banky): Štátna pokladnica
Kód banky: 8180
IBAN/SWIFT: SK50 8180 0000 0070 0039 2472

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2.

Obchodné meno: DITEC, a.s.
Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 31 385 401
IČ DPH: SK2020304198
Osoba oprávnená konať: Ing. Csaba Baráth, predseda predstavenstva
Bankové spojenie (názov banky): Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
IBAN/SWIFT: SK93 1100 0000 0026 2700 7344
Zapísaná: Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III, oddiel: Sa, vložka č.: 769/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**zmluvné strany**“
a každý samostatne ako „**zmluvná strana**“).

Článok I. Úvodné vyhlásenia

- Dňa 29.12.2021 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo na dodávku softvérového diela č. 105/2021 v znení dodatkov č. 1 a 2, ktorej účelom v súlade s článkom 3 ÚČEL A CIEĽ ZMLUVY je zabezpečenie vytvorenia Systému, ktorý bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým funkčným, technickým a legislatívnym požiadavkám Objednávateľa uvedeným v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch Verejného obstarávania, a ktorý bude v spojení s ostatnými službami poskytnutými Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy spôsobilým nástrojom na plnenie úloh Objednávateľa požadovaných osobitnými predpismi a cieľov deklarovanych v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, resp. v ďalších dokumentoch, na ktoré táto odkazuje.
- Za účelom úpravy a doplnenia Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela č. 105/2021 v znení dodatkov č. 1 a 2, uzavretej medzi zmluvnými stranami pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v súlade s článkom 20. ZMENY DIELA V PRIEBEHU PLNENIA A ZMENY ZMLUVY, ods. 20.3 zmluvy dohodli na zmene obsahu zmluvy, že uzatvoria tento dodatok, ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok II. Predmet Dodatku

- Zmluvné strany sa dohodli, že v Prílohe č. 2 – Zoznam subdodávateľov sa dopĺňajú noví subdodávatelia nasledovne:

P. č.	Obchodné meno / Názov subdodávateľa	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky
4.	3code s. r. o.	52787711	Sven Wollner, konateľ, Prokopa Veľkého 6908/33, 811 04 Bratislava, 29.1.1989	Do 3,5 %	Analytické a implementačné práce
5.	Gordias, s.r.o.	35727993	Mgr. Ivan Kopáčik, konateľ H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05, 18.10.1971	Do 2,5 %	Bezpečnostný projekt

- Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 5 – Harmonogram fakturačných míľnikov sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 5 - Harmonogram fakturačných míľnikov v nasledovnom znení:

P. č. fakturačného celku - Etapy diela	Obsah fakturačného celku	Hlavné aktivity projektu	Fakturačný míľnik
1	R1-1 Detailný návrh riešenia IS KSED	Analýza a dizajn	01/2023
	R1-2 Plán testov IS KSED		

2	R2-2 Obstaranie programových prostriedkov a služieb	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb	02/2023
3	R3-1 Vývoj, migrácia údajov a integrácia IS KSED	Implementácia a Testovanie	11/2023
	R3-2 Testovanie IS KSED		
	R3-3 Školenia personálu IS KSED		
	R3-4 Dokumentácia IS KSED		
4	R4-1 Nasadenie do produkcie IS KSED	Nasadenie	12/2023
	R4-2 Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie IS KSED		

“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy sú určené pre Zhotoviteľa, a dva (2) rovnopisy pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a tento Dodatok č. 3 predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre ne určitá a zrozumiteľná, prečítali si ho a jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č. 3 ho vlastnoručne podpisujú.

Za Poskytovateľa:

V Bratislave,

DITEC, a.s.

Meno: Ing. Csaba Baráth

Funkcia: predseda predstavenstva

Za Objednávateľa:

V Bratislave, 22-06-2023

SIZP - ústredie

Meno: Mgr. Ing. Ján Jenčo

Funkcia: generálny riaditeľ
v zastúpení Mgr. Branislav Mráz