

## Časový harmonogram realizácie stavebných prác - týždenný

**Predmet zákazky:** SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ

**Objednávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Zhotoviteľ:** DAG SLOVAKIA, a. s.

**Miesto:** Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa

**Lehota výstavby:** do 280 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

Objekty	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Popis														
SOŠ Tornaľa	Búracie práce														
	Architektonicko-stavebné riešenie														
	Zemné práce														
	Zvislé a kompletne konštrukcie														
	Vodorovné konštrukcie														
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie														
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
	Izolácie proti vode a vlhkosti														
	Izolácie tepelné														
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod														
	Zdravotechnika - zariadenie predmety														
	Konštrukcie tesárske														
	Konštrukcie drevostavby														
	Konštrukcie klampiarske														
	Konštrukcie - krytiny tvrdé														
	Konštrukcie stolárske														
	Konštrukcie doplnkové kovové														
	Podlahy z dlaždíc														
	Podlahy vlysové a parketové														
	Podlahy povlakové														
	Podlahy syntetické														
	Obklady														
	Maľby														
	Nátery														
	Hodinové zúčtovacie sadzby														
	Ostatné (Zdvíhacie plošiny pre ZŤP)														
	Zariadenie staveniska														
	Zhromažďovacia plocha - chodník														
	Spevnená plocha - chodník														
	Elektro														
	Ústredné kúrenie														
	Kotliňa														
	Zdravotechnika														
	Vetranie														
	OPZ														
	Hlasová signalizácia požiaru														

## Časový harmonogram realizácie stavebných prác - týždenný

**Predmet zákazky:** SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ

**Objednávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Zhotoviteľ:** DAG SLOVAKIA, a. s.

**Miesto:** Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa

**Lehota výstavby:** do 280 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

Objekty	Týždeň	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Popis														
SOŠ Tornaľa	Búracie práce														
	Architektonicko-stavebné riešenie														
	Zemné práce														
	Zvislé a kompletne konštrukcie														
	Vodorovné konštrukcie														
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie														
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
	Izolácie proti vode a vlhkosti														
	Izolácie tepelné														
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod														
	Zdravotechnika - zariadenie predmety														
	Konštrukcie tesárske														
	Konštrukcie - drevostavby														
	Konštrukcie klampiarske														
	Konštrukcie - krytiny tvrdé														
	Konštrukcie stolárske														
	Konštrukcie doplnkové kovové														
	Podlahy z dlaždíc														
	Podlahy vlysové a parketové														
	Podlahy povlakové														
	Podlahy syntetické														
	Obklady														
	Maľby														
	Nátery														
	Hodinové zúčtovacie sadzby														
	Ostatné (Zdvíhacie plošiny pre ZŤP)														
	Zariadenie staveniska														
	Zhromažďovacia plocha - chodník														
	Spevnená plocha - chodník														
	Elektro														
	Ústredné kúrenie														
	Kotliňa														
	Zdravotechnika														
	Vetranie														
	OPZ														
	Hlasová signalizácia požiaru														

## Časový harmonogram realizácie stavebných prác - týždenný

**Predmet zákazky:** SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ

**Objednávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Zhotoviteľ:** DAG SLOVAKIA, a. s.

**Miesto:** Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa

**Lehota výstavby:** do 280 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

Objekty	Týždeň	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Popis												
SOŠ Tornaľa	Búracie práce												
	Architektonicko-stavebné riešenie												
	Zemné práce												
	Zvislé a kompletne konštrukcie												
	Vodorovné konštrukcie												
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
	Izolácie proti vode a vlhkosti												
	Izolácie tepelné												
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod												
	Zdravotechnika - zariadenie predmety												
	Konštrukcie tesárske												
	Konštrukcie drevostavby												
	Konštrukcie klampiarske												
	Konštrukcie - krytiny tvrdé												
	Konštrukcie stolárske												
	Konštrukcie doplnkové kovové												
	Podlahy z dlaždíc												
	Podlahy vlysové a parketové												
	Podlahy povlakové												
	Podlahy syntetické												
	Obklady												
	Maľby												
	Nátery												
	Hodinové zúčtovacie sadzby												
	Ostatné (Zdvíhacie plošiny pre ZŤP)												
	Zariadenie staveniska												
	Zhromažďovacia plocha - chodník												
	Spevnená plocha - chodník												
	Elektro												
	Ústredné kúrenie												
	Kotolňa												
	Zdravotechnika												
	Vetranie												
	OPZ												
	Hlasová signalizácia požiaru												

V Prešove, dňa 04.04.2025

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.