

## MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

JID:

Spisová zn.:

MUUB/49899/2025

58023/2025/MUUB

MUUB/48057/2025

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Libor Obadal

572 805 231

libor.obadal@ub.cz

Datum:

23.05.2025

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE UL. DR. HORÁKA, UHERSKÝ BROD - TĚŠOV** poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě přesně podaného dotazu dodavatele.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

jelikož ve studii je plánovaná nová výšková úroveň komunikace, chtěli bychom se zeptat, zda máte k dispozici pasport kanalizace - hloubky, materiál atd? Pokud ne jak bude řešen pasport?

Odpověď č. 1:

Zadavatel vybranému uchazeči poskytne dostupný pasport kanalizace. Předpokládáme, že zpracovatel projektové dokumentace před zahájením projekčních prací provede kontrolu a zjištění tras stávající kanalizace v rámci geodetického zaměření a potřebného průzkumu v souladu s požadavky smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2:

V území křižovatky se nachází vedení plynu, kanalizace a vodovodu. V přiložené studii sítě nejsou řešeny. Tudíž nyní nelze odhadnout stanovisko správců, zda z důvodu navýšení výškové úrovně jim bude stačit pouze přizvednout poklapy, či bude nutné realizovat nějaké přeložky apod. Případně pokud dle požadavků správců nutno realizovat nějaké přeložky sítí budou řešeny náklady na přeložky nějakým dodatkem?

Odpověď č. 2:

V případě nepředpokládaných požadavků ze strany správců dotčených inženýrských sítí na přeložení jejich zařízení budou případné práce řešeny dodatkem v souladu s podmínkami smlouvy o dílo.

Dotaz č. 3:

Dle studie by se měla řešit kooperace s ČEZ atd. na přesunu nadzemního vedení pod zem. Projektové dokumentace ČEZ mohou trvat i rok a déle.

Ohledně řešení termínu plnění PD komunikace bude tedy projekt realizace PD komunikace nezávislý na realizaci projektu ČEZ nebo se prodlouží termín prací, tj. pokud do 19.12.2025 nebudou informace, kudy nové podzemní vedení povede?

Odpověď č. 3:

Při zpracování projektové dokumentace se bude vycházet z umístění stávajících tras vedení. V případě, že by v době zpracování byl znám návrh přeložení tras společnosti EG.D, a. s., budou zapracovány do projektové

dokumentace. Termíny předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebudou časově závislé na přípravě projektu společnosti EG.D, a. s.

Ing. Petr Velecký  
vedoucí Odboru rozvoje města