



## ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

<b>Zadavatel</b>	<b>AL INVEST Břidličná, a.s.</b>
Sídlo	Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
IČ	27376184
DIČ	CZ27376184
Spisová značka	B 3040 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Profil zadavatele	<a href="https://profily.proebiz.com/profile/27376184">https://profily.proebiz.com/profile/27376184</a>
Internetová adresa zadavatele	<a href="https://alinvest.cz/">https://alinvest.cz/</a>

Kontaktní osoba zadávacího řízení	Veronika Konrádová
Tel	+420 720 844 195
E-mail	<a href="mailto:veronika.konradova@alinvest.cz">veronika.konradova@alinvest.cz</a>

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>ALFAGEN – KOMPRESORY</b>
<b>Evidenční číslo zakázky ve VVZ</b>	<b>Z2025-047710</b>
<b>Systémové číslo Josephine</b>	<b>70112</b>

V souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), rozhoduje zadavatel o zrušení zadávacího řízení s názvem „ALFAGEN – KOMPRESORY“ realizovaného v otevřeném řízení, které bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2025-047710 a v Úředním věstníku EU – TED pod evidenčním číslem zakázky 563158-2025.

### Odůvodnění:

#### **1. Právní základ pro zrušení zadávacího řízení**

Zadavatel ruší výše uvedené zadávací řízení na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) Zákona, které stanoví, že zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil, či nikoliv.

## 2. Okamžik vzniku důvodů pro zrušení zadávacího řízení

Důvody hodné zvláštního zřetele, které vedly zadavatele k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, vznikly s ohledem na aktuální průběh zadávacího řízení, které doposud nebylo ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, ačkoliv zadavatel dle Zadávací dokumentace předpokládal uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem do termínu 22.10.2025.

## 3. Popis důvodů hodných zvláštního zřetele

V rámci Zadávací dokumentace uvedl zadavatel předpokládanou dobu realizace předmětné veřejné zakázky v období 10/2025 – 06/2026. Současně zadavatel uvedl v rámci přílohy č. 4 Zadávací dokumentace (Předpokládaný harmonogram) informaci, že realizaci napojení na stávající rozvody je možné provést pouze v zimní celozávodní dovolené a současně zadavatel uvedl informaci, že dílo musí být předáno a převzato nejpozději do 15.06.2026. V čl. 4.1 přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Návrh Smlouvy o dílo) pak zadavatel uvedl, že zimní celozávodní odstávka se předpokládá v období 23.12.2025 – 28.12.2025.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na aktuální průběh předmětné veřejné zakázky (doposud nebylo ze strany zadavatele rozhodnuto o výběru dodavatele) již není s ohledem na výše uvedené termíny definované v Zadávací dokumentaci vč. příloh možné dodržet a po dodavatelích požadovat provedení realizace napojení na stávající rozvody v zimní celozávodní dovolené (= v období 23.12.2025 – 28.12.2025).

## 4. Závěr

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel konstatuje, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, které dosahují takové intenzity, že nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Zadavatel proto rozhodl o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) Zákona.

V Břidličné dne .....

Veronika Konrádová  
na základě plné moci  
AL INVEST Břidličná, a.s.