

"Cyklo R51 Devínska radiála - Nábřežie L. Kadnára, úsek Most Lafranconi - klub Mark Twain"

Predmet				
		začiatok	koniec	spolu týždňov
1	Geodetické zameranie a Jednoduchý grafický koncept	Nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo	Do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo	4
2	Projektová dokumentácia podľa Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby.	Prevzatie predmetu v bode 1	Do 12 týždňov od protokolárneho odsúhlasenia a prevzatia Jednoduchého grafického konceptu	12