

BANSKOBYSSTRICKÝ
SAMOSPRAVNÝ KRAJ



FEMINA 
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
980 22 VEĽKÝ BLH

Zmluva o dielo č. 12/2020

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

„Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy – kaštieľa FEMINA DSS I. etapa evakuačný výťah“ (ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

Email:

Osoba oprávnená jednať

vo veciach zmluvných:

Osoby oprávnené jednať v
realizačných veciach:

FEMINA Domov sociálnych služieb

SNP 419, 980 22 Veľký Blh

JUDr. Jana Marková, riaditeľka

rozpočtová organizácia zriadená BBSK

00648108

2021275355

Štátna pokladnica

SK4581800000007000398479

047/5696228

jana.markova@dssvblh.sk

JUDr. Jana Marková, riaditeľka

Mgr. Peter Perdík, vedúci prevádzkovo – ekonomického úseku

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Osoba oprávnená jednať

v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať

v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený

zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov

37828100

2021627333

Štátna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

-

-

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ: Ondrej Molnár - STAVOSERVIS

Sídlo: Slobody 220, 980 22 Veľký Blh

Štatutárny orgán: Ondrej Molnár

Právna forma: živnostník

IČO: 10905332

DIČ: 1020590945

IČ DPH: SK1020590945

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Rimavská Sobota

IBAN: SK02 0200 0000 0001 6744 8392

Telefón: 0903/512 977

Email: stavoservisrs@stonline.sk

Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: Ondrej Molnár

Osoby oprávnené jednať realizačných veciach: Ondrej Molnár, Peter Czako

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 89/2020, dňa 28.4.2020, pod zn. oznámenia 16088- WYP, na predmet zákazky pre projekt - stavbu s názvom: „**Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy – kaštieľa FEMINA DSS I. etapa evakuačný výťah**“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“).

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zriaďovateľ Objednávateľa je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých objektov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a **Prílohe č. 1 a č. 2** Zmluvy (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“). **Príloha č. 1 a č. 2 (ocenený Výkaz výmer a Projektová dokumentácia) tvoria súčasť tejto Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
3. Účelom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok na uskutočnenie stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve a jej Prílohách tak, aby bol splnený účel Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predložil objednávatelovi ku dňu podpisu Zmluvy:
 - **Výkaz výmer (príloha č. 1 Zmluvy o Dielo)**
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác schválený objednávatelom (príloha č. 3 Zmluvy o Dielo)**

- **Zoznam všetkých subdodávateľov (príloha č. 6 Zmluvy o Dielo)** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky
- **Doklady preukazujúce splnenie podmienok odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho** v zmysle podmienky účasti podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zadefinoval vo verejnom obstarávaní (v prípade, ak sa jedná o inú oprávnenú osobu ako tú, ktorou uchádzač preukazoval splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO v rámci predloženia ponuky)
- **Potvrdenie o uzavretí poistných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,
- **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky/poistenia záruky/Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky na účet objednávateľa**, v prospech objednávateľa alebo doklad preukazujúci zloženie realizačnej zábezpeky na účet objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov (ďalej aj iba „subdodávka“) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku/poistenie záruky/zmluvnú zábezpeku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
10. Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy o Dielo, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, **v nacenenom Výkaze výmer/Rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 a v projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu č. 2 k Zmluve a v tejto Zmluve**, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu Zmluvy o Dielo, vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy, a to bez väd a nedorobkov a v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami a projektom stavby tak, aby dielo bolo plne funkčné a spôsobilé plniť svoj účel.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo

Názov stavby : Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy – kaštieľa FEMINA DSS I. etapa evakuačný výťah

Miesto stavby : SNP 419, 980 22 Veľký Blh

stavba evidovaná na Liste vlastníctva č. 189, okres: Rimavská Sobota, obec: Veľký Blh,
katastrálne územie: Vyšný Blh, na parcele č. 764

podľa špecifikácie a v rozsahu a spôsobom určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“ spolu s prílohami,
- Výkazu výmer,
- Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“),
- Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy,
- Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

1. Dielom sa rozumie realizácia stavebných prác na stavbe v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a podľa Rozpočtu/Výkazu Výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“), a tiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.
2. Dielo je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa Diela, s ktorými sa zhotoviteľ podrobne oboznámil a ich podmienky pri vykonávaní Diela sa zaväzuje dodržať, ďalej s ostatnými individuálnymi alebo normatívnymi správnymi aktmi týkajúcimi sa predmetu Zmluvy vydanými do dňa uzavretia Zmluvy, ako aj vydanými po podpise Zmluvy tak, aby sa naplnil účel Zmluvy.
3. Všetky veci, podklady, materiály, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť, nesprávnosť, nedostatok alebo inú chybu najmä v pokynoch, podkladoch, materiáloch, iných veciach a zariadeniach dodaných, poskytnutých, zabezpečených, alebo inak mu sprístupnených Objednávateľom, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich Zhotoviteľ zistil alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa ich zistenia. V prípade, že si povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete Zhotoviteľ nespĺní, zodpovedá za všetky vady a škody spôsobené nespĺnením tejto povinnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od upozornenia
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa ods. 4, 5 tohto článku III Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela a môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v článku IV Zmluvy a Harmonograme prác.

IV.

Čas a termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo **bez zbytočného odkladu** po písomnom prevzatí Staveniska.
2. Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať najneskôr **do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy**.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v zmysle Zmluvy odovzdá objednávatelovi **najneskôr do 16.12.2020** (*pozn. uchádzač môže navrhnúť aj kratší termín ako tu uvedený*) **odo dňa písomného prevzatia Staveniska zhotoviteľom**.
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávatelovi.
4. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela je zhotoviteľ povinný včas navrhnúť v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy a Harmonogram prerokovať s objednávatelom, inak objednávatel postupové termíny jednostranne určí po prerokovaní so zhotoviteľom v Harmonograme postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy. K postupovým termínom realizácie Diela musí byť v Harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávatelovi podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a za podmienok podľa článku VI písm. B. a C. tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
6. Údaje o začiatku a konci lehoty realizácie diela uvedené v Dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

V.

Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania Diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,
 - do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek naceného Výkazu výmer/Rozpočtu platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah Diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu Diela vrátane Príloh a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých nacených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF

SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podľa Príloh č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	220 000,- Eur
DPH 20 %	44 000,- Eur
Cena s DPH	264 000,- Eur

(slovom: Dvestošesťdesiatštyritisíc Eur, s DPH).

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela (vrátane použitého materiálu), a to najmä dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, odpady – odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, doklady o uskladnení odpadov, merania, zameranie, návody na obsluhu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné, vrátane všetkých ďalších nákladov, poplatkov a odvodov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byť riadne uvedené do užívania a užívania schopné.
4. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet a vyplnený Výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Cena Diela bude fakturovaná na základe objednávateľom potvrdeného Súpisu čiastkových vykonaných prác spracovaného zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom Výkaze výmer mesačne, resp. po dokončení a odskúšaní funkčnosti systémov, zabudovaných zariadení a vykonaní prác jednotlivých druhov stavebnej činnosti.
8. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a jej príloh ako neoddeliteľnej súčasť faktúry. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie (neoddeliteľná súčasť faktúry) , najmä Súpis skutočne vykonaných prác, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
9. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
10. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
11. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - faktúra musí byť vyhotovená v troch /3/ rovnopisoch,
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa **na Súpise prác** minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozoru“,
 - faktúra musí byť členená podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác, a to iba v rozsahu skutočne vykonaných prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť) podľa zhotoviteľom naceného Rozpočtu/Výkazu výmer, dokladovaná Súpisom vykonaných prác odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa, pričom **súpis vykonaných prác** musí byť členený podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť),

- faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceneneho Rozpočtu/Výkazu výmer tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.

12. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Rozpočte/Výkaze výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
13. Zhotoviteľ je povinný v prípade subdodávky s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadosť je zhotoviteľ povinný aj preukázať (daňovým dokladom, písomným potvrdením subdodávateľa a.i.), inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť/zadržať úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
14. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi a záväzok zhotoviteľa splní priamo objednávateľ vo forme priamej platby subdodávateľovi na účet subdodávateľa v plnej výške podľa rozpočtu zhotoviteľa, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
15. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa, v prípade priamej platby subdodávateľovi podľa predošlého odseku dňom pripísania úhrady na účet subdodávateľa.
16. Po vystavení záverečnej faktúry (po odovzdaní a prevzatí Diela) nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela objednávateľovi.
17. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela (práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania) za uspokojené.
18. Každá faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
 - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania tovaru alebo služby,
 - názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
 - originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
 - preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

20. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
21. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkolvek pohľadávke objednávateľa.

VI

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán

B. Prerušenie prác

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán

1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:
Ing. Arch. Gabriela Fukatschová , autorský dozor (za objednávateľa),
Mgr. Peter Perdík , osoba oprávnená rokovať vo veciach technických (za objednávateľa),
Ondrej Molnár, stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.
Stavebno- technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, tzn. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, a na požiadanie objednávateľa i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu pracovníkov, ktorí podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikovaní a prikázať zhotoviteľovi, aby týchto pracovníkov stiahol a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé jedno porušenie tejto povinnosti.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
6. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
8. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.

9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne ochrannom pracovnom odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách v jednotnej farebnej úprave.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, dodržiavali zákaz fajčenia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a vady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe.
11. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku.
14. Najneskôr ku dňu prevzatia staveniska zhotoviteľom sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať:
 - projektovú dokumentáciu,
 - stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach),
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
15. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela držať počas pracovného času projektovú dokumentáciu na stavbe trvalo prípustnú.
16. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo, týmto osobám:
 - Objednávateľovi,
 - stavebnému dozoru,
 - orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom.

B. Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
 - a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej

starostlivosti predpokladať pri uzatvorení zmluvy (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);

e) v prípadoch nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré znemožňujú riadnu realizáciu diela alebo jeho častí.

f) omeškaní objednávateľa s odovzdaním staveniska.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia

- prerušiť práce
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku VI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer a Rozpočte.

Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 2 tejto zmluvy) a Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami (ďalej len „dodatok“).

Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve alebo cenu účtovanú odchyľne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote písomne dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po výzve objednávateľa na ich odstránenie. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to vždy na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, v rozsahu uznania patrí zhotoviteľovi úhrada ceny za zabudované materiály a stavebné práce osobitne dohodnuté v dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu v jednotlivých Prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.

Objednávateľ je oprávnený jednostranne, na základe vlastného rozhodnutia, rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok, a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.

6. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávatel' a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
2. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné. V takom prípade postupu sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť.
5. Objednávatel' prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obch. zák., ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality.
6. Ak zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez ich odsúhlasenia objednávateľom a ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám a normám, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady, podľa pokynu objednávateľa, vykonať opatrenia na nápravu (napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami a pod.)
7. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
8. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
 - dve kópie stavebného denníka,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela,
 - certifikáty použitých materiálov a výrobkov,
 - doklady o likvidácii odpadu,
 - revízne správy,
 - doklady o vykonaných skúškach,
 - doklad o vstupnom zaškolení zamestnancov objednávateľa na prevádzkovanie nových zariadení,
 - originál garančnej bankovej záruky/poistenia záruky/doklad o zložení zmluvnej zábezpeky.
9. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 8 tohto článku Zmluvy je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
10. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:

- údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá,
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá,
 - zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis odovzdaných dokladov
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
11. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
 12. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
 13. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 8 tohto článku.
 14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
 15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo, zo zábezpeky a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
 16. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
 17. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky.
 18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárne ho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.

VII

- A. **Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba,**
- B. **Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody**
- C. **Zmluvné pokuty**
- D. **Banková záruka/Poistenie záruky/Zmluvná zábezpeka**

- A. **Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddďaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a včas neodstránil vady uplatnené objednávateľom.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
7. Rovnaké práva ako práva uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

1. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
2. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

C. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
5. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
6. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,00 EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
7. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,00 EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
8. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,00 EUR za každé zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
9. Ak zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 700,00 EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
10. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
11. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom vzhľadom na dôležitosť zabezpečovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu diela.

D. Banková záruka/Poistenie záruky/Zmluvná zábezpeka

1. Zhotoviteľ odovzdal najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy objednávateľovi „Bankovú záruku/Poistenie záruky za riadne vykonanie Diela“ (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka. Banková záruka/Poistenie záruky je vystavená/é v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená/é bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení alebo poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení, obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka/ poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť

bankovú záruku/poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávatel'ovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky/poistenia záruky alebo jej časti objednávatel'om, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku/poistenie záruky do plnej výšky, t. j. 5% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia zmluvy sa banková záruka/poistenie záruky vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávatel'ovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky/poistenia záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky/ poisťovne uspokojiť objednávatel'a do výšky akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávatel'a voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky/poistenia záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávatel'a na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávatel'om (požiadavky banky/poisťovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávatel'a sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky/poisťovne z bankovej záruky/poistenia záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky/poistenia záruky voči banke/poisťovni objednávatel' zhotoviteľa bezodkladne informuje.
3. Garančná banková záruka/poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky/poistenia záruky objednávatel'om doplniť garančnú bankovú záruku/poistenie záruky do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky/poistenia záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
 - a) rozšírenie garančnej bankovej/poistenia záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky/poistenia záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka/poisťovňa doručí objednávatel'ovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka/poistenie záruky a rozšírená alebo opätovne zriadená.

Banka/poisťovňa sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky/poistenia záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávatel'ovi vyplývajúcich zo zmluvy, a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

4. Nepredloženie garančnej bankovej záruky/garančného poistenia záruky podľa odsekov 2 a 3 tohto článku Zmluvy bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa s následkom odstúpenia od Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti predloženia garančnej bankovej záruky/garančného poistenia záruky podľa predošlého odseku má objednávatel' okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% z ceny Diela.

Alternatíva.:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávatel'a, slúžiacich ako zmluvná zábezpeka najmä na vady diela a garančné vady. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že zmluvná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávatel'a do výšky akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávatel'a voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávatel'ovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „zmluvná zábezpeka“). Objednávatel' si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu zo zmluvnej zábezpeky až do výšky 5% z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy. Objednávatel' je oprávnený použiť zmluvnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávatel'ovom písomnom

upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne 5 % z ceny Diela bez DPH. Objednávateľ je povinný zmluvnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

VIII

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v **Prílohe č. 6** k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, podielu a predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

IX

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách

- b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente, keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v zmluve
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo,
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 75 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - h) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - i) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - j) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - k) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. k/

ods. 7 tohto článku, inak má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 500 €. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

- l) ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
 - m) zhotoviteľ včas neodstráni objednávatel'om oznámenú vadu,
 - n) objednávatel'om oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávatel' podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávatel'a je omeškanie objednávatel'a so zaplatením ceny Diela o viac ako 15 dní, pričom Dielo objednávatel' prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávatel'a podľa podmienok v Zmluve.
9. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávatel' nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávatel'a previesť bez zbytočného odkladu na Objednávatel'a vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

X

Záverečné ustanovenia

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávatel'a na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávatel'a v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávatel' je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávatel'om. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávatel'a úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávatel'a poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietať alebo oznámil objednávatel'ovi pred podaním svojej ponuky.
9. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto

zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
11. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
13. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
14. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručeníu momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
15. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou zástupcovi pre veci technické. Kontaktné údaje môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy.
16. Akékoľvek oznámenia či komunikácie podľa tejto zmluvy budú považované za doručené druhej zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedená inak:
 - dňom fyzického odovzdania oznámenia (komunikácie), ak je doručovanie písomnosti na adresu zmluvnej strany prostredníctvom kuriéra alebo osobne alebo
 - dňom doručenia potvrdeným poštovým podnikom, ak je oznámenie (komunikácia) zaslaná doporučenou poštou; alebo
 - dňom nasledujúcim po dni odoslania e-mailovej správy odosielateľa; alebo
 - dňom odosielania sms správy odosielateľa
 - dňom odosielania s potvrdením neporušeného doručenia z telefaxového prístroja zasielateľa, ak je oznámenie (komunikácia) doručené faxom (za podmienok, že je doručované na príslušné faxové číslo príslušnej druhej zmluvnej strany); alebo
 - v prípade, že doručenie vyššie uvedeným spôsobom nebude z akéhokoľvek dôvodu úspešné, desiatym dňom nasledujúcim po dni kedy bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na príslušnú adresu druhej zmluvnej strany.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa

a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.

18. Zmluvné strany sú v prípade spracúvania osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 (o „GDPR“) povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť a v prípade spracúvania osobných údajov tretích osôb v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, predložiť ich písomný súhlas na spracovanie dotknutých osobných údajov s presným vymedzením rozsahu spracovania ako aj účelu a doby spracovania. Uvedené ustanovenie je záväzné najmä vo vzťahu k zhotoviteľovi pre prípad spracúvania osobných údajov jeho osobou, aby uvedený súhlas zabezpečil aj pre potreby objednávateľa.
19. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

20. Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Ocenený Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia
- Príloha č. 3: Harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/doklad o zložení zmluvnej zábezpeky
- Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Rimavskej Sobote dňa: 22.7.2020


Vo Veľkom Blhu dňa: 22.7.2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ondrej MOLNÁR -STAV
Slobody 220, 980 22 V
IČO: 10905333

Ondrej Molnár



JUDr. Jana Marková
riaditeľka

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z. z.

Vyjadrenie zamestnanca:	Vyjadrenie vedúceho zamestnanca (alebo štatutár.orgánu):
Finančná operácia alebo jej časť je – nie je * v súlade s rozpočtom a finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať, potrebné vymáhať poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	Finančná operácia alebo jej časť je – nie je * v súlade s rozpočtom a finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať, potrebné vymáhať poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: Bc. Edita Vachtlová	Meno a priezvisko zamestnanca: JUDr. Jana Marková
Dátum, podpis: 22.7.2020	Dátum, podpis: 22.7.2020
Finančná operácia alebo jej časť je – nie je * v súlade osobitnými predpismi – zmluvou – rozhodnutím – vnútornými predpismi – inými podmienkami poskytnutia verejných financií a finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať, potrebné vymáhať poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	Finančná operácia alebo jej časť je – nie je * v súlade osobitnými predpismi – zmluvou – rozhodnutím – vnútornými predpismi – inými podmienkami poskytnutia verejných financií a finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať, potrebné vymáhať poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Peter Perdík	Meno a priezvisko zamestnanca: JUDr. Jana Marková
Dátum, podpis: 22.7.2020	Dátum, podpis: 22.7.2020

*/ uved'te len správnu možnosť a nehodiace sa prečiarknite

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Požiarne bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa - evakuačný výťah	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Veľký Blh
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Femina Domov sociálnych služieb Veľký Blh		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	26.05.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	22 622,01	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	78 351,53	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 838,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	20 422,79	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	85 695,75				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		217 930,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		2 069,74	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	220 000,00
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 220 000,00	44 000,00
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	264 000,00
		Prenesenie daňovej povinnosti		
		Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.		
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy	
		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa - evakuačný výťah
Objekt:

Objednávateľ: Femina Domov sociálnych služieb Veľký Blh

Zhotoviteľ: Ondrej Molnár - STAVOSERVIS

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Molnárová Elena

Dátum: 26. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 95 689,713 167,279

1 Zemné práce 3 738,225 0,000

1	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	28,350	77,051	2 184,396	0,000
2	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	28,350	1,180	33,453	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,350	3,624	102,740	0,000
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 332,450	0,361	481,014	0,000
5	167101101.S	m3	m3	28,350	6,297	178,520	0,000
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,350	0,649	18,399	0,000
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,030	9,719	495,961	0,000
8	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,800	27,698	243,742	0,000

2 Zakladanie 4 104,435 51,231

9	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	2,500	37,573	93,933	5,175
###	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	8,280	90,660	750,665	20,002
###	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,000	12,039	96,312	0,033
###	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,000	4,127	33,016	0,000
###	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,640	1 509,944	966,364	0,652
###	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,240	89,714	918,671	24,737
###	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	27,200	12,186	331,459	0,111
###	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	27,200	4,197	114,158	0,000
###	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,512	1 389,646	711,499	0,522
###	2745555R	Zhotovenie prestupov základovými konštrukciami	kpl.	1,000	88,358	88,358	0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 5 502,955 0,000

###	24-M-PC	Vetrание evakuačného výťahu /vid' samostatný rozpočet/	kpl	1,000	5 502,955	5 502,955	0,000
-----	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 8 588,484 57,029

###	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	18,885	162,209	3 063,317	40,886
###	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1,103	1 679,326	1 852,297	1,120
###	312273530	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG , na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	18,601	168,906	3 141,821	14,681
###	317166132	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	4,000	11,509	46,036	0,096
###	317166134	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6,000	18,534	111,204	0,239
###	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. pričky nad 100 mm	m	37,884	2,494	94,483	0,005

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	32,920	8,485	279,326	0,003

4 Vodorovné konštrukcie 1 526,832 0,000

###	4-1	Strop nad výťahovou šachtou	m2	9,600	159,045	1 526,832	0,000
-----	-----	-----------------------------	----	-------	---------	-----------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 30 239,823 52,779

###	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	307,179	2,227	684,088	0,123
###	611461135	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz), hr. 8 mm	m2	307,179	8,088	2 484,464	4,325
###	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	307,179	7,017	2 155,475	1,521
###	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	kpl	1,000	397,612	397,612	0,003
###	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 206,551	1,452	1 751,912	0,483
###	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	939,274	7,891	7 411,811	15,780
###	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	1 206,551	5,648	6 814,600	5,695
###	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	267,277	4,517	1 207,290	1,109
###	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky	kpl	1,000	530,150	530,150	0,000
###	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	13,434	8,315	111,704	0,116
###	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	13,434	3,366	45,219	0,000
###	631362441.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	103,429	6,704	693,388	0,908
###	632450295	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 5 mm	m2	203,429	9,050	1 841,032	1,764
###	632455612	Cementový poter BAUMIT Estrich MG, triedy CT-C20-F4, hr. 50 mm	m2	203,429	19,818	4 031,556	20,953
##	6315206000	Dilatačný obvodový pásik, D+M	kpl	1,000	79,522	79,522	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 36 396,971 6,240

###	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	67,168	27,785	1 866,263	0,014
###	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	129,190	5,796	748,785	0,798
###	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	157,580	5,796	913,334	0,974
###	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	352,889	3,605	1 272,165	0,018
###	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	20,938	2,340	48,995	0,000
###	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,710	20,776	139,407	0,000
###	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	16,118	82,661	1 332,330	0,000
###	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	40,686	60,603	2 465,694	0,000
###	965081812	čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	253,139	3,151	797,641	0,000
###	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	6,010	5,507	33,097	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	96807245R	Vybúranie jednokrídlových dverí, vrátane zárubní	ks	2,000	12,595	25,190	0,000
###	96807246R	Vybúranie dvojkřídlových dverí, vrátane zárubní	ks	1,000	17,766	17,766	0,000
###	975021711	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva nad 900 do 1500 mm	m	2,400	204,661	491,186	0,334
###	975053151	do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 1500 kg/m2	m	134,336	17,730	2 381,777	4,087
###	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	307,179	3,111	955,634	0,000
###	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	939,274	2,450	2 301,221	0,000
###	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	226,860	8,514	1 931,486	0,000
###	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	680,580	5,963	4 058,299	0,000
###	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	10,000	28,997	289,970	0,016
###	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	6,790	67,900	0,000
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	226,860	11,149	2 529,262	0,000
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11 116,140	0,357	3 968,462	0,000
###	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	226,860	8,591	1 948,954	0,000
###	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 361,160	0,967	1 316,242	0,000
###	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	226,860	3,914	887,930	0,000
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	226,860	15,904	3 607,981	0,000

99	Presun hmôt HSV					5 591,988	0,000
###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	185,061	30,217	5 591,988	0,000

PSV	Práce a dodávky PSV					31 260,969	5,963
-----	---------------------	--	--	--	--	------------	-------

711	Izolácie proti vode a vlhkosti					746,759	0,153
###	71121150R	Montáž+dodávka hydroizolačnej pásky	kpl	1,000	70,687	70,687	0,001
###	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	16,000	19,046	304,736	0,072
###	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	17,600	19,943	350,997	0,080
###	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	7,264	2,800	20,339	0,000

713	Izolácie tepelné					5 226,121	0,618
###	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	203,429	0,831	169,049	0,000
##	283760002800	Doska EPS Neofloor 200 hr. 50 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	213,600	8,543	1 824,785	0,470
###	71352111PC	Protipožiarny obklad VZT potrubia, D+M	m2	46,000	68,533	3 152,518	0,148
###	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	51,464	1,550	79,769	0,000

766	Konštrukcie stolárske					88,375	0,000
###	76642181R	Demontáž SDKobloženia podhladu + spätné vyspravenie okolo výťahovej šachty	kpl	1,000	88,358	88,358	0,000
###	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,024	0,707	0,017	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

771

Podlahy z dlaždíc

8 772,330

3,574

###	771576102	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 100 x 100 mm	m2	203,429	21,945	4 464,249	0,625
##	597740001000	Dlaždice keramické gres	m2	245,772	16,123	3 962,582	2,949
###	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	84,268	4,100	345,499	0,000

775

Podlahy vlysové a parketové

429,587

0,005

###	713191125	Montáž parozábrany pod podlahy - fólia PE	m2	203,429	0,588	119,616	0,000
##	2832208026	Parozábrana	m2	233,943	1,223	286,112	0,005
##	2832901550	Lepiaca páska na parozábranu , š. 50 mm, dl. 30m	ks	9,000	2,651	23,859	0,000

783

Nátery

7 814,072

0,849

###	78322510R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce RAL 9001	kg	3 537,380	2,209	7 814,072	0,849
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	-------

784

Maľby

4 227,299

0,764

###	78425000R	Pretlmelenie stykov konštrukcií akrylátovým/silikónovým tmelom D+ M	kpl	1,000	88,358	88,358	0,000
###	784410010R	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	kpl	1,000	88,358	88,358	0,000
###	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	300,000	0,286	85,800	0,000
###	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 528,130	0,670	1 023,847	0,153
###	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	307,179	0,918	281,990	0,000
###	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 528,130	1,740	2 658,946	0,611

787

Zasklievanie

3 956,426

0,000

###	7871000101R	Montáž+dodávka zasklenej steny výťahovej šachty bezpečnostným sklom Konex hr. 4x4x1 mm /vid detail v. č. 18/	ks	21,731	176,717	3 840,237	0,000
###	78710002R	Montáž + dodávka nerezového sokla v. 150 mm	m	4,585	8,836	40,513	0,000
###	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	38,808	1,950	75,676	0,000

M

Práce a dodávky M

85 695,752

0,000

21-M

Elektromontáže

19 910,660

0,000

###	21-M-PC1	Elektroinštalácia /vid' samostatný rozpočet/	kpl	1,000	19 910,660	19 910,660	0,000
-----	----------	--	-----	-------	------------	------------	-------

33-M

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

39 740,983

0,000

###	33-M	KONE MonoSpace 700, nosnosť 1350 kg, max. 18 osôb, zvid 9 m, 4 stanice, dvere 900x2000 mm, vybavenie	kpl	1,000	36 695,273	36 695,273	0,000
###	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	366,864	1 834,318	0,000
###	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,500	484,557	1 211,392	0,000

43-M

Montáž oceľových konštrukcií

26 044,109

0,000

###	43-M	Montáž OK výťahu, vrátane detailov a kotvenia do existujúcich nosných konštrukcií	kg	3 537,380	1,325	4 687,029	0,000
###	43-M-D	Dodávka a výroba OK výťahu	kg	3 537,380	5,274	18 656,142	0,000
###	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	233,443	233,443	0,000
###	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	1 767,166	1 767,166	0,000
###	PD	Presun dodávok	%	1,000	233,443	233,443	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	PM	Podružný materiál	%	1,000	233,443	233,443	0,000
###	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	233,443	233,443	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 484,420

0,000

###	HZS000111	alebo manipulačné tr. 1 v rozsahu viac ako 8 hodín /drážkovanie, prestupy, prierazy konštrkciami vrchnej stavby/	ho d	80,000	10,603	848,240	0,000
###	HZS000111-	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné tr. 1 v rozsahu viac ako 8 hodín /ostatné nepredvídané/	ho d	60,000	10,603	636,180	0,000

OST

Ostatné

585,319

0,000

###	1	Likvidácia vzniknutého odpadu z obalov stavebných materiálov, vrátane odvozu na skládku	kpl	1,000	53,015	53,015	0,000
###	11	Protipožiarny obklad VZT potrubia	m2	8,000	49,971	399,768	0,000
###	12	Strešný prestup pre VZT potrubie 315x315	ks	1,000	26,507	26,507	0,000
###	14	Strešný prestup pre VZT potrubie O 315	ks	1,000	44,179	44,179	0,000
###	5	Prieraz pre stenu 560x410 hr. 2500 mm	ks	1,000	35,343	35,343	0,000
###	6	Prieraz cez stenu O 350 hr. 1020 mm	ks	1,000	26,507	26,507	0,000

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

5 283,827

0,000

###	000200021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	88,358	88,358	0,000
###	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	44,179	44,179	0,000
###	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	176,717	176,717	0,000
###	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	176,717	176,717	0,000
###	000600015	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	44,179	44,179	0,000
###	000600018	Zariadenie staveniska - prevádzková prípojka elektrického prúdu /antonička/	eur	1,000	220,896	220,896	0,000
###	000600019	Zariadenie staveniska - prevádzková prípojka pitnej vody - dočasná	eur	1,000	44,179	44,179	0,000
###	000600021	staveniska	eur	1,000	88,358	88,358	0,000
###	000600022	pracoviska	eur	1,000	8,836	8,836	0,000
###	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	212,060	212,060	0,000
###	000700032	Dopravné náklady - doprava zamestnancov dodávateľa náklady na dopravu v rámci stavby	eur	1,000	441,792	441,792	0,000
###	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	1,000	3 339,944	3 339,944	0,000
###	001000031	skúšky	eur	1,000	132,537	132,537	0,000
###	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	176,717	176,717	0,000

VRN13

Kompletačná a koordinačná činnosť

88,358

0,000

###	13-1	Kompletná a koordinačná činnosť	eur	1,000	88,358	88,358	0,000
-----	------	---------------------------------	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom

220 000,000

173,242

1. 9. 2020 - 16. 12. 2020

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Q 4										September	October	November	December					
	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Množstvo	T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
Požiadma bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľ...		01.09.2020	16.12.2020	76,45														
Vlastné položky		01.09.2020	16.12.2020	76,45														
Práce a dodávky HSV		01.09.2020	22.09.2020	15,44														
Zemné práce		01.09.2020	07.09.2020	4,55														
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výk...	m3	01.09.2020	07.09.2020	4,55	28,350													
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 ...	m3	01.09.2020	01.09.2020	0,07	28,350													
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej...	m3	01.09.2020	01.09.2020	0,21	28,350													
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej...	m3	01.09.2020	02.09.2020	1,00	1 332,450													
Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4..	m3	01.09.2020	01.09.2020	0,37	28,350													
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	01.09.2020	01.09.2020	0,04	28,350													
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (1...	t	01.09.2020	02.09.2020	1,03	51,030													
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 ...	m3	01.09.2020	01.09.2020	0,51	8,800													
Zakladanie		01.09.2020	03.09.2020	2,01														
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením ...	m3	01.09.2020	01.09.2020	0,20	2,500													
Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	01.09.2020	02.09.2020	1,56	8,280													
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-t...	m2	01.09.2020	01.09.2020	0,20	8,000													
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-...	m2	01.09.2020	01.09.2020	0,07	8,000													
Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	01.09.2020	03.09.2020	2,01	0,640													
Betón základových pásov, železový (bez výstuže...	m3	01.09.2020	02.09.2020	1,91	10,240													
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tr...	m2	01.09.2020	01.09.2020	0,69	27,200													
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-t...	m2	01.09.2020	01.09.2020	0,24	27,200													
Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	01.09.2020	02.09.2020	1,48	0,512													
Zhotovenie prestupov základovými konštrukciami	kpl.	01.09.2020	01.09.2020	0,18	1,000													
Montáže vzduchotechnických zariadení		01.09.2020	16.09.2020	11,46														
Vetrание evakuačného výťahu /vid' samostatný r...	kpl	01.09.2020	16.09.2020	11,46	1,000													
Zvislé a kompletne konštrukcie		01.09.2020	09.09.2020	6,55														
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betóno...	m3	01.09.2020	09.09.2020	6,38	18,885													
Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	01.09.2020	04.09.2020	3,86	1,103													
Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG , na MV...	m3	01.09.2020	09.09.2020	6,55	18,601													
Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výš...	ks	01.09.2020	01.09.2020	0,10	4,000													
Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výš...	ks	01.09.2020	01.09.2020	0,23	6,000													
Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyure...	m	01.09.2020	01.09.2020	0,20	37,884													

1. 9. 2020 - 16. 12. 2020

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Q 4		September		Október		November		December											
Popis		MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Množstvo	T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
Dodatočné ukočtenie priečok k tehelným konštru... m			01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,58	32,920													
Vodorovné konštrukcie			01. 09. 2020	04. 09. 2020	3,18														
Strop nad výťahovou šachtou m2			01. 09. 2020	04. 09. 2020	3,18	9,600													
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			01. 09. 2020	22. 09. 2020	15,44														
Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, ... m2			01. 09. 2020	02. 09. 2020	1,43	307,179													
Vnútomá omietka stropov BAUMIT, vápennocem... m2			01. 09. 2020	08. 09. 2020	5,18	307,179													
Vnútomá omietka stropov štuková BAUMIT, stroj... m2			01. 09. 2020	07. 09. 2020	4,49	307,179													
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okie... kpl			01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,83	1,000													
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Uni... m2			01. 09. 2020	04. 09. 2020	3,65	1 206,551													
Vnútomá omietka stien BAUMIT, vápennocement... m2			01. 09. 2020	22. 09. 2020	15,44	939,274													
Vnútomá omietka stien štuková BAUMIT, strojné ... m2			01. 09. 2020	21. 09. 2020	14,20	1 206,551													
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežk... m2			01. 09. 2020	03. 09. 2020	2,52	267,277													
Príplatok za zabudované rohovníky kpl			01. 09. 2020	02. 09. 2020	1,10	1,000													
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhoto... m2			01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,23	13,434													
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstr... m2			01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,09	13,434													
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahk... m2			01. 09. 2020	02. 09. 2020	1,44	103,429													
Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Niv... m2			01. 09. 2020	04. 09. 2020	3,84	203,429													
Cementový poter BAUMIT Estich MG, triedy CT... m2			01. 09. 2020	11. 09. 2020	8,56	203,429													
Ostatné konštrukcie a práce-búranie			01. 09. 2020	11. 09. 2020	8,45														
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo po... m			01. 09. 2020	04. 09. 2020	3,89	67,168													
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou leše... m2			01. 09. 2020	02. 09. 2020	1,56	129,190													
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou leše... m2			01. 09. 2020	02. 09. 2020	1,90	157,580													
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2			01. 09. 2020	03. 09. 2020	2,65	352,889													
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy n... m2			01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,10	20,938													
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy n... m3			01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,29	6,710													
Búranie železobetónových stropov doskových hr... m3			01. 09. 2020	03. 09. 2020	2,78	16,118													
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a m... m3			01. 09. 2020	08. 09. 2020	5,14	40,686													
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových,... m2			01. 09. 2020	02. 09. 2020	1,66	253,139													
Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hru... m2			01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,07	6,010													
Vybúranie jednokrídlových dverí, vrátane zárubní ks			01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,05	2,000													
Vybúranie dvojkrídlových dverí, vrátane zárubní ks			01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,04	1,000													
Podchytenie nadzákladného muřiva pod stropom .. m			01. 09. 2020	02. 09. 2020	1,02	2,400													

1. 9. 2020 - 16. 12. 2020

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Q 4						September		Október		November		December						
						T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Množstvo												
	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie no...	m	01. 09. 2020	07. 09. 2020	4,96	134,336												
	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných...	m2	01. 09. 2020	02. 09. 2020	1,99	307,179												
	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných al...	m2	01. 09. 2020	07. 09. 2020	4,79	939,274												
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé...	t	01. 09. 2020	07. 09. 2020	4,02	226,860												
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za kaž...	t	01. 09. 2020	11. 09. 2020	8,45	680,580												
	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,60	10,000												
	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,14	10,000												
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do ...	t	01. 09. 2020	08. 09. 2020	5,27	226,860												
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za k...	t	01. 09. 2020	11. 09. 2020	8,27	11 116,140												
	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných...	t	01. 09. 2020	07. 09. 2020	4,06	226,860												
	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných...	t	01. 09. 2020	03. 09. 2020	2,74	1 361,160												
	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorov...	t	01. 09. 2020	02. 09. 2020	1,85	226,860												
	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (...)	t	01. 09. 2020	10. 09. 2020	7,52	226,860												
	Presun hmôt HSV		01. 09. 2020	16. 09. 2020	11,65													
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vráta...	t	01. 09. 2020	16. 09. 2020	11,65	185,061												
	Práce a dodávky PSV		01. 09. 2020	24. 09. 2020	17,56													
	Izolácie proti vode a vlhkosti		01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,73													
	Montáž+dodávka hydroizolačnej pásky	kpl	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,15	1,000												
	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakov...	m2	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,63	16,000												
	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakov...	m2	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,73	17,600												
	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch v...	%	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,04	7,264												
	Izolácie tepelné		01. 09. 2020	09. 09. 2020	6,57													
	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kla...	m2	01. 09. 2020	07. 09. 2020	4,15	203,429												
	Protipožiarly obklad VZT potrubia, D+M	m2	01. 09. 2020	09. 09. 2020	6,57	46,000												
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výš...	%	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,17	51,464												
	Konštrukcie stolárske		01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,18													
	Demontáž SDKobloženia podlahu + spätné vys...	kpl	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,18	1,000												
	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objekto...	%	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,00	0,024												
	Podlahy z dlaždíc		01. 09. 2020	24. 09. 2020	17,56													
	Montáž podlah z dlaždíc keramických do tmelu fl...	m2	01. 09. 2020	24. 09. 2020	17,56	203,429												
	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch v...	%	01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,72	84,268												
	Podlahy výškové a parketové		01. 09. 2020	01. 09. 2020	0,89													

1. 9. 2020 - 16. 12. 2020
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Q 4													

1. 9. 2020 - 16. 12. 2020

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Q 4															
			September		Október		November		December						
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 50	T 52
			T 34	T 36	T 37	T 39	T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T			

Ondrej N
Slobody

RVIS
ý Blh

Poistovateľ: Insurer: Versicherung:	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava Slovenská republika Tel.č.: 0850 111 400, E-mail:poistovna@uniqa.sk	Miesto a dátum vystavenia Place and Date of Issue Ort, Datum der Ausstellung	Poistná zmluva č. Insurance Policy No. Versicherungsvertrag Nr.
		30. 6. 2020	1000151024

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
GENERAL THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Poistený: Insured: Versicherungsnehmer:	Ondrej Molnár – STAVOSERVIS 98022 Veľký Blh, Slobody 220 IČO: 10 905 332
---	--

Poistná suma : Amount insured: Versicherungssumme:	282 148,31 €
--	--------------

Územná platnosť:	Slovenská republika
Territorial scope (geographical):	Slovak republic
Gebietsgültigkeit (geografisch):	Slowakische Republik

Platnosť poistenia: Validity of insurance: Versicherung Gültigkeit:	od 12.10.2019
---	---------------

Tento certifikát, potvrdzuje platnosť poistenia, v súlade s uzavretou poistnou zmluvou a poistnými podmienkami. Toto potvrdenie má výlučne informatívny charakter nenahrádza, nemení ani nerozširuje akékoľvek ustanovenia poistnej zmluvy alebo poistných podmienok.

This certificate confirms the validity of insurance coverage, in accordance with the agreed insurance policy and insurance conditions. This certificate is for information purpose only, does not replace, alter or extend any provisions of the insurance policy or insurance conditions.

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit der Versicherung, in Übereinstimmung mit der Versicherungspolice und Versicherungsbedingungen. Dieses Zertifikat ist nur zur Information erstellt, es ersetzt, ändert oder erweitert nicht die Bestimmung des Versicherungsvertrages oder Versicherungsbedingungen.



Ing. Andrea Repáňová
poistenie majetku a zodpovednosti

2021096242
229

Čestné vyhlásenie:

Dolu podpísaný Ondrej Molnár, majiteľ firmy STAVOSERVIS Ondrej Molnár, Slobody 220, 980 22 Veľký Blh, týmto čestne prehlasujem:

- že pri realizácii predmetu zmluvy o dielo „Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa - evakuačný výťah.“ nepoužijem subdodávateľov.

V Rimavskej Sobotě 29. júna 2020


.....
Ondrej Molnár, v. r.



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ondrej Molnár

550225/6826

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **05559*10***



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

17.7.2002
Dátum vydania

Ing. Ján
Predseda SKSI