

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach z podziałem na części: Część I: „Budowa sali..” - rozbiorka istniejącego budynku sali gimnast. Część II: „Budowa sali ..- budowa nowej sali gimnast.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRYCHÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182031

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 15

1.4.2.) Miejscowość: Andrychów

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 8429900

1.4.8.) Numer faksu: 33 8752916

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@andrychow.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5a018a5-7279-49b3-a1e6-def89b844e9f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00285758

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-06-11

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00543009

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach z podziałem na części: Część I: „Budowa sali..” - rozbiorka istniejącego budynku sali gimnast. Część II: „Budowa sali ..- budowa nowej sali gimnast.

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

40 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Paweł Żyrkowski USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "ŻYRO"

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5511359609

4.3.3.) Ulica: Skornicka 90

4.3.4.) Miejscowość: Zagórnik

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-120

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 159900,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00182951/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-05-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wnioskiem Wykonawcy oraz z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności intensywnych opadów śniegu, które uniemożliwiły prowadzenie prac rozbiórkowych w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami sztuki budowlanej, co zostało odnotowane zapisem w dzienniku budowy, działając w oparciu o artykuł 455 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ustęp 2 punkt 2.1.2 umowy nr BZP.272.2.2026 z dnia 16.03.2026r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 2 ust. 2 umowy otrzymał brzmienie: Termin wykonania przedmiotu umowy: 53 dni

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy na współfinansowanie zadania ze środków budżetu państwa z rezerwy celowej w oparciu o Decyzję o zapewnieniu finansowania wydatków, wydaną przez Ministra Finansów i Gospodarki, znak:

MF/FG6.4143.25.148.2025.ZF.491, w oparciu o artykuł 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, na wniosek Zamawiającego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 4 ust. 3 umowy otrzymał brzmienie:

„3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktury przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktury i protokołu odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 159900,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy