

POVOĽOVACÍ STAV STAVBY

Príloha č. 3 k návrhu zmluvy o dielo

Prístavba budovy - BEL

Objednávateľ: SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a.s.

1. Stav povoľovania

Podľa informácie objednávateľa prebieha stavebné konanie. Táto príloha informuje o stave povoľovania a neurčuje číslo ani dátum doteraz nevydaného stavebného povolenia alebo rozhodnutia o stavebnom zámere. Nenahrádza rozhodnutie príslušného orgánu ani overený projekt stavby.

2. Podklad na predloženie ponuky

Uchádzač pripraví ponuku podľa výkazu výmer P01, digitálnej projektovej dokumentácie sprístupnenej v zákazke ako zmluvná príloha č. 4, návrhu zmluvy a všetkých ostatných zverejnených podmienok. Predložením ponuky nepotvrďuje oboznámenie s ešte nevydanými alebo nesprístupnenými rozhodnutiami.

3. Podmienky začatia prác

Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska až po účinnosti zmluvy a zabezpečení právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overeného projektu stavby, prípadne iného príslušného povolenia umožňujúceho realizáciu podľa uplatniteľného povoľovacieho režimu. Potrebné povolenia sprístupní najneskôr spolu s výzvou. Lehota 10 kalendárnych dní na prevzatie staveniska a následné lehoty 4 a 8 mesiacov sa uplatnia podľa článku 4 zmluvy.

4. Neskôr vydané rozhodnutia

Relevantné rozhodnutia vydané počas lehoty na ponuky sa sprístupnia všetkým záujemcom rovnako; pri vplyve na prípravu ponuky sa upravujú podklady a primerane predĺži lehota. Po uplynutí lehoty sa ich vplyv posúdi podľa pravidiel obstarávania. Po uzavretí zmluvy sa prípadná zmena rozsahu, ceny alebo lehoty rieši výlučne podľa článku 8 zmluvy a MU RO č. 2/2025. Samotné vydanie alebo priloženie rozhodnutia neoprávňuje na automatickú zmenu vysúťažených podmienok ani na bezplatné doplnenie nezverejneného rozsahu.