

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa: 6ZHS190010

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Rekonštrukcia cesty II/532“
(ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samosiatny územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov

37828100

048/4325111, 048/4325523

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a
investícií

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície,
Ing. Alena Martinová, odborná referentka pre investície

048/4325111, 048/4325523

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

SMS a.s.

Partizánska 91, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva

Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva

akciová spoločnosť

35727951

048/414 2622

stavbymostov@stavbymostov.sk

Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva

Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

David Čáp, david.cap@stavbymostov.sk; +421 [REDACTED]
Ing. Zoltán Zerola, zoltan.zerola@stavbymostov.sk; +421 [REDACTED]

(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

1. Táto zmluva je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávatel, ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky postupom podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. S 155 dňa 14.08.2018 pod zn. oznámenia 2018/S 155-354682 na predmet zákazky „Rekonštrukcia ciest II/531 a II/532.“, časť predmetu zákazky č. 2 – Rekonštrukcia cesty II/532 (ďalej iba „verejné obstarávanie“).

I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávatel je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov cesty II. triedy, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a v **Prílohe č. 1 a č. 2** k Zmluve (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“). **Príloha č. 1 a č. 2 Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, spĺňa podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávatel ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávatel má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa súťažných podmienok verejného obstarávania disponuje a predložil objednávatelovi ku dňu podpisu Zmluvy:
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác** schválený objednávatelom (Príloha č. 3 Zmluvy),

- **Zoznam všetkých subdodávateľov** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,
(Príloha č. 4 Zmluvy)
 - **Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho** v zmysle podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zafinoval v rámci verejného obstarávania (v prípade, ak sa jedná o inú osobu stavbyvedúceho ako tú, ktorú uchádzač uviedol vo svojej ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní)
 - **Certifikáty, vyhlásenia o zhode** vlastností a atesty zabudovaných materiálov (originál, resp. úradne osvedčená kópia), **Protokoly o vykonaných skúškach** podľa KSP, najmä skúšky **všetkých Asfaltových zmesí odobratých vo výrobní v súlade s STN EN 13108-21, STN EN 13108-20** (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
 - **Potvrdenie o uzavretí poisťných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,
(Príloha č. 5 Zmluvy)
 - **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky/doklad o zložení zmluvnej zábezpeky**, v prospech objednávateľa podľa časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov verejného obstarávania
(Príloha č. 6 Zmluvy)
 - **Doklad o vlastníctve vlastnej obalovacej súpravy alebo Dohodu o zmluvnom zabezpečení obalovacej súpravy**, pričom vzdialenosť obalovacej súpravy od Staveniska nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil, do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným vo výkazoch výmer tvoriacich Prílohu č. 1 a č. 2 k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite

požadovanej právnyimi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:
 - 1.1. **Rekonštrukcia cesty II/532 Behynce – Gemerská Ves – Jelšava – Muráň, I. časť**
 - 1.1.1. Úsek Behynce-Otročok, staničenie v km: 0,000- 2,562, dĺžka úsekov spolu 2,562 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.1 Zmluvy
 - 1.1.2. Úsek intravilán Otročok, staničenie v km: 2,562- 4,350, dĺžka úsekov spolu 1,788 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.2 Zmluvy
 - 1.1.3. Úsek otročok-Gemerská Ves, staničenie v km: 4,350- 6,088, dĺžka úsekov spolu 1,738 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.3 Zmluvy
 - 1.1.4. Úsek intravilán Gemerská Ves, staničenie v km: 6,088- 7,025, dĺžka úseku 0,937 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.4 Zmluvy
 - 1.1.5. Úsek extravilán Gemerská Ves, staničenie v km: 7,025- 8,520, dĺžka úseku 1,495 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.5 Zmluvy
 - 1.1.6. Úsek Gemerská Ves-pred Dolinkou, staničenie v km: 8,520- 9,520, dĺžka úseku 1,000 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.6 Zmluvy
 - 1.1.7. Úsek Dolinka, staničenie v km: 9,520- 13,906, dĺžka úsekov spolu 4,386 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.7 Zmluvy
 - 1.1.8. Úsek extravilán Licince, staničenie v km: 13,906- 16,085, dĺžka úsekov spolu 2,179 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.8 Zmluvy
 - 1.1.9. Úsek Licince – Šivetice, staničenie v km: 16,085- 17,976, dĺžka úsekov spolu 1,891 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.9 Zmluvy
 - 1.1.10. Úsek intravilán-extravilán Šivetice, staničenie v km: 17,976- 19,879, dĺžka úseku 1,903 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.10 Zmluvy
 - 1.2. **Rekonštrukcia cesty II/532 Behynce – Gemerská Ves – Jelšava – Muráň, II. časť**
 - 1.2.1. Úsek Šivetice – Jelšavská Teplica staničenie v km: 19,879- 26,013, dĺžka úsekov spolu 6,134 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.1. Zmluvy
 - 1.2.2. Úsek intravilán Jelšava staničenie v km: 26,013- 27,589, dĺžka úsekov spolu 1,576 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.2 Zmluvy
 - 1.2.3. Úsek SMZ Jelšava – Lubeník staničenie v km: 27,589- 29,208, dĺžka úseku 1,619 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.3 Zmluvy
 - 1.2.4. Úsek intravilán Lubeník staničenie v km: 29,208- 30,548, dĺžka úseku 1,340 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.4 Zmluvy
 - 1.2.5. Úsek Lubeník – Mokrú Lúka staničenie v km: 30,548- 35,453, dĺžka úsekov spolu 4,905 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.5 Zmluvy
 - 1.2.6. Úsek Mokrú Lúka – Revúca staničenie v km: 35,453- 36,920, dĺžka úsekov spolu 1,467 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.6 Zmluvy
 - 1.2.7. Úsek intravilán Revúca OK staničenie v km: 36,920, dĺžka úseku 0,115 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.7 Zmluvy
 - 1.2.8. Úsek intravilán Reúca (štvprúdovky) staničenie v km: 36,920- 37,995, dĺžka úseku 1,075 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.8 Zmluvy
 - 1.2.9. Úsek intravilán Revúca 2 staničenie v km: 37,995- 44,728, dĺžka úsekov spolu 6,733 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.9 Zmluvy

1.2.10. Úsek intravilán Muráň staničenie v km: 44,728- 45,207, dĺžka úseku 0,479 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2.10 Zmluvy

2. Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
3. Ak sa v tejto Zmluve používa pojem Dielo, myslí sa tým aj jednotlivá časť Diela vymedzená v článku III. ods. 1 Zmluvy (vybraté úseky ciest).
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k Dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí , MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania Diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä stavebného zákona, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že všetky osoby podieľajúce sa zhotovovaní Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi: a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti a c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.04.2018. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa

zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa a iných právnych predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

7. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor (v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Za týmto účelom má prístup na Stavenisko. Stavebný dozor nariaďuje a zúčastňuje sa kontrolných dní na Stavbe. Termíny a podmienky kontrolných dní dohodnú zmluvné strany písomne v Protokole o odovzdaní Staveniska. Stavebný dozor je oprávnený na náklady zhotoviteľa, na Stavenisku, počas zhotovovania Diela, odobrať alebo vyžiadať vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality - atesty a akékoľvek iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy za účelom kontroly a overenia plnenia povinnosti zhotoviteľa zhotovovať Dielo riadne. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, ide o podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak zmluvné strany nedohodnú písomne iný postup.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania Staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - ohlásenie stavebných úprav na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade,
 - určenie dočasného dopravného značenia,
 - rozhodnutia príslušného orgánu o povolení čiastočnej uzávierky cesty,
 - odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov podľa **prílohy č. 1 a prílohy č. 2** tejto Zmluvy,
9. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie aj v iných prípadoch, na písomnú odôvodnenú žiadosť zhotoviteľa, v lehote písomne dohodnutej zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
10. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný formou zápisov v stavebnom denníku, kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými prostriedkami dohodnutými písomnou formou.
11. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením ich kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva/poverenia.
12. Stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný o.i. zákonných povinností viesť na Stavenisku dokumentáciu:
 - a) stavebný denník
 - b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
 - c) kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi,
 - d) knihu úrazov,
 - e) záznamy o školení pracovníkov.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka a súčasne ústne alebo písomne vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa nedostaví na stavenisko, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v stavebných prácach pričom, objednávateľ je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli vykonané riadne, všetky náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.
14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak

zhotoviteľ mal a/alebo mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti, starostlivosti a maximálneho úsilia. Stavebný dozor objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizácii Diela, okrem prípadu, že stavbyvedúci/jeho zástupca zhotoviteľa nie je včas dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného Diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Stavebný dozor je oprávnený za splnenia podmienky podľa predchádzajúceho ods. dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz ihneď prerušiť prácu.

15. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné dodržanie polohy začiatku a konca vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmet Zmluvy) pri zhotovovaní Diela. Kontrola vytýčenia začiatku a konca vybratých úsekov ciest vykonaná objednávateľom počas zhotovovania Diela nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť dodržiavania vytýčenia. Začiatky a konce vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmetu Zmluvy) sú pre zhotoviteľa záväzné.
16. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci vydaných pred začatím a počas realizácie Diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenia povinností zhotoviteľom, objednávateľ má regresný nárok proti zhotoviteľovi v plnom rozsahu.

IV.

Stavenisko a podmienky prevzatia staveniska

1. Staveniskom je priestor vybratých úsekov ciest tvoriacich predmet Zmluvy, ktorý je počas realizácie Diela určený na vykonávanie stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov, materiálov, dopravných a iných zariadení a strojov potrebných na vykonanie Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný, na základe výzvy objednávateľa prevziať Stavenisko v deň určený objednávateľom vo výzve. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví zhotoviteľ Záznam/zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanú splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Odo dňa odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Diela bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
6. Zhotoviteľ sa povinný:
 - zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo Staveniska,
 - zabezpečiť a dodržiavať poriadok a čistotou a bezpečné uloženie stavebných výrobkov, materiálov a stavebných mechanizmov a zariadení na Stavenisku,
 - zaistiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - zabezpečiť odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,
 - chrániť majetok objednávateľa pred poškodením alebo zničením.
 - organizovať, riadiť, koordinovať a niesť zodpovednosť za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku pri realizácii Diela,
 - sledovať spôsob a postup realizácie Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Stavenisku, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení.
7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami.

8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí Staveniska:
 - počiatočnú skúšku typu (STN EN13108-20) na všetky asfaltové zmesi použité na vybraté úseky ciest,
 - kontrolný súšobný plán v zmysle TKP MDVRR SR.

V.

Stavebný denník, Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Stavebný denník:

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v origináli a v dvoch kópiách (rovnopisoch). Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre stavebný dozor.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom, vykonávacími predpismi. Stavebný denník musí obsahovať všetky potrebné údaje a skutočnosti, ktoré sú spôsobilé preukázať a overiť dodržiavanie povinností zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní Diela podľa článku (kapitoly) 10 ods. 10.2 a nasl. až kapitoly 12 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi účinných od 15.09.2015. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný pre oprávnené osoby. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
3. Minimálny rozsah denného zápisu v SD dohodli zmluvné strany nasledovne:
 - dátum (deň, mesiac, rok),
 - presné označenie vybratého úseku stavby, na ktorej sa stavebné práce vykonávajú,
 - klimatické podmienky a pomery, maximálna a minimálna teplota vzduchu pri začiatku, počas a pri ukončení stavebných prác,
 - údaje o dobe výkonu stavebných prác, jej začiatok a koniec,
 - počet osôb vykonávajúcich práce s uvedením druhu práce, ktorú vykonávajú,
 - zoznam použitých strojov a zariadení,
 - časový postup a spôsob výkonu stavebných prác,
 - výkaz výmer dodávok materiálu s uvedením údajov podľa ods. 9.2 až 9.4 kapitoly 9, ods. 10.2 až 10.6 kapitoly 10, ods. 11.3, 11.4, 11.6 kapitoly 11 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi, v rozsahu v akom v daný deň prichádzajú do úvahy vzhľadom na druh vykonávanej stavebnej činnosti,
 - fotodokumentácia z priebehu stavebných prác zoradená chronologicky na CD,
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Denné záznamy sa píše do SD – knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Záznamy sa píše chronologicky za sebou bez vynechania voľného miesta.
5. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne oprávnená osoba písomne poverená zhotoviteľom, stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, prípadne oprávnená osoba poverená objednávateľom, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné orgány verejnej moci.
6. SD a dokumentácia kvality sa vedie pre každý vybratý úsek ciest, ktoré tvoria predmet Diela, zvlášť.

7. Denné záznamy v jednom prepise dostane stavebný dozor objednávateľa osobne alebo v naskenovanej podobe na mailovú adresu objednávateľa uvedenú v nasl. ods. 9 tohto článku Zmluvy, najneskôr do 10.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa denný záznam týka. Objednávateľ je prostredníctvom stavebného dozoru povinný sledovať obsah SD a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Na zápisy v SD musia zmluvné strany reagovať najneskôr do 3 pracovných dní po dátume, kedy sa s nimi oboznámili. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v SD v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa:

8. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:

Meno a Priezvisko: David Čáp

číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho pre inžinierske stavby: (ČKAIT) 35174

mobil: +421 [REDACTED]

mail: david.cap@stavbymostov.sk

Tento je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, pravidelnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní Diela, a iných úkonoch, na ktoré ho zhotoviteľ musí písomne poveriť.

9. Funkciu stavebného dozoru bude v mene objednávateľa vykonávať:

.....
.....
.....

10. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

VI.

Termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia Staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa **Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2** objednávateľovi je najneskôr **do 35 kalendárnych dní odo dňa prevzatia prvého Staveniska** zhotoviteľom.
3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý je Prílohou tejto Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzný.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a podmienok podľa článku XI, XII tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

VII.

Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za

práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diela vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 3'812.099,91 Eur |
| DPH 20 % | 762.419,98 Eur |
| Cena s DPH | 4'574.519,89 Eur |

(slovom: štyri milióny päťstosedemdesiatštyritisíc päťstodevätnásť. Eur, 89/100) s DPH.

2. Predavky objednávateľ neposkytuje vôbec.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, vedľajšie náklady – napr. zariadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, asfaltová zálievka všetkých spojov, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
5. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude **jedna faktúra** vystavené zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2** oprávnenou osobou objednávateľa.
6. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
7. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce na jednotlivých vybratých úsekoch ciest podľa **Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2**, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa na jednotlivých súpisoch minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“
 - faktúra musí byť dokladovaná súpisom vykonaných prác pre každý vybratý úsek cesty podľa **Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2** zvlášť, odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa a každý súpis vykonaných prác musí byť členený podľa položiek, množstva a zoznamu prác, s uvedením jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty podľa **Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2** zvlášť,
 - faktúra vrátane jednotlivých súpisov vykonaných prác podľa **Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2** musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty zvlášť tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
8. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
9. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkazoch výmer, a to čo i len z nebanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškani s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej

riadnej faktúry.

10. Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadať je zhotoviteľ povinný aj preukázať, inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
11. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať riadne zhotovené Dielo včas (v lehote podľa ods. 2 článku VI Zmluvy **do 25 kalendárnych dní odo dňa prevzatia prvého Staveniska**), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške **0,5% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku VII Zmluvy** za každý aj začatý deň omeškania, splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
14. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
15. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, zákonný úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.
16. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
17. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
18. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

VIII.

Banková záruka

1. Zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorého je záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10% z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“). Banková záruka je vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a je vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení, obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa zmluvy o dielo. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú

záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

IX

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 4 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením ich identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa tohto článku IX Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej

pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

X

Odovzdanie a prevzatie Diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku VI ods. 2 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku VI ods. 2 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, ktorý postup sú zmluvné strany povinné dohodnúť v písomnom Protokole pri odovzdaní Staveniska zhotoviteľovi, sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každý vybraný úsek zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku X Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 článku X Zmluvy s tým, že Dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť(vybraný úsek cesty).
4. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenie § 555 ods. 2 Obch. zák. ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok, Dokumentáciou kvality - kvality materiálov a stavebných prác, pričom ide najmä o nasledovnú dokumentáciu a skúšky:
 - vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výroby, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne počas stavebných prác,
 - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
 - protokoly o vykonaných skúškach najmä ide o : skúšky asfaltových zmesí odobratých vo výrobní, skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera) podľa TAB 20 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí, podľa TAB 17 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne (originál, resp. úradne osvedčená kópia), pri prácach menšieho rozsahu (napr. opravy) zhotoviteľ vykoná najmenej jednu skúšku uvedenú v TAB 16 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI na každý vybraný úsek ciest tvoriacich predmet Diela, ďalej preberacie skúšky hotovej vrstvy v TAB 22 a 23 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI. Pri zjavnom rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia a hrúbky hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky namerané na vývrtoch. Náklady na vývrty v potrebnom počte (min. 3 vývrty v jednom mieste na ploche 2 000 m² podľa TAB 22 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) vrátane výplne vzniknutých otvorov hradí zhotoviteľ,
 - listy odpadov, doklad o uložení na skládku.
5. Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšok asfaltových vzoriek odobratých z konštrukcie podľa STN EN 12697-27.
6. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

7. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania Diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, inak sa považujú za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
8. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
9. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú najmä nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
 - dve kópie stavebného denníka,
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania
 - dokumentácia kvality Diela (podľa ods. 4 tohto článku vrátane kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí)
 - doklady o uložení prebytočného materiálu zo staveniska na oficiálnu skládku,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela.
10. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 9 tohto článku je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
11. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
 - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá (konkrétne vybraté úseky ciest)
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov a lehoty ich odstránenia
12. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
13. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
14. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Dielu. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
15. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer.
3. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/VV musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných/nariadených naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu/VV v jednotlivých Prílohách tejto Zmluvy.
4. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručенú momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
5. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené v písomnej forme osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou doručenou zástupcovi pre veci technické .
6. Kontaktné údaje osôb a okruh osôb oprávnených konať za zmluvnú stranu môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením zmluvnej strany, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy bez toho, aby zmluvné strany uzatvorili dodatok k zmluve. Oznámenie bude tvoriť prílohu zmluvy.
7. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

XII

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - prerušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne

- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku XI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

XIII

Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve a jej Prílohách a požiadaviek objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa článku I, článku III, článku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, článku V ods. 2, ods. 3, článku VI ods. 1, ods. 3, článku VIII, článku XIV ods. 7 Zmluvy alebo ak sa počas realizácie Diela preukáže, že stavebné práce podľa výkazov výmer, čo do kvantitatívnych alebo kvalitatívnych požiadaviek Diela nezodpovedajú množstvu alebo kvalite vymienenej objednávateľom v Zmluve, súťažných podkladoch alebo Dielo nie je zhotovované podľa Harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške **0,5% z celkovej ceny Diela bez DPH** za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť a to aj opakovane. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa včas (tzn. v lehote určenej objednávateľom, primeranej druhu, povahe alebo charakteru vady a/alebo nedorobku) a riadne odstrániť vady a/alebo nedorobky, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom alebo v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas (tzn. v lehote určenej objednávateľom, primeranej druhu, povahe alebo charakteru vady a/alebo nedorobku) odstrániť vady a/alebo nedorobky oznámené (uplatnené) objednávateľom v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **25 % z celkovej ceny Diela bez DPH** za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa zvlášť. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady Diela, ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené v kvalite podľa požiadaviek ods. 1 tohto článku XIII Zmluvy a že tieto bude mať i počas plynutia záručnej doby.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). Záručná doba sa skrúti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnené odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.
7. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávateľom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť

v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na Dielo spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
9. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným .
10. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne a odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.
11. Uplatnenie vád a nedorobkov v záručnej dobe musí byť podané písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia vád a nedorobkov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 3 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
14. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
15. Uplatnením nárokov z vád Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.
16. V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená alebo vznikne škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom, alebo bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu, sankciu uhradiť objednávateľovi v plnom rozsahu.

Čl. XIV **Zánik zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:

- a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
 5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
 7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
 - a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo, pričom objednávateľ má v prípade porušenia povinností podľa písm. c/ tohto ods. právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XIII ods. 2 Zmluvy
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,

- h) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - i) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - j) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. j/ ods. 7 tohto článku, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XIII ods. 2 Zmluvy alebo
 - k) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela, pričom objednávateľ má právo v prípade preukázania skutočností podľa tohto písm. k/ na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XIII ods. 2 Zmluvy
 - l) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 30 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie nevyhnutného spolupôsobenia objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

XV

Záverečné ustanovenia

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
4. Táto zmluva má **21 strán** a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je


povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo štatutárni zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
10. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
12. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
14. **Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3:**
 - Príloha č. 1 a Príloha č. 2:


Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní


- Príloha č. 3: Harmonogram postupu prác
- Prílohami k tejto Zmluve sú alebo sa postupne stanú:
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 5: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
 - Príloha č. 6: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/zložení zmluvnej zábezpeky na účet

V Banskej Bystrici dňa: **28. 06. 2019**
Za objednávateľa: **Banskobystrický samosprávny kraj**


.....
Ing. Ján Lunter
Predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

V Banskej Bystrici dňa: **25. 06. 2019**
Za zhotoviteľa: **SMS a.s.**


.....
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva
SMS a.s.


Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva
SMS a.s.



Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Rekonštrukcia cesty II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň, I. časť

| p.č. | Číslo cesty | Okres | Úsek | Staničenie | Dĺžka v km | Cena s DPH v € |
|------|-------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | II/532 | RA | Behynce- Otročok+EMKS | 0,000 - 2,562 | 2,562 | 246 781,27 |
| 2 | | | intravilán Otročok | 2,562-4,350 | 1,788 | 131 066,46 |
| 3 | | | Otročok-Gem. Ves | 4,350-6,088 | 1,738 | 250 833,51 |
| 4 | | | intravilán Gem. Ves | 6,088-7,025 | 0,937 | 91 597,34 |
| 5 | | | extravilám Gem. Ves | 7,025-8,520 | 1,495 | 343 027,34 |
| 6 | | | G. Ves-pred Dolinkou | 8,520-9,520 | 1,000 | 157 769,95 |
| 7 | | | Dolinka + EMKS | 9,520-13,906 | 4,386 | 343 970,40 |
| 8 | | | intravilán Licince+EMKS | 13,906-16,085 | 2,179 | 143 264,41 |
| 9 | | | Licince-Šivetice+ EMKS | 16,085-17,976 | 1,891 | 109 462,79 |
| 10 | | | intr.-extr. Šivetice | 17,976-19,879 | 1,903 | 160 004,93 |
| | | | | Celkom | 19,879 | 1 977 778,41 |



Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 1,543 - 2,562 | | dĺžka v km : 1,019 | | |
|---|------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | 0,000-1,543 = 1,543 km (11 109,60m ²) - mikrokoberec | | | | |
| dĺžka úseku | 1019,00 m | úsek Behynce - Otročok | | | | |
| šírka voz.m | 7,20 m | | | | | |
| plocha úseku | 7336,80 m ² | | | | | |
| korekcie | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | 50 mm | 1,11 | 14,40 | 15,98 | |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | 0,06 | 7 336,80 | 440,21 | |
| Postrek spojovací | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 7 336,80 | 2 861,35 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konca, mosty) | m ² | 50 mm | 10,00 | 108,00 | 1 080,00 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 9,02 | 7 336,80 | 66 177,94 | |
| ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 8,83 | 7 336,80 | 64 783,94 | |
| dvójvrstvový mikrokoberec EMKS 16 | m ² | | 6,11 | 11 109,60 | 67 879,66 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | 125 mm | 0,83 | 1 019,00 | 845,77 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | 1,11 | 1 411,00 | 1 566,21 | |
| spolu | | | | | 205 651,06 | |
| CELKOM: | | | | | | |
| | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | € 41 130,21 | 246 781,27 |

*pri pokládke všetky spoje opatríť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

s príomocnec

Príloha č. 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | staničenie v km: 4,350-6,088 | | dĺžka v km : 1,738 | | | |
| úsek Otročok - Gemerská Ves | | | | | | | |
| dĺžka úseku | 1738,00 | m | | | | | |
| šírka voz.m | 6,45 | m | | | | | |
| plocha úseku | 11210,10 | m ² | | | | | |
| korekcie | | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| | | m | 50 mm | 1,11 | 13,00 | 14,43 | |
| | | m ² | | 0,06 | 11 210,10 | 672,61 | |
| | | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 11 210,10 | 4 371,94 | |
| | | m ² | 50 mm | 33,33 | 25,80 | 859,91 | |
| | | m ² | 50 mm | 9,02 | 11 210,10 | 101 115,10 | |
| | | m ² | 50 mm | 8,83 | 11 210,10 | 98 985,18 | |
| | | m | 125 mm | 0,83 | 1 738,00 | 1 442,54 | |
| | | m | | 1,11 | 1 411,00 | 1 566,21 | |
| spolu | | | | | | 209 027,92 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 41 805,58 | 250 833,51 |

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spnomocnenc

Príloha č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | staničenie v km: 6,088-7,025 | | dĺžka v km : 0,937 | | | |
| úsek Intravilán Gem. Ves | | | | | | | |
| dĺžka úseku | 937,00 | m | | | | | |
| šírka voz.m | 7,30 | m | | | | | |
| plocha úseku | 6840,10 | m ² | | | | | |
| korekcie | 300,00 | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | 50 mm | | 1,11 | 14,20 | 15,76 | |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | | 0,06 | 7 140,10 | 428,41 | |
| Postrek spojovací | m ² | 0,7 kg/m ² | | 0,39 | 7 140,10 | 2 784,64 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km | m ² | 50 mm | | 0,89 | 7 140,10 | 6 354,69 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | | 9,02 | 7 140,10 | 64 403,70 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | 125 mm | | 0,83 | 937,00 | 777,71 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | | 1,11 | 1 411,00 | 1 566,21 | |
| | | | | | spolu | 76 331,12 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 15 266,22 | 91 597,34 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spĺnomocnenec

Príloha č. 5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | staničenie v km: 7,025-8,520 | | dĺžka v km : 1,495 | | | |
| úsek extravilán Gemerská Ves | | | | | | | |
| dĺžka úseku | 1495,00 | m | | | | | |
| šírka voz.m | 10,30 | m | | | | | |
| plocha úseku | 15398,50 | m ² | | | | | |
| korekcie | | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | | m | 50 mm | 1,11 | 13,00 | 14,43 | |
| čistenie vozovky-zametanie | | m ² | | 0,06 | 15 398,50 | 923,91 | |
| Postrek spojovací | | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 15 398,50 | 6 005,42 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konca mostv) | | m ² | 50 mm | 5,56 | 195,70 | 1 088,09 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | | m ² | 50 mm | 9,02 | 15 398,50 | 138 894,47 | |
| ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | | m ² | 50 mm | 8,84 | 15 398,50 | 136 122,74 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | | m | 125 mm | 0,83 | 1 495,00 | 1 240,85 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | | m | | 1,11 | 1 411,00 | 1 566,21 | |
| spolu | | | | | | 285 856,12 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 57 171,22 | 343 027,34 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spnomocnenec

Príloha č. 6

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň


| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 8,520-9,520 | | dĺžka v km : 1,000 | | | |
|---|--|--|-------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------|
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | úsek extravilán Gemerská Ves-pred Dolinkou | | | | | |
| dĺžka úseku | 1000,00 | m | | | | | |
| šírka voz.m | 7,00 | m | | | | | |
| plocha úseku | 7000,00 | m ² | | | | | |
| korekcie | | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| | zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | 50 mm | 1,11 | 13,00 | 14,43 | |
| | čistenie vozovky-zametanie | m ² | | 0,06 | 7 000,00 | 420,00 | |
| | Postrek spojovací | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 7 000,00 | 2 730,00 | |
| | frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce mostv) | m ² | 50 mm | 34,44 | 28,00 | 964,32 | |
| | ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 9,02 | 7 000,00 | 63 140,00 | |
| | ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 8,83 | 7 000,00 | 61 810,00 | |
| | obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | 125 mm | 0,83 | 1 000,00 | 830,00 | |
| | asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | 1,11 | 1 411,00 | 1 566,21 | |
| spolu | | | | | | 131 474,96 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 26 294,99 | 157 769,95 |

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018


 s p n o m o c n e n e c

Príloha č. 7

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 9,520-11,962 | | dĺžka v km : 2,442 | | | |
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | 11,962-13,906 = 1,944 km (13 608,00m ²) - mikrokoberec | | | | | |
| dĺžka úseku | 2442,00 m | úsek Dolinka | | | | | |
| šírka voz.m | 7,00 m | | | | | | |
| plocha úseku | 17094,00 m ² | | | | | | |
| korekcie | | napojenie MK, AZ a pod. | | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | | m | 50 mm | 1,11 | 13,00 | 14,43 | |
| čistenie vozovky-zametanie | | m ² | | 0,06 | 17 094,00 | 1 025,64 | |
| Postrek spojovací | | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 17 094,00 | 6 666,66 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce mostv) | | m ² | 50 mm | 35,56 | 28,00 | 995,68 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | | m ² | 50 mm | 9,02 | 17 094,00 | 154 187,88 | |
| dvojvrstvový mikrokoberec EMKS 16 | | m ² | | 8,83 | 13 608,00 | 120 158,64 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | | m | 125 mm | 0,83 | 2 442,00 | 2 026,86 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | | m | | 1,11 | 1 411,00 | 1 566,21 | |
| spolu | | | | | | 286 642,00 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 57 328,40 | 343 970,40 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

splnomocnenec

Príloha č. 8

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 13,906-14,851 | | dĺžka v km : 0,945 | | | |
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | 14,851-16,085 = 1,234 km (8 206,10m ²) - mikrokoberec: | | | | | |
| dĺžka úseku | 945,00 m | úsek extravilán Licince | | | | | |
| šírka voz.m | 6,65 m | | | | | | |
| plocha úseku | 6284,25 m ² | | | | | | |
| korekcie | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| | | m | 50 mm | 1,11 | 13,00 | 14,43 | |
| | | m ² | | 0,06 | 6 284,25 | 377,06 | |
| | | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 6 284,25 | 2 450,86 | |
| | | m ² | 50 mm | 0,89 | 6 284,25 | 5 592,98 | |
| | | m ² | 50 mm | 9,02 | 6 284,25 | 56 683,94 | |
| | | t | | 55,56 | 32,00 | 1 777,92 | |
| | | m ² | | 6,11 | 8 206,10 | 50 139,27 | |
| | | m | 125 mm | 0,83 | 945,00 | 784,35 | |
| | | m | | 1,11 | 1 411,00 | 1 566,21 | |
| spolu | | | | | | 119 387,01 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 23 877,40 | 143 264,41 |

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spinomocnenec

Príloha č. 9

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 16,085-16,743 | | dĺžka v km : 0,658 | | |
|---|------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | 16,743-17,976 = 1,233 km (7 891,20m ²) - mikrokobrec | | | | |
| dĺžka úseku | 658,00 m | úsek Licince - Švetice | | | | |
| šírka voz.m | 6,40 m | | | | | |
| plocha úseku | 4211,20 m ² | | | | | |
| korekcie | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | 50 mm | 1,11 | 14,20 | 15,76 | |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | 0,06 | 4 211,20 | 252,67 | |
| Postrek spojovací | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 4 211,20 | 1 642,37 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce mostov) | m ² | 50 mm | 38,89 | 25,60 | 995,58 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 9,02 | 4 211,20 | 37 985,02 | |
| dvojrstvový mikrokobrec EMKS 16 | m ² | | 6,11 | 7 891,20 | 48 215,23 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | 125 mm | 0,83 | 658,00 | 546,14 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | 1,11 | 1 411,00 | 1 566,21 | |
| spolu | | | | | 91 218,99 | |
| CELKOM: | | | | | | |
| | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | € 18 243,80 | 109 462,79 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

.....
spnomocnenec

Príloha č. 10

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | staničenie v km: 17,976-19,879 | | dĺžka v km : 1,903 | | | |
| úsek intravilán-extravilán Šivetice | | | | | | | |
| dĺžka úseku | 1903,00 | m | | | | | |
| šírka voz.m | 6,40 | m | | | | | |
| plocha úseku | 12179,20 | m ² | | | | | |
| korekcie | | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | | m | 50 mm | 1,11 | 13,00 | 14,43 | |
| čistenie vozovky-zametanie | | m ² | | 0,06 | 12 179,20 | 730,75 | |
| Postrek spojovací | | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 12 179,20 | 4 749,89 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km | | m ² | 50 mm | 0,89 | 12 179,20 | 10 839,49 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | | m ² | 50 mm | 9,02 | 12 179,20 | 109 856,38 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | | m | 125 mm | 0,83 | 1 903,00 | 1 579,49 | |
| Rek. krajnice cesty 150x2x0,8 a úprava dlaž. priekopy | | m ³ | | 16,67 | 240,00 | 4 000,80 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | | m | | 1,11 | 1 411,00 | 1 566,21 | |
| spolu | | | | | | 133 337,44 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 26 667,49 | 160 004,93 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spĺnomocnenec

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Rekonštrukcie cesty II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň, II. časť

| P.č. | Číslo cesty | Okres | Úsek | Staničenie | Dĺžka v km | Cena s DPH v € |
|------|-------------|-------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | II/532 | RA | Šivetice-Jel.Teplica+EMKS | 19,879-26,013 | 6,134 | 469 193,30 |
| 2 | | | intravilán Jelšava+EMKS | 26,013-27,589 | 1,576 | 91 924,14 |
| 3 | | | SMZ-Lubeník | 27,589-29,208 | 1,619 | 272 511,58 |
| 4 | | | intravilán Lubeník | 29,208-30,548 | 1,340 | 138 973,57 |
| 5 | | | Lubeník-Mokrú Lúka+EMKS | 30,548-35,453 | 4,905 | 720 269,97 |
| 6 | | | Mokrú Lúka-Revúca+EMKS | 35,453-36,920 | 1,467 | 222 639,34 |
| 7 | | | intravilán Revúca OK | 36,920 | 0,115 | 10 194,76 |
| 8 | | | intravilán Revúca | 36,920-37,995 | 1,075 | 225 258,73 |
| 9 | | | intravilán Revúca 2 | 37,995-44,728 | 6,733 | 400 530,30 |
| 10 | | | intravilán Muráň | 44,728-45,207 | 0,479 | 45 245,78 |
| | | | | Celkom | 25,443 | 2 596 741,48 |

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 19,879-21,540 | | dĺžka v km : 1,661 | | | |
|---|--|---|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | 21,540-26,013 = 4,473 km (29 969,10m ²) - mikrokoberec. | | | | | |
| dĺžka úseku | 1661,00 m | úsek Šivetice - Jelšavská Teplica | | | | | |
| šírka voz.m | 6,70 m | | | | | | |
| plocha úseku | 11128,70 m ² | | | | | | |
| korekcie | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| | zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | 50 mm | 1,11 | 14,40 | 15,98 | |
| | čistenie vozovky-zametanie | m ² | | 0,06 | 11 128,70 | 667,72 | |
| | Postrek spojovací | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 11 128,70 | 4 340,19 | |
| | frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce mosty) | m ² | 50 mm | 5,56 | 178,00 | 989,68 | |
| | ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 9,02 | 11 128,70 | 100 380,87 | |
| | ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 8,83 | 11 128,70 | 98 266,42 | |
| | dvojrstvový mikrokoberec EMKS 16 | m ² | | 6,11 | 29 969,10 | 183 111,20 | |
| | obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | 125 mm | 0,83 | 1 661,00 | 1 378,63 | |
| | asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | 1,11 | 1 661,00 | 1 843,71 | |
| spolu | | | | | | 390 994,42 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 78 198,88 | 469 193,30 |

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

splnomocnenec

Príloha č. 2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň


| | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 26,013-26,409 | | dĺžka v km : 0,396 | | | |
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | 26,409-27,589 = 1,180 km (7.906,00m ²) - mikrokoberec | | | | | |
| dĺžka úseku | 396,00 m | úsek intravilán Jelšava | | | | | |
| šírka voz.m | 6,70 m | | | | | | |
| plocha úseku | 2653,20 m ² | | | | | | |
| korekcie | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | | 50 mm | 1,11 | 14,20 | 15,76 | |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | | 0,06 | 2 653,20 | 159,19 | |
| Postrek spojovací | m ² | | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 2 653,20 | 1 034,75 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km | m ² | | 50 mm | 0,89 | 2 653,20 | 2 361,35 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | | 50 mm | 9,02 | 2 653,20 | 23 931,86 | |
| dvojrstvový mikrokoberec EMKS 16 | m ² | | | 6,11 | 7 906,00 | 48 305,66 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | | 125 mm | 0,83 | 396,00 | 328,68 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | | 1,11 | 420,00 | 466,20 | |
| spolu | | | | | | 76 603,45 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 15 320,69 | 91 924,14 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018



 splnomocnenec

Príloha č. 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | staničenie v km: 27,589-29,208 | | dĺžka v km : 1,619 | | |
| úsek SMZ jelšava - Lubeník | | | | | | |
| dĺžka úseku | 1619,00 | m | | | | |
| šírka voz.m | 7,40 | m | | | | |
| plocha úseku | 11980,60 | m ² | | | | |
| korekcie | 200,00 | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | | 50 mm | 1,11 | 14,40 | 15,98 |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | | 0,06 | 12 180,60 | 730,84 |
| Postrek spojovací | m ² | | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 12 180,60 | 4 750,43 |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konca mostv) | m ² | | 50 mm | 8,89 | 108,00 | 960,12 |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | | 50 mm | 9,02 | 12 180,60 | 109 869,01 |
| ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | | 50 mm | 8,83 | 12 180,60 | 107 554,70 |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | | 125 mm | 0,83 | 1 619,00 | 1 343,77 |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | | 1,11 | 1 683,00 | 1 868,13 |
| spolu | | | | | | 227 092,98 |
| CELKOM: | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% |
| | | | | | | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 45 418,60 |
| | | | | | | 272 511,58 |

*pri pokládke všetky spoje opatříť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spínomocnenc

Príloha č.4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | staničenie v km: 29,208-30,548 | | dĺžka v km : 1,340 | | | |
| úsek intravilán Lubeník | | | | | | | |
| dĺžka úseku | 1340,00 | m | | | | | |
| šírka voz.m | 8,15 | m | | | | | |
| plocha úseku | 10921,00 | m ² | | | | | |
| korekcie | | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | | 50 mm | 1,11 | 14,20 | 15,76 | |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | | 0,06 | 10 921,00 | 655,26 | |
| Postrek spojovací | m ² | | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 10 921,00 | 4 259,19 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km | m ² | | 50 mm | 0,89 | 10 921,00 | 9 719,69 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | | 50 mm | 9,02 | 10 921,00 | 98 507,42 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | | 125 mm | 0,83 | 1 340,00 | 1 112,20 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | | 1,11 | 1 389,00 | 1 541,79 | |
| spolu | | | | | | 115 811,31 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 23 162,26 | 138 973,57 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spĺnomocnenec

Príloha č. 5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 30,548-34,736 | | dĺžka v km : 4,188 | | | |
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | 34,736-35,453 = 0,717 km (5 198,25m ²) - mikrokoberec | | | | | |
| dĺžka úseku | 4188,00 m | úsek Lubeník - Mokrá Lúka | | | | | |
| šírka voz.m | 7,25 m | | | | | | |
| plocha úseku | 30363,00 m ² | | | | | | |
| korekcie | 200,00 m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | | 50 mm | 1,11 | 14,40 | 15,98 | |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | | 0,06 | 30 563,00 | 1 833,78 | |
| Postrek spojovací | m ² | | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 30 563,00 | 11 919,57 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, mosty) | m ² | | 50 mm | 8,89 | 108,00 | 960,12 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | | 50 mm | 9,02 | 30 563,00 | 275 678,26 | |
| ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | | 50 mm | 8,83 | 30 563,00 | 269 871,29 | |
| dvojvrstvový mikrokoberec EMKS 16 | m ² | | | 6,11 | 5 198,25 | 31 781,31 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | | 125 mm | 0,83 | 4 188,00 | 3 476,04 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | | 1,11 | 4 242,00 | 4 708,62 | |
| spolu | | | | | | 600 224,97 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 120 044,99 | 720 269,97 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spĺnomocnenec

Príloha č. 6

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 35,453-36,289 | | dĺžka v km : 0,836 | | |
|---|------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | 36,289-36,920 = 0,631 km (5 805,20m ²) - mikrokoberec | | | | |
| dĺžka úseku | 836,00 m | úsek Mokrú Lúka - Revúca | | | | |
| šírka voz.m | 9,20 m | | | | | |
| plocha úseku | 7691,20 m ² | | | | | |
| korekcie | 200,00 m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | 50 mm | 1,11 | 14,40 | 15,98 | |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | 0,06 | 7 891,20 | 473,47 | |
| Postrek spojovací | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 7 891,20 | 3 077,57 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konca, mosty) | m ² | 50 mm | 27,78 | 36,80 | 1 022,30 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 9,02 | 7 891,20 | 71 178,62 | |
| ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 8,83 | 7 891,20 | 69 679,30 | |
| dvojrstvový mikrokoberec EMKS 16 | m ² | | 6,11 | 5 805,20 | 35 469,77 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | 125 mm | 0,83 | 836,00 | 693,88 | |
| obnova VDZ - čiary vodiace striekané | m | 250 mm | 1,78 | 1 672,00 | 2 976,16 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | 1,11 | 852,00 | 945,72 | |
| | | | | spolu | 185 532,78 | |
| | | | | CELKOM: | | |
| | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | € 37 106,56 | 222 639,34 |

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spinomocnenec

Príloha č. 7

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | staničenie v km: 36,920 | dĺžka v km : 0,115 |
| úsek intravilán Revúca OK | | | |
| dĺžka úseku | 115,00 | m | |
| šírka voz.m | 6,20 | m | |
| plocha úseku | 713,00 | m ² | |
| korekcie | | m ² | napojenie MK, AZ a pod. |
| pol. | | m.j. | špecif. |
| | | | jednotk.cena |
| | | | € |
| | | | výmera |
| | | | spolu bez DPH |
| | | | € |
| | | | Poznámka |
| zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | 50 mm | 1,11 14,20 15,76 |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | 0,06 713,00 42,78 |
| Postrek spojovací | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 713,00 278,07 |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km | m ² | 50 mm | 1,67 713,00 1 190,71 |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | 9,02 713,00 6 431,26 |
| obnova VDZ - čiary vodiace striekané | m | 250 mm | 1,78 230,00 409,40 |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | 1,11 115,00 127,65 |
| | | spolu | 8 495,63 |
| CELKOM: | | | |
| | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | € 1 699,13 | 10 194,76 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

.....
splnomocnenec

Príloha č. 8

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 36,920-37,995 | | dĺžka v km : 1,075 | | | |
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | | | | | | |
| dĺžka úseku | 1075,00 | m | úsek intravilán Revúca (štvorprúdovka) | | | | |
| šírka voz.m | 14,60 | m | | | | | |
| plocha úseku | 15695,00 | m ² | | | | | |
| korekcie | 1400,00 | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | | m | 50 mm | 1,11 | 29,20 | 32,41 | |
| čistenie vozovky-zametanie | | m ² | | 0,06 | 17 095,00 | 1 025,70 | |
| Postrek spojovací | | m ² | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 17 095,00 | 6 667,05 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km | | m ² | 50 mm | 0,89 | 15 695,00 | 13 988,55 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | | m ² | 50 mm | 9,02 | 17 095,00 | 154 196,90 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | | m | 125 mm | 0,83 | 2 150,00 | 1 784,50 | |
| obnova VDZ - čiary vodiace striekané | | m | 250 mm | 1,78 | 4 300,00 | 7 654,00 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | | m | | 1,11 | 2 150,00 | 2 386,50 | |
| spolu | | | | | | 187 715,61 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 37 543,12 | 225 258,73 |

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

spinomocnenec

Príloha č. 9

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby | | staničenie v km: 37,995-38,405 | | dĺžka v km : 0,410 | | | |
| II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | 38,405-44,728 = 6,323 km (48 687,10m ²) - mikrokoberec | | | | | |
| dĺžka úseku | 410,00 m | úsek intravilán Revúca 2 | | | | | |
| šírka voz.m | 8,00 m | | | | | | |
| plocha úseku | 3280,00 m ² | | | | | | |
| korekcie | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | | 50 mm | 1,11 | 29,20 | 32,41 | |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | | 0,06 | 3 280,00 | 196,80 | |
| Postrek spojovací | m ² | | 0,7 kg/m ² | 0,39 | 3 280,00 | 1 279,20 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km | m ² | | 50 mm | 0,89 | 3 280,00 | 2 919,20 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | | 50 mm | 9,02 | 3 280,00 | 29 585,60 | |
| dvojvrstvový mikrokoberec EMKS 16 | m ² | | | 6,11 | 48 687,10 | 297 478,18 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | | 125 mm | 0,83 | 410,00 | 340,30 | |
| obnova VDZ - čiary vodiace striekané | m | | 250 mm | 1,78 | 820,00 | 1 459,60 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | | 1,11 | 436,00 | 483,96 | |
| spolu | | | | | | 333 775,25 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 66 755,05 | 400 530,30 |

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

splnomocnenec

Príloha č. 10

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia budúcich ciest I. triedy II/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v menej rozvinutých okr. RA a RS

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------|
| Číslo cesty/ Názov stavby II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň | | staničenie v km: 44,728-45,207 | | dĺžka v km : 0,479 | | | |
| úsek intravilán Muráň | | | | | | | |
| dĺžka úseku | 479,00 | m | | | | | |
| šírka voz.m | 7,40 | m | | | | | |
| plocha úseku | 3544,60 | m ² | | | | | |
| korekcie | | m ² | napojenie MK, AZ a pod. | | | | |
| pol. | | m.j. | špecif. | jednotk.cena € | výmera | spolu bez DPH € | Poznámka |
| zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku | m | 50 mm | | 1,11 | 29,20 | 32,41 | |
| čistenie vozovky-zametanie | m ² | | | 0,06 | 3 544,60 | 212,68 | |
| Postrek spojovací | m ² | 0,7 kg/m ² | | 0,39 | 3 544,60 | 1 382,39 | |
| frézovanie s naložením a odvozom do 10 km | m ² | 50 mm | | 0,89 | 3 544,60 | 3 154,69 | |
| ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením | m ² | 50 mm | | 9,02 | 3 544,60 | 31 972,29 | |
| obnova VDZ - čiary deliace striekané | m | 125 mm | | 0,83 | 479,00 | 397,57 | |
| asfaltová zálievka pracovných spojov | m | | | 1,110 | 498,00 | 552,78 | |
| spolu | | | | | | 37 704,82 | |
| CELKOM: | | | | | | | |
| | | | | | | DPH 20% | Spolu s DPH |
| | | | | | | € 7 540,96 | 45 245,78 |


*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2018

.....
[redacted]
.....
[redacted] splnomocnenec



Harmonogram prác úsekov od prvého dňa začatých prác

Stavba: Rekonštrukcia budúcich častí L triedy I/531 a II/532 ako aj súvisiace cesty II. a III. triedy v meste rovinčianskej okr. RA a RS

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SMS a.s.

Dátum: 13.9.2018

| Harmonogram od prvého dňa začatia prác | M.J. | Množstvo | Práca dň | deň 1 | deň 2 | deň 3 | deň 4 | deň 5 | deň 6 | deň 7 | deň 8 | deň 9 | deň 10 | deň 11 | deň 12 | deň 13 | deň 14 | deň 15 | deň 16 | deň 17 | deň 18 | deň 19 | deň 20 | deň 21 | deň 22 | deň 23 | deň 24 | deň 25 | deň 26 | deň 27 | deň 28 | deň 29 | deň 30 | deň 31 | deň 32 | deň 33 | deň 34 | deň 35 | |
|---|----------------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 0532 Belyove - Gomerská Ves - Jelšava - Muzáň I. časť | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belyove - Cirocco-EMKS | m ² | 9 848 | 4 | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Opatok | m ² | 7 000,00 | 2 | | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirocco-Gumi Ves | m ² | 11 000,00 | 5 | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Gumi Ves | m ² | 7 000,00 | 2 | | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Gumi Ves | m ² | 15 400,00 | 7 | | | | | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Dobrána | m ² | 7 000,00 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dobrána - EMKS | m ² | 17 000,00 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Lúčna-EMKS | m ² | 6 000,00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lúčna-Súdzov-EMKS | m ² | 8 000,00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Súdzov | m ² | 12 000,00 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0532 Belyove - Gomerská Ves - Jelšava - Muzáň II. časť | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Jelšava-EMKS | m ² | 30 000,00 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Jelšava-EMKS | m ² | 6 000,00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMKS-Lúčna | m ² | 12 000,00 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Lúčna | m ² | 11 000,00 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lúčna-Matka Lúčna-EMKS | m ² | 30 000,00 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMKS Lúčna-EMKS | m ² | 6 000,00 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Radvica DK | m ² | 700,00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Radvica | m ² | 17 000,00 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Radvica 2 | m ² | 48 000,00 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prázdny Muzáň | m ² | 3 000,00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | 270 948,00 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zhotoviteľ

SMS, a.s.
Palkovce nads 01, 874 01 Borek Brevica
W www.slovensko.sk

Práca
Práca

5.3

