

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20HEREK7

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno:	Reinter s.r.o.
So sídlom:	Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Pčola , konateľ
IČO:	46 005 218
IČ DPH:	SK2023187309
DIČ:	2023187309
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro, vložka č. 23983/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:	Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
So sídlom:	Nemocničná 7, 066 01 Humenné
Konajúci prostredníctvom:	MUDr. Vladimír Dvorový, MPH , predseda predstavenstva Ing. Tomáš Valáška , podpredseda predstavenstva
IČO:	47 249 048
DIČ:	2023815200
IČ DPH:	SK7020000669
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK2011000000002945042946
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sa, vložka č. 10476/P

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 2

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby na základe odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracoviska v Košiciach ku konštrukčnej dokumentácii zo dňa 28.6.2019 sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy upravuje a zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 2 a to nasledovne:
 - a) dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 6, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 2 (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **3.880,38 EUR bez DPH, t.j. 4.656,46 EUR s DPH**;
 - b) dielo sa redukuje o nevykonané a pôvodne dohodnuté práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 6 (ďalej ako „menejpráce“). Cena menejprác predstavuje sumu **567,51 EUR bez DPH, t.j. 681,01 EUR s DPH**.

2. Pôvodná cena diela podľa Článku 5 *Cena diela a platobné podmienky*, bod 5.1 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy sa po pripočítaní sumy za naviacpráce a po zohľadnení sumy za menejpráce zvyšuje o sumu:

3.312,87 EUR bez DPH

/Slovom: tritisícristodvanásť eur a osemdesiatšedem centov/.

Celková cena diela po zvýšení činí:

1.296.229,54 EUR bez DPH, t.j. 1.555.475,45 EUR s DPH


3. V súlade s Článkom 7, bodom 7.3 zmluvy faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za Dielo; objednávatel' uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej zmluve. Vo vystavenej faktúre za naviacpráce dodávateľ zohľadní aj nevykonané menejpráce.

Článok III Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávatel'a a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľ'a.

Príloha č. 6 - Súpis a odôvodnenie vykonaných naviacprác a nezrealizovaných menejprác

Za objednávatel'a: *21.2.2020*
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.




MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva



Ing. Tomáš Valáška
podpredseda predstavenstva

Za dodávateľ'a: *20.2.2020*
Reinter s.r.o.



Ing. Jaroslav Pčola
konateľ

NAVRHOVANÝ ROZPOČET/VÝKAZ VÝMER / Príloha č.6

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: ELEKTROINŠTALÁCIA- ZMENA

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

12 464,10

21-M

Elektromontáže

12 238,92

30	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	1 745,000	0,87	1 518,15
31	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm (S-Hmoždinka KGf12/8x80 so skrutkou, 650256)	ks	1 745,000	0,17	296,65
35	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	361,000	0,71	256,31
37	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	64,000	1,00	64,00
96	ETN101	Svetidlo N1 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 3 hodina, žiarivka 8W, min. IP20 (Svetidlo Safelite SL2MNM42D3C3A, IP 42, LED, výrobca EATON)	ks	4,000	35,65	142,60
97	ETN102	Svetidlo N2 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 3 hodina, žiarivka 8W, min. IP20, vrátane piktogramu (Svetidlo Safelite SL2MNM42D3C3A, IP42, LED, výrobca EATON)	ks	28,000	35,65	998,20
98	ETN103	Svetidlo N2 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 3 hodina, žiarivka 8W, min. IP20, vrátane piktogramu (Svetidlo Safelite SL2MNM42D3C3A, IP 42, LED, výrobca EATON)	ks	8,000	35,65	285,20
110	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	160,000	1,17	187,20
111	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu (Štítok popisový 40x80mm s potlačou)	ks	160,000	0,09	14,40
116	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	745,000	0,37	275,65
117	790402	Káblová príchytka PVC s natlakou hmoždinkou a sťahovacou páskou (Príchytka natlakacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásky)	ks	745,000	0,05	37,25
132	210800523	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5	m	2 621,000	0,66	1 729,86
133	3410350200	H07V-U 2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný (Vodič pevný H07V-U 2,5 zeleno/žltý pvc)	m	2 621,000	0,21	550,41
134	210800524	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	10,000	0,68	6,80
135	341035020101	H07Z-U 4 - Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný bezhalogénový (Vodič chýbný bezhalogénový H07Z-K 4 zeleno/žltý)	m	10,000	0,65	6,50
144	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	468,000	0,68	318,24
145	56951779.1	Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca-s1, d1, a1 (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-O 3x1,5)	m	468,000	0,69	322,92
150	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	3 090,000	0,77	2 379,30
151	3410350865E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca-s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-J 3x2,5)	m	3 090,000	0,88	2 719,20
166	211150031	Montáž panela diaľkovej signalizácie, vrátane zapojenia	ks	12,000	10,84	130,08

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

225,18

170	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	228,000	0,81	184,68
171	34103517581	J-H(ST)H 1x2x0,8, B2ca-s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párovaný (Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 1x2x0,8) (Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 1x2x0,8)	m	150,000	0,27	40,50

Celkom pôvodné položky

12 464,10

Nové položky

2 405,06

N14	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	2,000	7,380	14,76
N15	8595090535706	FLP-B+C MAXI VS/3 1x5xv 122x105x83 MM - kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-C, inštalácia na vstupe do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), diaľková signalizácia poruchy	ks	2,000	360,710	721,42
N28	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	30,000	1,030	30,90
N29	HXM25	Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm. -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna	m	30,000	2,050	61,50
N36	210290365.1	Náhrada časti vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	40,000	0,670	26,80
N37	22070361	Príchytka 5-18mm žiarovo pozinkovaná	ks	40,000	1,010	40,40
N48	210881078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	m	32,000	0,900	28,80
N49	34103508671	N2XH 3x6 B2ca-s1, -d1, a1, Nehorľavý kábel bez funkčnosti	m	32,000	2,220	71,04
N51	1511-0-00961	Signalizačné svetidlo HL3 napájania zo záložného zdroja, optická signalizácia, biela farba, 230VAC, Oz. "CHOD GENERÁTORA", vrátane prístrojovej krabice	ks	6,000	17,320	103,92

Prehľad zmien			
Upresnenie stavu položky naviac/menej práce	MJ	Zmena výmery (rozdiel) Množstvo	Zmena výmery (rozdiel) Cena celkom [Eur]
naviac práce	ks	45,000	39,15
naviac práce	ks	45,000	7,65
naviac práce	ks	18,000	12,78
naviac práce	ks	10,000	10,00
zmena popisu	ks	4,000	142,60
zmena popisu	ks	28,000	998,20
menej práce, zmene popisu	ks	8,000	-36,16
naviac práce	ks	10,000	11,70
naviac práce	ks	10,000	0,90
naviac práce	ks	45,000	16,65
naviac práce	ks	45,000	2,25
naviac práce	m	160,000	105,60
naviac práce	m	160,000	33,60
menej práce	m	-115	-78,20
menej práce	m	-115	-74,75
naviac práce	m	25,000	17,00
naviac práce	m	25,000	17,25
naviac práce	m	335,000	257,95
naviac práce	m	335,000	294,80
naviac práce	ks	6,000	65,04

naviac práce	m	70,000	56,70
naviac práce	m	70,000	18,90

naviac práce	ks	2,000	14,76
naviac práce	ks	2,000	721,42
naviac práce	m	30,000	30,90
naviac práce	m	30,000	61,50
naviac práce	ks	40,000	26,80
naviac práce	ks	40,000	40,40
naviac práce	m	32,000	28,80
naviac práce	m	32,000	71,04
naviac práce	ks	6,000	103,92

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Rozvádzač RNO

N54	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	11,210	11,21
N55	Y7-280353	Rozvodnica, POD omietku, priehl.plast dvere, 1 rad, 8 modulov, BC-U-1/8-ECO	kus	1,000	9,190	9,19
N56	2101204011	Montáž prístroja 1mod spínača do 63A	ks	1,000	3,350	3,35
N57	Y7-276258	Hlavný vypínač, 1-pól, In=20A, IS-20/1	kus	1,000	6,660	6,66
N58	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	5,460	5,46
N59	Y7-263434	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=10A, PFL7-10/1N/B/003	kus	1,000	74,580	74,58
N60	20190101	Montážny materiál pre výzbroj rozvádzača vrátane montáže a výrobnéj dokumentácie	kus	1,000	99,450	99,45
N1		Doplnenie vybavenia rozvadzača v zmysle zmeny PD po zohľadnení TISR	kpl	1,000	1 095,620	1 095,62

Celkom nové položky

2 405,06

Celkové náklady za stavbu

14 869,16

naviac práce	ks	1,000	11,21
naviac práce	kus	1,000	9,19
naviac práce	ks	1,000	3,35
naviac práce	kus	1,000	6,66
naviac práce	ks	1,000	5,46
naviac práce	kus	1,000	74,58
naviac práce	kus	1,000	99,45
naviac práce	kpl	1,000	1095,62

Celkové náklady za stavbu

(naviac práce) 3 372,98

Celkové náklady za stavbu

(menej práce) -189,11

Celkové náklady za stavbu

(naviac/menej práce) 3 183,87

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa
Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA
Podčasť: DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom				
M Práce a dodávky M 0,00							Prehľad zmien			
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,00							Upresnenie stavu položky naviac/menej práce	MJ	Zmena výmery (rozdiel) Množstvo	Zmena výmery (rozdiel) Cena celkom (Eur)
35	3410351925	VCCJE-R 75-3,7 Koaxiálny kábel, nehorľavý (VCCJE-R 75-3,7)	m	0,000	0,88	0,00	menej práce	m	-430,000	-378,40
Celkom pôvodné položky 0,00										
Nové položky 507,40										
4	34103519250	CAVEL TS613B LSZH 6.9mm Class A+(B2ca,s1a,d1,a1) Koaxiálny kábel 75 Ohm, LSOH	m	430,000	1,180	507,40	naviac práce	m	430,000	507,40
Celkom nové položky 507,40										
Celkové náklady za stavbu 507,40							Celkové náklady za stavbu (naviac práce) 507,40			
							Celkové náklady za stavbu (menej práce) -378,40			
							Celkové náklady za stavbu (naviac/menej práce) 129,00			