

Dohoda o ukončení

Zmluvy o dielo

č. ISS: 267/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Dohoda“)

číslo Dohody v ISS objednávateľa: 440/2021

I. STRANY DOHODY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Pavol Zlámala, Ing. Igor Kováč
b/ zmluvných: JUDr. Mária Petříková, PhDr. Martina Kováčová
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **I N V E X spol. s r.o.**
Sídlo: Skladová 2, 917 01 Trnava
IČO: 31426000
IČ DPH: SK2020391274
DIČ: 2020391274
Konajúci prostredníctvom: Ing. Viliam Kolenič, konateľ
Ing. Ján Pikna, konateľ
IBAN: SK79 0900 0000 0002 8013 4387
telefónne číslo: 0907 844 622
e-mail: sekretariat@invex.sk
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Ing. Viliam Kolenič, konateľ
b/ zmluvných: Ing. Viliam Kolenič, konateľ
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Strany Dohody“)

II. Východiskové údaje

2.1 Strany Dohody ako zmluvné strany uzatvorili dňa 11.05.2021 Zmluvu o dielo č. ISS 267/2021, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia objektu mestských jaslí“ projektu „Mestské jasle pre Hlohovec“, kód projektu v ITMS2014+: 302021W702 pre Objednávateľa, ktorá nadobudla platnosť dňa 11.05.2021 a podľa článku XII ods. 12.5 zmluvy nadobudla účinnosť deň po dni doručenia pozitívneho

výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (za podmienky jej skoršieho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa), t. j. dňom 27.07.2021 (ďalej len „Zmluva“). Zhotoviteľ je v Zmluve označený názvom INVEX, spol. s r.o., avšak správne označenie Zhotoviteľa v zmysle zápisu v obchodnom registri je I N V E X spol. s r.o., tzn. Tak ako je označený aj v tejto Dohode.

Zmluva bola uzatvorená v rámci schváleného projektu s názvom „Mestské jasle pre Hlohovec“, kód projektu v ITMS2014+: 302021W702, Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021W702-211-34.

III.

Predmet Dohody

- 3.1 Strany Dohody sa dohodli na ukončení Zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.1 tejto Dohody, pričom Strany Dohody vyhlasujú, že na základe Zmluvy si zmluvné strany neposkytli žiadne plnenie.
- 3.2 Táto Dohoda sa uzatvára z dôvodu, že počas, resp. od uskutočnenia procesu verejného obstarávania uplynula dlhšia doba, počas ktorej sa výrazne zmenili jednotkové ceny tovarov a prác, na základe čoho nie je Zhotoviteľ objektívne schopný realizovať dielo za ceny dohodnuté v predmetnej Zmluve, ako i z dôvodu nedostatku niektorých stavebných materiálov na trhu. Na žiadosť Zhotoviteľa o zvýšenie ceny diela z dôvodu mimoriadne výraznej zmeny cien stavebných materiálov – „vyššia moc“, ktoré sa v decembri 2020 nedali predvídať (žiadosť o zvýšenie ceny zo dňa 06.08.2021), nebolo možné aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov upravujúce zmenu zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania. Nakoľko vzniknutú situáciu nie je možné riešiť uzatvorením dodatku o zvýšení ceny diela a za súčasného stavu nie je možné ani trvať na plnení Zmluvy tak ako bola dohodnutá, sa Strany Dohody dohodli na ukončení predmetnej Zmluvy.
- 3.3 Na základe tejto Dohody o ukončení Zmluvy sa Zmluva ukončuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.
- 3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany Dohody vyhlasujú, že žiadna zo strán nemá právo požadovať plnenie zo Zmluvy od druhej strany, nemá nárok na zmluvnú pokutu, na náhradu škody, prípadne iné nároky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy alebo vyplývajúce z právnych predpisov Slovenskej republiky. Strany Dohody taktiež vyhlasujú, že si prípadné nároky v zmysle vyššie uvedeného nebudú voči sebe uplatňovať.

IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Táto Dohoda je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá päť vyhotovení a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Stranami Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Strany Dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tejto Dohody si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Hlohovci dňa 1.10.2021

v Hlohovci dňa 21.9.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Hlohovec
v. r. Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

.....
I N V E X spol. s r.o.
v. r. Ing. Viliam Kolenič
konateľ spoločnosti

.....
I N V E X spol. s r.o.
v. r. Ing. Viliam Kolenič
konateľ spoločnosti