

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2021101

Stavba: Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MJ - STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 3. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

45478805

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtov | 196 424,46 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 196 424,46 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|---|------------|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 196 424,46 | 39 284,89 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 235 709,35 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Stredná odborná
Pod Bánošou
974 11 Banská
IČO: 450176
DIČ: 202244

Dátum a podpis:

22.7.2021

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021101

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy včelárskej dielne

Miesto:

Dátum: 9. 3. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MJ - STAV s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtov | | 196 424,46 | 235 709,35 |
| 1 | 01 - Rekonštrukcia interiéru | 85 025,70 | 102 030,84 |
| 3 | 03 - Výplne otvorov | 14 432,33 | 17 318,80 |
| 2 | 02 - Zateplenie fasády | 96 966,43 | 116 359,72 |
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 196 424,46 | 235 709,35 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne

Objekt: 1 - 01 - Rekonštrukcia interiéru

Miesto:

Dátum:

9. 3. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MJ - STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|--|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 85 025,70 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 20 868,44 |
| 3 - 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 1 930,95 |
| 5 - 5 - Komunikácie | 1 005,56 |
| 6 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 8 998,09 |
| 9 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 8 526,71 |
| 99 - 99 - Presun hmôt HSV | 407,13 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 63 977,26 |
| 711 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 623,61 |
| 721 - 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 94,40 |
| 725 - 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety | 1 677,62 |
| 763 - 763 - Konštrukcie - drevostavby | 9 711,71 |
| 766 - 766 - Konštrukcie stolárske | 3 483,14 |
| 767 - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 27 111,48 |
| 771 - 771 - Podlahy z dlaždíc | 3 752,92 |
| 777 - 777 - Podlahy syntetické | 9 975,10 |
| 781 - 781 - Dokončovacie práce a obklady | 4 222,63 |
| 784 - 784 - Dokončovacie práce - malby | 3 324,65 |
| HZS - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 180,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 85 025,70 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne

Objekt: 1 - 01 - Rekonštrukcia interiéru

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MJ - STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 3. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 45478805

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 85 025,70 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 85 025,70 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 85 025,70 | 17 005,14 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 102 030,84 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
IČO: 45017000
DIČ: 2022447988

Dátum a podpis: 22.2.2021 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

M
St
IČ D

Dátum a podpis: 9.7.2021 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne

Objekt: 1 - 01 - Rekonštrukcia interiéru

Miesto: Dátum: 9. 3. 2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MJ - STAV s.r.o. Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

85 025,70

HSV - Práce a dodávky HSV

20 868,44

3 - 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 930,95

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|----------|--------|
| 1 | K | 311272123 | Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499) | m3 | 3,316 | 156,22 | 518,03 |
| 2 | K | 311272124 | Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499) | m3 | 6,521 | 152,37 | 993,60 |
| 3 | K | 317165205 | Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm | ks | 1,000 | 68,02 | 68,02 |
| 4 | K | 317165302 | Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 2,000 | 23,32 | 46,64 |
| 5 | K | 317321411 | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 | m3 | 0,520 | 96,74 | 50,30 |
| 6 | K | 317351107 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie | m2 | 6,552 | 14,98 | 98,15 |
| 7 | K | 317351108 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie | m2 | 6,552 | 5,56 | 36,43 |
| 8 | K | 317361821 | Výstuž prekladov z ocele 10505 | t | 0,042 | 1 449,70 | 60,89 |
| 9 | K | 342948113 | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám | m | 19,500 | 3,02 | 58,89 |

5 - 5 - Komunikácie

1 005,56

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|--------|
| 10 | K | 597962121 | Montáž uzavretého žľabu BGF, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 | m | 17,950 | 22,50 | 403,88 |
| 11 | M | 5923001009 | Mriežkový rošt NW 100, 1000/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA) | ks | 17,950 | 16,12 | 289,35 |
| 12 | M | 5923001016 | BGF Plytký žľab NW 100, výška 60, bez spádu, BG SK | ks | 17,950 | 9,62 | 172,68 |
| 13 | M | 5923001715 | Priplatok za rezanie žľabu (kc.30005) | ks | 3,000 | 15,75 | 47,25 |
| 14 | M | 5923002332 | Čelná stena NW 100, pozinkovaná (BG-PA) | ks | 6,000 | 3,58 | 21,48 |
| 15 | M | 5923002351 | BG-SV Spojovací materiál pre mriežkový rošt | ks | 18,000 | 3,94 | 70,92 |

6 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 998,09

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 16 | K | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov | m2 | 46,400 | 1,22 | 56,61 |
| 17 | K | 611461219 | Vnútorná stierka stropov štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm | m2 | 39,627 | 9,41 | 372,89 |
| 18 | K | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 10,200 | 9,45 | 96,39 |
| 19 | K | 612465121 | Vnútorná omietka stien, sadrová, hr. 10 mm | m2 | 27,951 | 17,55 | 490,54 |
| 20 | K | 612467101 | Stierka vnútorných stien vyrovnávacia sadrová, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm | m2 | 347,493 | 13,95 | 4 847,53 |
| 21 | K | 632450281 | Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3 mm | m2 | 224,669 | 13,95 | 3 134,13 |

9 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 526,71

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|--------|
| 22 | K | 919736111 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm | m | 35,900 | 5,90 | 211,81 |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 952902110 | Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach | m2 | 142,926 | 0,45 | 64,32 |
| 24 | K | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 3,969 | 2,12 | 8,41 |
| 25 | K | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 0,709 | 27,00 | 19,14 |
| 26 | K | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 121,232 | 1,62 | 196,40 |
| 27 | K | 968071126 | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2 | ks | 4,000 | 1,10 | 4,40 |
| 28 | K | 968071137 | Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2 | ks | 3,000 | 3,54 | 10,62 |
| 29 | K | 968072456 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t | m2 | 13,050 | 11,94 | 155,82 |
| 30 | K | 968072559 | Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t | m2 | 42,570 | 2,89 | 123,03 |
| 31 | K | 973031334 | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t | ks | 2,000 | 5,27 | 10,54 |
| 32 | K | 974042553 | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200t | m | 17,950 | 11,95 | 214,50 |
| 33 | K | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 119,640 | 2,83 | 338,58 |
| 34 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 90,783 | 7,52 | 682,69 |
| 35 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 90,783 | 10,60 | 962,30 |
| 36 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 361,745 | 0,35 | 476,61 |
| 37 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 90,783 | 7,60 | 689,95 |
| 38 | K | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 90,783 | 3,00 | 272,35 |
| 39 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 90,783 | 45,00 | 4 085,24 |

99 - 99 - Presun hmôt HSV

407,13

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 40 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 14,381 | 28,31 | 407,13 |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|

PSV - Práce a dodávky PSV

63 977,26

711 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

623,61

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 41 | K | 711211051 | Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, vodorovná | m2 | 19,900 | 10,35 | 205,97 |
| 42 | K | 711212051 | Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, zvislá | m2 | 35,850 | 11,25 | 403,31 |
| 43 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 6,010 | 2,39 | 14,33 |

721 - 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

94,40

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|-------|-------|-------|
| 44 | K | 721210818 | Demontáž vpustu vaňového DN 100, -0,02027t | ks | 2,000 | 10,80 | 21,60 |
| 45 | K | 721212403 | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110 | ks | 2,000 | 13,50 | 27,00 |
| 46 | M | 2832990400,1 | Sprchová vpust' 100 x 100mm | ks | 2,000 | 22,50 | 45,00 |
| 47 | K | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,842 | 0,95 | 0,80 |

725 - 725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

1 677,62

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|------|-------|-------|--------|
| 48 | K | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 6,000 | 5,62 | 33,72 |
| 49 | K | 725119309 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom | súb. | 6,000 | 26,48 | 158,88 |
| 50 | M | 6420133890,1 | Misa kombinovaná stojacia biela | ks | 6,000 | 64,80 | 388,80 |
| 51 | M | 6420144670 | Sedátko s poklopom biela | ks | 6,000 | 21,60 | 129,60 |
| 52 | K | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 7,000 | 3,71 | 25,97 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 53 | K | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 7,000 | 23,67 | 165,69 |
| 54 | M | 6420135940 | Umývadlo biele 55, vrátane sifónu | ks | 7,000 | 35,10 | 245,70 |
| 55 | K | 725330840 | Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej. -0,01880t | súb. | 1,000 | 5,93 | 5,93 |
| 56 | K | 725332320 | Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry | súb. | 1,000 | 15,07 | 15,07 |
| 57 | M | 6420137930 | Závesná výlevka biela, vrátane sifónu | ks | 1,000 | 87,75 | 87,75 |
| 58 | K | 725819402 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb. | 6,000 | 5,41 | 32,46 |
| 59 | M | 5514109000 | Rohový ventil 1/2" | ks | 6,000 | 6,48 | 38,88 |
| 60 | K | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej | ks | 8,000 | 7,78 | 62,24 |
| 61 | M | 5514671040,1 | Umývadlová nástenná páková batéria | ks | 8,000 | 35,10 | 280,80 |
| 62 | K | 998725202 | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 22,701 | 0,27 | 6,13 |

763 - 763 - Konštrukcie - drevostavby

9 711,71

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 63 | K | 763115814 | Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 | m2 | 105,520 | 43,82 | 4 623,89 |
| 64 | K | 763135010 | Kazetový podhlád 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela | m2 | 224,669 | 20,25 | 4 549,55 |
| 65 | K | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 132,907 | 4,05 | 538,27 |

766 - 766 - Konštrukcie stolárske

3 483,14

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|----|--------|--------|--------|
| 66 | K | 766111820 | Demontáž drevených stien plných, -0,01695t | m2 | 13,440 | 1,85 | 24,86 |
| 67 | K | 766124100 | Montáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma kridlami alebo s jedným kridlom a dverkami | ks | 4,000 | 51,75 | 207,00 |
| 68 | M | 6420137930,1 | WC box - čelná stena š. 900mm s dverami š. 600mm + 1x medzipriečka do d. 1500mm | ks | 2,000 | 261,86 | 523,72 |
| 69 | M | 6420137930,2 | WC box - čelná stena š. 900mm s dverami š. 600mm | ks | 2,000 | 388,13 | 776,26 |
| 70 | K | 766662112 | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 4,000 | 14,54 | 58,16 |
| 71 | M | 6116017100,2 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 900/2100 mm, výplň DTD, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, kľučky, zámku | ks | 4,000 | 119,93 | 479,72 |
| 71a | M | 6116017100,2.1 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 1000/2100 mm, výplň DTD, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, kľučky, zámku | ks | 1,000 | 165,25 | 165,25 |
| 72 | K | 766662132 | Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1,000 | 28,27 | 28,27 |
| 73 | M | 6116029700,1 | Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 1800x2100 mm, výplň DTD, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, kľučky, zámku | ks | 1,000 | 255,23 | 255,23 |
| 74 | K | 766695212,1 | Demontáž prahu dverí, jednokridlových, - 0,00001t | ks | 17,000 | 1,80 | 30,60 |
| 75 | K | 766695232,1 | Demontáž prahu dverí, dvojkrídlových, - 0,00003t | ks | 6,000 | 2,70 | 16,20 |
| 76 | K | 766702111 | Montáž zárubní oceľových lisovaných pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm | ks | 5,000 | 41,02 | 205,10 |
| 77 | M | 6117103020,1 | Zárubňa oceľová lisovaná 900x2100 mm | ks | 4,000 | 89,96 | 359,84 |
| 77a | M | 6117103020,1.1 | Zárubňa oceľová lisovaná 1000x2100 mm | ks | 1,000 | 117,21 | 117,21 |
| 78 | K | 766702121 | Montáž zárubní oceľových lisovaných pre dvere dvojkrídlové | ks | 1,000 | 50,99 | 50,99 |
| 79 | M | 6117100900,1 | Zárubňa oceľová lisovaná 1800x2100 mm | ks | 1,000 | 151,37 | 151,37 |
| 80 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 46,332 | 0,72 | 33,36 |

767 - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

27 111,48

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|------|-------|----------|-----------|
| 81 | K | 767311330,1 | D+M pevného oblúk. Svetlíka 3000x12350 s presklením polyk. hr. 16mm, príř. AL, spoj. mat. nerez. skrutky | súb. | 6,000 | 2 311,14 | 13 866,84 |
|----|---|-------------|--|------|-------|----------|-----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 82 | K | 767311330,2 | Úprava pôvod. svetl. obruby osad. vyrovn. profilu "L" z pozink. pl. | ks | 6,000 | 714,15 | 4 284,90 |
| 83 | K | 767311810,1 | Demontáž pôvodného svetlíka z drátoskla, vrátane jeho OK, -0,21000t | ks | 6,000 | 422,28 | 2 533,68 |
| 84 | K | 767659002 | Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m ² | ks | 3,000 | 167,28 | 501,84 |
| 85 | M | 5534371402,1 | Garážové sekcionálna brána s dverami 2700x2700, vrátane pohonu | kpl | 3,000 | 1 306,23 | 3 918,69 |
| 86 | K | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 528,000 | 1,42 | 749,76 |
| 87 | M | 1341082000,2 | Oceľ S 235 RI , 1500x 3000x 8 mm | t | 0,528 | 1 350,00 | 712,80 |
| 88 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 476,916 | 1,14 | 542,97 |

771 - 771 - Podlahy z dlaždíc

3 752,92

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----------------|---------|-------|----------|
| 89 | K | 771411016 | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm | m | 52,626 | 2,97 | 156,30 |
| 90 | K | 771571112 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm | m ² | 142,926 | 13,69 | 1 956,66 |
| 90a | M | 247D0102 | Lepidlo na dlažbu | kg | 571,710 | 0,18 | 102,91 |
| 91 | M | 5978650470 | Keramická dlažba 300x300 hr. 10mm | m ² | 158,361 | 8,64 | 1 368,24 |
| 92 | K | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 48,095 | 3,51 | 168,81 |

777 - 777 - Podlahy syntetické

9 975,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|---------|-------|----------|
| 93 | K | 777110025 | Epoxidové pojazdné podlahy suterénov a základových dosiek s protišmykovým povrchom presypom kremičitým pieskom do 0,5mm, potravinárske, penetrácia, bez farbenia | m ² | 224,669 | 44,10 | 9 907,90 |
| 94 | K | 998777202 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 106,671 | 0,63 | 67,20 |

781 - 781 - Dokončovacie práce a obklady

4 222,63

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----------------|---------|-------|----------|
| 95 | K | 781441020 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 250x300 mm | m ² | 136,840 | 17,55 | 2 401,54 |
| 96 | M | 5976412400 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 250x300x10 2 la | m ² | 143,683 | 10,80 | 1 551,78 |
| 96a | M | 247D0102 | Lepidlo na dlažbu a obklad | kg | 431,050 | 0,18 | 77,59 |
| 96b | M | 77158-9793 | Príplatok za škárovanie | m ² | 37,540 | 1,35 | 50,68 |
| 97 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 71,233 | 1,98 | 141,04 |

784 - 784 - Dokončovacie práce - maľby

3 324,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|------|----------|
| 98 | K | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m ² | 626,111 | 3,06 | 1 915,90 |
| 99 | K | 784453271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m | m ² | 626,111 | 2,25 | 1 408,75 |

HZS - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

180,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|-------|--------|
| 100 | K | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 10,000 | 18,00 | 180,00 |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|-------|--------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne

Objekt: 3 - 03 - Výplne otvorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MJ - STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 3. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 45478805

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 14 432,33 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 14 432,33 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 14 432,33 | 2 886,47 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 17 318,80 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
IČO: 45017000
DIČ: 2022447988

Dátum a podpis: 27.7.2021 Pe

Zhotovi

Dátum a podpis: 7.7.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy včelárskej dielne

Objekt: 2 - 02 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum:

9. 3. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MJ - STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

96 966,43

HSV - HSV - Práce a dodávky HSV

45 936,87

1 - 1 - Zemné práce

2 179,14

2 - 2 - Zakladanie

605,44

3 - 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 515,62

5 - 5 - Komunikácie

0,00

6 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 402,39

9 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 287,78

99 - 99 - Presun hmôt HSV

3 946,50

PSV - PSV - Práce a dodávky PSV

51 029,56

711 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

187,22

712 - 712 - Izolácie striech

27 140,91

713 - 713 - Izolácie tepelné

14 294,93

764 - 764 - Konštrukcie klampiarske

9 406,50

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

96 966,43

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne

Objekt: 2 - 02 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 9. 3. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MJ - STAV s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

96 966,43

HSV - HSV - Práce a dodávky HSV

45 936,87

1 - 1 - Zemné práce

2 179,14

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | 32,130 | 14,22 | 456,89 |
| 2 | K | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 32,130 | 31,59 | 1 014,99 |
| 3 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 32,130 | 1,14 | 36,63 |
| 4 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 23,524 | 3,66 | 86,10 |
| 5 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 282,288 | 0,37 | 104,45 |
| 6 | K | 167101100 | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 23,524 | 7,10 | 167,02 |
| 7 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 37,638 | 7,65 | 287,93 |
| 8 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 8,606 | 2,92 | 25,13 |

2 - 2 - Zakladanie

605,44

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|--------|-------|--------|
| 9 | K | 271533001,1 | Násyp zo štrku fr.16-32 mm | m3 | 13,770 | 36,21 | 498,61 |
| 10 | K | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 68,850 | 0,45 | 30,98 |
| 11 | M | 6936651300 | Geotextílie netkané polypropylénové pp 300 | m2 | 70,227 | 1,08 | 75,85 |

3 - 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 515,62

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| 12 | K | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné z DT s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 0,260 | 550,51 | 143,13 |
| 13 | K | 312271301 | Murivo výplňové (m3) z DT 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm | m3 | 8,668 | 158,34 | 1 372,49 |

5 - 5 - Komunikácie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-------|------|------|
| 14 | K | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 - "Nie je predmetom tohto verejného obstarávania" | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | M | 5921952360 | Zámková dlažba hr. 6cm SIVÁ - "Nie je predmetom tohto verejného obstarávania" | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

6 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 402,39

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|---------|-------|-----------|
| 16 | K | 610991111 | Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov | m2 | 199,366 | 1,22 | 243,23 |
| 17 | K | 622464113 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrnná | m2 | 639,943 | 10,49 | 6 713,00 |
| 18 | K | 622465112 | Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná | m2 | 24,020 | 20,31 | 487,85 |
| 19 | K | 625251338,1 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 601,992 | 26,30 | 15 832,39 |
| 20 | K | 625251371 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie | m2 | 37,951 | 40,50 | 1 537,02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K | 625251456 | Kontaktný zateplovací systém podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER), zatŕkacie kotvy | m2 | 72,059 | 22,05 | 1 588,90 |

9 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 287,78

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|-----------|--------|----------|
| 22 | K | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou - "Nie je predmetom tohto verejného obstarávania" | m | 0,000 | 4,87 | 0,00 |
| 23 | M | 5921745000,1 | Obrubník záhonový 1250/250/28 mm - "Nie je predmetom tohto verejného obstarávania" | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | K | 938902071 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou | m2 | 663,963 | 1,35 | 896,35 |
| 25 | K | 941941032 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 854,280 | 1,64 | 1 401,02 |
| 26 | K | 941941192 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 1 708,560 | 1,30 | 2 221,13 |
| 27 | K | 941941832 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 854,280 | 1,04 | 888,45 |
| 28 | K | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia | m2 | 854,280 | 0,90 | 768,85 |
| 29 | K | 944944803 | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia | m2 | 854,280 | 0,23 | 196,48 |
| 30 | K | 944945013 | Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m | m | 6,000 | 6,53 | 39,18 |
| 31 | K | 944945193 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m | m | 12,000 | 1,45 | 17,40 |
| 32 | K | 944945813 | Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m | m | 6,000 | 1,77 | 10,62 |
| 33 | K | 953946131 | Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový) | m | 131,000 | 5,40 | 707,40 |
| 34 | K | 953996121 | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou | m | 143,680 | 1,35 | 193,97 |
| 35 | K | 953996131 | Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 | m | 71,600 | 1,35 | 96,66 |
| 36 | K | 953996142 | Rohový PVC profil PLY XS s okapničkou s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde | m | 97,280 | 1,35 | 131,33 |
| 37 | K | 960111221 | Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t | m3 | 8,606 | 154,50 | 1 329,63 |
| 38 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 23,418 | 7,52 | 176,10 |
| 39 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 23,418 | 10,60 | 248,23 |
| 40 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 351,270 | 0,35 | 122,94 |
| 41 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 23,418 | 7,60 | 177,98 |
| 42 | K | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 23,418 | 3,00 | 70,25 |
| 43 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 23,418 | 45,00 | 1 053,81 |
| 44 | K | 979089713,1 | Prenájom kontajneru 9 m3 | sub | 2,000 | 270,00 | 540,00 |

99 - 99 - Presun hmôt HSV

3 946,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|
| 45 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 139,403 | 28,31 | 3 946,50 |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|

PSV - PSV - Práce a dodávky PSV

51 029,56

711 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

187,22

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|------|--------|
| 46 | K | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 45,752 | 2,40 | 109,80 |
|----|---|-----------|--|----|--------|------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 47 | M | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm | m2 | 52,615 | 1,35 | 71,03 |
| 48 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2,678 | 2,39 | 6,39 |

712 - 712 - Izolácie striech

27 140,91

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|-----------|-------|----------|
| 49 | K | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 821,573 | 0,33 | 271,12 |
| 50 | M | 2832990190,1 | PE fólia hr. 0,2 mm napr. Fatrafol | m2 | 944,809 | 0,84 | 793,64 |
| 51 | K | 712300841,1 | Očistenie podkladu striech, -0,00200t | m2 | 821,573 | 0,35 | 287,55 |
| 52 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 1 041,065 | 5,40 | 5 621,75 |
| 53 | M | 2832990650 | Kotviaca technika - vrut SK-RB Power | ks | 3 268,944 | 1,80 | 5 884,10 |
| 54 | M | 2833000150 | 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá | m2 | 1 113,940 | 5,15 | 5 736,79 |
| 55 | K | 712973220 | Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste | ks | 4,000 | 18,00 | 72,00 |
| 56 | M | 2832990380 | Strešná vpust' - priemer 100mm, dl.400mm | ks | 4,000 | 81,00 | 324,00 |
| 57 | M | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu | ks | 20,000 | 2,16 | 43,20 |
| 58 | K | 712973232 | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm | ks | 5,000 | 22,87 | 114,35 |
| 59 | M | 2833000100 | 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá | m2 | 1,425 | 9,00 | 12,83 |
| 60 | K | 712973240 | Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov | ks | 35,000 | 3,63 | 127,05 |
| 61 | M | 2832990410 | Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm | ks | 35,000 | 14,63 | 512,05 |
| 62 | M | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu | ks | 175,000 | 2,16 | 378,00 |
| 63 | M | 2833000100 | 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá | m2 | 14,000 | 9,00 | 126,00 |
| 64 | K | 712973245 | Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie | ks | 50,000 | 5,41 | 270,50 |
| 65 | M | 2833000100 | 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá | m2 | 2,000 | 9,00 | 18,00 |
| 66 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 1 041,065 | 0,46 | 478,89 |
| 67 | M | 6936651300 | Geotextilie netkané polypropylénové pp 300 | m2 | 1 197,225 | 0,77 | 921,86 |
| 68 | K | 712990200 | Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania | ks | 40,000 | 2,08 | 83,20 |
| 69 | M | 2833000100 | 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá | m2 | 7,200 | 9,00 | 64,80 |
| 70 | M | 3540408500 | Strešný držiak bleskozvodu PV21 | ks | 40,000 | 1,08 | 43,20 |
| 71 | K | 712991020 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 165,100 | 6,62 | 1 092,96 |
| 72 | M | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu | ks | 1 320,800 | 2,16 | 2 852,93 |
| 73 | M | 6072624400 | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm | m2 | 51,181 | 6,48 | 331,65 |
| 74 | K | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 274,136 | 2,48 | 678,49 |

713 - 713 - Izolácie tepelné

14 294,93

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|------|----------|
| 75 | K | 713142250 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 821,573 | 1,66 | 1 363,81 |
| 76 | M | 2837653427 | EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm | m2 | 821,573 | 8,81 | 7 238,06 |
| 77 | M | 2837653422 | EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm | m2 | 821,573 | 4,46 | 3 664,22 |
| 78 | K | 713144090 | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením | m2 | 207,291 | 5,30 | 1 098,64 |
| 79 | M | 2837650240 | Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm | m2 | 126,010 | 4,35 | 548,14 |
| 80 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 303,224 | 1,26 | 382,06 |

764 - 764 - Konštrukcie klampiarske

9 406,50

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 81 | K | 764352800 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t | m | 56,200 | 0,59 | 33,16 |
| 82 | K | 764359810 | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t | ks | 4,000 | 0,94 | 3,76 |
| 83 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 85,500 | 0,94 | 80,37 |
| 84 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania atiky rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 168,400 | 0,94 | 158,30 |
| 85 | K | 764454801 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t | m | 21,600 | 0,59 | 12,74 |
| 86 | K | 764456852 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t | ks | 4,000 | 0,82 | 3,28 |
| 87 | K | 764711116 | Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 400 mm | m | 85,500 | 14,91 | 1 274,81 |
| 88 | K | 764731112 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast. plechov rš. 200 mm | m | 187,200 | 9,56 | 1 789,63 |
| 89 | K | 764731114 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast. plechov rš. 400 mm | m | 37,100 | 15,72 | 583,21 |
| 90 | K | 764731116 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast. plechov rš. 600 mm | m | 168,400 | 19,94 | 3 357,90 |
| 91 | K | 764751112 | Odpadová rúra kruhová D 100 mm | m | 21,600 | 23,15 | 500,04 |
| 92 | K | 764751142 | Výtokové koleno potrubia D 100 mm | ks | 4,000 | 12,11 | 48,44 |
| 93 | K | 764761122 | Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov | m | 56,200 | 22,57 | 1 268,43 |
| 94 | K | 764761232 | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm | ks | 4,000 | 13,38 | 53,52 |
| 95 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 139,713 | 1,71 | 238,91 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne

Objekt: 2 - 02 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MJ - STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 3. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

45478805

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 96 966,43 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 96 966,43 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 96 966,43 | 19 393,29 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 116 359,72 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
IČO: 45017000
DIČ: 2022447968

Dátum a podpis: 27.7.2021

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 9.4.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy včelárskej dielne

Objekt: 3 - 03 - Výplne otvorov

Miesto:

Dátum:

9. 3. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MJ - STAV s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 14 432,33 |
| HSV - HSV - Práce a dodávky HSV | 2 408,76 |
| 6 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 713,99 |
| 9 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 677,91 |
| 99 - 99 - Presun hmôt HSV | 16,86 |
| PSV - PSV - Práce a dodávky PSV | 12 023,57 |
| 766 - 766 - Konštrukcie stolárske | 12 023,57 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 14 432,33 |

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne

Objekt: 3 - 03 - Výplne otvorov

Miesto:

Dátum: 9. 3. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MJ - STAV s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

14 432,33

HSV - HSV - Práce a dodávky HSV

2 408,76

6 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 713,99

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 60,600 | 15,00 | 909,00 |
| 2 | K | 632599130,1 | Tmelenie styku steny zasahujúcej do okna | m | 26,775 | 1,50 | 40,16 |
| 3 | K | 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 37,800 | 5,52 | 208,66 |
| 4 | M | 6119000952 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, laminované foliou | m | 39,690 | 13,64 | 541,37 |
| 5 | M | 6119001030 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár | ks | 10,000 | 1,48 | 14,80 |

9 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

677,91

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 6 | K | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t | ks | 5,000 | 0,50 | 2,50 |
| 7 | K | 968061113 | Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t | ks | 28,000 | 1,02 | 28,56 |
| 8 | K | 968062244 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduch. plochy do 1 m2, -0,04100t | m2 | 4,500 | 7,52 | 33,84 |
| 9 | K | 968062245 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t | m2 | 21,600 | 4,97 | 107,35 |
| 10 | K | 968062246 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t | m2 | 39,960 | 3,50 | 139,86 |
| 11 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 2,777 | 12,54 | 34,82 |
| 12 | K | 979081111 | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,777 | 17,67 | 49,07 |
| 13 | K | 979081121 | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 41,655 | 0,59 | 24,58 |
| 14 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2,777 | 12,66 | 35,16 |
| 15 | K | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2,777 | 5,00 | 13,89 |
| 16 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 2,777 | 75,00 | 208,28 |

99 - 99 - Presun hmôt HSV

16,86

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|-------|
| 17 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,536 | 31,45 | 16,86 |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|-------|

PSV - PSV - Práce a dodávky PSV

12 023,57

766 - 766 - Konštrukcie stolárske

12 023,57

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|----|---------|--------|----------|
| 18 | K | 766621081 | Montáž okien a dverí plastových | m | 290,820 | 10,59 | 3 079,78 |
| 19 | M | 6114122300,12 | Plastové okno O1 - 1200/2400 mm, predelené v 1/4 výšky, pevné zasklenie, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme, farba biela | ks | 4,000 | 295,47 | 1 181,88 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | M | 6114122300,13 | Plastové okno O2L' - 1500 x 2400 mm predelené v 1/4 výšky, spodná časť otváranie výklopné, horná časť otvárávajú, ľavé, umiestnené v strede preskl. steny, farba biela, kľučky biele, sklo dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu pri | ks | 2,000 | 275,84 | 551,68 |
| 20a | M | 6114122300,13.1 | Plastové okno O2P 1500 x 2400 mm predelené v 1/4 výšky, spodná časť otváranie výklopné, horná časť otvárávajú, pravé, umiestnené v strede preskl. steny, farba biela, kľučky biele, sklo dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0W/(m2K), zodpovedajúcemu pri | ks | 2,000 | 275,84 | 551,68 |
| 21 | M | 6114122300,14 | Plastové okno O3 - 1200/1500 mm, pevné zasklenie, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme, farba biela | ks | 14,000 | 158,74 | 2 222,36 |
| 22 | M | 6114122300,15 | Plastové okno O4 1500/1500 mm, otvárávajú, farba biela, kľučky biele, sklo dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme. | ks | 14,000 | 190,70 | 2 669,80 |
| 23 | M | 6114122300,16 | Plastové okno O5 - 600/1500 mm, pevné zasklenie, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme. farba biela | ks | 5,000 | 111,31 | 556,55 |
| 24 | M | 6114122300,17 | Plastové okno O6 - 600/2400 mm, pevné zasklenie, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme. farba biela | ks | 1,000 | 129,99 | 129,99 |
| 25 | M | 6114122300,18 | Plastové dvere 1840/2450 mm, dvojkrídlové s nadsvetlíkom a s plastovou rámovou zárubňou, biele, zasklené dvojsklom, kľučka, zámok. | ks | 1,000 | 1 042,05 | 1 042,05 |
| 26 | K | 766694912,1 | Demontáž vnútorných parapetov, -0,00890t | m | 37,800 | 1,00 | 37,80 |

Obstarávateľ: Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy včelárskej dielne

Harmonogram prác

| | | | mesiace | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | Názov | Doba trvania | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Zariadenie staveniska | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Rekonštrukcia interiéru | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Výmena okien | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Výmena garážových brán | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Zateplenie fasády | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Výmena svetlíkov | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Zateplenie strechy | | | | | | | | | | | | | |

V Hriňovej 21.6.2021



**KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816
23 Bratislava, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746**

Vinkulácia poistného plnenia

Na základe žiadosti poistníka: MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová, IČO: 45478805, DIČ: 2023019306, SK2023019306


potvrďujeme vinkuláciu poistného plnenia z poistnej zmluvy: číslo návrhu poistnej zmluvy: 4619017927 v prospech: **Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45017000, DIČ: 2022447988** v sume 357 000,- EUR.

Vinkulácia je platná do dňa odovzdania/prevzatia ukončených zákaziek:

**„Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb.“ časť predmetu zákazky
č. 1 – Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy včelárskej dielne a
č. 3 – Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy.**

Na základe súhlasu, udeleného poistníkom, sa zaväzujeme, že počas trvania vinkulácie Vám budeme poskytovať informácie, týkajúce sa vyššie uvedenej poistnej zmluvy, a to najmä informácie o vzniku poistnej udalosti do 10 dní, od nahlásenia poistnej udalosti, o neplatení poistného, zmenách v poistnej zmluve a zániku vyššie uvedenej poistnej zmluvy. Súčasne sa zaväzujeme, že v prípade vzniku poistnej udalosti poukážeme poistnú sumu na účet č. _____

V 5 ZVOLEHE dňa 27.6.2021



pečiatka a podpis poisťovne

Potvrdenie o vykonaní prevodu Payment confirmation

I. Plateľ / Payer

Číslo účtu platiteľa / Payer's Account Number:

BIC SWIFT kód banky platiteľa / BIC SWIFT code of Payer's bank: **CIBASKRY**

II. Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu príjemcu / Beneficiary's Account Number:

BIC SWIFT kód banky príjemcu / BIC SWIFT code of Beneficiary's bank: **SPSRSKBA**

Názov príjemcu / Beneficiary name:

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, B. Bystrica

III. Údaje o prevode / Payment details

Suma a mena prevodu / Amount and Currency: **19 642,45 EUR**

Dátum splatnosti / Value date: **23.06.2021**

Typ platby / Type of payment: **štandardná**

IV. Identifikácia prevodu / Payment identification

Variabilný symbol / Variable symbol:

Špecifický symbol / Specific symbol:

Konštantný symbol / Constant symbol:

Referencia platiteľa / Payer's reference:

Správa pre príjemcu / Remittance information:

**finančná zábezpeka - Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy
včelárskej dielne**

Bratislava, dňa **23.06.2021**

Slovenská sp

Veľ
Head of Dept. - Paym
á
žby a Clearing
easing services

Špecial
Specialist senior
Clearing
ring services

„Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb.“

Časť predmetu zákazky č. 1 – Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy včelárskej dielne

Obchodné meno: MJ – STAV s.r.o.
Sídlo: Hriňová 1911, 962 05 Hriňová
IČO: 45 478 805

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

| P.č. | Obchodný názov | Identifikačné údaje | Oprávnená osoba | Predmet subdodávky | Podiel na zákazke (predpokladaný) |
|------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | AQUAIZOL s.r.o. | Sídlo: Pod Urpínom 1485/7 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 641 049 DIČ: 2022058049 IČ DPH: SK2022058049 | Mačka - konateľ | Zateplenie strechy | 15% |
| 2. | I.S.O.N. spol. s r.o. | Sídlo: Kráľová 752/11 Zvolenská Slatina 962 01 IČO: 43 779 280 DIČ: 2022484079 IČ DPH: SK2022484079 | Ilna Páňková - konateľ | Stavebné práce | 15,00% |
| 3. | POLAS Polykarbonátové systémy, s.r.o. | Sídlo: Športová 4 Nitrianske Rudno 972 26 IČO: 47520094 DIČ: 2023939962 IČ DPH: 2023939962 | Idalihar Adam - konateľ | Výmena Svetlíkov | 10,00% |
| 4. | MJ - STAV SLOVAKIA s.r.o. | Sídlo: Hriňová 1911 962 05 Hriňová IČO: 53 683 072 DIČ: 2121458526 | Juan Feder - konateľ | Búracie a stavebné práce | 35,00% |

V Hriňovej 21.6.2021

Zmluva o Balíkovom účte
(ďalej „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“)

a

Obchodné meno/názov:

MJ - STAV s.r.o.

Miesto podnikania:

Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

IČO:

45478805

Register:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18088/S

(ďalej „Klient“)

I. Základné podmienky

Predmetom Zmluvy je poskytnutie produktu Business účet S v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov:

1. vedenie Účtu čísa

te Klienta

1.1. Mena, v ktorej sa účet zriaďuje: **EUR**

Názov Účtu: MJ - STAV s.r.o.

1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby

1.3. Určenie spôsobu nakladania s vkladom na Účte:

Klient splnomocňuje oprávnené osoby na nakladanie s vkladom na Účte v rozsahu uvedenom v tomto dokumente a na preberanie výpisov z Účtu, potvrdenia o zostatku na Účte a potvrdenia o vedení Účtu.

Zoznam oprávnených osôb:

Meno priezvisko, titul:

Féder Marian

Rodné číslo/dátum narodenia:

Spôsob konania:

Limit na transakciu:

Každá oprávnená osoba je bez ohľadu na výšku nastaveného Limitu na transakciu oprávnená doručovať Banke jednorazové Platobné príkazy na úhradu na vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraničného prevodu, podpísané osobami oprávnenými podpisovať takéto Platobné príkazy k vyššie uvedenému účtu.

Klient vyhlasuje, že má súhlas oprávnených osôb poskytnúť ich osobné údaje Banke na spracúvanie v rozsahu uvedenom vo Všeobecných obchodných podmienkach Slovenskej sporiteľne, a. s. s účinnosťou od 1. 1. 2015.

2. vydanie Platobnej karty k Účtu za podmienok dohodnutých medzi Bankou a Klientom v Zmluve o Platobnej karte

3. poskytnutie Elektronickej služby k Účtu

Typ Elektronickej služby:

Internetbanking verzia George (ďalej „George“)

Elektronické výpisy:

mesačný do Georgea a denný SEPA xml. na e-mailovú adresu dohodnutú v Zmluve o Bezpečnostných predmetoch

Oprávnená osoba:

Meno, priezvisko, titul:

Marian Féder

Adresa trvalého pobytu:

Rodné číslo/Dátum narodenia:

Klient splnomocňuje každú Oprávnenú osobu uvedenú v tomto bode Zmluvy,

- a) aby v rozsahu Elektronických služieb uvedenom v tomto článku Zmluvy samostatne používala tieto Elektronické služby k jednotlivým Bankovým produktom za podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy,
- b) aby sa samostatne oboznamovala s informáciami o predmetnom Bankovom produkte v rozsahu, ktorý umožňuje daná Elektronická služba,
- c) aby nakladala s peňažnými prostriedkami a iným majetkom evidovaným na predmetnom Bankovom produkte v rozsahu stanovenom v tomto bode Zmluvy, ak to charakter Elektronickej služby a Bankového produktu umožňujú a
- d) aby samostatne udelila súhlas na prístup k Účtu cez Vyhradené rozhranie Poskytovateľovi platobných služieb, čím Poskytovateľovi platobných služieb umožní poskytovať tejto oprávnenej osobe informácie o Účte, na pokyn oprávnenej osoby iniciovať Platobné príkazy z Účtu a získavať od Banky potvrdenie o dostupnosti peňažných prostriedkov na Účte potrebných na vykonanie platobnej operácie, za podmienok uvedených v podmienkach určených Zverejnením,
- e) aby samostatne udelila súhlas Banke odpovedať na jednotlivé žiadosti Poskytovateľa platobných služieb (vydavateľa platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu) doručené Banke cez Vyhradené rozhranie o potvrdenie dostupnosti peňažných prostriedkov na Účte potrebných na vykonanie platobnej operácie viazanej na Platobnú kartu, za podmienok uvedených v podmienkach určených Zverejnením.

II. Záverečné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
 - a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „VOP“),
 - b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „POP“),
 - c) Sadzobník a
 - d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
5. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Zmluvy spôsobom podľa VOP.

Zvolen dňa 15. 06. 2021

Zvolen dňa 15. 06. 2021

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Klient

Farbiaková Viera
Relationship Manager

Marián Féder
Konateľ

Holíková Lenka
Relationship Manager

(d'alej „Dodatok“)

Slovenská sporiteľňa, a. s.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“)

a

MJ - STAV s.r.o.

Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

45478805

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, číslo: 18088/S

(d'alej „Klient”)

I. Úvodné ustanovenie

1. Banka a Klient uzatvorili Zmluvu, na základe ktorej vedie pre Klienta Účet číslo _____ (ďalej len "Zmluva").

II. Obsah Dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zmluva sa dopĺňa o nový článok „Podmienky zverejňovania zostatkov na Účte“, ktorý znie nasledovne:

„Podmienky zverejňovania zostatkov na Účte

1. Banka zverejní Účet na internetovej stránke: <http://transparentneucty.sk/> s neobmedzeným prístupom používateľov internetu za účelom poskytovania informácií o Účte a o vykonaných platobných operáciách na tomto Účte z dôvodu preukázania transparentnosti pri používaní peňažných prostriedkov získaných od poskytovateľov peňažných príspevkov Klienta, a to najneskôr tretí Obchodný deň po dni platnosti a účinnosti Zmluvy. Klient pre tento účel oznamuje Banke názov, pod akým sa má Účet zverejniť.

Názov Účtu (max. 30 znakov):

MI-STAY CRQ

2. Banka je oprávnená zverejniť informácie podľa bodu 1 tohto článku v rozsahu: názov Účtu, logo Klienta, alebo fotografiu Klienta podľa rozhodnutia Klienta, ktoré Klient Banke oznámi alebo poskytne spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy, číslo Účtu, všetky informácie o vykonaných príkazoch na úhradu, príkazoch na inkaso, výške hotovosti zloženej na Účet alebo výberu hotovosti z Účtu podľa poradia ich vykonania v príslušnom kalendárnom mesiaci v mene, v ktorej je vedený Účet, identifikátory platby ako je variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol, názov účtu platiteľa alebo príjemcu platby a poznámku, ak sú súčasťou identifikačných údajov vykonaných platieb. Klient berie na vedomie, že údaje zverejňované o Účte nie je možné meniť a upravovať, alebo vylúčiť zo zverejnenia. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť rozsah zverejňovaných údajov, o tejto zmene bude Klienta vopred písomne informovať.
3. Banka bude aktualizovať údaje o Klientovi a Účte zverejňované podľa Zmluvy na dennej báze, najneskôr však v nasledujúci Obchodný deň, okrem informácií o obratoch na Účte, ktoré budú aktualizované najneskôr do jednej hodiny od ich skutočného vykonania Bankou, ak v tom Banke nebudú brániť technické alebo iné obmedzenia.
4. Zobrazovanie Účtu vrátane zostatkov prostriedkov na Účte nenahrádza výpis z Účtu. Poskytovanie služby zverejňovania podľa Zmluvy nie je poskytovaním Elektronických služieb k Účtu. Logo alebo fotografiu, ktoré má byť zobrazené pri Účte Klient doručí Banke bezodkladne po podpise Zmluvy v elektronickej forme, a to e-mailom na adresu: rpc_ucet@slsp.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.slsp.sk, nachádzajúceho sa v záložke Transparentný účet. Klient pri zasielaní loga alebo fotografie Banke použije heslo: Banka zabezpečí

zobrazenie loga alebo fotografie zverejňovaných podľa Zmluvy, ako aj ich následnú aktualizáciu po kontrole správnosti Klientom uvedeného hesla, najneskôr do siedmich Obchodných dní odo dňa doručenia zobrazenia loga alebo fotografie v požadovanej kvalite. Klient nemá právny nárok na akceptáciu ním dodaného zobrazenia.

Technické požiadavky na kvalitu dodaného obrázku: formát JPEG (*.jpg, *.jpeg), PNG (*.png), rozlíšenie aspoň 300 x 300 pixelov, maximálna veľkosť 2MB.

Súbor so zobrazením loga alebo fotografie doručený Klientom nesmie obsahovať iné dáta alebo programy, ktoré by mohli obsahovať vírusy, spam alebo iné nevyžiadané dáta, informácie a podobne.

Klient berie na vedomie, že pri spracovaní zobrazenia môže prísť k drobným zmenám zobrazenia napríklad v jeho veľkosti a farebnosti.

5. Klient prehlasuje, že je oprávnený zobrazenie loga, fotografie ako aj názvu Účtu použiť na označenie Účtu a použitím zobrazenia neporušuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb, a že neoprávnené nezasahuje do práva na ochranu osobnosti na fotografii zobrazenej osoby bez jej výslovného súhlasu.

V prípade zásahu do práv podľa predchádzajúcich viet tohto bodu, Klient prehlasuje, že je oprávnený použiť zobrazenie na účel uvedený v tejto Zmluve, a že má súhlas dotknutých osôb na použitie zobrazenia a na požiadanie Banky písomný súhlas dotknutých osôb Banke preukáže.

Klient je zodpovedný za škodu spôsobenú Banke alebo tretej osobe v súvislosti so skutočnosťou, že vyššie uvedené prehlásenia Klienta sú nepravdivé, neúplné alebo nepresné, a Klient sa zaväzuje túto ujmu alebo škodu Banke v plnom rozsahu nahradiť.

6. Klient týmto udeľuje Banke súhlas:
- a) so spracovaním a poskytnutím osobných údajov a fotografie na účel zverejnenia údajov v súlade s touto Zmluvou,
 - b) na zverejnenie osobných údajov a Dôverných informácií o Klientovi v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
7. Klient je povinný Banke písomne oznámiť zmenu údajov zverejňovaných podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po jej zmene (resp. ešte pred zmenou, ak je to možné) a toto oznámenie doručiť Banke najneskôr 10 Obchodných dní pred dňom požadovanej zmeny na internetovej stránke uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy.
8. Banka nezodpovedá za právne následky zverejnených informácií o Účte a o údajoch podľa bodu 2 tohto článku a nebude poskytovať akékoľvek vyjadrenia k obsahu zverejnených údajov pre Klienta alebo tretie osoby. Banka nezodpovedá za obsah informácií zverejnených o platiteľoch a príjemcoch platieb, ako aj o obsahu poznámok zverejnených Bankou na základe tejto Zmluvy. Banka tiež nezodpovedá za technické obmedzenia prevádzkovania internetovej stránky uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy a s tým súvisiacu nemožnosť plniť ustanovenia tohto článku Zmluvy.
9. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť internetovú stránku uvedenú v bode 1 tohto článku Zmluvy, pričom o tejto zmene bude Klienta písomne informovať najmenej 3 Obchodné dni pred dňom zmeny."

2. Číslovanie článkov Zmluvy sa upraví primerane.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Dodatku spôsobom podľa VOP.

Zvolen dňa 15. 06. 2021

Zvolen dňa 15. 06. 2021

Slovens

Klient

MJ - STAV s.r.o.

Viera Fa
Relation

Marián F
Konateľ

Lenka Holíková
Relationship Manager