

HARMONOGRAM

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Amante n.o., Marcelová

GEMMA stavebná firma a.s

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Kód	Zákazka	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac	13. mesiac
01	SO-01 Detské jasle													
01	SO-01.1 Architektúra a statika													
02	SO-01.2 Zdravotechnika													
03	SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia													
04	SO-01.4 Ústredné vykurovanie													
05	SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprúd a bleskozvod													
06	SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd													
07	SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie													
08	SO-01.8 Vzduchotechnika													
02	SO-02 Vodovodná prípojka													
01	SO-02.1 Vodovodná prípojka													
02	SO-02.2 Vonkajší domový vodovod													
03	SO-02.3 Vodomerná šachta													
03	SO-03 Kanalizačná prípojka													
01	SO-03.1 Kanalizačná prípojka													
02	SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia													
04	SO-04 Plynová prípojka													
01	SO-04.1 STL pripojovací plynovod													
02	SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod													
05	SO-05 Elektrická prípojka													
01	SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE)													
02	SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)													
06	SO-06 Oplotenie													
01	SO-06.1 Plot uličný													
02	SO-06.2 Plot bočný a zadný													
07	SO-07 Technická úprava areálu													
01	SO-07.1 Spevnené plochy													
02	SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň													

Vypracoval: Peter Vašek