



OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek

životného prostredia kraja

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OSZP2-2018/036691-003/PJ

V Prešove 03. 10. 2018

Rozhodnutie je

právoplatné dňom 9.11.2018

vykonateľné dňom _____

Prešove 6.11.2018 Podpis _____

ROZHODNUTIE



Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 26 ods. 1 a § 60 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice číslo 65885/2018/O-INV/KM zo dňa 16.08.2018 o predĺženie platnosti vodoprávneho (stavebného) povolenia vodnej stavby „*Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody*“ a zmeny záväzných podmienok na uskutočnenie vodnej stavby – predĺženie termínu dokončenia stavby

mení

- I. Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja číslo OU-PO-OSZP2-2016/0038214-007/PJ zo dňa 10.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2016 a ktorým bola povolená realizácia vodnej stavby „*Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody*“ podľa ustanovenia § 26 vodného zákona v spojitosti s § 68 stavebného zákona, v časti C. Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby, znenie bodu č. 7 nasledovne:

Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2025.

- II. Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja číslo OU-PO-OSZP2-2016/0038214-007/PJ zo dňa 10.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2016 a ktorým bola povolená realizácia vodnej stavby „*Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody*“ podľa ustanovenia § 69 stavebného zákona, v časti D. Všeobecné ustanovenia, znenie bodu č. 4 nasledovne:

S výstavbou je potrebné začať do 31.12.2020. Po uplynutí tejto doby povolenie stráca platnosť.

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja číslo OU-PO-OSZP2-2016/0038214-007/PJ zo dňa 10.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2016 a schválená projektová dokumentácia zostávajú v platnosti bez zmien.

Rozhodnutia o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice požiadala listom číslo 65885/2018/O-INV/KM zo dňa 16.08.2018 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja o predĺženie platnosti vodoprávneho (stavebného) povolenia vodnej stavby „*Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody*“ a zároveň o zmenu termínu ukončenia stavby. Dňom doručenia žiadosti bolo vodoprávne konanie začaté. K žiadosti bolo doložené: Správny poplatok vo výške 110 EUR, kópia stavebného povolenia, prehľadná situácia stavby, situácia stavby na podklade katastrálnej mapy a situácia kalových polí na podklade katastrálnej mapy.

Vodná stavba „*Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody*“ bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja číslo OU-PO-OSZP2-2016/0038214-007/PJ zo dňa 10.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2016, s podmienkou dokončenia výstavby do 31.12.2020. Stavebné povolenie je platné do 31.12.2018. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 42 48 Košice požiadala o predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia a zároveň o zmenu podmienok vodoprávneho povolenia z dôvodu, že v predchádzajúcom plánovacom období sa predmetnú stavbu nepodarilo zaradiť do plánu realizácie a nemala dostatok finančných prostriedkov na jej začatie v stanovenom termíne.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom číslo OU-PO-OSZP2-2018/036691-002/PJ zo dňa 27.08.2018 oznámil začatie vodoprávneho konania vo veci predĺženia platnosti vodoprávneho povolenia vodnej stavby „*Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody*“ a zmeny záväzných podmienok na uskutočnenie vodnej stavby – predĺženie termínu dokončenia stavby.

Podľa § 67 ods. 2) stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Vzhľadom k tomu, že orgánu štátnej vodnej správy sú známe okolnosti týkajúce sa zmeny vodoprávneho povolenia – predĺženia jeho platnosti a zmeny záväzných podmienok na uskutočnenie vodnej stavby – predĺženie termínu dokončenia stavby, upustil tunajší úrad od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli v oznámení o začatí konania zároveň upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote neboli tunajšiemu úradu zaslané žiadne námietky ani pripomienky.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja posúdil okolnosti, pre ktoré predmetná stavba nebola začatá, berúc na zreteľ, že podmienky za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené a počas konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky k predĺženiu platnosti vodoprávneho (stavebného) povolenia ani k zmene termínu ukončenia stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zmenený neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
2. Enviroline, s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
3. Ing. Ladislav Hnidiak – Enviroline, s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
4. Jozef Škrovan, Partizánska 29, 066 01 Humenné

Na vedomie:

1. Obec Stakčín, obecný úrad, SNP 574/6, 06 Stakčín
2. VVS, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
3. VVS, a.s., HS vodárenského systému Starina, 067 61 Stakčín
4. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26 novembra 1507/2, 066 18 Humenné
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, Ul. Kudlovska 173, 066 01 Humenné
7. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
8. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	
KOŠICE	
Došlo	25-10-2018
Číslo:	Prílohy:
Referent:	