

ZMLUVA O DIELO Č.EU22GAREK4

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Ing. Vladimír Tomáš, Riaditeľ závodu**Ing. Marek Valko**, Oblasťný manažér

Obaja na základe poverenia č.P/5137/2022

31 611 788

IČO:

IČ DPH:

SK2020478955

DIČ:

2020478955

Bankové spojenie :

ING BANK N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN:

SK29 7300 0000 0090 0004 2658

Zapísaný:

OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.5012/B

*(ďalej ako „dodávateľ“)***Objednávateľ**

Obchodné meno:

So sídlom:

Konajúci prostredníctvom:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Hodská 373/38, 924 22 Galanta

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva**Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH**, podpredseda predstavenstva

44 452 519

IČO:

DIČ:

2022728796

IČ DPH:

SK7020000669

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK49 1100 0000 0029 4004 2947

Zapísaný:

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa, vložka č. 10509/T

*(ďalej ako „objednávateľ“)**Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.***Článok 1**
Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov *(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)*, ktorého predmetom je **„Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby“**.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR, a objednávateľom a to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR *(ďalej len „Poskytovateľ“)* v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

2.1 Dodávateľ

- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
- (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
- (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
- (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
- (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

- 2.2 Dodávateľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy bude realizované za súčasnej nepretržitej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa nachádza miesto plnenia, čomu sú prispôsobené aj podmienky zhotovenia diela uvedené v tejto zmluve. Dodávateľ zároveň tiež berie na vedomie skutočnosť, že v priebehu realizácia diela podľa zmluvy môže dôjsť k obmedzeniam dodávateľa pri uskutočňovaní diela, a to v prípade značného zhoršenia epidemickej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby**“ (ďalej len „**Dielo**“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 23.03.2022 ako aj v súlade s podmienkami tejto zmluvy vrátane jej príloh.
- 3.2 Miestom zhotovenia Diela sú objekty a priestory v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., ktorá sa nachádza na ulici Hodská 373/38, 924 22 Galanta, pričom presná špecifikácia miesta plnenia v rámci uvedenej nemocnice je predmetom projektovej dokumentácie (ďalej aj ako „**Miesto plnenia**“ alebo „**Stavenisko**“).
Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať Dielo.
- 3.3 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo bez väd a nedorobkov a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť, ktorú možno od neho rozumne a spravodlivo požadovať v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.4 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) Projektová dokumentácia
 - (ii) Výkaz výmer
 - (iii) Stavebné povolenie
 - (iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.
- 3.6 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „**Stavebné povolenie**“) alebo ohlásenia stavebných úprav.

- 3.7 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.8 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.9 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- Predmetné vyhlásenie dodávateľ uskutočňuje s cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o úplnosti podkladových materiálov a vlastnej spôsobilosti k uskutočneniu Diela podľa tejto zmluvy.
- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.11 V prípade, ak dodávateľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska podľa bodu 4.3 tohto článku zmluvy a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinností zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty), za časovú jednotku kalendárny týždeň. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela za časovú jednotku jeden mesiac.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu, podpísanú oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. Momentom odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ.

Vzhľadom na nevyhnutnú potrebu zabezpečenia plynulej a nepretržitej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa Stavenisko nachádza, si objednávateľ vyhradzuje právo počas realizácie Diela obmedziť dodávateľovi, príp. jeho subdodávateľom na nevyhnutne potrebný čas prístup k niektorým častiam Staveniska. Táto skutočnosť bude následne v prípade potreby zohľadnená aj v Časovom harmonograme postupom podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy.

- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác najmä nie však výlučne prostredníctvom časového harmonogramu podľa bodu 4.3 tohto článku zmluvy.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle platnej legislatívy.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a tiež ho zabezpečiť tak, aby počas obdobia realizácie Diela na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a/alebo tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v zdravotníckom zariadení (v ktorom sa Stavenisko nachádza) alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu.
- Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi vopred odsúhlasenými objednávateľom.
- 4.7 Ak je to relevantné a dodávateľ preberá v rámci realizácie jednotlivých samostatných častí Diela viac ako jedno (1) Stavenisko, vzťahujú sa ustanovenia tohto článku, ako aj ustanovenia ostatných článkov tejto zmluvy o Stavenisku na všetky preberané Staveniská.
- 4.8 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	1.072.114,42 EUR
DPH	214.422,88 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1.286.537,30 EUR

slovom: milióndvästoosemdesiatšesťtisícpäťstotridsaťsedem eur a tridsaťeurocentov vrátane DPH.

- 5.2 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác, služieb a iných činností potrebných k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela ako celku v zmysle tejto zmluvy a zahrnul ich do ceny Diela. Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze

- a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo;
 - (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - (viii) náklady na poistenie Diela;
 - (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
 - (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
 - (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
 - (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
 - (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prашné opatrenia;
 - (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxii) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - (xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.8 a 3.9 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie článku 7 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe mesačných faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení kalendárneho mesiaca na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác uskutočnených v danom kalendárnom mesiaci, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdený oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.

5.6 Podmienky fakturácie:

- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
- (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
- (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“).

- (iv) v prípade, ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ je oprávnený v takom prípade vrátiť dodávateľovi predmetnú faktúru dodávateľovi na prepracovanie, príp. doplnenie, pričom nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením bezchybnej a úplnej faktúry a súpisov vykonaných prác;
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác ako jej neoddeliteľnej prílohy musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 21, bodu 21.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 - (viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech bankového účtu dodávateľa.
- 5.8 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.9 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickej formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: fakturacia.GA@svetzdrazia.com.
- 5.10 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 395/37, 040 11 Košice.
- 5.11 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (prijemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby realizované v súvislosti s touto zmluvou budú uskutočňované bezhotovostným platobným prevodom peňažných prostriedkov na účet dotknutej zmluvnej strany uvedený vo faktúre, resp. v tejto zmluve.

Článok 6 Bankové záruky

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany

7

v celom rozsahu bez vád a nedorobkov. Faktúru za navyše práce vo výške určenej v zmysle bodu 7.1 tohto článku zmluvy je dodávateľ oprávnený vystaviť až po ich vykonaní v celom rozsahu, pričom podmienky fakturácie v súlade so znením čl. 5 tejto zmluvy zostávajú zachované.

- 7.4 Na navyše práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecných zmluvných podmienok, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak Navyše práce požadované objednávatelom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých navyše prác.

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávatel'a bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve. V súlade s uvedeným môže objednávateľ splnomocniť tretiu osobu na výkon ktoréhokoľvek zo svojich práv a povinností a môže toto plnomocenstvo kedykoľvek odvolať. Splnomocnenie tretej osoby alebo odvolanie plnomocenstva bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s udeleným plnomocenstvom a v jeho rozsahu má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.3 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávatel'a ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávatel'a (manažér prevádzky, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre požadované odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
 - (ii) fotokópiu dokladov preukazujúcich odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - (iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom);
 - (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.
- 8.4 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávatel'ovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávatel'a (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) tohto bodu.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávatel'a do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 8.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porad a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V rámci kontrolných dní je objednávateľ oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu realizácie Diela aj nad rámec kontrol stavebného denníka (najmä, nie však výlučne či je Dielo realizované v súlade s projektovou dokumentáciou, právnymi predpismi a technickými normami a pod.), k čomu je dodávateľ povinný poskytnúť

svoju súčinnosť. Dodávateľ vykoná neodkladné opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektovej dokumentácie, príp. ďalšej dokumentácie nevyhnutnej pre realizáciu Diela, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

- 8.6 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, skutočne vykonané práce s uvedením výmery skutočne zrealizovaného rozsahu prác. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa tejto zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. V prípade, ak sa objednávateľ alebo poverená osoba objednávateľa ku kontrole prác nedostaví, môže dodávateľ pokračovať v realizácii prác za súčasného vyhotovenia fotodokumentácie zakrývaných častí Diela, ktorá bude súčasťou preberacieho protokolu.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný predložiť navrhované materiály, výrobky, dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok na odsúhlasenie v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov (napr. technický list výrobku/materiálu, vzorky, dielenská dokumentácia vypracovaná odborne spôsobilou osobou). Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa.

Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela, dohodnutá cena Diela.

- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykazať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou, dodávateľ na celkové zastavenie prác na Dieli, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov/tovarov/prístrojov/zariadení dodržať projektovou dokumentáciou stanovené minimálne požiadavky, ktoré majú vplyv na výšku celkovej spotreby primárnej energie budovy v zmysle projektového energetického hodnotenia, ktorý dodávateľovi poskytol objednávateľ ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy.

Článok 9

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, záväznými právnymi predpismi, technickými normami v termíne uvedenom v zmluve. Dodávateľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy riadiť sa taktiež dohodami zmluvných strán, rešpektovať a dodržiavať rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. Za škody vzniknuté objednávateľovi v dôsledku nedodržania povinností podľa tohto ustanovenia zodpovedá dodávateľ.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod., a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie pacientov.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 4 zoznam známych subdodávateľov dodávateľa s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis

a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ môže vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

- Ing. Marek Klimko, e-mail: marek.klimko@svetzdravia.com, tel.: 0905 544 691
- Ing. Rastislav Štofaňák, e-mail: rastislav.stofanak@gmail.com, tel.: 0907 716 973

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

- 9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamietá. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namietá, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z poslednej faktúry (t.j. faktúry, uhradením ktorej by bola splatená cena Diela podľa tejto zmluvy v celom rozsahu) vystavenej dodávateľom, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy.

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.

- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:

- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
- 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
- 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
- 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

- 9.6A Dodávateľ je povinný:

- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku,
- zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
- umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
- informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
- najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,

- 9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

- 9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odvoz a uloženie stavebného odpadu, obalového a iného materiálu vzniknutého pri realizácii Diela na príslušnú organizovanú skládku odpadu, ako aj plniť si ďalšie svoje povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác v zdravotníckom zariadení. Za nakladanie dodávateľa s odpadmi v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi zodpovedá v plnej miere dodávateľ.
- 9.10 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrábať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Vzhľadom na uvedené teda dodávateľ zabezpečí opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ako aj opatrenia protipožiarnej ochrany (ďalej len „PO“) vyplývajúce z povahy vlastných prác pri zhotovovaní Diela. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy. Ak zavinené konanie dodávateľa v súvislosti a v čase realizácie Diela má za následok porušenie predpisov BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní dodávateľ objednávateľa v celej výške pokuty uloženej objednávateľovi.
- 9.16 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.17 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobok pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.18 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, manažér prevádzky, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 9.19 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na toto Dielo, a to:
- (i) poisťenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poisťenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisťeného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;

A

- (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolenia zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.
- Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 9.20 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.21 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.22 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne päť (5) dní vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicína, plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor).

Článok 10 Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela (ďalej len ako „Preberací protokol“). Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich termínoch plnenia:
- a) Prevzatie Staveniska dodávateľom:
Najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Staveniska dodávateľovi (v súlade s čl. 4 bodom 4.3 tejto zmluvy)
 - b) Ukončenie stavebnej časti Diela:
najneskôr do siedmich (7) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska
 - c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.4 zmluvy pre Dielo:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti Diela
 - d) Termín pre odovzdanie Diela:
najneskôr do troch (3) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie pre Dielo v zmysle bodu 10.4 zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje následne po odovzdaní Diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v rámci kolaudačného konania.
- 10.2 Termíny špecifikované v bode 10.1 tohto článku zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné a nemožno ich meniť, uvedené neplatí v nasledujúcich prípadoch:
- v prípade, ak nastane niektorá z okolností vyššej moci špecifikovanej v čl. 22 tejto zmluvy ako okolnosť umožňujúca zmenu tejto zmluvy (a to aj v rozsahu zmeny termínov v bode 10.1 zmluvy) bez potreby

realizácie nového verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní,

- v prípade potreby vykonania nevyhnutných zmien rozsahu realizovaného Diela a prípadných súvisiacich zmien termínov v bode 10.1 zmluvy z dôvodov špecifikovaných v ust. § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu zmluvy spočívajúcu v takejto zmene rozsahu Diela a z toho vyplývajúce prípadné zmeny termínov podľa bodu 10.1 zmluvy možno realizovať len v rozsahu a podľa pokynov objednávateľa,
- v prípade vydania rozhodnutia orgánov verejnej moci (majúcich dopad na uskutočňované práce pri realizácii Diela), v dôsledku ktorých je nevyhnutné uskutočniť zmenu termínov v bode 10.1, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania dodávateľa.

Iné zmeny zmluvy (netýkajúce sa zmien termínov špecifikovaných v bode 10.1 tejto zmluvy) možno realizovať len v súlade s podmienkami stanovenými príslušnými ust. Zákona o verejnom obstarávaní, najmä/ nie však výlučne v súlade s ust. § 18 tohto zákona.

10.3 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou ich protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnemu určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela, v opačnom prípade objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať, pričom jeho neprevzatím sa objednávateľ nedostáva do omeškania.

10.4 Dodávateľ predloží objednávateľovi v lehote dohodnutej zmluvnými stranami v bode 10.1 písm. c) tejto zmluvy predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“). Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej podobe na USB kľúči najmä, ale nie výlučne:

- (i) projekty skutočného vyhotovenia príslušnej časti Diela v čiernotlačí všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DGW a PDF;
- (ii) stavebný denník;
- (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sítě;
- (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
- (vi) záručné listy v kópii;
- (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

10.5 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

10.6 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa bodu 10.5 tohto článku zmluvy. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.

10.7 Preberací protokol pre Dielo bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- (i) základné údaje o Diele;
- (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
- (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
- (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
- (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
- (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
- (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

10.8 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

10.9 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa

doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Odovzdaním Diela v skoršom termíne nevzniká dodávateľovi nárok finančné protiplnenie nad dohodnutú cenu Diela podľa tejto zmluvy alebo na akýkoľvek iný príplatok.

Článok 11 **Miesto zhotovenia Diela**

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachádza, v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12 **Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva k Dielu**

- 12.1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému Dielu ako celku okamihom jeho odovzdania zo strany dodávateľa podľa podmienok dohodnutých v čl. 10 tejto zmluvy (t.j. na základe podpísaného Preberacieho protokolu). Ak pôjde o čiastočné plnenie Diela, objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tým zrealizovaným častiam Diela, ktoré budú predmetom súpisu prác, pričom vlastnícke právo nadobúda objednávateľ na základe obojstranne podpísaného súpisu prác.
- 12.2. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele a na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie do jeho odovzdania a prevzatia objednávatelom.
- 12.3. Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávatel'a a tretích osôb, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný nahradiť objednávatel'ovi a tretím osobám škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti, a to v jej skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávatel'a uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
- 12.4. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 13 **Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba**

- 13.1. Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 13.2. Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 13.3. Dodávateľ poskytuje objednávatel'ovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“); pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že záručná doba v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov sa uplatňuje v prípadoch, kedy je v záručnom liste na zabudované technológie uvedená záručná doba kratšia ako dvadsaťštyri (24) mesiacov. Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávatel'ovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania príslušného Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávatel' prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 13.4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávatel' nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 13.5. Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 13.6. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľ'ovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávatel' uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávatelom a vadu odstrániť v čo možno najkratšom čase, nie však dlhšom ako pätnásť (15) kalendárnych dní (ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote odstránenia vady v dôsledku dlhých dodacích lehôt materiálu alebo tovaru nevyhnutného pre ich odstránenie alebo iných okolností neumožňujúcich odstránenie vád Diela vo vymedzenej pätnásťdňovej lehote, ktoré budú dodávateľom objednávatelovi preukázané). V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od okamihu oznámenia vady a tieto vady odstrániť najneskôr do 24 hodín od nastúpenia na opravu vád predstavujúcich havarijný stav (ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote odstránenia týchto vád). V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela za splnenia nevyhnutného predpokladu dodržania všetkých bezpečnostných, technických noriem a podmienok, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád včas, neodstráni vady v príslušnej lehote dohodnutej v tomto bode 13.6 zmluvy, resp. v inej zmluvnými stranami dohodnutej lehote, alebo ak nedôjde k dohode o lehote odstránenia vád Diela, za ktoré zodpovedá dodávateľ, je objednávatel oprávnený vady diela odstrániť alebo nechať odstrániť spôsobom podľa vlastného uváženia (aj prostredníctvom tretej osoby) na náklady dodávateľa. Týmto postupom nie je dotknutý nárok objednávatela na náhradu škody. Po odstránení vady treťou osobou o tom objednávatel písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatelovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 14 Zachovanie dôvernosti informácií

- 14.1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 14.2. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 14.1 tohto článku neuplatňuje.

Článok 15 Podstatné porušenie zmluvy

- 15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy okrem skutočností uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka a skutočností výslovne označených ako podstatné porušenie zmluvy uvedených v iných častiach tejto zmluvy, na základe ktorého je objednávatel oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
 - (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávatela najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
 - (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
 - (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
 - (v) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinností dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
 - (vi) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v čl. 10 v bode 10.1 zmluvy a/alebo dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou

- dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (vii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
 - (viii) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (napr. prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku označujúcom vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - (ix) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v lehote určenej na odstránenie vady určenej podľa podmienok tejto zmluvy, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
 - (x) dodávateľ nedodrží záväzkov ustanovených v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.8 a 3.9 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
 - (xi) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
 - (xii) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.3 a/alebo 8.4 tejto zmluvy; alebo
 - (xiii) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xiv) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xv) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 a/alebo 8.14 tejto zmluvy; alebo
 - (xvi) dodávateľ neoprávnenne čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
 - (xvii) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xviii) dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
 - (xix) dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
 - (xx) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 23, v bode 23.5 tejto zmluvy; alebo
 - (xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
 - (xxii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzkov dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.

Článok 16 Sankcie

16.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s plnením povinnosti podľa čl. 10 bodu 10.1 písm. a) (t.j. s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy) alebo s plnením povinnosti podľa čl. 10 bodu 10.1 písm. d) (t.j. s odovzdaním Diela ako celku objednávateľovi), objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) v prípade omeškania dodávateľa s inštaláciou meracích zariadení na spotrebu energií a vody na Stavenisku najneskôr v deň začatia stavebných prác podľa článku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (iii) v prípade omeškania dodávateľa s predložením a lebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa článku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- (iv) v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti dodávateľa pri vedení Stavebného denníka podľa článku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti, a to aj opakovane.
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa článku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (vi) v prípade, ak dodávateľ zastaví práce na Stavenisku podľa článku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastaví plnenie Diela), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na (i) zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny Diela bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác dodávateľom,

- (vii) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v článku 9, bodoch 9.9, 9.10 a/alebo 9.15 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (viii) v prípade omeškania dodávateľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na Dielo a/alebo v prípade omeškania s plnením povinností dodávateľa podľa článku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (ix) v prípade nesplnenia/porušenia povinností dodávateľa podľa článku 9, bodu 9.21 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR (jedentisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (x) v prípade, ak dodávateľ nepredloží objednávateľovi predpísanú Dokladovú časť k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v článku 10, bode 10.4 tejto zmluvy v lehote zmluvnými stranami dohodnutej v článku 10 bod 10.1 písm. c) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- (xi) v prípade, ak dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 23, v bode 23.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 3.000,-EUR (tritisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- (xii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (xiii) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v lehote podľa čl. 13 bod 13.6 zmluvy vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (xiv) za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými Projektovou dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,-EUR (tridsaťtisíc eur).

- 16.2. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vznik nároku na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení povinností dodávateľa, na ktoré bol objednávateľom upozornený spôsobom podľa tohto bodu 16.2 čl. 16 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vzniká dodávateľovi na základe písomnej výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu výšky zmluvnej pokuty doručenej dodávateľovi, pričom lehota splatnosti je štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy.
- 16.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 16.4. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 16.5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe stanovenej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi.
- 16.6. Nárok na zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy.

Článok 17 Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)

- (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 18

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

18.1. Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 19

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 19.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 19.2. Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len, ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 19.3. Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 20

Iné ustanovenia – podmienky

- 20.1. Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 20.2. Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 20.3. Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 20.4. Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 20.5. Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 21

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 21.1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu (SO) Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, „Modernizácia Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“, vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienovaných SO pre realizáciu projektu.
- O splnení odkladacej podmienky poslednej v poradí je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.
- 21.2. Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok podľa čl. 15 bod 15.1 zmluvy. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinností/závazku a dodávateľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní,
 - (iii) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 21.1 tohto článku
 - (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
- 21.3. Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 21.2 (ii) tohto článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 21.4. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
 - (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
 - (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
 - (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
 - (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.4 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
- 21.5. Zmluva sa ukončí aj:
- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvyUkončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.
- 21.6. Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:
- (i) dôvody ukončenia zmluvy
 - (ii) termín ukončenia zmluvy
 - (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
 - (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

A

- 21.7. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v tejto zmluve, resp. vo všeobecne záväznom predpise, nezanikajú nároky objednávateľa voči dodávateľovi ani tie ustanovenia tejto zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po zániku zmluvy.

Článok 22 Vyššia moc

- 22.1. Za prípady vyššej moci sú považované nasledujúce mimoriadne okolnosti a skutočnosti, ktoré nastali objektívne po uzatvorení zmluvy bez zavinenia ktorejkoľvek zmluvnej strany, nemohli byť zmluvným stranami predvídané alebo odvrátené a dočasne alebo trvalo znemožňujú plnenie zmluvy: štrajk mimo povinnej zmluvnej strany, dočasné opatrenia orgánov verejnej moci v prípade epidémie (vrátane COVID—19), požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zákaz transferu devíz, všeobecný nedostatok dopravných prostriedkov, všeobecný nedostatok vstupných materiálov a surovín, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie a pod.
- 22.2. Zmluvná strana postihnutá okolnosťami vyššej moci je povinná okamžite oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov resp. za omeškanie (vzhľadom na charakter okolnosti vyššej moci), pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené vyššou mocou. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvratiteľných okolností trvať. Povinnosť preukázať existenciu okolností vyššej moci má tá zmluvná strana, ktorá sa jej dovoľáva.

Článok 23 Záverečné dojednania

- 23.1. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 23.2. Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 23.3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 23.4. Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka, ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 23.5. Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
- 23.6. V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 23.7. Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 23.8. Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 23.9. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 23.10. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 23.11. Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V

případe, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

23.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavujú sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

23.13. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.

23.14. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 – Výkaz výmer

Príloha č. 4 – Zoznam známych subdodávateľov

Príloha č. 5 – Kontaktné osoby objednávateľa

v Košiciach dňa 13-04-2022

V Bratislave, dňa 28.03.2022

Za objednávateľa:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Tomáš
Riaditeľ závodu
Na základe poverenia

Ing. Marek Valko
Oblasťný manažér
Na základe poverenia

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Obchodné meno, názov uchádzača: Skanska SK a.s.

Adresa, sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

Názov predmetu zákazky:

„Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH (súťažné kritérium)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH
CELKOVÁ CENA za predmet zákazky	1.072.114,42	214.422,88	1.286.537,30

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ ~~NIE~~

V Bratislave, dňa 23.03.2022

.....
Ing. Vladimír Tomáš
Riaditeľ závodu

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

Pozn.: POVINNÉ

¹ Nehodiace prečiarknuť

Príloha č.2 Projektová dokumentácia (el.forma)



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 856C(1)

Stavba: NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A, B, C, 2.np-OMIS, URGENT, zmena dokončenej stavby-02, 03 - precenenie na CÚ 2021/IIJKSO:
Miesto:KS:
Dátum: 23.3.2022Objednávateľ:
NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.IČO:
IČO DPH:Zhotoviteľ:
SKANSKA SK a.s.IČO: 31 611 788
IČO DPH: SK 2020478955Projektant:
Mediprojekt s.r.o. PiešťanyIČO:
IČO DPH:Spracovateľ:
Repášová HelenaIČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 1 072 114,42
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00**Cena bez DPH 1 072 114,42**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 072 114,42	214 422,88

Cena s DPH v EUR 1 286 537,30

Projektant

OS

13-04-2022

Dátum a podpis:

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28-03-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 856C(1)
Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta, Blok A,B,C, 2.np-OMIS, URGENT, zmena dokončenej stavby-02, 03 - precenenie na CÚ 2021/II

Miesto: Dátum: 23.03.2022
Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s. Projektant: Mediprojekt s.r.o. Piešťany
Zhotoviteľ: SKANSKA SK a.s. Spracovateľ: Repášová Helena

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 072 114,42	1 286 537,30
2	SO 02 - URGENT	999 897,86	1 199 877,43
3	SO 03 - Bezbariérový vstup urg.příjmu	72 216,56	86 659,87
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 072 114,42	1 286 537,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-02, 03 - preценenie
na CÚ 2021/II
Objekt: 2 - SO 02 - URGENT

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23.03.2022

Objednávateľ:
NsP Sv. Lukáša Galanta ,a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SKANSKA SK a.s.

IČO: 31 611 788
IČO DPH: SK 2020478955

Projektant:
Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Repášová Helena

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	999 897,86
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	999 897,86
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	999 897,86	199 979,57
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	1 199 877,43
-------------------	--------------	---------------------

Projektant



Dátum a podpis:

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NSP Sv. Lukáša Galanta, Blok A, B, C, 2. np-OMIS, URGENT, zmena dokončenej stavby-02, 03 - precenenie na CÚ 2021/II

Objekt: 2 - SO 02 - URGENT

Miesto:

Dátum:

23.03.2022

Objednávateľ: NSP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Zhotoviteľ: SKANSKA SK a.s.

Spracovateľ:

Repášová Helena

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	999 897,86
HSV - Práce a dodávky HSV	180 395,14
1 - Zemné práce	6 509,67
2 - Zakladanie	3 956,44
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	27 254,33
4 - Vodorovné konštrukcie	13 551,54
5 - Komunikácie	8 307,97
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	70 559,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41 727,05
99 - Presun hmôt HSV	8 528,58
PSV - Práce a dodávky PSV	424 566,85
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 292,44
713 - Izolácie tepelné	538,74
725 - Zdravotechnika	38 800,27
731 - Ústredné kúrenie	48 797,72
763 - Konštrukcie	75 216,37
764 - Konštrukcie klampiarske	44,73
766 - Konštrukcie stolárske	25 389,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	133 307,95
771 - Podlahy z dlaždíc	25 610,93
776 - Podlahy povlakové	28 740,24
781 - Dokončovacie práce a obklady	27 226,85
783 - Dokončovacie práce	5 421,64
784 - Dokončovacie práce	5 179,11
M - Práce a dodávky M	394 935,88
21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody	139 915,45
21-M2 - EZS	5 932,72
21-M3 - ŠK	15 418,12
21-M4 - JČ	7 186,35
21-M5 - CCTV	5 057,63
21-M7 - Ostatné slaboprúdy	3 511,41
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	102 682,59
42-M1 - PS 03-Zdravotnícka technológia /vid'. samostatný dielčí rozpočet/	0,00
MP - Mediálne plyny	115 231,61
OST - Ostatné	0,00
O1 - Hasiace prístroje	0,00
I1 - Interiér- Recepčia	0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

999 897,86



ROZPOČET

Stavba:

NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-02, 03 - precenenie na CÚ 2021/II

Objekt:

2 - SO 02 - URGENT

Miesto:

Dátum:

23.03.2022

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

NsP Sv. Lukáša Galanta ,a.s.
SKANSKA SK a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany
Repášová Helena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

999 897,863

HSV - Práce a dodávky HSV

180 395,135

6 509,672

1 - Zemné práce

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	475,147	2,16	1 026,320
2	K	122201101	Ódkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	69,000	8,03	554,070
ozn.A1					69,000		
115,0*0,6					69,000		
Súčet							
3	K	122201109	Ódkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	69,000	1,24	85,560
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,283	38,09	963,030
5	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,283	10,77	272,300
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,283	5,05	476,130
69,0+25,283					94,283		
Súčet					94,283		
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	94,283	0,51	48,080
8	K	167101101.1	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	94,283	9,03	851,380
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	94,283	1,14	107,480
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	160,281	13,26	2 125,330

3 956,435

2 - Zakladanie

11	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,333	52,82	281,690
4,5*7,9*0,15					5,333		
Súčet					5,333		
12	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,333	132,44	706,300
13	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	46,215	12,30	568,440
4,5*7,9*1,3					46,215		
Súčet					46,215		
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	22,474	106,79	2 400,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

27 254,326

15	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,336	390,18	521,280
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2.np				
			m.2.55-2.58				
			0,8*3,1*0,25		0,620		
			0,6*2,0*0,25		0,300		
			m.2.67				
			2,1*1,2*0,165		0,416		
			Súčet		1,336		
16	K	311234430	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 P 15 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (375x250x238 mm)	m3	3,475	265,37	922,160
			1.np				
			1,3*0,25*3,2		1,040		
			1,75*0,25*3,6		1,575		
			Medzisúčet		2,615		
			2.np				
			2,6*0,25*3,1		2,015		
			-1,1*2,1*0,25*2		-1,155		
			Medzisúčet		0,860		
			Súčet		3,475		
17	K	3112345112	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (300x249x247 mm)	m3	2,944	274,78	808,950
			1.np				
			4,93*0,3*2,8		4,141		
			-1,9*2,1*0,3		-1,197		
			Súčet		2,944		
18	K	311234530	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 44 P 10 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (248x440x249 mm)	m3	53,917	236,56	12 754,610
			1.np				
			(21,475*2+1,75)*0,44*3,6		70,805		
			-3,35*1,8*0,44*2		-5,306		
			-2,25*1,8*0,44*5		-8,910		
			-2,0*3,025*0,44*2		-5,324		
			-2,55*3,05*0,44		-3,422		
			4,93*0,44*2,8		6,074		
			Súčet		53,917		
19	K	317162102	Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm, dĺžka uloženia 125 mm	ks	3,000	24,98	74,940
20	K	317162103	Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm, dĺžka uloženia 125 mm	ks	3,000	28,84	86,520
21	K	317162106	Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm, dĺžka uloženia 125 mm	ks	4,000	43,22	172,880
22	K	317162131	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, min. dĺžka uloženia 125 mm	ks	9,000	24,32	218,880
23	K	317162133	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, min. dĺžka uloženia 125 mm	ks	2,000	37,53	75,060
24	K	317165102	Prekladový trámec z tvrdného porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm, max. svetlosť otvoru 900 mm	ks	8,000	39,05	312,400
25	K	317165103	Prekladový trámec z tvrdného porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm, max. svetlosť otvoru 1100 mm	ks	7,000	45,29	317,030
26	K	317165104	Prekladový trámec z tvrdného porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm, max. svetlosť otvoru 1250 mm	ks	3,000	57,14	171,420
27	K	317165106	Prekladový trámec z tvrdného porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm, max. svetlosť otvoru 1750 mm	ks	2,000	71,40	142,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	317165108	Prekladový trámec z tvrdého porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2750 mm, max. svetlosť otvoru 2250 mm	ks	1,000	84,10	84,100
29	K	342272102	Priečky z tvárnic tvrdého porobetónu hr. 100 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstvú lepiacu maltu (100x249x599)	m2	17,696	44,12	780,750

1.np

3,16*2,8*2

17,696

Súčet

17,696

30	K	342272103	Priečky z tvárnic z tvrdého porobetónu hr. 125 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstvú lepiacu maltu (125x249x599)	m2	223,934	43,81	9 810,550
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

4 - Vodorovné konštrukcie

13 551,538

31	K	4139411211	Osadenie ocel. U, L profilov - výška 140 a 160 mm / pri vybúraní strop. otvorov / , vr. kotvenia	t	2,275	3574,03	8 130,920
32	M	134830102	Týč ocelov. profilov L140x140x10 mm , U140 mm , U 160 mm	t	2,275	2382,69	5 420,620

výkaz ocele - statika

2275,00/1000

2,275

Súčet

2,275

5 - Komunikácie

8 307,974

33	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej	m2	115,000	2,68	308,200
34	M	6936651404	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	132,250	1,45	191,760

115,0*1,15

132,250

Súčet

132,250

35	K	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	115,000	6,65	764,750
36	K	5648511111	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	115,000	6,52	749,800
37	K	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	115,000	12,29	1 413,350
38	K	5647321115	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 40 mm	m2	115,000	2,36	271,400
39	K	596911114	Kladenie zámkovej dlažby	m2	115,000	16,51	1 898,650
40	M	592291233.1	Dlažba zámková hr. 80 mm	m2	117,300	16,82	1 972,990
41	K	271521111	Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 mm	m3	1,901	65,72	124,930

(19,905+17,2+24,37+1,9)*0,3*0,1

1,901

Súčet

1,901

42	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	63,375	6,65	421,440
43	M	5921745000	Obrubník betónový š. - 50mm	m	64,643	2,95	190,700

63,375*1,02

64,643

Súčet

64,643

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

70 559,563

44	K	611421133	Vnútorňá omietka vápenná alebo	m2	649,700	9,40	6 107,180
45	K	612421615	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	307,065	9,09	2 791,220

pod obklady

1.np

m.1.05

3,46*1,8

6,228

m.1.06

3,8*1,8

6,840

m.1.07

1,8*1,8

3,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúččet		16,308		
			2.np				
			m.2.55				
			$(2 \cdot (3,17 + 1,5)) \cdot 2,9$		27,086		
			$-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2$		-3,200		
			m.2.60				
			$2,995 \cdot 1,8$		5,391		
			m.2.61				
			$2,995 \cdot 1,8$		5,391		
			m.2.62				
			$2,995 \cdot 1,8$		5,391		
			m.2.63				
			$2,995 \cdot 1,8$		5,391		
			m.2.67				
			$(2 \cdot (2,895 + 2,1)) \cdot 2,45$		24,476		
			$-0,9 \cdot 2,0 \cdot 2$		-3,600		
			m.2.68				
			$(1,83 + 0,8) \cdot 0,9$		2,367		
			m.2.69				
			$(2 \cdot (1,99 + (1,25 + 0,36))) \cdot 2,65$		19,080		
			$-0,9 \cdot 2,0$		-1,800		
			m.2.70				
			$(0,6 + 1,3) \cdot 1,8$		3,420		
			m.2.71				
			$4,4 \cdot 1,8$		7,920		
			$(0,8 + 0,79) \cdot 0,9$		1,431		
			m.2.72				
			$(2 \cdot (2,755 + 1,635)) \cdot 2,4$		21,072		
			$-0,7 \cdot 2,0$		-1,400		
			m.2.75				
			$(2 \cdot (2,2 + 3,55)) \cdot 2,65$		30,475		
			$-1,1 \cdot 2,0$		-2,200		
			m.2.80				
			$1,2 \cdot 1,8$		2,160		
			m.2.81				
			$(2 \cdot (2,285 + 1,47)) \cdot 2,7$		20,277		
			$-0,6 \cdot 2,0$		-1,200		
			$-0,9 \cdot 2,0$		-1,800		
			m.2.82				
			$(1,57 + 0,8) \cdot 1,8$		4,266		
			m.2.83				
			$(2 \cdot (1,11 + 1,59)) \cdot 2,45$		13,230		
			$-0,6 \cdot 2,0$		-1,200		
			m.2.84				
			$(2 \cdot (3,35 + 3,62)) \cdot 2,7$		37,638		
			$-1,1 \cdot 2,0$		-2,200		
			m.2.85				
			$(2 \cdot (1,07 + 1,58)) \cdot 2,7$		14,310		
			$-0,6 \cdot 2,0$		-1,200		
			m.2.86				
			$(2 \cdot (3,35 + 3,62) + 1,0 \cdot 2) \cdot 2,7$		43,038		
			$-1,1 \cdot 2,0$		-2,200		
			m.2.90				
			$(2 \cdot (1,07 + 1,64)) \cdot 2,7$		14,634		
			$-0,8 \cdot 2,0$		-1,600		
			m.2.91				
			$(2,085 + 1,2) \cdot 1,8$		5,913		
			Medzisúččet		290,757		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					307,065		
46	K	612421637	Vnútrotná omietka vápenná alebo	m2	1 304,682	7,45	9 719,880
			1.np				
			m.1.04				
			(2*(3,15+12,55))*2,8		87,920		
			-2,0*3,025*2		-12,100		
			-1,8*2,0*2		-7,200		
			-1,45*2,0		-2,900		
			m.1.05				
			(2*(3,46+3,035))*2,8		36,372		
			-2,25*1,8		-4,050		
			-1,8*2,0		-3,600		
			- ker. obkl.				
			-3,46*1,8		-6,228		
			m.1.06				
			(2*(10,66+12,55))*2,8		129,976		
			-2,25*1,8*4		-16,200		
			-3,35*1,8		-6,030		
			-1,8*2,0*2		-7,200		
			- ker. obkl.				
			-3,8*1,8		-6,840		
			m.1.07				
			(2*(6,79+12,55))*2,8		108,304		
			-3,35*1,8		-6,030		
			-1,8*2,0		-3,600		
			-2,55*3,05		-7,778		
			- ker. obkl.				
			-1,8*1,8		-3,240		
			Medzisúčet		269,576		
			2.np				
			m.2.54				
			(2*(3,35+6,845))*2,9		59,131		
			-0,9*2,0		-1,800		
			m.2.56				
			(5,75+3,32+5,4)*2,7		39,069		
			-1,0*2,0		-2,000		
			m.2.57, 2.58				
			(2,06+0,415+1,035+3,2+2,0)*2,7		23,517		
			-0,9*2,0		-1,800		
			-1,0*2,0		-2,000		
			m.2.59				
			15,2*2,4		36,480		
			-0,9*2,0*3		-5,400		
			-1,0*2,0		-2,000		
			(15,2+1,435)*2,4		39,924		
			-1,1*2,0*3		-6,600		
			-1,2*2,1		-2,520		
			m.2.60				
			(2*(3,475+6,845))*2,9		59,856		
			-0,8*2,0		-1,600		
			-1,1*2,0		-2,200		
			- ker. obkl.				
			-2,995*1,8		-5,391		
			m.2.61				
			(2*(3,35+6,845))*2,9		59,131		
			-0,8*2,0*2		-3,200		
			-1,1*2,0		-2,200		
			- ker. obkl.				
			-2,995*1,8		-5,391		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		m.2.62					
			$(2 \cdot (3,35 + 6,845)) \cdot 2,9$		59,131		
			-0,8*2,0*2		-3,200		
			-1,1*2,0		-2,200		
			- ker. obkl.				
			-2,995*1,8		-5,391		
		m.2.63					
			$(2 \cdot (3,35 + 6,845)) \cdot 2,9$		59,131		
			-0,8*2,0		-1,600		
			-1,1*2,1		-2,310		
			-1,2*2,1		-2,520		
			- ker. obkl.				
			-2,995*1,8		-5,391		
		m.2.64					
			23,1*2,4		55,440		
			-0,6*2,0*2		-2,400		
			-0,8*2,0*2		-3,200		
			-0,9*2,0		-1,800		
			-1,0*2,0		-2,000		
			-1,1*2,0*3		-6,600		
			-1,6*2,0*2		-6,400		
			-3,35*2,4		-8,040		
			$(23,1 + 1,76 \cdot 4 + 2,2 + 2,825 + 2,0 + 0,81) \cdot 2,4$		91,140		
			-4,25*2,4		-10,200		
			-0,7*2,0*2		-2,800		
			-0,8*2,0		-1,600		
			-0,9*2,0		-1,800		
			-1,1*2,1*3		-6,930		
		m.2.65					
			$(2 \cdot (6,95 + 4,62)) \cdot 2,7$		62,478		
			-0,9*2,0		-1,800		
			-1,1*2,1		-2,310		
		m.2.66					
			$(2 \cdot (1,175 + 1,745)) \cdot 2,45$		14,308		
			-0,7*2,0		-1,400		
		m.2.68					
			$(5,11 \cdot 2 + 3,5) \cdot 2,7$		37,044		
			-0,9*2,0		-1,800		
			-1,1*2,0		-2,200		
			-0,94*2,1		-1,974		
		m.2.70					
			$(2,0 \cdot 2 + 0,6) \cdot 2,55$		11,730		
			-1,1*2,0		-2,200		
			- ker. obkl.				
			-(0,6+1,3)*1,8		-3,420		
		m.2.70a					
			$(2 \cdot (1,265 + 1,28)) \cdot 2,7$		13,743		
			-1,0*2,0		-2,000		
		m.2.71					
			$(5,11 \cdot 2 + 5,745) \cdot 2,7$		43,106		
			-0,94*2,1		-1,974		
			-1,1*2,0		-2,200		
			-0,8*2,0		-1,600		
			- ker. obkl.				
			-4,4*1,8		-7,920		
		m.2.73					
			$(2 \cdot (2,325 + 5,11)) \cdot 2,7$		40,149		
			-0,8*2,0		-1,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			m.2.74				
			$(2 \cdot (2,325 + 1,35)) \cdot 2,7$		19,845		
			-0,8*2,0		-1,600		
			m.2.76				
			$(2 \cdot (2,2 + 0,6)) \cdot 2,9$		16,240		
			-1,6*2,0		-3,200		
			m.2.77				
			$(2 \cdot (3,35 + 3,62)) \cdot 2,7$		37,638		
			-0,8*2,0		-1,600		
			m.2.78				
			$(2 \cdot (3,35 + 3,62)) \cdot 2,7$		37,638		
			-0,8*2,0		-1,600		
			m.2.79				
			$(2 \cdot (2,2 + 0,6)) \cdot 2,9$		16,240		
			-1,6*2,0		-3,200		
			m.2.80				
			$(3,625 \cdot 2) \cdot 2,5$		18,125		
			-0,6*2,0		-1,200		
			-0,9*2,0		-1,800		
			- ker. obkl.				
			-1,2*1,8		-2,160		
			m.2.82				
			$(2 \cdot (2,035 + 1,57)) \cdot 2,65$		19,107		
			-0,6*2,0		-1,200		
			-0,8*2,0*2		-3,200		
			-0,9*2,0		-1,800		
			- ker. obkl.				
			-(1,57+0,8)*1,8		-4,266		
			m.2.87				
			$(2 \cdot (3,35 + 3,62) + 1,0 \cdot 2) \cdot 2,7$		43,038		
			0,9*2,0		1,800		
			m.2.88				
			$(2 \cdot (3,35 + 3,62)) \cdot 2,65$		36,941		
			-0,9*2,0		-1,800		
			m.2.89				
			$(2 \cdot (3,35 + 3,62)) \cdot 2,6$		36,244		
			-0,9*2,0		-1,800		
			-0,8*2,0		-1,600		
			-1,1*2,1		-2,310		
			m.2.91				
			$(2 \cdot (3,35 + 3,62)) \cdot 2,6$		36,244		
			-1,1*2,1		-2,310		
			-1,2*2,1		-2,520		
			- ker. obkl.				
			-(2,085+1,2)*1,8		-5,913		
			m.2.92				
			$(21,3 + 6,4 \cdot 2) \cdot 2,45$		83,545		
			-2,33*2,1*2		-9,786		
			m.2.93				
			6,5*2,9*2		37,700		
			Medzisúččet		1 035,106		
			Súččet		1 304,682		

47	K	6124621172	Vnútná stierka stien zo suchej zmesi	m2	1 304,682	6,57	8 571,760
48	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou	m2	1 304,682	3,63	4 736,000
49	K	622466201M	Vonkajšia omietka stien jadrová - lokálne vysprávky	m2	145,913	14,46	2 109,900

skl.h

pohľad juhovýchodný

21,525*3,5

75,338

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			-2,55*3,05		-7,778		
			-2,25*1,8*3		-12,150		
			-2,0*3,025		-6,050		
			Medzisúččet		49,360		
			pohľad juhozápadný				
			13,55*3,5		47,425		
			Medzisúččet		47,425		
			pohľad severozápadný				
			21,525*3,5		75,338		
			-2,0*3,025		-6,050		
			-2,25*1,8*2		-8,100		
			-3,35*1,8*2		-12,060		
			Medzisúččet		49,128		
			Súččet		145,913		

50	M	622466D	Jadrová omietka	m2	145,913	1,84	268,480
51	K	622466118M	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Uzatvárací základ	m2	145,913	2,68	391,050
52	M	62246611D	Penetračný náter stien uzatvárací	m2	145,913	3,16	461,090
53	K	622466115M	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	145,913	1,71	249,510
54	M	62246623D	Penetračný náter stien 8 kg /m2	m2	145,913	0,25	36,480
55	K	622466119M	Príprava vonkajšieho podkladu stien	m2	145,913	7,60	1 108,940
56	M	62246631D.1	Sklotextilná armovacia mriežka min. 145g/m2, šír. 1,1 bm	m2	145,913	0,60	87,550
57	K	625251332M.1	Vyrovnávacia vrstva hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	115,883	32,94	3 817,190

skl.h- nad +0,6 m

pohľad juhovýchodný

21,525*2,9 62,423

-2,55*2,45 -6,248

-2,25*1,8*3 -12,150

-2,0*2,425 -4,850

Medzisúččet 39,175

pohľad juhozápadný

13,55*2,9 39,295

Medzisúččet 39,295

pohľad severozápadný

21,525*2,9 62,423

-2,0*2,425 -4,850

-2,25*1,8*2 -8,100

-3,35*1,8*2 -12,060

Medzisúččet 37,413

Súččet 115,883

58	M	62525133D	izolačná doska z čadičovej vlny hr. 50 mm	m2	115,883	4,31	499,460
59	M	5538313010D	zatŕkacia rozperná kotva s oceľovým trňom 175 mm	m2	115,883	0,21	24,340
60	K	625251381m.1	Vyrovnávacia vrstva hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	30,030	37,60	1 129,130

skl.h - do +0,6 m- sokel

pohľad juhovýchodný

21,525*0,6 12,915

-2,55*0,6 -1,530

-2,0*0,6 -1,200

Medzisúččet 10,185

pohľad juhozápadný

13,55*0,6 8,130

Medzisúččet 8,130

pohľad severozápadný

21,525*0,6 12,915

-2,0*0,6 -1,200

Súččet 30,030

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	62525138D	XPS- hr. 30 mm	m2	30,030	4,16	124,920
62	M	5538313011D	zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým ťiňom 135 mm	m2	30,030	2,40	72,070
63	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	25,915	124,68	3 231,080

1.np

skl.P6

(41,05+10,75+120,7+86,65)*0,1

Súčet

25,915

25,915

64	K	631319163	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	25,915	32,16	833,430
65	K	632452152.50	Poter cementový hr. 50 mm	m2	3,100	138,58	429,600
66	K	632477005.1	Samonivelačná stierka ,hrúbky 9 mm	m2	736,600	15,87	11 689,840

2.np

skl.P1

11,05+3,0+4,2+5,0+1,8+1,85

skl.P2

6,1+9,45+1,7+11,35

skl.P3

23,05+45,7+6,7+6,5+39,4+67,1+2,15+34,6+10,65
+1,75+35,5+11,5+3,8+7,65+10,3+10,3+12,4+3,4+
11,6+9,75+192,75

skl.P4

21,15+22,9+22,95+22,95+11,9

skl.P5

32,7

Súčet

26,900

28,600

546,550

101,850

32,700

736,600

67	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 vrátane tesnenia	ks	18,000	72,30	1 301,400
68	M	55331940001	zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	1,000	162,68	162,680
69	M	55331945001	zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	5,000	162,68	813,400
70	M	5533194600	zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	4,000	162,68	650,720
71	M	5533194622	zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	2,000	167,50	335,000
72	M	55331988801	zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	1,000	167,50	167,500
73	M	55331949019.1	zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	4,000	167,50	670,000
74	M	55331949020	zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	1,000	167,50	167,500
75	K	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 vrátane	ks	10,000	72,30	723,000
76	M	5533195054	Zárubňa pre posuvné dvere 900/1970 mm	ks	1,000	241,00	241,000
77	M	5533195055	Zárubňa pre posuvné dvere 1000/1970 mm	ks	1,000	241,00	241,000
78	M	5533195056	Zárubňa pre posuvné dvere 800/2100 mm	ks	3,000	241,00	723,000
79	M	5533195057	Zárubňa pre posuvné dvere 1100/2100 mm	ks	3,000	241,00	723,000
80	M	5533195058	Zárubňa pre posuvné dvere 1200/2100 mm	ks	1,000	241,00	241,000
81	M	5533195005	zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	1,000	210,88	210,880
82	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	6,000	120,50	723,000
83	M	5533300300	Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	4,000	216,90	867,600
84	M	5533300500	Zárubňa oceľová 1000x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	2,000	216,90	433,800
85	K	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarňých s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	4,000	198,83	795,320
86	M	55333012002	Zárubňa oceľová 1600x1970 CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere	ks	1,000	301,25	301,250
87	M	55333012003	Zárubňa oceľová 1800x1970 CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere	ks	3,000	301,25	903,750
88	K	6489911130	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt	m	29,650	7,36	218,220

2,25*5+3,35*5+1,65

Súčet

29,650

29,650

89	M	6119000404	Parapetná doska plastová biela š.300 mm	m	30,243	15,06	455,460
----	---	------------	---	---	--------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	225,015	2,41	542,290
			(25,37*2+13,55)*3,5		225,015		
			Súčet		225,015		
91	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	225,015	2,17	488,280
92	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	225,015	1,21	272,270
93	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	743,883	0,84	624,860
94	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 028,350	5,17	5 316,570
			1.np				
			218,1+41,05		259,150		
			2.np				
			569,9+60,35+138,95		769,200		
			Súčet		1 028,350		
95	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	312,420	4,58	1 430,880
			2.np				
			ozn.A				
			(3,35*2+2,455+2,0)*2,885		32,182		
			-0,6*2,0		-1,200		
			-0,9*2,0		-1,800		
			ozn.B				
			1,4*2,87		4,018		
			-0,9*2,0		-1,800		
			3,35*2,87		9,615		
			-0,9*2,0		-1,800		
			ozn.C				
			2,33*2,88*2		13,421		
			-1,05*2,88*2		-6,048		
			ozn.D				
			(6,95*4,6*2+1,475+1,45+1,045+0,995+2,78)*2,875		206,094		
			-0,6*2,0*8		-9,600		
			-1,1*2,0		-2,200		
			1,01*2,875		2,904		
			ozn.E				
			(6,95+1,47*2+1,05*2)*2,885		34,591		
			-0,6*2,0		-1,200		
			-1,1*2,0*2		-4,400		
			ozn.F				
			1,5*2,885		4,328		
			(2,0+2,2+1,77+1,4)*2,885		21,262		
			-0,6*2,0		-1,200		
			ozn.G				
			2,2*2,865		6,303		
			-0,9*2,0		-1,800		
			Medzisúčet		301,670		
			múriky				
			ozn.A				
			2,0*1,2		2,400		
			ozn.B				
			1,9*0,12		0,228		
			ozn.B1				
			0,8*3*0,33		0,792		
			ozn.F				
			1,77*1,12		1,982		
			ozn.G				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,81*1,12		3,147		
			ozn.K1				
			0,99*2,09		2,069		
			1,1*0,12		0,132		
			Medzisúččet		10,750		
			Súččet		312,420		
96	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,485	29,69	370,680
			2.np				
			ozn.B				
			6,0*0,25*2,87		4,305		
			5,0*0,25*2,87		3,588		
			ozn.G				
			3,2*0,25*2,87*2		4,592		
			Súččet		12,485		
97	K	968006510	Prierez pre vzt1 1100 x 730 mm v hr. muríva 450 mm	ks	1,000	385,60	385,600
98	K	968006511	Prierez pre vzt2 1100 x 730 mm v hr. muríva 450 mm	ks	1,000	385,60	385,600
99	K	968016510	Prierez pre vzt1 400 x 200 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	36,15	36,150
100	K	968016520	Prierez pre vzt2 400 x 150 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	36,15	36,150
101	K	968016530	Prierez pre vzt3 260 x 260 mm v hr. muríva 150 mm	ks	2,000	36,15	72,300
102	K	968016540	Prierez pre vzt4 225 x 225 mm v hr. muríva 125 mm	ks	4,000	36,15	144,600
103	K	968016550	Prierez pre vzt5 730 x 200 mm v hr. muríva 100 mm	ks	1,000	36,15	36,150
104	K	968016560	Prierez pre vzt6 730 x 200 mm v hr. muríva 300 mm	ks	2,000	120,50	241,000
105	K	968016570	Prierez pre vzt7 415 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	4,000	36,15	144,600
106	K	968016580	Prierez pre vzt8 730 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	4,000	36,15	144,600
107	K	968016590	Prierez pre vzt9 1420 x 200 mm v hr. muríva 140 mm	ks	1,000	60,25	60,250
108	K	968016600	Prierez pre vzt10 350 x 350 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	36,15	36,150
109	K	968016610	Prierez pre vzt11 650 x 450 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	48,20	48,200
110	K	968016620	Prierez pre vzt12 1845 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	120,50	120,500
111	K	968016630	Prierez pre vzt13 730 x 350 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	48,20	48,200
112	K	968016640	Prierez pre vzt14 600 x 450 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	60,25	60,250
113	K	968016650	Prierez pre vzt15 1000 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	60,25	60,250
114	K	968016660	Prierez pre vzt16 600 x 350 mm v hr. muríva 125 mm	ks	4,000	60,25	241,000
115	K	968016670	Prierez pre vzt17 260 x 260 mm v hr. muríva 125 mm	ks	2,000	36,15	72,300
116	K	968016680	Prierez pre vzt18 1170 x 450 mm v hr. muríva 250 mm	ks	1,000	180,75	180,750
117	K	968016690	Prierez pre vzt19 2100 x 600 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	120,50	120,500
118	K	968016700	Prierez pre vzt20 1200 x 600 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	72,30	72,300
119	K	968016710	Prierez pre vzt21 200 x 200 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	36,15	36,150
120	K	968016720	Prierez pre vzt22 200 x 200 mm v hr. muríva 250 mm	ks	1,000	144,60	144,600
121	K	968016730	Prierez pre vzt23 500 x 200 mm v hr. muríva 150 mm	ks	1,000	60,25	60,250
122	K	968016740	Prierez pre vzt24 200 x 200 mm v hr. muríva 165 mm	ks	1,000	60,25	60,250
123	K	968016750	Prierez pre vzt25 380 x 200 mm v hr. muríva 125 mm	ks	1,000	60,25	60,250
124	K	968016760	Prierez pre vzt26 260 x 260 mm v hr. muríva 300 mm	ks	1,000	180,75	180,750

p.č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	968016770	Prieraz pre vzt27 300 x 200 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	144,60	144,600
126	K	968016780	Prieraz pre vzt28 300 x 300 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	144,60	144,600
127	K	968016790	Prieraz pre vzt29 400 x 200 mm v hr. muriva 300 mm	ks	1,000	180,75	180,750
128	K	968016800	Prieraz pre vzt30 600 x 260 mm v hr. muriva 250 mm	ks	1,000	210,88	210,880
129	K	968016810	Prieraz pre vzt31 260 x 260 mm v hr. muriva 100 mm	ks	1,000	60,25	60,250
130	K	968016820	Prieraz pre vzt32 730 x 250 mm v hr. muriva 150 mm	ks	1,000	180,75	180,750
131	K	968061125.1	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	39,000	0,81	31,590

2.np

ozn.A

4

4,000

ozn.B

1+4

5,000

ozn.C

1

1,000

ozn.D

8+1

9,000

ozn.E

1+2

3,000

ozn.F

2+1

3,000

ozn.G

1

1,000

ozn.H

1

1,000

ozn.I

2+2+1

5,000

ozn.J

1+1

2,000

ozn.K

1

1,000

ozn.L

1

1,000

ozn.m

1+2

3,000

Súčet

39,000

132	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	1,11	2,220
-----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

1.np

ozn.A2

1*2

2,000

Súčet

2,000

133	K	968062455	Vybúrание drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	52,200	26,35	1 375,470
134	K	968071113.1	Vyvesenie plastového okenného krídla plochy nad 1, 5 m2	ks	1,000	24,10	24,100
135	K	968071115.1	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu ,vr.parapetov	m	6,560	6,22	40,800

ozn.G1

2*(2,08+1,2)

6,560

Súčet

6,560

136	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,810	6,22	42,360
137	K	968081126	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	1,000	1,48	1,480
138	K	7677128111	Demontáž ocel. okien, dverí a zasklených stien	m2	6,710	9,62	64,550

2.np

ozn.C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,33*2,88		6,710		
			Súčet		6,710		
139	K	7677128133	Demontáž plastových zasklených stien	m2	29,260	7,90	231,150
140	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t	m2	3,630	7,05	25,590
			ozn.B2				
			0,6*0,6		0,360		
			ozn.C2				
			0,6*0,6		0,360		
			ozn.D2				
			0,6*0,4*2		0,480		
			ozn.E2				
			0,25*0,6		0,150		
			0,6*0,6		0,360		
			ozn.G2				
			0,4*0,6		0,240		
			0,6*0,6		0,360		
			ozn.I2				
			0,6*0,6		0,360		
			ozn.J2				
			0,6*0,6		0,360		
			ozn.L1				
			0,4*0,6		0,240		
			ozn.M2				
			0,6*0,6		0,360		
			Súčet		3,630		
141	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	5,182	5,92	30,680
			2.np				
			ozn.A				
			0,315*2,1		0,662		
			ozn.B2				
			0,6*0,1*2		0,120		
			ozn.H				
			0,25*2,1		0,525		
			ozn.K				
			0,745*2,1		1,565		
			1,1*2,1		2,310		
			Súčet		5,182		
142	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,578	59,74	34,530
			ozn.M				
			1,1*2,1*0,25		0,578		
			Súčet		0,578		
143	K	9730313350	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov	ks	32,000	13,21	422,720
144	K	978059231	Odsekanie a odobratie mozaikového obkladu	m2	488,514	6,09	2 975,050
			1.np				
			ozn.A				
			13,45*2,315		31,137		
			(2*(0,34+3,16))*2,315*6		97,230		
			23,93*15,05		360,147		
			Súčet		488,514		
145	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	18,000	9,98	179,640
			15*1,2		18,000		
			Súčet		18,000		
146	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	0,810	49,24	39,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	9650817120	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vr. soklov	m2	232,718	2,58	600,410
			2.np				
			ozn.A2				
			3,35*2,5		8,375		
			ozn.B3				
			3,35*6,9		23,115		
			3,35*4,24		14,204		
			ozn.D3				
			2,78*2,5		6,950		
			1,445*1,47		2,124		
			ozn.E3				
			4,5*1,52		6,840		
			ozn.F2				
			1,77*2,0		3,540		
			ozn.I3				
			2,85*1,47		4,190		
			0,915*1,47		1,345		
			2,035*2,2		4,477		
			1,11*1,59		1,765		
			ozn.J3				
			3,35*3,62		12,127		
			ozn.K2				
			3,35*3,62		12,127		
			ozn.L2				
			3,35*3,62		12,127		
			ozn.M3				
			3,35*3,62		12,127		
			ozn.N				
			18,0*3,3+3,7*0,9		62,730		
			3,35*13,3		44,555		
			Súčet		232,718		
148	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladačiek zo stien nad 2 m2, -0,08900t	m2	161,532	4,69	757,590

2.np

ozn.A1

(0,9+0,4+1,0+1,5)*2,07 7,866

ozn.B

1,0*2,07*2 4,140

ozn.D

(4,5+1,5)*2,0 12,000

ozn.E

4,53*1,78 8,063

ozn.F

(0,8+2,1)*2,01 5,829

ozn.G1

(0,97+0,4*2)*1,57 2,779

ozn.H

(2*(2,2+3,35)-0,9)*1,57 16,014

ozn.I1

(2*(2,285+1,47)-0,6-0,9)*1,78 10,698

(2*(0,915+1,47)-0,6)*1,78 7,423

(2*(1,59+1,11)-0,6)*2,0 9,600

ozn.J1

(2*(3,35+3,62))*1,62 22,583

-1,1*1,62 -1,782

(2*(1,6+1,07)-0,6)*2,0 9,480

ozn.K1

h

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2*(3,35+3,62))*2,855		39,799		
			-1,1*2,0		-2,200		
			ozn.M1				
			(2*(1,64+1,07))*2,0		10,840		
			-0,8*2,0		-1,600		
			Súčet		161,532		
149	K	7675818019	Demontáž podhládov hliníkových FEAL	m2	125,667	6,00	754,000
			ozn. C1				
			1,605*1,47		2,359		
			2,65*1,47		3,896		
			ozn. J1				
			3,35*3,62		12,127		
			ozn. N				
			18,0*3,3+3,7*0,9		62,730		
			3,35*13,3		44,555		
			Súčet		125,667		
150	K	763139521	Demontáž sadrokartónového podhládu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, 0,01803t	m2	13,000	4,01	52,130
			ozn.G1				
			13,0*1,0		13,000		
			Súčet		13,000		
151	K	776511820.1	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, vr. soklov	m2	433,130	3,66	1 585,260
152	K	7765518300	Odstránenie kobercov z podláh voľne položených, -0,00100t	m2	60,066	0,45	27,030
			ozn. A2				
			3,35*6,845*2		45,862		
			ozn.B3				
			3,35*4,24		14,204		
			Súčet		60,066		
153	K	92990889	Demontáž klimatizačnej jednotky	kus	4,000	85,75	343,000
			2.np				
			ozn.G1				
			3		3,000		
			ozn.L				
			1		1,000		
			Súčet		4,000		
154	K	929908966	Demontáž montážnych dvierok	kus	16,000	12,05	192,800
			2.np				
			ozn.A1				
			1		1,000		
			ozn.C1				
			1		1,000		
			ozn.D1				
			2		2,000		
			ozn.E1				
			1		1,000		
			ozn.G1				
			1*3		3,000		
			ozn.l1				
			1		1,000		
			ozn.J1				
			3		3,000		
			ozn.M1				
			1+1*3		4,000		
			Súčet		16,000		
155	K	929908969	Demontáž vetracích mriežok	kus	11,000	3,86	42,460
			2.np				
			ozn.A				

Pr.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1		1,000		
			ozn.A1				
			1		1,000		
			ozn.B				
			1		1,000		
			ozn.B1				
			1		1,000		
			ozn.D1				
			1		1,000		
			ozn.E1				
			1		1,000		
			ozn.l1				
			2+1		3,000		
			ozn.J1				
			1		1,000		
			ozn.M1				
			1		1,000		
			Súčet		11,000		
156	K	929908979	Demontáž krytiek med. plynov , vr. umŕtvenia rozvodov	kus	2,000	21,44	42,880
			ozn.G				
			1		1,000		
			ozn.L				
			1		1,000		
			Súčet		2,000		
157						0,00	0,000
			ozn.F				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
158	K	115201499	Demontáž vzt potrubia	m	12,000	4,82	57,840
159	K	296689199	Demontáž skrine RS	ks	1,000	6,03	6,030
160	K	7668118022	Demontáž vstavanej skrine	ks	2,000	18,08	36,160
161	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000	16,08	96,480
			ozn.D1				
			2		2,000		
			ozn.E1				
			1		1,000		
			ozn.F1				
			1		1,000		
			ozn.l1				
			1		1,000		
			ozn.M1				
			1		1,000		
			Súčet		6,000		
162	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	15,000	13,94	209,100
			ozn.A1				
			1		1,000		
			ozn.B1				
			2		2,000		
			ozn.D1				
			4		4,000		
			ozn.E1				
			2		2,000		
			ozn.F1				
			1		1,000		
			ozn.G1				
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			ozn.L1				
			2		2,000		
			ozn.K1				
			1		1,000		
			ozn.M1				
			1		1,000		
			Súčet		15,000		
163	K	7252408119	Demontáž sprchových kútov, -0,08800t	súb.	3,000	85,75	257,250
164	K	7253108230	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry ,vr. murovaného podstavca	súb.	3,000	9,44	28,320
165	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, 0,03470t	súb.	1,000	13,94	13,940
166	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	22,000	5,37	118,140
167						0,00	0,000
168	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	201,848	12,23	2 468,600
169	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	201,848	15,76	3 181,120
170	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	201,848	0,49	98,910
171	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	201,848	12,35	2 492,820
172	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	201,848	5,51	1 112,180
173	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	194,225	40,97	7 957,400
			201,848-(3,343+4,28)		194,225		
			Súčet		194,225		
174	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,343	122,91	410,890
175	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	4,280	1,21	5,180
99 - Presun hmôt HSV							8 528,580
176	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	589,805	14,46	8 528,580
PSV - Práce a dodávky PSV							424 566,849
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							10 292,443
177	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	262,250	1,21	317,320
			1.np				
			skl.P6				
			41,05+10,75+120,7+86,65		259,150		
			2.np				
			skl.P9				
			1,55+1,55		3,100		
			Súčet		262,250		
178	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,079	3012,50	237,990
			262,25*0,0003		0,079		
			Súčet		0,079		
179	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	518,300	7,83	4 058,290
180	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - z oxidačného asfaltu s vložkou so sklennou rohožou na hornom povrchu s jemným minerálnym posypom, plošná hmotnosť 3,9 kg/m2	m2	596,045	6,03	3 594,150
			259,15*1,15*2		596,045		
			Súčet		596,045		

Pr.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	711472053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fótiou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	33,960	2,41	81,840
182	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	40,752	4,22	171,970
			33,96*1,2		40,752		
			Súčet		40,752		
183	K	78144520	Hydroizolačný náter dvojnásobný pod keramickú dlažbu , hr. 3 mm	m2	28,600	21,69	620,330
184	K	7814452.01	Vystuženie kútov hydroizol. páskou a pretmelenie rohov silikón. tmelom	m	133,600	7,83	1 046,090
			m.2.55,67,84,85,86				
			37,85+17,2+26,55+13,0+39,0		133,600		
185	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,601	3,25	164,450

713 - Izolácie tepelné

538,737

186	K	713132121.0	Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov	m2	33,960	5,42	184,060
			(21,525*2+13,55)*0,6		33,960		
			Súčet		33,960		
187	M	2837650040	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 mm	m2	35,658	9,64	343,740
188	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,468	1,69	10,930

725 - Zdravotechnika

38 800,265

189	K	383 03394-1111	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné montáž	m2	28,800	3,62	104,260
190	K	383 03394-1211	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné demontáž	m2	28,800	2,41	69,410
191	K	383 03394-1311	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné premiestnenie	m2	36,000	6,03	217,080
192	K	383 03597-5611	Príraz stropnej konštrukcie z betónu želez., hr.0,3m	m3	1,000	723,00	723,000
193	K	383 03597-6111	Vybúranie konštrukcie podlahy z betónu	m3	28,000	180,75	5 061,000
194	K	721 72114-0802.1	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	44,000	8,36	367,840
195	K	721 72114-0905	Opr. liat. potrubia, vsadenie prechodovej tvarovky LT-PP do potrubia DN 100	kus	22,000	24,80	545,600
196	K	721 72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	kus	22,000	27,94	614,680
197	K	721 72114-0925	Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 100	kus	22,000	4,19	92,180
198	K	721 72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	38,000	18,07	686,660
199	K	721 72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	124,000	23,26	2 884,240
200	K	721 72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	m	49,000	10,39	509,110
201	K	721 72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	m	28,000	11,76	329,280
202	K	721 72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	10,000	3,20	32,000
203	K	721 72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	20,000	3,54	70,800
204	K	721 72119-4106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	6,000	4,17	25,020
205	K	721 72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	13,000	5,23	67,990
206	K	721 72121-1401.1	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50 HL510 s nerez mriežkou 115x115	kus	1,000	56,90	56,900
207	K	721 72121-2303	Vpusty z bočným odpadom DN 100 s nerez. mriežkou	kus	2,000	95,65	191,300
208	K	721 72121-2305	Vpusty z bočným odpadom DN 50 s nerez. mriežkou	kus	2,000	56,91	113,820
209	K	721 72122-0802	Demontáž podlahových zápachových uzáverov DN 100	kus	5,000	9,03	45,150
210	K	721 72122-6511	Zápachová uzávierka pre kondenz VZT	kus	10,000	32,98	329,800
211	M	MAT 286 3K8101	Poklop vzduchotesný šachtový DN 600	kus	1,000	290,66	290,660
212	M	MAT 286 3K8103	Rekonštrukcia šachty kanalizačnej DN 1000, hl. 1,5m	kus	1,000	572,49	572,490

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
213	K	721 72127-4121.1	Prívzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia do DN 50	kus	2,000	6,61	13,220
214	K	721 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	239,000	0,99	236,610
215						0,00	0,000
216	K	721 99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	2,718	66,07	179,580
217	K	721 72213-0234	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 32	m	28,000	22,89	640,920
218	K	721 72213-0235	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 40	m	32,000	30,33	970,560
219	K	721 72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	44,000	3,52	154,880
220	K	721 72213-0802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	m	88,000	4,14	364,320
221	K	721 72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie prechodky na PP DN 20	súbo r	22,000	6,75	148,500
222	K	721 72213-1914	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie prechodky na PP do potr. DN 32	súbo r	44,000	9,89	435,160
223	K	721 72213-1915	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 40	súbo r	2,000	37,28	74,560
224	K	721 72213-1932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	kus	22,000	11,23	247,060
225	K	721 72213-1934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	kus	44,000	16,48	725,120
226	K	721 72217-3103	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	96,000	11,16	1 071,360
227	K	721 72217-3104	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm	m	119,000	14,43	1 717,170
228	K	721 72217-3105	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m	53,000	19,95	1 057,350
229	K	721 72217-3106	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm	m	88,000	29,12	2 562,560
230	K	721 72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 16	m	96,000	3,60	345,600
231	K	721 72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 20	m	119,000	3,63	431,970
232	K	721 72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 25	m	53,000	3,67	194,510
233	K	721 72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 32	m	116,000	3,68	426,880
234	K	721 72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 40	m	32,000	3,59	114,880
235	K	721 72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	3,000	10,93	32,790
236	K	721 72222-0121	Montáž armatúry závitovej s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150mm	pár	22,000	14,45	317,900
237	K	721 72222-1117	Montáž armatúry vodovodnej s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	ks	3,000	5,16	15,480
238	K	721 72223-2043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C	kus	4,000	5,88	23,520
239	K	721 72223-2044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C	kus	2,000	9,05	18,100
240	K	721 72223-2045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C	kus	16,000	12,38	198,080
241	K	721 72223-2046	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C	kus	1,000	17,40	17,400
242	K	721 72223-2047	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C	kus	1,000	24,11	24,110
243	K	721 72223-2061	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C s vypúšťaním	kus	2,000	8,08	16,160
244	K	721 72223-2062	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C s vypúšťaním	kus	2,000	11,35	22,700
245	K	721 72225-4265	Poziarne prísl., hadic. navij. Napr. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm vrátane montážneho príslušenstva (napr. kotviaci	súbo r	4,000	253,47	1 013,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
246	K	721 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	416,000	1,68	698,880
247	K	721 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	416,000	1,31	544,960
248							0,000
249	K	721 99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	1,624	55,91	90,800
250	K	721 72511-2021	Zách. mísa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný vrátane príslušenstva (napr. sedacia doska, kotviace skrutky ...)	súbo r	7,000	140,50	983,500
251	K	721 72511-2300	Záchodová mísa z diturvitu kombi kompletná, štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. sedacia doska, kotviace skrutky ...)	súbo r	3,000	155,05	465,150
252	M	MAT 642 3D0751	Splachovač WC podomietkový montáž predstaveného systému zachodov do masívnej murovanej konštrukcie vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...)	kus	7,000	180,95	1 266,650
253	K	721 72511-6211	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže (napr. konzola, kotviace skrutky ...)	súbo r	7,000	57,98	405,860
254	K	721 72512-2100	Splachovač pisoárový senzorový so zabudovaným zdrojom TR8	kus	2,000	284,79	569,580
255	M	MAT 642 5D0202	Umývadlo keram. prípev. na stenu skrutk. diel. vratane sifónu bez krytu na sifón 600mm (napr. konzola, kotviace skrutky ...)	súbo r	17,000	94,61	1 608,370
256	K	721 72521-1603	Umývadlo keramické stenové vratane sifónu 400 mm vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...)	súbo r	1,000	78,49	78,490
257	K	721 72521-1701	Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...)	súbo r	2,000	43,65	87,300
258	K	721 72521-9401	Umývadlo bez prepadu lekárske vratane sifónu	kus	2,000	59,70	119,400
259	M	MAT 642 1K0108	Drez jednoduchý nerez vratane sifónu štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. montáž vyleviel keram., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže vrátane príslušenstva (napr. konzola, kotviace skrutky ...)	súbo r	1,000	87,37	87,370
260	K	721 72531-2200	Výlevka diturvitová, biela DN 100	kus	2,000	27,88	55,760
261	K	721 72533-9101	Mriežka ku výlevke	kus	1,000	134,42	134,420
262	M	MAT 642 7A0101.1	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 vrátane príslušenstva (napr. tesniaci)	kus	1,000	27,75	27,750
263	M	MAT 642 7A9001.1	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbo r	74,000	6,51	481,740
264	K	721 72581-9401	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. montáž batérie umýv. senzorovej)	kus	15,000	39,92	598,800
265	K	721 72582-0300	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. montáž batérie umýv. senzorovej)	súbo r	1,000	40,12	40,120
266	K	721 72582-0600	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. montáž batérie umýv. senzorovej)	súbo r	1,000	40,12	40,120
267	K	721 72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. montáž batérie umýv. senzorovej)	súbo r	18,000	46,67	840,060
268	K	721 72582-9401	Montáž batérie umýv. senzorovej	kus	2,000	19,71	39,420
269	M	MAT 551 439930	Batéria umývadlová senzorová	kus	2,000	212,14	424,280
270	K	721 72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita vrátane príslušenstva (napr. tesniaci)	súbo r	6,000	102,07	612,420
271	K	721 72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	11,000	14,18	155,980
272						0,00	0,000
273	K	721 99872-5102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,266	535,92	142,550

731 - Ústredné kúrenie

48 797,720

274	M	Pol2	Tlakovú nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s nezávislou EQM, charakteristikou Nastaviteľný max. prietok Technológia plynulého nastavení hodnoty Kvs umožňuje nastaviť max. prietok ventilom. Nezávislá EQM charakteristika. Optimálna EQM charakteristika	súbo r	1,000	796,79	796,790
-----	---	------	--	-----------	-------	--------	---------

a vysoká autorita pre nastavení. Samotesniacie meracie vsuvky ľahké, rýchle a peesné meranie prietoku, teplot a tlakov pro vyvažovanie, meranie výko
Max. tlaková diferencia (Δp_{Vmax}):
800 kPa = 8 bar
Min. tlaková diferencia (Δp_{Vmin}):
DN 32-50: 15 kPa = 0,15 bar
DN 65-80: 25 kPa = 0,25 bar
DN 100-125: 30 kPa = 0,30 bar

h

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

DN 150: 40 kPa = 0,40 bar Těleso ventilu:

AMETAL®

Kuželka: AMETAL®

Tesnenie sedla: EPDM/Nerezová ocel

Tesnení hřídele: EPDM O-kroužek

O-kroužek: EPDM

Ventilová vložka: AMETAL®/PPS/PTFE

Regulátor tlaku: Nerezová ocel/PPS

Membrána: HNBR

Pružiny: Nerezová ocel

Hriadel: Nerezová ocel DN 32/PN 16 +

servopohon 230 V 3-bodový

1

1,000

275	M	Pol26.1	Čerpadlo s elektronickou reguláciou výkonu AUTOADAPT. FLOWADAPT a FLOWLIMIT. Riaden na proporcionálnu tlak. Riaden na konštantnú tlak. Riaden na konštantnú teplotu. Riaden diferenčnú teploty Prev. podľa konštantní krivky. Prev. podľa max. alebo min. kr	ks	1,000	582,46	582,460
-----	---	---------	--	----	-------	--------	---------

Prev. podľa max. alebo min. krivky. Automatický redukovaný nočný provoz. Není nutná žádná externí motorová ochrana. Tepelně-izolační kryty dodávané s jednoduchými čerpadly pro topné soustavy. Velký teplotní rozsah, kde teplota kapaliny a okolní teplota jsou na sobě nezávislé. 230 V, PN 10, Maximál hodnoty při proporcionálnej prevádzke, 2,0 m3/hod H=36 kPa, 4,0 m3/hod H=49 kPa

1

1,000

276	M	Pol900	Ultrazvukový merač tepla, batériové prevedenie + meracia časť Qp 6, DN 25, komplet vrátane 2 teplomerov a 2 návarkov	súbo r	3,000	845,55	2 536,650
277	M	Pol901	regulátor diferenčného tlaku 25/32, 5-30 kPa, , vrátane prísľušenstva (prepojovacia trubica)	súbo r	1,000	463,90	463,900
278	M	Pol902	Ultrazvukový merač tepla, batériové prevedenie + meracia časť Qp 40, DN 80, komplet vrátane 2 teplomerov a 2 návarkov	súbo r	1,000	1501,59	1 501,590
279	M	Pol227	Ekvitermický regulátor pre ovládanie regulačného uzla, 230 V	ks	1,000	413,44	413,440
280	M	Pol316	Svorkovnica pre montáž na stenu (k regulátoru)	ks	1,000	207,23	207,230
281	M	Pol811	Snímac vonkajšej teploty IP54 + kábel	ks	1,000	49,85	49,850
282	M	Pol812	Príložený snímac teploty IP54	ks	1,000	47,77	47,770
283	M	Pol813	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 10, vrátane základného náteru	m	98,000	11,71	1 147,580
284	M	Pol903	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 15, vrátane základného náteru	m	12,000	11,85	142,200
285	M	Pol814	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 25, vrátane základného náteru	m	6,000	15,33	91,980
286	M	Pol904	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 32, vrátane základného náteru	m	8,000	23,06	184,480
287	M	Pol905	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 40, vrátane základného náteru	m	120,000	25,36	3 043,200
288	M	Pol906	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková 108/4, vrátane základného náteru	m	22,000	41,33	909,260
289	M	Pol907	Plastlinikové potrubie 16x2,0	m	306,000	5,73	1 753,380
290	M	Pol908	Plastlinikové potrubie 20x2,0	m	79,000	6,82	538,780
291	M	Pol909	Plastlinikové potrubie 32x3,0	m	22,000	10,28	226,160
292	M	Pol910	Plastlinikové potrubie 26x3,0	m	31,000	10,16	314,960
293	M	Pol911	Plastlinikové potrubie 40x3,5	m	42,000	19,08	801,360
294	M	Pol912	Plastlinikové potrubie 50x4,0	m	36,000	27,64	995,040
295	M	Pol825	Koleno 90° 16x2 / 16x2	ks	296,000	3,45	1 021,200
296	M	Pol826	Koleno 90° 20x2 / 20x2	ks	42,000	4,02	168,840
297	M	Pol827	Koleno 90° 26x3 / 26x3	ks	14,000	5,97	83,580
298	M	Pol828	Koleno 90° 32x3 / 32x3	ks	12,000	8,23	98,760
299	M	Pol829	Koleno 90° 40x3,5 / 40x3,5	ks	18,000	18,78	338,040

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
300	M	Pol830	Koleno 90° 50x4 / 50x4	ks	10,000	32,80	328,000
301	M	Pol832	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	ks	58,000	2,10	121,800
302	M	Pol913	Prechodka s mäkkým tesnením (G 3/4) (med') 18	ks	14,000	2,13	29,820
303	M	Pol833	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2	ks	14,000	5,70	79,800
304	M	Pol914	T-kus redukovaný 20x2 / 20x2 / 16x2	ks	4,000	6,33	25,320
305	M	Pol834	T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 20x2	ks	4,000	9,34	37,360
306	M	Pol836	T-kus redukovaný 26x3 / 20x2 / 20x2	ks	4,000	9,70	38,800
307	M	Pol915	T-kus redukovaný 32x3 / 32x3 / 20x2	ks	4,000	22,98	91,920
308	M	Pol838	T-kus redukovaný 40x3,5 / 40x3,5 / 32x3	ks	4,000	47,62	190,480
309	M	Pol839	T-kus redukovaný 50x4 / 50x4 / 40x3,5	ks	4,000	75,83	303,320
310	M	Pol841	T-kus rovnoramenný 16x2	ks	8,000	4,46	35,680
311	M	Pol842	T-kus rovnoramenný 40x3,5	ks	6,000	31,37	188,220
312	M	Pol843	T-kus rovnoramenný 50x4	ks	6,000	49,58	297,480
313	M	Pol845	T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2	ks	4,000	5,41	21,640
314	M	Pol916	T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 / 16x2 / 26x3	ks	2,000	8,00	16,000
315	M	Pol846	T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 16x2 / 32x3	ks	6,000	15,53	93,180
316	M	Pol849	T-kus stredná vetva redukovaná 50x4 / 26x3 / 50x4	ks	2,000	48,12	96,240
317	M	Pol917	Drobné tvarovky, redukcie, šróbenia	kpl	1,000	401,00	401,000
318	M	Pol918	Prírubové šupátko (medziprírubová uzavieracia klapka), DN 100	kus	5,000	119,38	596,900
319	M	Pol854	Radiátorové regulačné šróbenie s prednastavením priame DN 15	ks	7,000	13,80	96,600
320	M	Pol855	Radiátorový ventil priamy bez prednastavenia DN 15	ks	7,000	16,40	114,800
321	M	Pol856	rohové pripájacie šróbenie pre teleso Ventil kompak (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 bez prednastavenia	ks	29,000	22,54	653,660
322	M	Pol919	Termostatická hlavica i pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	ks	36,000	11,23	404,280
323	M	Pol920	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi a vypúšťaním, materiál Ametal , DN 25 1"	ks	1,000	72,36	72,360
324	M	Pol921	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi a vypúšťaním, materiál Ametal DN 32 5/4"	ks	3,000	83,98	251,940
325	M	Pol922	Regulačný ventil pre malé prieroky s meracími ventilčekmi, materiál Ametal 15 LF, , DN 15	ks	2,000	41,79	83,580
326	M	Pol923	Filter závitový, DN 40	ks	3,000	19,67	59,010
327	M	Pol924	Spätná klapka závitová, DN 40	ks	1,000	18,90	18,900
328	M	Pol864	Guľový uzáver DN 25	ks	1,000	11,92	11,920
329	M	Pol925	Guľový uzáver DN 32	ks	1,000	16,92	16,920
330	M	Pol926	Guľový uzáver DN 40	ks	10,000	23,47	234,700
331	M	Pol866	Automatický odvzdušňovací ventil, DN 10	ks	12,000	10,85	130,200
332	M	Pol867	Vypúšťací kohút DN 10	ks	30,000	3,59	107,700
333	M	Pol868	Vypúšťací kohút DN 20	ks	10,000	4,19	41,900
334	M	Pol869	Teplomer príložený 0-120 C	ks	2,000	17,41	34,820
335	M	Pol927	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompak 20S VK 603/904 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	305,53	305,530
336	M	Pol928	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompak 20S VK 603/1404 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	354,49	354,490
337	M	Pol929	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompak 20S VK 603/1604 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	370,27	370,270

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
338	M	Pol930	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 20S VK 603/2004 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	400,81	400,810
339	M	Pol931	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 VK 603/1604 (Biela RAL 9016)	ks	4,000	514,22	2 056,880
340	M	Pol932	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 VK 603/1804 (Biela RAL 9016)	ks	4,000	537,79	2 151,160
341	M	Pol933	Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 VK 603/2004 (Biela RAL 9016)	ks	4,000	561,93	2 247,720
342	M	Pol934	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou s bočným pripojením, max tlak 1,0 Mpa 20 K 600/600	ks	1,000	105,35	105,350
343	M	Pol935	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou s bočným pripojením, max tlak 1,0 Mpa 20 K 900/1000	ks	5,000	189,91	949,550
344	M	Pol936	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou s bočným pripojením, max tlak 1,0 Mpa 20 K 900/1200	ks	1,000	213,54	213,540
345	M	Pol937	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/800	ks	2,000	144,76	289,520
346	M	Pol938	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1000	ks	3,000	157,16	471,480
347	M	Pol939	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1200	ks	1,000	169,58	169,580
348	M	Pol940	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1400	ks	2,000	182,01	364,020
349	M	Pol941	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 600/1800	ks	1,000	206,83	206,830
350	M	Pol942	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 20 VKP 900/500	ks	1,000	157,75	157,750
351	M	Pol943	Oceľové panelové vykurovacie teleso s krycou mriežkou prevedenie Ventil kompakt, max tlak 1,0 Mpa 22 VKP 600/1600	ks	3,000	241,06	723,180
352	M	Pol944	Tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 20 mm; d = 18 mm	m	306,000	3,96	1 211,760
353	M	Pol945	Tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 20 mm; d = 22 mm	m	139,000	4,02	558,780
354	M	Pol946	Tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 25 mm; d = 28 mm	m	43,000	4,80	206,400
355	M	Pol947	Tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 35 mm	m	28,000	5,58	156,240
356	M	Pol948	Tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 42 mm	m	50,000	6,07	303,500
357	M	Pol949	Tepelná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 54 mm	m	156,000	6,95	1 084,200
358	M	Pol896	Minerálna vata hrúbky 50 mm	m2	16,000	20,02	320,320
359	M	Pol897	Hliníková fólia	m2	19,000	8,21	155,990
360	M	Pol898	Kovové doplnkové konštrukcie, závesy potrubia	kg	220,000	5,91	1 300,200
361	K	Pol123	Vyrezanie ryhy do podlahového poteru 150*250 mm	m	250,000	16,46	4 115,000
362	K	Pol124	Zaliatie ryhy v podlahe cementovou maltou	m	250,000	5,68	1 420,000
363	K	Pol157	Sekanie káps 200/200/150 mm v murive pre bočné vyvedenie potrubí pre radiátor	ks	29,000	6,32	183,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
364	K	Pol126	Zamurovanie káps v murive	ks	29,000	3,34	96,860
365	K	Pol127	Vráťanie, sekanie otvoru v strope pre stupačku	ks	4,000	83,23	332,920
366	K	Pol158	Požiarňa upchávka pre potrubie DN 100 v železobet. strope (tmel- časť ÚV)	súbo r	4,000	42,18	168,720
367	K	Pol899.1	Montážne práce, preplach systému, tlakové skúšky, vyregulovanie	m	782,000	2,38	1 861,160

763 - Konštrukcie

75 216,370

368	K	7631350150	SDK kazetový podhľad 600x600 mm , vr. nos. konštrukcie	m2	118,800	40,26	4 782,890
-----	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

2.np

23,05+45,7+2,15+1,75+4,2+10,3+10,3+11,6+9,75

118,800

Súčet

118,800

369	K	7631382100	Podhľad SDK plný vodeodolný , vr. nosnej konštrukcie	m2	11,350	56,09	636,620
-----	---	------------	--	----	--------	-------	---------

370	K	7631382102	Podhľad SDK plný , vr. nosnej konštrukcie	m2	120,700	40,01	4 829,210
-----	---	------------	---	----	---------	-------	-----------

2.np

11,05+6,7+6,5+32,7+6,1+3,0+11,5+3,8+7,65+5,0
+1,8+9,45+1,7+1,85+11,9

120,700

Súčet

120,700

371	K	7631382112	Podhľad SDK plný protipožiarny EI60D1, biely , vr. nosnej konštrukcie	m2	192,750	59,56	11 480,190
-----	---	------------	---	----	---------	-------	------------

372	K	7631382766.1	Akustický podhľad hr. 50 mm , zvuková absorpcia podľa klasif. EN ISO , far. biela , napr. Fi Ecophon-Focusds alebo ekvivalent modus-priama inštalácia	m2	511,100	94,86	48 482,950
-----	---	--------------	---	----	---------	-------	------------

1.np

10,75+120,7+86,65

218,100

2.np

39,4+21,15+22,9+22,95+22,95+67,1+34,6+10,65
+35,5+12,4+3,4

293,000

Súčet

511,100

373	K	7631471122	Obklad steny sadrokartónom , hr.60 mm	m2	102,695	42,80	4 395,350
-----	---	------------	---------------------------------------	----	---------	-------	-----------

m.2.56

4,4*2,7

11,880

m.2.60

3,0*2,9

8,700

m.2.61

4,4*2,9

12,760

m.2.62

3,3*2,9

9,570

m.2.63

3,0*2,9

8,700

m.2.65

3,8*2,7

10,260

2,5*2,7

6,750

m.2.68

2,7*2,7

7,290

m.2.71

1,8*2,7

4,860

3,0*1,7

5,100

m.2.89

2,7*2,6

7,020

m.2.91

3,7*2,65

9,805

Súčet

102,695

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
374	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	420,118	1,45	609,170

764 - Konštrukcie klampiarske

44,732

375	K	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	1,650	27,11	44,730
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

766 - Konštrukcie stolárske

25 389,862

376	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	29,000	28,92	838,680
377	M	6116219.00	Dvere vnútorné hladké drevené jednokríd. 600 / 1970 mm , plné ,polodrážk. , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,piktogram , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 1/P, L'	ks	1,000	207,26	207,260
378	M	6116219.01	Dvere vnútorné hladké drevené jednokríd. 600 / 1970 mm , plné ,polodrážk. , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,piktogram , s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 1a/P, L'	ks	2,000	247,03	494,060
379	M	611628.03.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokr. 600 / 1970 mm , presklené neprieh.sklom ,polodrážk.,plná DTD doska,CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm,vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 1d/P, L'	ks	1,000	302,46	302,460
380	M	611617.03	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 700 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 2/P, L'	ks	2,000	247,03	494,060
381	M	611619.09.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3/P, L'	ks	2,000	212,08	424,160
382	M	6116191.09	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3a/P, L'	ks	0,000	212,08	0,000
383	M	611627.06.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3e/P, L'	ks	1,000	333,79	333,790
384	M	611629.09.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3f/P, L'	ks	2,000	247,03	494,060
385	M	611627.09.1	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , presklené nepriehl.sklom ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 3g/P, L'	ks	1,000	294,02	294,020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
386	M	6116281.12	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm, plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4b/P, L'	ks	1,000	275,95	275,950
387	M	6116181.12	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm , presklené nepriehl.sklo ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4c/P, L'	ks	1,000	249,44	249,440
388	M	6116381.12	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4f/P, L'	ks	3,000	309,69	929,070
389	M	61161911.13	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4i/P, L'	ks	2,000	275,95	551,900
390	M	611628.22	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm, plné ,posuvné, plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4g/P, L'	ks	1,000	572,38	572,380
391	M	6116480.01	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1000 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 5/P, L'	ks	1,000	234,98	234,980
392	M	6116480.22	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1000 / 1970 mm, plné ,posuvné, plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 5a/P, L'	ks	1,000	548,28	548,280
393	M	611648.02	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené nepriehl.sklo ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 6b/P, L'	ks	1,000	295,23	295,230
394	M	6116380.04	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 6c/P, L'	ks	1,000	357,89	357,890
395	M	611638.05	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 6e/P, L'	ks	2,000	343,43	686,860
396	M	6116380.06	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,záмок vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 6f/P, L'	ks	2,000	360,30	720,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
397	M	6116380.07	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm , presklené , polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez , zámok vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 6g/P, L	ks	1,000	360,30	360,300
398	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	54,23	54,230
399	M	6116280.01	Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové 1600 / 1970 mm , plné , polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez , zámok vložk. , nerez prechod. lišta - ozn. 8/P, L	ks	1,000	415,73	415,730
400	K	766661418	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar. , jednokridlových	ks	9,000	279,74	2 517,660
401	M	6116401201	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové 800 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , El 30/D3+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez , prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 1a/po	ks	1,000	596,48	596,480
402	M	6116401102	Oceľové plné požiarne dvere jednokridlové 800 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , El 60/D1+S , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez , prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 2/po	ks	3,000	837,48	2 512,440
403	M	6116401104	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové 900 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , El 30/D3+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez , prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 4/po	ks	3,000	415,73	1 247,190
404	M	6116401205	Oceľové plné požiarne dvere jednokridlové 1000 x 2100 mm, polodráž. s pož. uz. , El 60/D1+S , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez , prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 5/po	ks	1,000	873,63	873,630
405	M	6116401206	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové 1000 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , El 30/D3+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez , prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 6/po	ks	1,000	716,98	716,980
406	K	766661419	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar. , dvojkrídlových	ks	4,000	42,18	168,720
407	M	6116400801	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové 1600 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , El 60/D1+S , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, koordinátr uzatv. pre obe krídla, prah s pož. odoln. 60 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 8/po	ks	1,000	1570,12	1 570,120
408	M	6116400802	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové 1800 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , El 30/D3+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, koordinátr uzatv. pre obe krídla, prah s pož. odoln. 30 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 9/po	ks	1,000	1570,12	1 570,120
409	M	6116400804	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové 1800 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , EW 90/D1+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, koordinátr uzatv. pre obe krídla, prah s pož. odoln. 30 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 11/po	ks	1,000	1570,12	1 570,120
410	M	6116400803	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové 1800 x 1970 mm, polodráž. s pož. uz. , El 90/D1+C , farba biela , zámok vložk , kovanie nerez, koordinátr uzatv. pre obe krídla, prah s pož. odoln. 30 min. , okop. plech v.200 mm - ozn. 10/po	ks	1,000	1570,12	1 570,120
411	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	4,000	9,54	38,160
412	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	1,000	10,48	10,480
413	M	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	1,000	10,48	10,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
414	M	6118717501	Prah dubový L=102 B=10 cm	ks	2,000	10,48	20,960
415	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	4,000	13,69	54,760
416	M	6118725601	Prah dubový L=162 B=10 cm	ks	1,000	20,97	20,970
417	M	6118725602	Prah dubový L=182 B=10 cm	ks	3,000	20,97	62,910
418	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	127,263	0,96	122,170

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

133 307,949

419	K	7661901220	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné +3xpevná časť 2250 / 1800 mm ,zaskl. termoiz. nepriehl. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu, bezp. fólia - ozn. o1/pl	ks	5,000	1542,83	7 714,150
420	K	7661901221	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné +5xpevná časť 3350 / 1800 mm ,zaskl. termoiz. nepriehl. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu, bezp. fólia - ozn. o3/pl	ks	5,000	2342,77	11 713,850
421	K	7661901121.1	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné 1650 / 900 mm ,zaskl. termoiz. priehl. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. o4/pl	ks	1,000	469,77	469,770
422	K	7661901144	Montáž a dodávka Výmena sklenej výplne nadsvetlíka za plastovú ,zaskl. termovýplň 1100/750 mm , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,možnosť otvoru d 18 mm - ozn. o6/pl	ks	1,000	241,00	241,000
423	K	76711601	Montáž a dodávka Dvere vnút. oceľové posuvné 800/2100 mm, presklené bezp. sklom nepriehl., výplň ker. vlna,mušla FC, vr. kov. nerez , nerez prechod. lišta,autom. pohon trido s laktovým spínačom - ozn. 1/Al*	ks	3,000	5032,08	15 096,240
424	K	76711602	Montáž a dodávka Dvere vnút. oceľové posuvné 1100/2100 mm, presklené bezp. sklom nepriehl., výplň ker. vlna,mušla FC, vr. kov. nerez , nerez prechod. lišta,autom. pohon trido s laktovým spínačom - ozn. 2/Al*	ks	1,000	5397,20	5 397,200
425	K	76711603	Montáž a dodávka Dvere vnút. oceľové posuvné 1100/2100 mm, presklené bezp. sklom nepriehl., výplň ker. vlna,mušla FC, vr. kov. nerez , nerez prechod. lišta,autom. pohon trido s laktovým spínačom - ozn. 3/Al*	ks	2,000	5422,50	10 845,000
426	K	76711604	Montáž a dodávka Dvere vnút. oceľové posuvné 1200/2100 mm, presklené bezp. sklom nepriehl., výplň ker. vlna,mušla FC, vr. kov. nerez , nerez prechod. lišta,autom. pohon trido s laktovým spínačom - ozn. 4/Al*	ks	1,000	5530,95	5 530,950
427	K	76764430	Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere dvojkrídlové+ nadsvetlík 1800 x 2050+975 mm,zasklené priehl. bezp. termoizil.trojsklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , prah- ozn. 2/Al	ks	2,000	2556,62	5 113,240
428	K	767644330	Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere dvojkrídlové+ nadsvetlík 2400 x 2400+625 mm,zasklené nepriehl. bezp. termoizil.trojsklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , prah- ozn. 4/Al	ks	1,000	3070,44	3 070,440
429	K	7676001.1	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 5250 / 2550 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp.nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, dver.kr. posuvné , nerez. lišta prechodová - ozn. zs10/Al	ks	1,000	6627,50	6 627,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
430	K	7676001.2	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 1090/ 2550 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez,dver.kr. posuvné nerez. lišta prechodová - ozn. zs11/Al	ks	1,000	1642,28	1 642,280
431	K	7676001.3	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 3350/ 2400+100 mm,zasklené bezp. priehl. sklom hr,2x3 mm ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez,dver.kr. posuvné nerez. lišta prechodová - ozn. zs12/Al	ks	1,000	2930,50	2 930,500
432	K	7676001.4	Montáž a dodávka Hliníková vnút. zasklená stena 2330 / 2400 mm,zasklené bezp. nepriehl. sklom hr,2x3 mm , zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová - ozn. zs13/Al	ks	1,000	2635,58	2 635,580
433	K	76764020	Montáž a dodávka Hliníková pož. zasklená stena 2350 / 2900 mm,zasklené pož. nepriehl. sklom s pož. uz. , EI 30/D3+C , zámok vložk , zámok elektr.,kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová , elekt. vrátnik- ozn. 3Al/po	ks	1,000	6181,99	6 181,990
434	K	76764030	Montáž a dodávka Hliníková pož. zasklená stena 3000 / 2400+300 mm,zasklené pož. priehl. sklom s pož. uz. ,bezp. nál. , EI 30/D3+C , zámok vložk ,zámok elektr. , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová, elektr. vrátnik - ozn. 4Al/po	ks	1,000	7054,66	7 054,660
435	K	767996.09	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 3x300 x 900 mm ,dymotesné , EI 60 D1+S ,ocel. zárubeň ,zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn.1z/po	ks	2,000	1935,23	3 870,460
436	K	7679916.09	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 3x300 x 780 mm ,dymotesné , EI 60 D1+S ,ocel. zárubeň ,zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn.2z/po	ks	1,000	2068,99	2 068,990
437	K	767997.01	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 250 x 600 mm ,dymotesné , EI 60 D1+S ,ocel. zárubeň ,zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn.3z/po	ks	1,000	243,41	243,410
438	K	767997.02	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 400 x 600 mm ,dymotesné , EI 60 D1+S ,ocel. zárubeň ,zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn.4z/po	ks	4,000	275,95	1 103,800
439	K	767997.03	Montáž a dodávka Montážne dvierka ocel. protipož. 600 x 600 mm ,dymotesné , EI 60 D1+S ,ocel. zárubeň ,zámok vlož. cyl. RAL 9016 - ozn.5z/po	ks	9,000	568,76	5 118,840
440	K	76799518	Montáž a dodávka Vetracia mriežka 600x100 mm- protipožiarna s od. EI 60/D1+C - ozn. 6z/po	ks	2,000	518,15	1 036,300
441	K	76790.101	Montáž a dodávka Hliníkové lamelové interier. žalúzie 16,5*0,9	m2	14,850	24,10	357,890
Súčet					14,850		
442	K	767995501.1	Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiak,v. 2200 mm ,š.1080 mm - ozn. 1/z	ks	1,000	353,41	353,410
443	K	767995503.1	Montáž a dodávka Béžová závesová tkanina antibakteriálna s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiak+stropné uchytenie , v. 2300 mm ,š.12500 mm - ozn. 2/z	ks	2,000	2583,44	5 166,880
444	K	76799505	Montáž a dodávka Ochranná lišta na stenu z antibakteriálneho PVC LR120+ hliník. konzola LR120BRT+C- každých 0,75 m , Gerflor-impact 200- far. natural 0002 gravel-celk. dl. 142,0 m ozn. 4/z	kpl	1,000	7983,80	7 983,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
445	K	767995060	Montáž a dodávka Chránič rohov 50x50 mmz brúseného nerez , s flex. kontrast. páskom z antibakteriálneho PVC , so samolep. páskou 0 , v.1500 mm- 37 ks-celk. dl. 55,5 m - ozn. 5/z	kpl	1,000	2238,35	2 238,350
446	K	610400000	Montáž a dodávka : Sanitárne priečky DTDL dosky s melamín. povrchom , odoln. voči vlhkosti - farba prírod. hliník, v. 2000 mm , vr. nožičiek 100-150 mm , hr. 28 mm , všetky hrany v hliník. profile Elox ,vr. kovania -ozn. 6/z	ks	1,000	2053,32	2 053,320
447	K	767995508.1	Montáž a dodávka Oblé madlo PVC - 88,0 m, napr. Gerflor- Escort MC040PVC - far. natural 0002 gravel,samosv. hl. konzola-80 mm z elox. hliníka - far. saténové striebro ,koncovka- z antibakt. PVC s baktericid. spojom-42 ks+2 ks - ozn. 8/z	kpl	1,000	7309,13	7 309,130
448	K	767995506	Montáž a dodávka Mycí žľab nerezový dl. 1500 mm - bez batérií - ozn. 9/z	ks	1,000	797,14	797,140
449	K	767995509	Montáž a dodávka nerezové mriežky do podhľadu 120/120 - ozn. 10/z	ks	2,000	60,25	120,500
450	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	918,334	1,33	1 221,380

771 - Podlahy z dlaždíc

25 610,929

451	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm 17,14+7,99+6,2+7,98+9,29+4,7+12,74+4,6+14,78 +4,52+91,39	m	181,330	3,86	699,930
					181,330		
452	M	597638910P	Dlaždice keramické s požiľabkom 181,33*1,02	m	184,957	8,27	1 529,590
					184,957		
453	M	59763891R	Roh- keramická tvarovka - systémový prvok ku obkladom a dlaždám 2+1+1+3+16	ks	23,000	4,66	107,180
					23,000		
454	M	59763891K	Kuty- keramická tvarovka - systémový prvok ku obkladom a dlaždám 4*7+6*2+5*2+8	ks	58,000	4,66	270,280
					58,000		
455	K	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	259,150	37,05	9 601,510
456	M	5976412777	Dlaždice terazzové 300x300x30 mm 259,15*1,02	m2	264,333	35,55	9 397,040
			Súčet		264,333		
457	K	771575209	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lepiaceho tmelu hr. 3 mm , 400x400 mm , vr. škárovania	m2	55,500	37,05	2 056,280
458	M	597641220.1	Dlaždice keramické 400x400x8mm , protišmyková R10 , tr.1 , far. piesková žltá 55,5*1,02	m2	56,610	18,27	1 034,260
			Súčet		56,610		
459	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	194,650	4,70	914,860

776 - Podlahy povlakové

28 740,238

460	K	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt vytahovaný sokel FABION	m	353,685	7,83	2 769,350
461	M	2868300200	PVC lišta soklová výšky 100mm 256,695*1,02	m	261,829	2,29	599,590
			Súčet		261,829		
462	M	2868300222	PVC lišta soklová výšky 100mm- anistatik	m	98,930	2,29	226,550
463	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC , lepiaci tmel hr. 4 mm PVC skl.P3 23,05+45,7+6,7+6,5+39,4+67,1+2,15+34,6+10,65 +1,75+35,5+11,5+3,8+7,65+10,3+10,3+12,4+3,4+ 11,6+9,75+192,75	m2	681,100	10,72	7 301,390
			Medzisúčet		546,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			PVC antist.				
			skl.P4				
			21,15+22,9+22,95+22,95+11,9		101,850		
			skl.P5				
			32,7		32,700		
			Medzisúčtet		134,550		
			Súčtet		681,100		
464	M	2841291505.1	flexibilná homogénne lisovaná PVC podlahová krytina s antistatickými vlastnosťami, antibakteriálnou a protiplesňovou úpravou, hr 2mm, tr.1, far. 0305	m2	557,481	21,57	12 024,870
			546,55*1,02		557,481		
			Súčtet		557,481		
465	M	2841291505.2	Podlahovina z PVC, hr 2mm, tr.1,elektrostat. Vodič, far. 0350	m2	137,241	41,57	5 705,110
466	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	269,954	0,42	113,380

781 - Dokončovacie práce a obklady

27 226,850

467	K	7814450780	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. antibakt. škar. hm. 600x300 mm	m2	307,065	37,05	11 376,760
			1.np				
			m.1.05				
			3,46*1,8		6,228		
			m.1.06				
			3,8*1,8		6,840		
			m.1.07				
			1,8*1,8		3,240		
			Medzisúčtet		16,308		
			2.np				
			m.2.55				
			(2*(3,17+1,5))*2,9		27,086		
			-0,8*2,0*2		-3,200		
			m.2.60				
			2,995*1,8		5,391		
			m.2.61				
			2,995*1,8		5,391		
			m.2.62				
			2,995*1,8		5,391		
			m.2.63				
			2,995*1,8		5,391		
			m.2.67				
			(2*(2,895+2,1))*2,45		24,476		
			-0,9*2,0*2		-3,600		
			m.2.68				
			(1,83+0,8)*0,9		2,367		
			m.2.69				
			(2*(1,99+(1,25+0,36)))*2,65		19,080		
			-0,9*2,0		-1,800		
			m.2.70				
			(0,6+1,3)*1,8		3,420		
			m.2.71				
			4,4*1,8		7,920		
			(0,8+0,79)*0,9		1,431		
			m.2.72				
			(2*(2,755+1,635))*2,4		21,072		
			-0,7*2,0		-1,400		
			m.2.75				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2*(2,2+3,55))*2,65		30,475		
			-1,1*2,0		-2,200		
			m.2.80				
			1,2*1,8		2,160		
			m.2.81				
			(2*(2,285+1,47))*2,7		20,277		
			-0,6*2,0		-1,200		
			-0,9*2,0		-1,800		
			m.2.82				
			(1,57+0,8)*1,8		4,266		
			m.2.83				
			(2*(1,11+1,59))*2,45		13,230		
			-0,6*2,0		-1,200		
			m.2.84				
			(2*(3,35+3,62))*2,7		37,638		
			-1,1*2,0		-2,200		
			m.2.85				
			(2*(1,07+1,58))*2,7		14,310		
			-0,6*2,0		-1,200		
			m.2.86				
			(2*(3,35+3,62)+1,0*2)*2,7		43,038		
			-1,1*2,0		-2,200		
			m.2.90				
			(2*(1,07+1,64))*2,7		14,634		
			-0,8*2,0		-1,600		
			m.2.91				
			(2,085+1,2)*1,8		5,913		
			Medzisúčet		290,757		
			Súčet		307,065		
468	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 600x300 la	m2	313,206	19,48	6 101,250
			307,065*1,02		313,206		
			Súčet		313,206		
469	K	781731040M.1	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek , kladených do malty, škár. biel. cem	m2	145,913	37,05	5 406,080
470	M	5976579100D	Obkladačky keramické 1. tr. Mrazuvzdorné R11 310x620x8 mm	m2	148,831	25,16	3 744,590
			145,913*1,02		148,831		
			Súčet		148,831		
471	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	225,726	2,65	598,170
783 - Dokončovacie práce							5 421,642
472	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	183,420	7,47	1 370,150
473	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	183,420	3,37	618,130
474	K	783894622.1	Náter pre sadrokartón- dvojnásobný biely	m2	52,900	2,65	140,190
			2.np				
			11,05+6,7+6,5+3,0+11,5+3,8+5,0+1,8+1,7+1,85		52,900		
			Súčet		52,900		
475	K	783894622.2	Náter pre sadrokartón- umývateľný	m2	35,100	3,86	135,490
476	K	783894622.3	Náter pre sadrokartón- antibakteriálny	m2	32,700	4,58	149,770
			2.np				
			32,7		32,700		
			Súčet		32,700		
477	K	78445227.2	Náter stien umývateľný	m2	355,680	3,86	1 372,920
478	K	78445227.3	Náter stien antibakteriálny	m2	58,368	4,58	267,330
			2.np				
			m.2.65				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2*(6,95+4,62))*2,7		62,478		
			-0,9*2,0		-1,800		
			-1,1*2,1		-2,310		
			Súčet		58,368		
479	K	78445229.2	Náter stropov umyvateľný	m2	100,650	3,86	388,510
			2.np				
			45,7+11,5+7,65+1,55+1,55+9,45+11,35+11,9		100,650		
			Súčet		100,650		
480	K	78445229.3	Náter stropov antibakteriálny	m2	205,150	4,58	939,590
481	K	783 0222	Nátery betónových podláh olejový sivý	m2	3,100	12,77	39,590
			2.np.				
			skl.P9				
			1,55+1,55		3,100		
			Súčet		3,100		

784 - Dokončovacie práce

5 179,112

482	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1 954,382	0,48	938,100
483	K	784452271.1	Maľby z maliarskych zmesí tekutých s príd.Latexu jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 954,382	2,17	4 241,010

M - Práce a dodávky M

394 935,879

21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody

139 915,447

484	K	97103-3131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 15 cm	kus	26,000	0,60	15,600
485	K	97103-3141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 30 cm	kus	5,000	1,63	8,150
486	K	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. hr. do 15 cm	kus	4,000	1,63	6,520
487	K	97201-2311	Vybúranie otvorov v stropoch hr. nad 12 cm do 0,25 m2	kus	1,000	60,25	60,250
488	K	97303-1334	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 15 cm / VP /	kus	2,000	2,71	5,420
489	K	97303-1616.1	Vysek. kapias pre krabice v murive z tehál do 10x10x5cm /KP, KR, KU/	kus	448,000	1,46	654,080
490	K	97303-1619	Vysek. kapias pre krabice v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm / SOP /	kus	13,000	2,71	35,230
491	K	97303-2616	Vysek. kapias v SDK priečkach do 10 x 10 x 5 cm / HWAD, KU 68LA/3 /	kus	180,000	1,08	194,400
492	K	97304-2241	Vysek. kapias v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	28,000	7,89	220,920
493	K	97403-1132	Vysek. rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	450,000	3,19	1 435,500
494	M	spe cif. 01.1	Rozvádzač R-OP21				0,000
495	M	357 001F113	Rozvodnica na povrch 6/198-C, dvere - oceľový biely plech	kus	1,000	278,57	278,570
496	M	358 1301C05	Ovládač 1-tlačidlý (0-2) XB5AA61 - modrý alebo ekvivalent	kus	1,000	9,60	9,600
497	M	358 1307C22	Signálka XB5AVM3 - LED 230/240V-AC, zelená alebo ekvivalent	kus	1,000	16,52	16,520
498	M	358 1307C23	Signálka XB5AVM4 - LED 230/240V-AC, červená alebo ekvivalent	kus	1,000	16,52	16,520
499	M	358 4405F14	Prepínač otočný 20A/Z-DSU3-102, 690V-AC: 1-0-2 alebo ekvivalent	kus	1,000	131,00	131,000
500	M	358 5101F04	Isť. 1-pólový - IUKA (1MD) PCT-C701T alebo ekvivalent	kus	6,000	4,95	29,700
501	M	358 5106F07	Isť. 1-pólový - IUKA (1MD) PCT-C71T alebo ekvivalent	kus	5,000	12,33	61,650
502	M	358 5106F09	Isť. 1-pólový - IUKA (1MD) PCT-C81T alebo ekvivalent	kus	3,000	6,03	18,090
503	M	358 5106F12	Isť. 1-pólový - IUKA (1MD) PCT-C701T alebo ekvivalent	kus	8,000	5,60	44,800
504	M	358 5106F14	Isť. 1-pólový - IUKA (1MD) PCT-C701T alebo ekvivalent	kus	1,000	7,98	7,980
505	M	358 5111F09	Isť. 1-pólový - IUKA (1MD) PCT-D321T alebo ekvivalent	kus	1,000	10,87	10,870
506	M	358 5201F01	Isť. 2-pólový - IUKA (ZMD) PCT-C701Z alebo ekvivalent	kus	4,000	15,88	63,520
507	M	358 5201F02	Isť. 2-pólový - IUKA (ZMD) PCT-C701Z alebo ekvivalent	kus	12,000	14,42	173,040
508	M	358 5308F04	Isť. 3-pólový - ZJKA (P4,3MD) PCHT-C401Z alebo ekvivalent	kus	2,000	150,29	300,580
509	M	358 5511F21	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent	kus	3,000	52,62	157,860

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
510	M	358 5522F32	Chránič prúdový s ističom PFL7-10/1N/C/003/AC alebo ekvivalent	kus	2,000	80,35	160,700
511	M	358 5522F34	Chránič prúdový s ističom PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent	kus	2,000	71,16	142,320
512	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3/AC, 3x20kA alebo ekvivalent	kus	1,000	65,74	65,740
513	M	358 5641F50	Odpínač poistkový VLC14 3P pre poistky 14x51 alebo ekvivalent	kus	1,000	20,21	20,210
514	M	358 5681F13	Poistka valcová 14x51, C14-32A gL/gG alebo ekvivalent	kus	3,000	1,19	3,570
515	M	358 58F003	Stykač 25A (4-0) Z7-SCH 230/241/4S alebo ekvivalent	kus	1,000	40,93	40,930
516	M	358 58F005	Stykač 63A (4-0) AC1 Z7-SCH 230/63/4S alebo ekvivalent	kus	2,000	85,17	170,340
517	M	358 650F13	Relé inštalčné Z7-R20/50 alebo ekvivalent	kus	2,000	29,14	58,280
518	M	358 657F01	Relé časové modulové ZR-ER1W alebo ekvivalent	kus	1,000	81,60	81,600
519	M	pon uk.cena 1.1	Transformátor prúdový STW1, B942709, GHV Trading alebo ekvivalent	kus	1,000	85,57	85,570
520	M	pon uk.cena 2.1	Sledovač izolačného stavu A-ISO METR IR427-2, 50kOhmov, B72075300, GHV Trading alebo ekvivalent	kus	1,000	689,87	689,870
521							0,000
522	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	1124,54	1 124,540
523	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	49,56	49,560
524	M	spe cif. 02.1	Rozvádzač RS21			0,00	0,000
525	M	357 001F104	Rozvodnica na povrch 6/144-C, dvere - oceľový biely plech	kus	1,000	210,34	210,340
526	M	358 5101F04	Chránič prúdový - 10kA (1MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	8,000	4,95	39,600
527	M	358 5106F09	Chránič prúdový - 10kA (1MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	4,000	6,03	24,120
528	M	358 5106F12	Chránič prúdový - 10kA (1MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	12,000	5,60	67,200
529	M	358 5308F04	Chránič prúdový - 20kA (24,3MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	2,000	158,20	316,400
530	M	358 5511F21	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent	kus	4,000	55,39	221,560
531	M	358 5522F34	Chránič prúdový s ističom PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent	kus	2,000	74,90	149,800
532	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3/AC, 3x20kA alebo ekvivalent	kus	1,000	69,20	69,200
533	M	358 5641F50	Odpínač poistkový VLC14 3P pre poistky 14x51 alebo ekvivalent	kus	1,000	21,27	21,270
534	M	358 5681F12	Poistka valcová 14x51, C14-25A gL/gG alebo ekvivalent	kus	3,000	0,87	2,610
535						0,00	0,000
536	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	400,26	400,260
537	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	49,56	49,560
538	M	spe cif. 03.1	Rozvádzač RS22			0,00	0,000
539	M	357 001F104	Rozvodnica na povrch, 6/144-C, dvere - oceľový biely plech	kus	1,000	210,34	210,340
540	M	358 5101F04	Chránič prúdový - 10kA (1MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	9,000	4,95	44,550
541	M	358 5106F09	Chránič prúdový - 10kA (1MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	3,000	6,03	18,090
542	M	358 5106F12	Chránič prúdový - 10kA (1MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	24,000	5,60	134,400
543	M	358 5308F04	Chránič prúdový - 20kA (24,3MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	2,000	158,20	316,400
544	M	358 5511F21	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent	kus	6,000	55,39	332,340
545	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3/AC, 3x20kA (3MD) alebo ekvivalent	kus	1,000	69,20	69,200
546	M	358 5641F50	Odpínač poistkový VLC14 3P, pre poistky 14x51 alebo ekvivalent	kus	1,000	21,27	21,270
547	M	358 5681F12	Poistka valcová 14x51 - C14-25A gL/gG alebo ekvivalent	kus	3,000	0,87	2,610
548							0,000
549	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	489,21	489,210
550	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	49,56	49,560
551	M	spe cif. 04.1	Rozvádzač RS23			0,00	0,000
552	M	357 001F113	Rozvodnica na povrch 6/198-C, dvere - oceľový biely plech	kus	1,000	278,57	278,570
553	M	358 5101F04	Chránič prúdový - 10kA (1MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	9,000	4,95	44,550
554	M	358 5106F07	Chránič prúdový - 10kA (1MD) PCL-CT01T alebo ekvivalent	kus	1,000	12,33	12,330

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
555	M	358 5106F09	Istič prúdový - 10kA (TMD) PFL-C071 alebo ekvivalent	kus	9,000	6,03	54,270
556	M	358 5106F12	Istič prúdový - 10kA (TMD) PFL-C071 alebo ekvivalent	kus	48,000	5,60	268,800
557	M	358 5308F04	Istič prúdový - 25kA (24,3kA) PFL-C4073 alebo ekvivalent	kus	2,000	158,20	316,400
558	M	358 5511F21	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent	kus	11,000	55,39	609,290
559	M	358 5522F34	Chránič prúdový s ističom PFL7-16/1N/C/003/AC alebo ekvivalent	kus	1,000	74,90	74,900
560	M	358 5602F52	Zvodič prepätia tr. II SPC-S-20/460/3/AC, 3x20kA alebo ekvivalent	kus	1,000	69,20	69,200
561	M	358 5641F50	Odpínač poistkový VLC14 3P pre poistky 14x51 alebo ekvivalent	kus	1,000	21,27	21,270
562	M	358 5681F12	Poistka valcová 14x51, C14-25A gL/gG alebo ekvivalent	kus	3,000	0,87	2,610
563						0,00	0,000
564	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	ks	1,000	1111,84	1 111,840
565	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	142,95	142,950
566	M	spe cif. 05.1	Rozvádzač RMS2:			0,00	0,000
567	M	pc0 1	Konštrukcia rámová 800x2200x400mm	kus	1,000	476,51	476,510
568	M	pc0 2	Zadný kryt š.800mm	kus	1,000	104,51	104,510
569	M	pc0 3	Vrchný a spodný kryt š.800mm	kus	2,000	29,86	59,720
570	M	pc0 4	Bočný kryt hl.400mm	kus	2,000	56,23	112,460
571	M	pc0 5	Dvere š.800mm	kus	1,000	120,39	120,390
572	M	pc0 6	Pristrojový rošt š.800mm	kus	1,000	130,73	130,730
573	M	pc0 7	Zákryt plný z plechu	m2	1,760	110,72	194,870
574	M	pc0 8	Popisný štítok	kus	4,000	1,35	5,400
575	M	pc0 9	Prípojnicia L1, 2, 3	kus	3,000	24,63	73,890
576	M	pc1 0	Prípojnicia N, PE	kus	2,000	24,63	49,260
577	M	pc1 1	Prepojenie pomocných obvodov	kpl	1,000	135,01	135,010
578						0,00	0,000
579	M	pc1 3	Montáž a zapojenie	ks	1,000	1635,99	1 635,990
580	M	pc1 4	Kusová skúška vr. protokolu	ks	1,000	190,61	190,610
581	M	345 724L04	Vývodka káblová, závit 13P- plastová, IP55	kus	4,000	0,23	0,920
582	M	345 724L05	Vývodka káblová, závit 16P- plastová, IP55	kus	2,000	0,33	0,660
583	M	345 724L06	Vývodka káblová, závit 21P- plastová, IP55	kus	7,000	0,40	2,800
584	M	345 724L07	Vývodka káblová, závit 29P- plastová, IP55	kus	1,000	0,70	0,700
585	M	358 1300C03	Tlačidlo núdzové (1-1) XB5A58445 - červený hribek alebo ekvivalent	kus	1,000	20,94	20,940
586	M	358 1307C21	Signálka XB5AVM1 - LED 230/240V-AC, biela alebo ekvivalent	kus	1,000	16,71	16,710
587	M	358 1307C22	Signálka XB5AVM3 - LED 230/240V-AC, zelená alebo ekvivalent	kus	1,000	16,52	16,520
588	M	358 4402F70	Vypínač NZM2-AT00-1, 400V/100A alebo ekvivalent	kus	1,000	350,39	350,390
589	M	358 5101F04	Istič prúdový - 10kA (TMD) PFL-C071 alebo ekvivalent	kus	6,000	4,95	29,700
590	M	358 5306F08	Istič prúdový - 10kA (3MD) PFL-C073 alebo ekvivalent	kus	1,000	19,17	19,170
591	M	358 5306F11	Istič prúdový - 10kA (3MD) PFL-C073 alebo ekvivalent	kus	3,000	34,25	102,750
592	M	358 5308F01	Istič prúdový - 25kA (24,3kA) PFL-C4073 alebo ekvivalent	kus	2,000	158,57	317,140
593	M	358 5308F03	Istič prúdový - 25kA (24,3kA) PFL-C4073 alebo ekvivalent	kus	1,000	161,57	161,570
594	M	358 5308F04	Istič prúdový - 25kA (24,3kA) PFL-C4073 alebo ekvivalent	kus	1,000	161,57	161,570
595	M	358 5382F53.1	Montážna základňa NZM2-XC75 na prístrojovú lištu alebo ekvivalent	kus	1,000	62,41	62,410
596	M	358 5382F92.1	Chránič prúdový 4-pól. PF7-40/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent	kus	1,000	18,15	18,150
597	M	358 5511F22	Chránič prúdový 4-pól. PF7-40/4/003-A (4MD) alebo ekvivalent	kus	3,000	55,39	166,170
598	M	358 5600F21	Zvodič blesk. prúdov SPI-35/440, 1-pól, tr. B alebo ekvivalent	kus	3,000	135,00	405,000
599	M	358 5602F52.1	Zvodič prepätia SPC-S-10/460/3, 3-pól, tr. C alebo ekvivalent	kus	1,000	69,20	69,200
600	M	358 5640F01	Odpínač poistkový VLC10 1P, pre poistky 10x38 alebo ekvivalent	kus	1,000	4,33	4,330
601	M	358 5651O20	Odpínač radový poistkový 3-pól FH1-3A/F alebo ekvivalent	kus	1,000	155,98	155,980
602	M	358 5680F06	Poistka valcová 10x38 C10-6A gL/gG alebo ekvivalent	kus	1,000	4,76	4,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
603	M	358 5702033	Poistka nožová PN1/125A gG alebo ekvivalent	kus	3,000	12,27	36,810
604	M	921 AN05419	Svorka radová 6035-10 alebo ekvivalent	kus	20,000	0,93	18,600
605	M	921 AN05422	Svorka radová 6035-20 alebo ekvivalent	kus	25,000	1,35	33,750
606	K	21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	m	2 000,000	0,80	1 600,000
607	M	345 6511201	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFX 16, svetlosivá alebo ekvivalent	m	2 000,000	0,49	980,000
608	K	21001-0004	Rúrka ohybná pod omietkou do 29mm	m	1 380,000	0,78	1 076,400
609	M	345 6511203	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFX 25, svetlosivá alebo ekvivalent	m	1 380,000	0,95	1 311,000
610	K	21001-0005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 36mm	m	1 800,000	0,80	1 440,000
611	M	345 6511204	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFX 32, svetlosivá alebo ekvivalent	m	1 460,000	1,54	2 248,400
612	M	345 6511504	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná HFXP32, čierna alebo ekvivalent	m	340,000	1,69	574,600
613	K	21001-0134	Rúrka PVC uložená pevne do 47mm	m	50,000	0,80	40,000
614	M	345 6501504	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP32, sivá alebo ekvivalent	m	20,000	0,67	13,400
615	M	345 6501505	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP40, sivá alebo ekvivalent	m	30,000	0,95	28,500
616	K	21001-0135	Rúrka PVC uložená pevne do 80mm	m	60,000	0,80	48,000
617	M	345 6501506	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP50, sivá alebo ekvivalent	m	40,000	1,29	51,600
618	M	345 6501507	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP63, sivá alebo ekvivalent	m	20,000	2,04	40,800
619	K	21001-0301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	kus	368,000	2,36	868,480
620	M	345 600K051	Škatuľa prístrojová 1-nás : KP 68/2HF bezhalogénová alebo ekvivalent	kus	214,000	1,13	241,820
621	M	345 600L080	Škatuľa prístrojová 1-MD, hĺbka 30, pre Mosaic™ alebo ekvivalent	kus	12,000	2,30	27,600
622	M	345 6011002..1	Škatuľa KP prístrojová 1-nás HWAD 65HF, pre duté priečky alebo ekvivalent	kus	94,000	1,43	134,420
623	M	345 604K000.	Škatuľa odbočná KU 68-1902HF s viečkom alebo ekvivalent	kus	32,000	0,80	25,600
624	M	345 6151030	Škatuľa prístroj. lištová MAGD 60/100, vstavaná, pre MAK alebo ekvivalent	kus	3,000	2,14	6,420
625	M	345 6151031	Škatuľa prístroj. lištová MEDK 60/100, vstavaná, pre MAK alebo ekvivalent	kus	6,000	1,90	11,400
626	M	345 6151032	Škatuľa prístroj. lištová MEDE 60/100, vstavaná, pre MAK alebo ekvivalent	kus	1,000	2,04	2,040
627	M	345 6151061	Škatuľa prístroj. lištová SLB 1, vstavaná, pre Starline® alebo ekvivalent	kus	6,000	4,77	28,620
628	K	21001-0313.1	Škatuľa KP prístrojová do podlahy pre svorku na vyrovnanie potenciálov	kus	1,000	2,84	2,840
629	M	345 604K043	Škatuľa KP prístroj. do podlahy pre svorku na vyrovnanie potenciálov, BH	kus	1,000	7,94	7,940
630	M	921 AN33280	Sádra 1/30KG	kus	3,000	9,41	28,230
631	K	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	320,000	2,84	908,800
632	M	345 608K000.	Škatuľa KR rozvodná KU 68-1903HF kompletná alebo ekvivalent	kus	234,000	2,23	521,820
633	M	345 609K000.	Škatuľa LA/3 HF kompletná, pre duté priečky alebo ekvivalent	kus	86,000	3,94	338,840
634	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm ² (6455-11)	kus	74,000	2,84	210,160
635	M	345 620D600	Škatuľa rozvodná 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm ²) plast alebo ekvivalent	kus	74,000	2,60	192,400
636	K	21002-0307	Žľab káblový kovový do 100x125mm, s vekom	m	42,000	8,81	370,020
637	M	553 4732K05	Žľab káblový nedierovaný 100x125	m	42,000	20,32	853,440
638	M	553 474K150	_ veko káblového žľabu	m	42,000	3,59	150,780
639	M	553 474K177	_ úchyt veka na upevnenie pomocou skrutiek	kus	42,000	0,69	28,980
640	M	553 474K180	_ koncovka 100x125	kus	4,000	2,04	8,160
641	M	553 474K182	_ spojka žľabu	kus	42,000	0,69	28,980
642	M	553 474K184	_ skrutka+matica+2x podložka	kus	84,000	0,27	22,680
643	M	553 4751K01	Podpera, nosník na stenu	kus	42,000	3,41	143,220
644	K	21002-0309	Žľab káblový kovový do 100x250mm, s vekom	m	36,000	10,57	380,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
645	M	553 4732K06	Žľab káblový nedierovaný 100x250	m	36,000	20,32	731,520
646	M	553 474K190	_ veko káblového žľabu	m	36,000	7,18	258,480
647	M	553 474K217	_ úchyt veka na upevnenie pomocou skrutiek	kus	36,000	0,69	24,840
648	M	553 474K220	_ koncovka 100x250	kus	2,000	2,64	5,280
649	M	553 474K222	_ spojka žľabu	kus	36,000	6,33	227,880
650	M	553 474K224	_ skrutka+matica+2x podložka	kus	72,000	0,27	19,440
651	M	553 4751K03	Podpera, nosník na stenu 250	kus	36,000	6,33	227,880
652	M	553 4751K18	_ skrutka+matica+2x podložka	kus	156,000	0,27	42,120
653	K	21002-0522	Žľab káblový PVC do 100x170 široký	m	10,000	8,81	88,100
654	M	345 711I020	Žľab el-inšt PVC maxižľab 100/100, biely	m	6,000	15,30	91,800
655	M	345 712I000	Žľab el-inšt PVC 50/170, pravouhlý 3-komorový, biely	m	4,000	24,77	99,080
656	K	21002-0951	Tabuľka výstražná A3-A4	kus	8,000	0,58	4,640
657	M	548 230220	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	kus	8,000	1,54	12,320
658	K	21010-0101	Ukončenie Cu lana pre ochranné posp. do 25mm2	kus	350,000	0,40	140,000
659	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10mm2	kus	142,000	1,10	156,200
660	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových 4-5x16-25	kus	16,000	1,54	24,640
661	K	21010-0254	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x70-95	kus	2,000	6,90	13,800
662	K	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	kus	6,000	0,40	2,400
663	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových do 5x6-10	kus	10,000	1,10	11,000
664	K	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	1,000	4,37	4,370
665	M	345 350A221	Spínač rad.1, IP44, nástenný, biely	kus	1,000	8,48	8,480
666	K	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5, 5A	kus	4,000	3,25	13,000
667	M	345 363A021	Prepínač rad.5, IP44, zapustený, biely	kus	2,000	9,77	19,540
668	M	345 363A221	Prepínač rad.5, IP44, nástenný, biely	kus	1,000	9,77	9,770
669	M	345 368A221	Prepínač rad.5A (6+1), IP44, nástenný, biely	kus	1,000	12,98	12,980
670	K	21011-0004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	5,000	3,24	16,200
671	M	345 374A221	Prepínač rad.6, IP44, nástenný, biely	kus	5,000	8,48	42,400
672	K	21011-0005	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	kus	3,000	3,24	9,720
673	M	345 377A221	Prepínač rad.7, IP44, nástenný, biely	kus	3,000	10,83	32,490
674	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	19,000	3,18	60,420
675	M	345 300A002	Spínač rad.1, prístroj bez krytu, rámika	kus	19,000	4,90	93,100
676	K	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	21,000	3,18	66,780
677	M	345 313A001	Prepínač rad.5, prístroj bez krytu, rámika	kus	21,000	5,72	120,120
678	K	21011-0044	Spínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...	kus	9,000	3,86	34,740
679	M	345 318A001	Prepínač rad.5A (6+1), prístroj bez krytu, rámika	kus	1,000	7,74	7,740
680	M	345 319A001	Prepínač rad.5B (6+6), prístroj bez krytu, rámika	kus	8,000	7,74	61,920
681	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	6,000	2,76	16,560
682	M	345 324A001	Prepínač rad.6, prístroj bez krytu, rámika	kus	6,000	4,48	26,880
683	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	7,000	3,39	23,730
684	M	345 327A001	Prepínač rad.7, prístroj bez krytu, rámika	kus	7,000	6,71	46,970
685	K	21011-1012.1	Zásuvka zapust. IP20, X-násobná 10/16A - 250V, pre rozvody v zdravotníctve	kus	259,000	2,69	696,710
686	M	345 401A121	Zásuvka 1-nás. biela, s ochrannými clonkami	kus	200,000	8,13	1 626,000
687	M	345 401A152.1	Zásuvka 1-nás., žltá, so signalizáciou prevádzkového stavu	kus	24,000	26,57	637,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
688	M	345 401A153	Zásuvka 1-nás. oranžová, so signalizáciou prevádzkového stavu	kus	2,000	26,57	53,140
689	M	345 401A156	Zásuvka 1-nás., zelená	kus	21,000	26,57	557,970
690	M	345 401L601.1	Zásuvka 1-nás. Mosaic™ (2MD) bez rámy, biela, hygienická	kus	10,000	9,37	93,700
691	M	345 403A149.1	Zásuvka 1-nás. CUED 216-6, zapustená, pre pripoj. "RTG" alebo ekvivalent	kus	2,000	13,42	26,840
692	K	21011-1032	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V	kus	5,000	2,69	13,450
693	M	345 420A021	Zásuvka 1-nás., zapustená biela	kus	4,000	5,28	21,120
694	M	345 420A221	Zásuvka 1-nás., IP44, nástenná biela	kus	1,000	8,71	8,710
695	K	21011-1042	Zásuvka zapust. ekvipotenciálna pre uzemnenie pojazdných prístrojov	kus	53,000	2,69	142,570
696	M	345 401L620	Svorka na vyrovnávanie potenciálov, dvoj násobná, 2095 UC-214 alebo ekvivalent	kus	53,000	34,28	1 816,840
697	K	21011-5001	Kompletáž vypínačov a zásuviek	hod	20,000	14,46	289,200
698	M	345 500A601	Kryt kolískový, jednoduchý, biely	kus	32,000	4,59	146,880
699	M	345 502A601	Kryt kolískový, delený, biely	kus	30,000	7,30	219,000
700	M	345 531A061	Rámik 1-násobný, biely	kus	65,000	2,66	172,900
701	M	345 532A061	Rámik 2-násobný, vodorovný, biely	kus	34,000	4,58	155,720
702	M	345 533A061	Rámik 3-násobný, vodorovný, biely	kus	28,000	7,75	217,000
703	M	345 534A061	Rámik 4-násobný, vodorovný, biely	kus	17,000	13,22	224,740
704	M	345 535A061	Rámik 5-násobný, vodorovný, biely	kus	1,000	20,95	20,950
705	K	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,000	6,53	19,590
706	M	358 5703045	Poistka nožová PHN2/160A gG	kus	3,000	2,24	6,720
707	K	21019-0002	Montáž vyrovnávača potenciálu "VP"	kus	2,000	4,68	9,360
708	M	pon uk.cena 1	Vyrovnávača potenciálu "VP"	kus	2,000	3,92	7,840
709	K	21019-0003.1	Montáž rozvádzača RS21, RS22	kus	2,000	386,81	773,620
710	K	21019-0004.1	Montáž rozvádzača R-OP21, RS23	kus	2,000	322,94	645,880
711	K	21019-0052.1	Montáž skrinového rozvádzača RMS2	kus	1,000	483,21	483,210
712	K	21020-1-no1	NO1 - Svetidlo NO so zabudovaným akumulátorom, nástenné, autonómnosť 3 hodiny	kus	16,000	10,22	163,520
713	M	348 -no1	NO1 - Svetidlo LED, 2.5W/230V, IP44	kus	16,000	82,72	1 323,520
714	M	921 AN35045	NO1 - Piktogram	kus	16,000	0,82	13,120
715	K	21020-1-no2.1	NO2 - Svetidlo NO so zabudovaným akumulátorom, stropné, autonómnosť 3 hodiny	kus	3,000	10,22	30,660
716	M	348 -no2.1	NO2 - Svetidlo LED, 2.5W/230V, IP44	kus	3,000	82,72	248,160
717	M	921 AN32975	NO2 - Piktogram	kus	3,000	0,82	2,460
718	K	21020-1-no3	NO3 - Svetidlo NO so zabudovaným akumulátorom, nástenné, autonómnosť 1 hodina	kus	7,000	10,22	71,540
719	M	348 -no3	NO3 - Svetidlo žiarivkové, 11W/230V, IP54	kus	7,000	46,25	323,750
720	M	921 AN36743	NO3 - Piktogram	kus	7,000	0,82	5,740
721	K	21020-1050a	A - Svetidlo LED do podhľadu, biele, opálový kryt + mriežka ALDP	kus	23,000	10,22	235,060
722	M	348 241500a	A - Svetidlo LED 42W/230V, IP20, 4150lm, 3000K	kus	23,000	58,71	1 350,330
723	K	21020-1050a1	A-1.NP - Svetidlo žiarivkové priemyselné s elektronickým predradníkom	kus	24,000	10,22	245,280
724	M	348 241500a1	A-1.NP - Svetidlo žiarivkové 2x58W/230V, IP65	kus	24,000	43,01	1 032,240
725	K	21020-1050b	B - Svetidlo LED do podhľadu, biele, opálový kryt + mriežka ALDP	kus	3,000	10,22	30,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
726	M	348 241500b	B - Svetidlo LED 42W/230V, IP20, 4150lm, 3000K	kus	3,000	76,31	228,930
727	K	21020-1050c	C - Svetidlo LED prisadené, biele, kryt opálový PMMA	kus	18,000	10,22	183,960
728	M	348 241500c	C - Svetidlo LED, 15W/230V, IP40, 1400lm, 3000K	kus	18,000	39,45	710,100
729	K	21020-1050d	D - Svetidlo LED prisadené, biele, kryt opálový PMMA	kus	8,000	10,22	81,760
730	M	348 241500d	D - Svetidlo LED, 28W/230V, IP40, 2500lm, 3000K	kus	8,000	54,01	432,080
731	K	21020-1050e	E - Svetidlo LED prisadené, biele, kryt opálový PMMA	kus	9,000	10,22	91,980
732	M	348 241500e	E - Svetidlo LED, 28W/230V, IP44, 2300lm, 3000K	kus	9,000	41,93	377,370
733	K	21020-1050f	F - Svetidlo LED do podhľadu, biele, svetlovodivá doska PMMA	kus	3,000	10,22	30,660
734	M	348 241500f	F - Svetidlo LED, 14W/230V, IP20, 1300lm, 3000K, CRI 80-89	kus	3,000	41,93	125,790
735	K	21020-1050g	G - Svetidlo LED do podhľadu, biele, svetlovodivá doska PMMA	kus	9,000	10,22	91,980
736	M	348 241500g	G - Svetidlo LED, 21W/230V, IP20, 1900lm, 3000K, CRI 80-89	kus	9,000	54,07	486,630
737	K	21020-1050h	H - Svetidlo LED do podhľadu, biele, svetlovodivá doska PMMA	kus	2,000	10,22	20,440
738	M	348 241500h	H - Svetidlo LED, 27W/230V, IP20, 2600lm, 3000K, CRI 80-89	kus	2,000	81,31	162,620
739	K	21020-1050i	i - Svetidlo LED do podhľadu, biele, rámček QVESTRAM, svetlovodivá doska PMMA	kus	90,000	10,22	919,800
740	M	348 241500i	i - Svetidlo LED, 50W/230V, 5000lm, 3000K	kus	90,000	154,44	13 899,600
741	K	21020-1050j	J - Svetidlo LED do podhľadu, biele, opálový kryt + mriežka ALDP	kus	24,000	10,22	245,280
742	M	348 241500j.1	J - Svetidlo LED, 53W/230V, IP20, 4800lm, 3000K	kus	24,000	78,20	1 876,800
743	K	21020-1050k.1	K - Svetidlo LED do podhľadu, biele, kryt nano-prizma PMMA	kus	2,000	10,22	20,440
744	M	348 241500k.1	K - Svetidlo LED, 55W/230V, IP20, 5500lm, 3000K	kus	2,000	105,85	211,700
745	K	21020-1050l	L - Svetidlo LED prisadené nástenné, biele, ovládané vypínačom	kus	2,000	10,22	20,440
746	M	348 241500l	L - Svetidlo LED, 11W/230V, IP40, s piktogramom "NEVSTUPOVAŤ"	kus	2,000	68,05	136,100
747	K	21022-0325	Prípojnicia potenciálového vyrovnania - pripojenie / EP, SOP /	kus	14,000	11,17	156,380
748	M	354 9090001.1	Prípojnicia potenciál. vyrovnania, s plastovým krytom	kus	1,000	21,14	21,140
749	M	354 9090020.1	Prípojnicia potenciálového vyrovnania, v škatuli, pod omietku	kus	13,000	82,83	1 076,790
750	M	921 AN36120	Páska Cu 10x0,1mm/1m pre pripojenie antist. podlahy	kus	12,000	2,47	29,640
751	K	21022-0331	Svorka zemniaca ZS4	kus	50,000	2,77	138,500
752	M	921 AN36127	Svorka ZS 4 vod. potrubie	kus	50,000	0,93	46,500
753	K	21022-0452	Ochr. pospojovanie vodičom Cu 4-25 mm ² , pevne uložen.	m	2 000,000	0,81	1 620,000
754	M	341 023M105.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x4 B2ca (s1 d1 a1)	m	140,000	0,99	138,600
755	M	341 023M107.	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 B2ca (s1 d1 a1)	m	1 260,000	1,69	2 129,400
756	M	341 023M109..1	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x10 B2ca (s1 d1 a1)	m	280,000	2,40	672,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
757	M	341 023M113.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x25 B2ca (s1 d1 a1)	m	320,000	3,68	1 177,600
758	K	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x1,5	m	90,000	0,74	66,600
759	M	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 /napr./	m	4,000	0,84	3,360
760	M	341 220M011.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	86,000	1,89	162,540
761	K	21081-0042	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x2,5	m	418,000	0,74	309,320
762	M	341 220M021.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x2,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	418,000	2,34	978,120
763	K	21081-0044	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x6	m	64,000	0,74	47,360
764	M	341 220M041.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x6 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	64,000	3,89	248,960
765	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x1,5	m	3 920,000	0,74	2 900,800
766	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 /napr./	m	352,000	0,86	302,720
767	M	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 /napr./	m	46,000	0,86	39,560
768	M	341 220M110.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	3 284,000	1,60	5 254,400
769	M	341 220M111.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 3x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	238,000	1,60	380,800
770	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x2,5	m	3 576,000	0,74	2 646,240
771	M	341 220M120.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	3 576,000	2,46	8 796,960
772	K	21081-0048	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x6-16	m	40,000	0,74	29,600
773	M	341 220M140.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x6 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	36,000	5,36	192,960
774	M	341 220M150.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x10 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	4,000	15,73	62,920
775	K	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x1,5	m	490,000	0,74	362,600
776	M	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 /napr./	m	38,000	1,59	60,420
777	M	341 220M310.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	452,000	2,89	1 306,280
778	K	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x2,5	m	16,000	0,74	11,840
779	M	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 /napr./	m	16,000	2,12	33,920
780	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x4-16	m	172,000	0,74	127,280
781	M	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 /napr./	m	58,000	3,16	183,280
782	M	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 /napr./	m	94,000	5,78	543,320
783	M	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10 /napr./	m	20,000	9,37	187,400
784	K	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený Cu 7x1,5	m	86,000	0,74	63,640
785	M	341 220M410.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 7x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	86,000	6,04	519,440
786	K	21081-0109.1	Kábel 1kV pevne uložený Cu 4x25	m	254,000	1,48	375,920
787	M	341 320M100.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 4x25 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	254,000	35,76	9 083,040
788	K	21086-0264	Kábel signálny pevne uložený 5x2x0,8	m	16,000	0,74	11,840
789	M	341 725M105.	Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H 5x2x0,8 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	16,000	3,43	54,880
790	K	21090-1094	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x95	m	98,000	2,33	228,340
791	M	341 410M140	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x95 /napr./	m	98,000	60,05	5 884,900
792	K	21101-0011	Montáž upevňovacieho bodu	kus	2 750,000	0,27	742,500
793	M	345 955K001	Materiál pre upevňovací bod	kus	2 750,000	0,25	687,500
794	K	21329-0001	Montáž a zapojenie snímača pohybu	kus	14,000	5,75	80,500
795	M	pon uk.cena 2	Snímač pohybu, nástenný 180 stup. do interiéru	kus	10,000	25,79	257,900
796	M	pon uk.cena 3.1	Snímač pohybu, stropný 360 stup. do interiéru	kus	4,000	50,07	200,280
797	K	21329-0002.1	Montáž a zapojenie zdroja pre senzorové batérie/pisoárový splachovač	kus	2,000	6,13	12,260
798	M	374 9445G03	Zdroj ZAS 230V/12V/50VA alebo ekvivalent	kus	2,000	92,35	184,700
799	K	21329-0003	Montáž a zapojenie podlahovej krabice 24 modulová	kus	2,000	72,81	145,620
800	M	pon uk.cena 4.1	Podlahová krabica 24 modulová	kus	2,000	750,97	1 501,940
801	K	21329-0005	Montáž a zapojenie batériového zdroja pre OPL	kus	2,000	409,82	819,640
802	M	pon uk.cena 6	Batériový zdroj ELTECO BE062VN alebo ekvivalent	kus	2,000	1496,21	2 992,420
803	K	21329-0006	Montáž a zapojenie oddelovacieho transformátora	kus	1,000	133,15	133,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
804	M	pon uk.cena 7	Oddelovací transformátor jednofázový 230V/230V, typ ES710/5000, B924213, GHV Trading alebo ekvivalent	kus	1,000	1082,14	1 082,140
805	K	21329-0007.1	Montáž a zapojenie signalizačnej skúšobnej skrinky MS1	kus	1,000	70,49	70,490
806	M	pon uk.cena 8	Signalizačná skúšobná skrinka MK7, B95100201, GHV Trading alebo ekvivalent	kus	1,000	340,22	340,220
807	K	21329-0008	Montáž zásuvkovej skrine XZ1	kus	3,000	11,27	33,810
808	M	pon uk.cena 9	Zásuvková skriňa, typ Hensel Mi - 76239 alebo ekvivalent	kus	3,000	356,05	1 068,150
809	K	21329-0009	Montáž zdroja UPS + Batériový modul	ks	1,000	738,06	738,060
810	M	pon uk.cena10	Zdroj UPS, 6 kVA Elteco alebo ekvivalent	kus	1,000	2112,50	2 112,500
811	M	pon uk.cena11	Batériový modul, 3kVA-180 min., Elteco alebo ekvivalent	kus	3,000	2080,72	6 242,160
812	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	40,000	14,46	578,400
813							0,000
814	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy pre elektroinštaláciu	hod	24,000	17,35	416,400

21-M2 - EZS

815	K	Pol769	mikroprocesor adresovateľný s rozhraním interfeisu	ks	1,000	301,25	5 932,720
816	K	Pol630	označenie prvku EPS	ks	26,000	0,24	301,250
817	K	Pol631	opticko-dymový hlásič adresovateľný	ks	16,000	47,00	6,240
818	K	Pol632	pätica hlásiča adresovateľný stropný	ks	16,000	7,23	752,000
819	K	Pol633	Siréna a maják adresovateľná	ks	3,000	102,43	115,680
820	K	Pol634	elektronika tlačidla adresovateľná s oddelovačom	ks	3,000	60,25	307,290
821	K	Pol635	skrinka tlačidla adresovateľná červená vrátane sklička	ks	3,000	12,05	180,750
822	K	Pol636	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8, PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, vrátane ukončenia a zapojenia alebo ekvivalent	m	650,000	1,21	786,500
823	K	Pol770	inštalácia turka 14-16 s prístupom	kpl	1,000	180,75	
824	K	Pol638	označenie káblov popisnými štítkami	kpl	1,000	18,08	180,750
825	K	Pol771	požiarne odolná príchytka vrátane kompletného inštalačného materiálu, úchyt každých 30cm	kpl	1,000	482,00	18,080
826	K	Pol772	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	96,40	482,000
827	K	Pol641	požiarna malta	kpl	1,000	72,30	96,400
828							72,300
829	K	Pol643	protipožiarna upínacia pre rozvod EPS (napr. tmel, manžeta)	kpl	1,000	26,51	0,000
830	K	Pol773	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1,000	204,85	26,510
831	K	Pol774	naprogramovanie zariadenia	kpl	1,000	349,45	204,850
832	K	Pol775	Uvedenie zariadenia EPS do trvalej prevádzky	kpl	1,000	108,45	349,450
833	K	Pol776	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	228,95	108,450
834	K	Pol777	zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	72,30	228,950
835						0,00	72,300
836	K	Pol650	vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	349,45	0,000
837	M	Pol766	mikroprocesor adresovateľný s rozhraním interfeisu	ks	1,000	24,10	349,450
838	M	Pol608	označenie prvku EPS	ks	26,000	2,41	24,100
839	M	Pol609	opticko-dymový hlásič adresovateľný	ks	16,000	6,03	62,660
840	M	Pol610	pätica hlásiča adresovateľný stropný	ks	16,000	7,23	96,480
841	M	Pol611	Siréna a maják adresovateľná	ks	3,000	9,64	115,680
842	M	Pol612	elektronika tlačidla adresovateľná s oddelovačom	ks	3,000	6,03	28,920
843	M	Pol613	skrinka tlačidla adresovateľná červená vrátane sklička	ks	3,000	2,41	18,090
844	M	Pol614	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8, PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, vrátane ukončenia a zapojenia alebo ekvivalent	m	650,000	0,72	7,230
							468,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
891	M	Pol780	žlab inštalačný 100x40 s príslušenstvom	kpl	1,000	108,45	108,450
892							0,000
893	M	Pol781	sádra 10 kg	kus	1,000	6,03	6,030
894	M	Pol663	označenie dátovej zásuvky-port	ks	130,000	0,24	31,200
895	M	Pol664	meracie protokoly-port	ks	130,000	4,22	548,600
896							0,000
897	M	Pol666	protipožiarna upchávka pre 3x(napr. smer, manžeta...)	kpl	1,000	26,51	26,510
898							0,000
899							0,000
900							0,000
901							0,000
902							0,000

21-M4 - JČ

							7 186,350
903	K	Pol695	Ústredňa presného času DCF anténa komplet (montáž v SO 01 OMIS)	ks	0,000		0,000
904	K	Pol696	podružné hodiny digitálne strojné jednotného času pripojené do ústredne presného času	ks	9,000	710,95	6 398,550
905	K	Pol697	pevná polica datový rozvádzač 400/600	ks	0,000	0,00	0,000
906	K	Pol698	kábel 1-CHKE-V 2x1,5	m	115,000	1,21	139,150
907	K	Pol791	inštalacná turka 10~40 (spojky, prstové držáky na stenu - obuhňné dielvo)	kpl	1,000	48,20	48,200
908	K	Pol792	zasekanie kabeláže pod omietku	kpl	1,000	60,25	60,250
909	K	Pol701	sádra 10 kg	kus	1,000	24,10	24,100
910							0,000
911	K	Pol703	montáž protipožiarna upchávky	kpl	1,000	36,15	36,150
912							0,000
913							0,000
914							0,000
915							0,000
916							0,000
917							0,000
918	M	Pol688	podružné hodiny digitálne strojné jednotného času pripojené do ústredne presného času	ks	9,000	34,95	314,550
919	M	Pol689	pevná polica datový rozvádzač 400/600	ks	0,000		0,000
920	M	Pol690	kábel 1-CHKE-V 2x1,5	m	115,000	0,60	69,000
921	M	Pol789	inštalacná turka 10~40 (spojky, prstové držáky na stenu - obuhňné dielvo)	kpl	1,000	36,15	36,150
922						0,00	0,000
923	M	Pol692	sádra 10 kg	kus	1,000	24,10	24,100
924							0,000
925	M	Pol694	protipožiarna upchávka pre 3x(napr. smer, manžeta...)	kpl	1,000	36,15	36,150
926							0,000
927							0,000
928							0,000
929							0,000
930							0,000

21-M5 - CCTV

							5 057,630
931							0,000
932	K	Pol721	system DVV7/RYK/7/1000 4TB 10 kanatovy komplet IP LAN	ks	1,000	710,95	710,950
933	K	Pol722	Zdroj systému 12V 6A	ks	1,000	36,15	36,150
934	K	Pol723	Switch 16 portov Poe 480W	ks	1,000	578,40	578,400
935	K	Pol724	pevná polica datový rozvádzač 400/600	ks	1,000	36,15	36,150
936							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
988	K	Pol642	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1,000	84,35	84,350
989	K	Pol764	montáž protipožiarnej pchávky	kpl	1,000	216,90	216,900
990	K	Pol808	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1,000	36,15	36,150
991	K	Pol809	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	36,15	36,150
992	K	Pol810	zaškolenie obsluhy	ks	1,000	6,03	6,030
993							0,000
994							0,000
995							0,000
996							0,000
997	M	Pol738	krabica pod omietku pre centrálny reproduktorový systém	ks	7,000	1,08	7,560
998	M	Pol739	reproduktorový systém pre systém snímania tlakov	ks	5,000	1,08	5,400
999						0,00	0,000
1000	M	Pol741	dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inšalačný rámček, montáž pod omietku	ks	2,000	4,22	8,440
1001	M	Pol742	FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový	m	390,000	0,60	234,000
1002	M	Pol743	štítky popisné	ks	17,000	0,24	4,080
1003	M	Pol800	inšalačná trarka 10-40 centrálny monitorovací systém	kpl	1,000	48,20	48,200
1004	M	Pol801	inšalačná rúrka 16-40 systém snímania tlakov	kpl	1,000	48,20	48,200
1005							0,000
1006							0,000
1007	M	Pol802	sádra 15 kg	kus	1,000	6,03	6,030
1008	M	Pol663	označenie dátovej zásuvky-port	ks	7,000	0,24	1,680
1009	M	Pol664	meracie protokoly-port	ks	7,000	4,22	29,540
1010	M	Pol803	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1,000	241,00	241,000
1011	M	Pol749	protipožiarna upínacia podla priamej pripoj. tmel manžeta	kpl	1,000	1815,94	1 815,940
1012							0,000
1013							0,000
1014							0,000
1015							0,000
1016							0,000

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

102 682,590

1017	K	Pol1085	VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení Qp: 2 300m ³ /h / 600Pa Qo: 2 200m ³ /h / 400Pa Qohrev: 10kW (+13,6°C na +26°C) Qchlad: 15kW (+32°C na +18°C) Qel.:2,1kW / 400V / Imax: 9A plus kompletný systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami+ 1	kpl	1,000	1475,35	1 475,350
1018	K	Pol390	Montáž vzdialeného ovládača umiestneného v priestore monitorovania	ks	1,000	40,36	40,360
1019	M	Pol347.3	Kondenzačná jednotka - inverter 5,3kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne príslušenstvo 1	ks	1,000	282,47	282,470
1020	K	Pol247	Cu prepojovacie potrubie	bm	16,000	12,59	201,440
1021	K	Pol305	Montáž konzoly pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu	kpl	1,000	8,58	8,580
1022	K	Pol1086	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1000-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka	ks	2,000	39,19	78,380
1023	K	Pol1087	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1000-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka	ks	1,000	39,19	39,190

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1024	K	Pol1088	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1500-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka	ks	1,000	55,64	55,640
1025	K	Pol1008	Čistý nadstavec	ks	3,000	66,11	198,330
1026	K	Pol1089	Vírivá výustka, Qp: 766m3/h	ks	3,000	17,34	52,020
1027	K	Pol1020	trieda filtrácie vložiek H13	ks	3,000	6,82	20,460
1028	K	Pol1090	Odvodná výustka jednoradová 1225x125 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	7,63	15,260
1029	K	Pol1015	Odvodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	5,22	5,220
1030	K	Pol1091	Odvodná výustka jednoradová 225x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	4,86	4,860
1031	K	Pol1092	Protidažďová žalúzia pozinkovaná 1000x630 so sitom (spoločná aj pre z.č.2)	ks	2,000	20,13	40,260
1032	K	Pol397	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3260mm (100% tv.)	bm	18,000	23,96	431,280
1033	K	Pol398	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1630mm (50% tv.)	bm	64,000	13,25	848,000
1034	K	Pol265	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1200mm (50% tv.)	bm	18,000	13,25	238,500
1035	K	Pol267	Izolácia prírodného potrubia hrúbky 30mm, samolep	m2	114,000	8,31	947,340
1036	K	Pol1093	VZT Zariadenie	kpl	1,000	1795,65	1 795,650

Qp: 5 670m3/h / 350Pa

Qo: 5 850m3/h / 350Pa

Qohrev: 23,6kW (+13,6°C na +26°C)

Qchlad: 37,5kW (+32°C na +18°C)

Qel.: 3,9kW / 400V / Imax: 9A

+ kompletý systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými

jednotkami + zmiešavací uzol, dilatačné

manžety a servopohony+ vzdialený ovládač

1

1,000

1037	M	Pol347.4	Kondenzačná jednotka - inverter	ks	1,000	282,47	282,470
------	---	----------	---------------------------------	----	-------	--------	---------

11,7kW / 400V

komunikácia zariadení so systémom MaR cez

komunikačný modul

a kompletne príslušenstvo

1

1,000

1038	K	Pol247	Cu prepojovacie potrubie	bm	32,000	12,59	402,880
1039	K	Pol305	Montáž konzoly pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu	kpl	1,000	8,58	8,580
1040	K	Pol1094	tlmič hluku potrubný THP-20-800x800-1500-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x800mm, dĺžka	ks	1,000	95,19	95,190
1041	K	Pol1095	tlmič hluku potrubný THP-20-800x800-1150-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x800mm, dĺžka	ks	1,000	75,92	75,920
1042	K	Pol1096	tlmič hluku potrubný THP-20-1600x315-1000-4 - šírka vložky 20mm, rozmer 1600x315mm, dĺžka	ks	1,000	63,64	63,640
1043	K	Pol1097	Vírivá výustka 600x40, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 40 -	ks	2,000	18,60	37,200
1044	K	Pol1049	Pretlakový box 600-250, Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 250mm s reguláciou,	ks	2,000	16,08	32,160
1045	K	Pol1098	Vírivá výustka 600x24, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 24 -	ks	4,000	18,60	74,400
1046	K	Pol1099	Pretlakový box 600-200, Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou,	ks	4,000	16,08	64,320
1047	K	Pol1100	Vírivá výustka 600x32, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 32 - čierne	ks	7,000	18,60	130,200
1048	K	Pol1099	Pretlakový box 600-200, Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou,	ks	7,000	18,60	130,200
1049	K	Pol1101	Vírivá výustka 300x16, Spodná doska štvorhraná, rozmer 300mm, počet lamiel 16 -	ks	5,000	13,25	66,250
1050	K	Pol1102	Pretlakový box 300-160, Veľkosť 300mm, horizontálny nadstavec 160mm s reguláciou,	ks	5,000	13,25	66,250
1051	K	Pol1050	Tanierový ventil odvodný 160	ks	4,000	7,04	28,160
1052	K	Pol1051	Tanierový ventil odvodný 125	ks	4,000	5,20	20,800
1053	K	Pol1052	Tanierový ventil odvodný 100	ks	12,000	4,91	58,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1054	K	Pol1103	Odvodná výustka jednoradová 825x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	6,000	5,94	35,640
1055	K	Pol1104	Odvodná výustka jednoradová 825x145 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	6,51	6,510
1056	K	Pol1105	Odvodná výustka jednoradová 225x125 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	4,86	4,860
1057	K	Pol1106	Odvodná výustka jednoradová 525x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	5,22	5,220
1058	K	Pol1107	Odvodná výustka jednoradová 625x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	5,22	5,220
1059	K	Pol1015	Odvodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	5,22	10,440
1060	K	Pol1108	Prívodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	5,22	10,440
1061	K	Pol1109	Ručná regulačná klapka 630x100	ks	4,000	8,74	34,960
1062	K	Pol1110	Ručná regulačná klapka 800x100	ks	1,000	9,81	9,810
1063	K	Pol1111	Požiarneho stenový uzáver 200x215 - Základné vyhotovenie	ks	3,000	41,53	124,590
1064	K	Pol419	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2630mm (40% tv.)	bm	52,000	18,60	967,200
1065	K	Pol420	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2000mm (40% tv.)	bm	38,000	13,25	503,500
1066	K	Pol421	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1920mm (40% tv.)	bm	36,000	13,25	477,000
1067	K	Pol422	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1820mm (40% tv.)	bm	84,000	13,25	1 113,000
1068	K	Pol423	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1300mm (40% tv.)	bm	66,000	13,25	874,500
1069	K	Pol325	VZT potrubie kruhové spiro SR 250 (50% tv.)	bm	12,000	12,61	151,320
1070	K	Pol326	VZT potrubie kruhové spiro SR 200 (50% tv.)	bm	38,000	12,61	479,180
1071	K	Pol327	VZT potrubie kruhové spiro SR 160 (50% tv.)	bm	24,000	12,61	302,640
1072	K	Pol328	VZT potrubie kruhové spiro SR 125 (50% tv.)	bm	16,000	12,61	201,760
1073	K	Pol329	VZT potrubie kruhové spiro SR 100 (50% tv.)	bm	56,000	12,61	706,160
1074	K	Pol267	Izolácia prívodného potrubia hrúbky 30mm, samolep	m2	188,000	8,31	1 562,280
1075	K	Pol1112	Protipožiarne obloženie potrubia pod stropom skladu predajne 60min odolnosť	m2	75,000	15,86	1 189,500
1076	K	Pol424	Vonkajšia kondenzačná jednotka ,Qchl.:27kW ,Qel.:7,4kW/400V	ks	1,000	282,47	282,470
1077	K	Pol425	Vnútorňá nástenná jednotka ,Qchl.:3,5kW ,EL. napájanie z vonkajšej jednotky	ks	2,000	141,24	282,480
1078	K	Pol426	Vnútorňá nástenná jednotka ,Qchl.:2,5kW ,EL. napájanie z vonkajšej jednotky	ks	8,000	141,24	1 129,920
1079	K	Pol1113	Cu prepojovacie potrubie + komunikačný kábel	bm	118,000	6,99	824,820
1080	K	Pol1114	rozbočka - refnet	ks	9,000	22,08	198,720
1081						0,00	0,000
1082	K	Pol430	Skúšky a zaregulovanie	kpl	1,000	794,42	794,420
1083							0,000
1084							0,000
1085	M	Pol1055	VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení Qp: 2 300m3/h / 600Pa Qo: 2 200m3/h / 400Pa Qohrev: 10kW (+13,6°C na +26°C) Qchlad: 15kW (+32°C na +18°C) Qel.:2,1kW / 400V / I _{max} : 9A plus kompletný systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami+1	kpl	1,000	14732,81	14 732,810
1086	M	Pol347	Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania	ks	1,000	320,61	320,610
1087	M	Pol347.1	Kondenzačná jednotka - inverter 5,3kW / 400V	ks	1,000	1164,36	1 164,360

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne príslušenstvo		1,000			
		1		1,000			
1088	M	Pol6	Cu prepojovacie potrubie	bm	16,000	9,13	146,080
1089	M	Pol200	Konzoly pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu	kpl	1,000	20,94	20,940
1090	M	Pol1056	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1000-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka	ks	2,000	121,96	243,920
1091	M	Pol1057	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1000-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka	ks	1,000	121,96	121,960
1092	M	Pol1058	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x250-1500-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x250mm, dĺžka	ks	1,000	161,35	161,350
1093	M	Pol955	Čistý nadstavec	ks	3,000	171,75	515,250
1094	M	Pol1059	Virivá výustka, Qp: 766m3/h	ks	3,000	62,05	186,150
1095	M	Pol967	trieda filtrácie vložiek H13	ks	3,000	171,75	515,250
1096	M	Pol1060	Odvodná výustka jednoradová 1225x125 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	42,43	84,860
1097	M	Pol978	Odvodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	17,41	17,410
1098	M	Pol1061	Odvodná výustka jednoradová 225x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	13,44	13,440
1099	M	Pol1062	Protidažďová žalúzia pozinkovaná 1000x630 so sitom (spoločná aj pre z.č.2)	ks	2,000	76,42	152,840
1100	M	Pol354	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 3260mm (100% tv.)	bm	18,000	113,30	2 039,400
1101	M	Pol355	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1630mm (50% tv.)	bm	64,000	53,72	3 438,080
1102	M	Pol24	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1200mm (50% tv.)	bm	18,000	40,62	731,160
1103	M	Pol159	Izolácia prírodného potrubia hrúbky 30mm, samolep	m2	114,000	19,07	2 173,980
1104	M	Pol1063	VZT Zariadenie	kpl	1,000	17880,05	17 880,050
		Qp: 5 670m3/h / 350Pa Qo: 5 850m3/h / 350Pa Qohrev: 23,6kW (+13,6°C na +26°C) Qchlad: 37,5kW (+32°C na +18°C) Qel.:3,9kW / 400V / Imax: 9A + kompletne systém MaR vrátane komunikácie s kondenzačnými jednotkami + zmiešavací uzol, dilatčné manžety a servopohony+ vzdialený ovládač		1,000			
		1		1,000			
1105	M	Pol347.2	Kondenzačná jednotka - inverter	ks	1,000	1940,62	1 940,620
		11,7kW / 400V komunikácia zariadení so systémom MaR cez komunikačný modul a kompletne príslušenstvo		1,000			
		1		1,000			
1106	M	Pol6	Cu prepojovacie potrubie	bm	32,000	9,13	292,160
1107	M	Pol200	Konzoly pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu	kpl	1,000	20,94	20,940
1108	M	Pol1064	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x800-1500-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x800mm, dĺžka	ks	1,000	241,94	241,940
1109	M	Pol1065	Tlmič hluku potrubný THP-20-800x800-1150-2 - šírka vložky 20mm, rozmer 800x800mm, dĺžka	ks	1,000	204,54	204,540
1110	M	Pol1066	Tlmič hluku potrubný THP-20-1600x315-1000-4 - šírka vložky 20mm, rozmer 1600x315mm, dĺžka	ks	1,000	267,52	267,520
1111	M	Pol1067	Virivá výustka 600x40, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 40 -	ks	2,000	43,89	87,780
1112	M	Pol997	Pretlakový box 600-250, Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 250mm s reguláciou,	ks	2,000	53,72	107,440
1113	M	Pol1068	Virivá výustka 600x24, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 24 -	ks	4,000	34,81	139,240
1114	M	Pol1069	Pretlakový box 600-200, Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou,	ks	4,000	53,72	214,880

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1115	M	Pol1070	Vírivá výustka 600x32, Spodná doska štvorhraná, rozmer 600mm, počet lamiel 32 -	ks	7,000	39,35	275,450
1116	M	Pol1069	Pretlakový box 600-200, Veľkosť 600mm, horizontálny nadstavec 200mm s reguláciou,	ks	7,000	53,72	376,040
1117	M	Pol1071	Vírivá výustka 300x16, Spodná doska štvorhraná, rozmer 300mm, počet lamiel 16 -	ks	5,000	14,87	74,350
1118	M	Pol1072	Pretlakový box 300-160, Veľkosť 300mm, horizontálny nadstavec 160mm s reguláciou,	ks	5,000	27,24	136,200
1119	M	Pol998	Tanierový ventil odvodný 160	ks	4,000	5,07	20,280
1120	M	Pol999	Tanierový ventil odvodný 125	ks	4,000	3,56	14,240
1121	M	Pol1000	Tanierový ventil odvodný 100	ks	12,000	2,80	33,600
1122	M	Pol1073	Odvodná výustka jednoradová 825x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	6,000	27,74	166,440
1123	M	Pol1074	Odvodná výustka jednoradová 825x145 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	41,48	41,480
1124	M	Pol1075	Odvodná výustka jednoradová 225x125 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	14,55	14,550
1125	M	Pol1076	Odvodná výustka jednoradová 525x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	19,64	19,640
1126	M	Pol1077	Odvodná výustka jednoradová 625x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	1,000	23,61	23,610
1127	M	Pol978	Odvodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	17,41	34,820
1128	M	Pol1078	Prívodná výustka jednoradová 425x75 RAL9010 - horizontálne lamely, R1 regulácia	ks	2,000	17,41	34,820
1129	M	Pol1079	Ručná regulačná klapka 630x100	ks	4,000	35,43	141,720
1130	M	Pol1080	Ručná regulačná klapka 800x100	ks	1,000	41,16	41,160
1131	M	Pol1081	Požiarne stenový uzáver 200x215 - Základné vyhotovenie	ks	3,000	121,82	365,460
1132	M	Pol376	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2630mm (40% tv.)	bm	52,000	80,09	4 164,680
1133	M	Pol377	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 2000mm (40% tv.)	bm	38,000	61,89	2 351,820
1134	M	Pol378	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1920mm (40% tv.)	bm	36,000	59,58	2 144,880
1135	M	Pol379	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1820mm (40% tv.)	bm	84,000	56,68	4 761,120
1136	M	Pol380	VZT potrubie štvorhranné tesné do obvodu 1300mm (40% tv.)	bm	66,000	41,67	2 750,220
1137	M	Pol221	VZT potrubie kruhové spiro SR 250 (50% tv.)	bm	12,000	19,31	231,720
1138	M	Pol222	VZT potrubie kruhové spiro SR 200 (50% tv.)	bm	38,000	14,98	569,240
1139	M	Pol223	VZT potrubie kruhové spiro SR 160 (50% tv.)	bm	24,000	10,94	262,560
1140	M	Pol224	VZT potrubie kruhové spiro SR 125 (50% tv.)	bm	16,000	8,56	136,960
1141	M	Pol225	VZT potrubie kruhové spiro SR 100 (50% tv.)	bm	56,000	8,33	466,480
1142	M	Pol159	Izolácia prívodného potrubia hrúbky 30mm, samolep	m2	188,000	19,07	3 585,160
1143	M	Pol1082	Protipožiarne obloženie potrubia pod stropom skladu predajne 60min odolnosť	m2	75,000	11,76	882,000
1144	M	Pol381	Vonkajšia kondenzačná jednotka ,Qchl.:27kW ,Qel.:7,4kW/400V	ks	1,000	3261,23	3 261,230
1145	M	Pol382	Vnútorná nástenná jednotka ,Qchl.:3,5kW ,El. napájanie z vonkajšej jednotky	ks	2,000	421,07	842,140
1146	M	Pol383	Vnútorná nástenná jednotka ,Qchl.:2,5kW ,El. napájanie z vonkajšej jednotky	ks	8,000	383,77	3 070,160
1147	M	Pol1083	Cu prepojovacie potrubie + komunikačný kábel	bm	118,000	10,54	1 243,720
1148	M	Pol1084	rozbočka - refnet	ks	9,000	27,33	245,970
1149							0,000
1150							0,000
1151							0,000
1152	M	Pol388	Elektrozapojenie + revízne správy	kpl	1,000	1017,02	1 017,020

42-M1 - PS 03-Zdravotnícka technológia /vid'. samostatný dielčí rozpočet/

1153	K	Pol507	Zdravotnícka technológia vid'. samostatný dielčí rozpočet	ks	0,000		0,000
							0,000

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
MP - Mediálne plyny						115 231,612	
1154	M	SO02_1	Trubka Cu O 8x1	m	54,000	15,47	835,380
1155	M	SO02_2	Trubka Cu O 12x1	m	130,000	19,68	2 558,400
1156	M	SO02_3	Trubka Cu O 18x1	m	118,000	28,20	3 327,600
1157	M	SO02_4	Trubka Cu O 22x1	m	11,000	43,66	480,260
1158	M	SO02_5	Trubka Cu O 28x1	m	41,000	50,60	2 074,600
1159	M	SO02_6	Trubka Cu O 42x1,5	m	43,000	84,24	3 622,320
1160	M	SO02_7	Tvarovky Cu do O 22 (v zmysle PD)	kpl	1,000	1084,45	1 084,450
1161	M	SO02_8	Tvarovky Cu do O 42 (v zmysle PD)	kpl	1,000	226,98	226,980
1162	M	SO02_9	Spájka Ag 45 + pasta (podľa STN EN ISO 7396-1)	kg	2,400	1765,38	4 236,910
1163	M	SO02_10	Prepláchnutie rozvodu dusíkom	m	397,000	2,11	837,670
1164	M	SO02_11	Náter + značenie potrubia	m	397,000	1,77	702,690
1165	M	SO02_12	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek STN EN ISO 7396-1	m	397,000	0,51	202,470
1166	M	SO02_13	Chránička potrubia, ocelová tr. 22x2,3 (pre O 12)	m	9,000	9,84	88,560
1167	M	SO02_14	Chránička potrubia, ocelová tr 26x2,6 (pre O 18)	m	6,500	10,22	66,430
1168	M	SO02_15	Chránička potrubia, ocelová tr 38x2,6 (pre O 22)	m	3,000	12,87	38,610
1169	M	SO02_16	Chránička potrubia, ocelová tr 44x3,2 (pre O 28)	m	1,500	14,38	21,570
1170	M	SO02_17	Prutopozárna upchávkavka (napr.: anet, manžeta)	ks	7,000	39,77	278,390
1171	M	SO02_18	Konzola, trubkové objímky, kotviaci materiál (materiál podľa PD v zmysle STN)	kpl	1,000	3177,46	3 177,460
1172	M	SO02_19	Guľový uzáver G3/4"; vrátane skrutkové spojenia	ks	2,000	74,40	148,800
1173	M	SO02_20	Guľový uzáver G1"; vrátane skrutkové spojenia	ks	1,000	109,23	109,230
1174	M	SO02_21	Demontáž existujúcich potrubných rozvodov a armatúr (v zmysle PD)	kpl	1,000	201,76	201,760
1175	M	SO02_22	Napojenie na existujúce rozvody (v zmysle PD)	kpl	1,000	95,84	95,840
1176	M	SO02_23	Uzáver plynov pre 2 plyny (UP-2): Skriňa obsahuje pre každý plyn kontrolný manometer, čidlo klinického alarmu a núdzový vstup - prevedení pod omietku	kpl	2,000	1361,86	2 723,720
1177	M	SO02_24	Uzáver plynov pre 3 plyny (UP-3): Skriňa obsahuje pre každý plyn kontrolný manometer, čidlo klinického alarmu a núdzový vstup - prevedení pod omietku	kpl	1,000	1765,38	1 765,380
1178	M	SO02_25	Signalizácia tlaku plynu (STP) - klinický alarm pre 1 - 6 snímačov	ks	3,000	1525,79	4 577,370
1179	M	SO02_26	Terminálne nástenné jednotky (TNJ) pre kyslík	ks	5,000	166,46	832,300
1180	M	SO02_27	Terminálne nástenné jednotky (TNJ) pre medicínálny stlačený vzduch	ks	5,000	166,46	832,300
1181	M	SO02_28	Nástenná rampa pre 1 lôžko (NR-1): 1650 mm, 3xZ, 3xIT, 3x2PA, 1x2RJ45 1xO2, 1xSV04, osvetlenie priame, nepriame, nočné medilišta (50 kg), nosič infúzie kombi	ks	1,000	2650,87	2 650,870
1182	M	SO02_29	Stropný most pevný pre 1 lôžko (SMP-1): 700 mm, 3xZ, 3xIT, 3x2PA, 1x2RJ45 1xO2, 1xSV04 2x nosič prísušenstva, 1x eurolišta, 1x polica nerez 400x400 mm, 1x polica nerez so zásuvkou	ks	6,000	6153,58	36 921,480
1183	M	SO02_30	Stropný statív otočný so zdvihom (SO-1): 8xZIS, 2xVDO, 2x2RJ45, 5x2PA, 2xO2, 1xSV04, 1xV, 1xAGSS 3x polica (jedna s ovládacími tlačidlami), LED osvetlenie odspodu stativu	ks	1,000	13197,44	13 197,440
1184	M	SO02_31	Výveva o výkone 63 m3/hod	ks	3,000	5706,38	17 119,140
1185	M	SO02_32	Prípojovacie hadice pre podtlak	ks	6,000	113,49	680,940
1186	M	SO02_33	Podtlaková nádoba 750 l + nosná konštrukcia vývev	ks	1,000	1324,03	1 324,030
1187	M	SO02_34	Filtrácia podľa STN EN ISO 7396-1 (vr. filtračných vložiek, ventilov, napojenia atď.)	kpl	1,000	567,44	567,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1188	M	SO02_35	Filter odľukového potrubie (vr. filtračných vložiek, ventilov, napojenia atď.)	kpl	1,000	484,23	484,230
1189	M	SO02_36	Tlmič hluku odľukového potrubie, kruhový	ks	1,000	151,32	151,320
1190	M	SO02_37	PVC potrubie pre odľuk	m	3,000	121,06	363,180
1191	M	SO02_38	Elektrorozvádzač vr. prvkov potrebných pre riadenie VS (v zmysle PD)	kpl	1,000	1134,89	1 134,890
1192	M	SO02_39	Spätná klapka (v zmysle PD)	ks	3,000	56,75	170,250
1193	M	SO02_40	Lineárny snímač podtlaku pre MaR (0 - ÷ - 100kPa) + kontrolný manometer podtlaku	ks	2,000	258,51	517,020
1194	M	SO02_41	Guľový uzáver G1"; vrátane skrutkové spojenia	ks	1,000	78,19	78,190
1195	M	SO02_42	Guľový uzáver G6/4"; vrátane skrutkové spojenia	ks	7,000	232,03	1 624,210
1196	K	SO02_43	Vedenie montážnych prác	kpl	1,000	1109,67	1 109,670
1197	K	SO02_44	Tlaková skúška - Úseková	kpl	7,000	75,66	529,620
1198	K	SO02_45	Tlaková skúška - Záverečná	kpl	1,000	100,88	100,880
1199	K	SO02_46	Skúšky dla STN EN ISO 7396-1	kpl	1,000	277,42	277,420
1200	K	SO02_47	Východisková plynová revízia	kpl	1,000	756,59	756,590
1201	K	SO02_48	Východisková elektro revízia	kpl	1,000	180,75	180,750
1202	K	SO02_49	Preškolenie obsluhy a odovzdávacie dokumentácie	kpl	1,000	144,60	144,600
1203							0,000
1204							0,000

OST - Ostatné

0,000

01 - Hasiace prístroje

0,000

1205							0,000
1206							0,000

11 - Interiér- Recepčia

0,000

1207							0,000
1208							0,000
1209							0,000
1210							0,000
1211							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A, B, C, 2. np - OMIS, URGENT, zmena dokončenej stavby-02, 03 - precenenie na CÚ 2021/II

Objekt: 3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg.príjmu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 23.03.2022

Objednávateľ:

NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SKANSKA SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČO DPH:

SK 2020478955

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Repášová Helena

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

72 216,56

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

72 216,56

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

72 216,56

14 443,31

Cena s DPH

v

EUR

86 659,87

Projektant



Dátum a podpis:

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

B

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-02, 03 - precenenie na CÚ 2021/II

Objekt: 3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg.príjmu

Miesto:

Dátum:

23.03.2022

Objednávateľ:

NsP Sv. Lukáša Galanta ,a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Zhotoviteľ:

SKANSKA SK a.s.

Spracovateľ:

Repášová Helena

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

72 216,56

HSV - Práce a dodávky HSV

44 026,98

1 - Zemné práce

5 399,09

2 - Zakladanie

8 171,17

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 548,68

4 - Vodorovné konštrukcie

3 357,63

5 - Komunikácie

9 206,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 243,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 863,24

99 - Presun hmôt HSV

3 237,68

PSV - Práce a dodávky PSV

17 149,29

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 167,19

712 - Izolácie striech

2 212,64

762 - Konštrukcie tesárske

6 657,65

764 - Konštrukcie klampiarske

595,66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 885,42

781 - Dokončovacie práce a obklady

574,72

783 - Dokončovacie práce

56,02

M - Práce a dodávky M

11 040,29

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

11 040,29

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

72 216,56

ROZPOČET

Stavba:

NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-02, 03 - precenenie na CÚ 2021/II

Objekt:

3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg.príjmu

Miesto:

Dátum:

23.03.2022

Objednávateľ:

NsP Sv. Lukáša Galanta ,a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Zhotoviteľ:

SKANSKA SK a.s.

Spracovateľ:

Repášová Helena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 216,556

HSV - Práce a dodávky HSV

44 026,977

1 - Zemné práce

5 399,089

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	118,150	6,27	740,800
			ozn.c,c2				
			23,63*5,0		118,150		
			Súčet		118,150		
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	70,890	8,03	569,250
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	70,890	1,24	87,900
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,854	38,09	641,970
			7,19*0,45*0,7*2		4,530		
			4,94*0,45*0,7		1,556		
			2,55*0,45*0,7*2		1,607		
			1,13*0,45*0,7		0,356		
			4,15*0,45*0,7*2		2,615		
			6,55*0,45*0,7*3		6,190		
			Súčet		16,854		
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,854	10,77	181,520
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,744	5,05	443,110
			70,89+16,854		87,744		
			Súčet		87,744		
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	87,744	0,51	44,750
8	K	167101101.1	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4	m3	87,744	9,03	792,330
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	87,744	1,14	100,030
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	149,165	12,05	1 797,440

2 - Zakladanie

8 171,167

11	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	5,876	114,13	670,630
			rampa				
			1,95*3,45*0,15		1,009		
			5,39*1,65*0,15		1,334		
			3,44*1,65*0,15		0,851		
			podesta				
			7,45*2,4*0,15		2,682		
			Súčet		5,876		

B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,590	51,25	286,490

rampa
 $(7,19+3,45+1,95+3,44)*0,15$ 2,405
 $(5,39+0,15+3,44)*0,15$ 1,347
 podesta
 $(2,4*2+7,45)*0,15$ 1,838
 Súčet 5,590

13	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,590	13,34	74,570
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

14	K	273352111	Debnenie stien základových dosiek, zabudované	m2	38,660	51,51	1 991,380
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-----------

rampa
 $1,8*3,45$ 6,210
 $5,39*1,65$ 8,894
 $3,44*1,65$ 5,676
 podesta
 $7,45*2,4$ 17,880
 Súčet 38,660

15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	16,854	105,77	1 782,650
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

$7,19*0,45*0,7*2$ 4,530
 $4,94*0,45*0,7$ 1,556
 $2,55*0,45*0,7*2$ 1,607
 $1,13*0,45*0,7$ 0,356
 $4,15*0,45*0,7*2$ 2,615
 $6,55*0,45*0,7*3$ 6,190
 Súčet 16,854

16	K	279313612	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	m3	8,651	110,16	952,990
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

pod rampu
 $3,45*0,3*0,395*2$ 0,818
 $1,5*0,3*0,395*2$ 0,356
 $5,09*0,3*(0,865+0,395)/2*2$ 1,924
 $3,29*0,3*0,395/2$ 0,195
 pod schody
 $2,7*0,3*0,865*2$ 1,401
 $6,85*0,3*0,865*2$ 3,555
 $1,55*0,3*0,865/2*2$ 0,402
 Súčet 8,651

17	K	279351107	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	57,673	32,10	1 851,300
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-----------

pod rampu
 $3,45*0,395*2*2$ 5,451
 $1,5*0,395*2*2$ 2,370
 $5,09*(0,865+0,395)/2*2*2$ 12,827
 $3,29*0,395/2*2$ 1,300
 pod schody
 $2,7*0,865*2*2$ 9,342
 $6,85*0,865*2*2$ 23,701
 $1,55*0,865/2*2*2$ 2,682
 Súčet 57,673

18	K	279351108	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	57,673	9,73	561,160
----	---	-----------	---	----	--------	------	---------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 548,675

19	K	311311911	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 16/20	m3	4,620	108,32	500,440
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

zábradlie
 $(0,65+7,19+3,45+1,95+3,44)*0,15*1,105$ 2,765
 $(5,39+1,7)*0,15*1,105$ 1,175
 $4,1*0,15*1,105$ 0,680

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		4,620		
20	K	311321822	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	61,593	8,40	517,380
			zábradlie				
			(0,65+7,19+3,45+1,95+3,44)*1,105*2		36,863		
			(5,39+1,7)*1,105*2		15,669		
			4,1*1,105*2		9,061		
			Súčet		61,593		
21	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	61,593	30,97	1 907,540
22	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	61,593	10,12	623,320

4 - Vodorovné konštrukcie

3 357,632

23	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,327	127,40	423,860
		7,45*2,1*0,15		2,347			
		6*(0,145*0,315)/2*7,15		0,980			
		Súčet		3,327			
24	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,645	65,17	1 019,580
		7,45*2,1		15,645			
		Súčet		15,645			
25	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,260	58,73	74,000
26	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,260	16,51	20,800
27	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,221	58,73	365,360
		6*0,145*7,15		6,221			
		Súčet		6,221			
28	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,221	16,51	102,710
29	K	2733624424	Výstuž schodov, dosiek rampy a zábradlia zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	115,300	11,72	1 351,320

5 - Komunikácie

9 206,032

30	K	5911411115	Kladenie kamennej dlažby do lepiaceho tmelu	m2	58,394	18,68	1 090,800
31	M	5924562000	Dlaždice kamenné hr. 35 mm	m2	22,037	144,60	3 186,550
32	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej	m2	69,000	2,68	184,920
33	M	6936651404	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	75,900	1,45	110,060
		69,0*1,1		75,900			
		Súčet		75,900			
34	K	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	69,000	6,65	458,850
35	K	5648511111	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	69,000	6,52	449,880
36	K	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	69,000	12,29	848,010
37	K	5647321115	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutn.h. 40 mm	m2	69,000	2,36	162,840
38	K	596911114	Kladenie zámkovej dlažby	m2	69,000	16,51	1 139,190
39	M	592291233.1	Dlažba zámková hr. 80 mm	m2	70,380	16,82	1 183,790
40	K	271521111	Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 mm	m3	1,009	65,72	66,310
		(23,63+5,0*2)*0,3*0,1		1,009			
		Súčet		1,009			

B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	33,630	6,65	223,640
42	M	5921745000	Obrubník betónový š. - 50mm	m	34,303	2,95	101,190
			33,63*1,02		34,303		
			Súčet		34,303		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

43	K	622464232M	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová	m2	56,000	8,74	1 243,460
44	M	622464D	tenkovrstvová prefarbená silikónová fasádna omietka pre vonkajšie použitie	m2	56,000	5,79	489,440
45	K	6324510211	Vyrovnávací poter hr. 10 mm (podkladný)	m2	58,394	7,36	324,240
							429,780

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	30,436	104,49	9 863,241
			ozn.c				3 180,260
			21,8*0,45*0,9*3		26,487		
			3,25*0,45*0,9*3		3,949		
			Súčet		30,436		
47	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	130,800	9,98	1 305,380
			6*21,8		130,800		
			Súčet		130,800		
48	K	92990888	Demontáž mriežky na čist. topánok	ks	2,000	12,05	24,100
49	K	7679148101	Demontáž oceľ. zábradlia, výšky do 1 m, - 0,00900t	m	6,500	8,68	56,420
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,174	15,76	1 200,500
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,174	0,49	37,330
52	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,174	12,35	940,750
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	76,115	40,97	3 118,430
			76,174-0,059		76,115		
			Súčet		76,115		
54	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,059	1,21	0,070

99 - Presun hmôt HSV

55	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	223,906	14,46	3 237,681
							3 237,680

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

56	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,075	1,21	1 167,192
57	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,007	3012,50	29,130
			24,075*0,0003		0,007		21,090
			Súčet		0,007		
58	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	37,514	2,41	90,410
59	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,013	3012,50	39,160
60	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,075	7,83	188,510
61	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - z oxidačného asfaltu s vložkou so sklennou rohožou na hornom povrchu s jemným minerálnym posypom, plošná hmotnosť 3,9 kg/m2	m2	24,075	6,03	145,170
62	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	37,514	9,64	361,630

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M 6283221000.1	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - z oxidačného asfaltu s vložkou so sklenenou rohožou na hornom povrchu s jemným minerálnym posypom, plošná hmotnosť 3,9 kg/m ²	m ²	45,017	6,03	271,450
64 K 998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,349	3,25	20,630

712 - Izolácie striech

2 212,636

65 K 712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m ²	58,000	22,29	1 292,820
66 M 2833000160	strešná hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m modrá, červená, zelená	m ²	66,700	9,64	642,990
	58,0*1,15		66,700		
	Súčet		66,700		

67 K 712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m ²	55,000	1,21	66,550
68 M 6936651303	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m ²	m ²	63,250	3,01	190,380
69 K 998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,884	2,89	19,890

762 - Konštrukcie tesárske

6 657,653

70 K 762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	26,400	5,42	143,088
	hr.50/120				
	10,8		10,800		
	hr.25/50				
	15,6		15,600		
	Súčet		26,400		

71 M 605159015	Hranoly smrekovec akost' I 50 / 120 mm	m ³	0,068	542,25	36,870
	10,8*0,05*0,12*1,05		0,068		
	Súčet		0,068		

72 M 605103625	Laty 25/50 mm, smrek akost A	m ³	0,020	602,50	12,050
73 K 762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	51,300	7,83	401,680
74 M 605159013	Hranoly smrekovec akost' I 120 / 150 mm	m ³	0,970	542,25	525,980
	51,3*0,12*0,15*1,05		0,970		
	Súčet		0,970		

75 K 762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	m	21,220	9,64	204,560
76 M 605159055	Hranoly smrekovec akost' I 120 / 200 mm	m ³	0,535	542,25	290,100
	21,22*0,12*0,2*1,05		0,535		
	Súčet		0,535		

77 K 762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	1,593	42,18	67,190
78 K 7628100166	Záklop z dosiek OSB, hr. dosky 22 mm	m ²	50,000	34,34	1 717,000
79 K 7628101144	Záklop z cementotrieskových dosiek jednovrstvových, hr. dosky 18 mm	m ²	56,000	54,23	3 036,880
80 K 998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	41,004	5,42	222,240

764 - Konštrukcie klampiarske

595,658

81 K 764321221.3	Oplechovanie atiky z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, r.š. 330 mm, f. tmavosivá - ozn. 1/kl	m	22,000	19,88	437,360
82 K 764321222.3	Ukončujúca lišta na murive z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, r.š. 110 mm, f. tmavosivá - ozn. 2/kl	m	15,500	9,64	149,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,981	2,23	8,880

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 885,415

84	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	242,120	3,28	794,150
					242,120		
					36,78+11,0+76,59+117,75		
					Súčet	242,120	
85	M	31195022.10	Mat.pre zámoč.výrobu -zábradlie ocelové , vr.kotvenia - ozn. 15/z	kg	36,780	4,92	180,960
86	M	31195022.11	Mat.pre zámoč.výrobu -zábradlie ocelové , vr.kotvenia - ozn. 16/z	kg	11,000	4,92	54,120
87	M	31195022.12	Mat.pre zámoč.výrobu -zábradlie ocelové , vr.kotvenia - ozn. 17/z	kg	76,590	4,92	376,820
88	M	31195022.13	Mat.pre zámoč.výrobu -zábradlie ocelové , vr.kotvenia - ozn. 18/z	kg	117,750	4,92	579,330
89	K	764541320	Gumená rohož 5600/800 mm - 19/z	ks	1,000	3615,00	3 615,000
90	K	764541330	Odvodňovací chrlič hranatý 100 x 100 - 20/z	ks	2,000	133,03	266,060
91	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,565	1,08	18,970

781 - Dokončovacie práce a obklady

574,722

92	K	781731040M.1	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek , kladených do malty, škár. biel. cem	m2	9,000	37,05	333,450
93	M	5976579100D	Obkladačky keramické 1. tr. Mrazuvzdorné R11 310x620x8 mm	m2	9,180	25,16	230,970
94	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	4,275	2,41	10,300

783 - Dokončovacie práce

56,018

95	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	7,748	4,22	32,700
					(36,78+11,0+76,59+117,75)/1000*32	7,748	
					Súčet	7,748	
96	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	7,748	3,01	23,320

M - Práce a dodávky M

11 040,285

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

11 040,285

97	K	430111669	Montáž a dodávka Ocelová konštrukcia prekrytia	kg	1 855,510	5,95	11 040,280
----	---	-----------	--	----	-----------	------	------------

Zoznam známych subdodávateľov

Por. č.	Identifikácia navrhnutého subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktná osoba, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Identifikácia príslušného plnenia	Rozsah plnenia vyjadrený sumou	Dátum požiadania o schválenie	Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa
1.	SKATACH s.r.o. Zbehy 951 42 IČO:45 346 704 PhDr. Stanislava Bojňanská Martin Bojňanský konatelia	Exteriérové a interiérové PVC výplne otvorov	110.783,03 EUR bez DPH	28.03.2022	31-03-2022	13-04-2022		Ing. Marek Klimko
2.	WOODCOTE GROUP s.r.o. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, Slovakia IČO: 31 364 951 Ing. Martin Zavacký konateľ	Interiérové drevené výplne otvorov	18.599,77 EUR bez DPH	28.03.2022	31-03-2022	13-04-2022		Ing. Marek Klimko

3.	VOLTATECH a.s Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 IČO: 48 237 761 Roman Teyerl Obchodný riaditeľ Roman Adámek - predseda predstavenstva	Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody	140.240,80 EUR bez DPH	28.03.2022	31 -03- 2022	13 -04- 2022	Ing. Marek Klimko
4.	LV Solutions s.r.o. Kračanská cesta 40 Dunajská Streda 929 01 IČO: 36 682 756 Ing. Ľudovít Fehér konateľ	Slaboprúdové rozvody - EZS, ŠK, JČ, CCTV	35.290,29 EUR bez DPH	28.03.2022	31 -03- 2022	13 -04- 2022	Ing. Marek Klimko
5.	CRYOMONT s.r.o. Družstevná 499, Sačurov 094 13, IČO: 36495913 Mikuláš Truchan, konateľ	09 - E8 - PS04 MEDICIÁLNE PLYNY	115.231,61 EUR bez DPH	28.03.2022	31 -03- 2022	13 -04- 2022	Ing. Marek Klimko

Príloha č.5 Kontaktné osoby objednávateľa

Meno a priezvisko	Pracovná pozícia	Telefonický a emailový kontakt
Ing. Vladislav Hudák	Stavebný dozor	+421 918 616 570 vhudak@amberg.sk
Ing. Marek Klimko	Koordinátor EF projektov Kontaktná osoba vo veciach zmluvných a technických	+421 905 544 691 marek.klimko@svetzdravia.com
Rastislav Štofaňák	Koordinátor projektu Kontaktná osoba vo veciach zmluvných a technických	+421 907 716 973 rastislav.stofanak@svetzdravia.com

h