

## **OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY**

### **ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ**

#### **I.1) NÁZOV A ADRESY**

**Mesto Zlaté Moravce**

IČO: 00308676

1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová

Telefón: +421 904993839

Email: scholarisvo@skolam.sk

Fax: +421 3721420

**Internetová adresa/adresy**

**Hlavná adresa: (URL):** <https://www.zlatemoravce.eu/>

**Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL):** <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/4431>

### **ODDIEL II: PREDMET**

#### **II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA**

##### **II.1.1) Názov**

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce

##### **II.1.2) Hlavný kód CPV**

45214100-1

##### **II.1.3) Druh zmluvy**

Práce

#### **II.2) OPIS**

##### **II.2.1) Názov**

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce

Časť č.: 1

##### **II.2.2) Dodatočné kódy CPV**

45112000-5

45262500-6

45321000-3

45443000-4

45261000-4

44221000-5

45421132-8

39715210-2

45310000-3

39370000-6

##### **II.2.3) Miesto vykonania**

Kód NUTS:

SK

SK02

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je k.ú. Zlaté Moravce, č. parcely: 2542/1, 2542/10, 2542/9.

##### **II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy**

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov.

## **II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody**

Trvanie v mesiacoch: 10

### **II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu: 312061ALB9, názov projektu: MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce  
rozšírenie kapacít a prístavba jedálne

## **ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY**

Zákazka č.: 1

Názov: MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce

### **V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY**

#### **V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy**

29.03.2022

#### **V.2.3) Názov a adresa dodávateľa**

**Pramos Centrum s.r.o.**

IČO: 47572221

Hviezdoslavova 2211/86 , 953 01 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Áno

#### **V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

529 990,00 EUR bez DPH

## **ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

### **VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA**

#### **VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

#### **VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

### **VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

30.11.2022

## **ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE**

### **VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH**

#### **VII.1.1) Hlavný kód CPV**

45214100-1

#### **VII.1.2) Dodatočné kódy CPV**

45112000-5

45262500-6

45321000-3

45443000-4

45261000-4

44221000-5

45421132-8

39715210-2

45310000-3

39370000-6

### **VII.1.3)Miesto vykonania**

SK

SK02

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je k.ú. Zlaté Moravce, č. parcely: 2542/1, 2542/10, 2542/9.

### **VII.1.4)Opis obstarávania**

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov.

### **VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody**

Trvanie v mesiacoch: 10

### **VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

554 993,17 EUR bez DPH

### **VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa**

**Pramos Centrum s.r.o.**

IČO: 47572221

Hviezdoslavova 2211/86 , 953 01 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Áno

## **VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH**

### **VII.2.1)Opis úprav**

Tento dodatok č. 2 (ďalej len dodatok) sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 5 ods. 13.8, článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo.

### **VII.2.2)Dôvody na úpravy**

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať  
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Zmluvné strany sa dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a dodávok vznikli v období medzi septembrom 2021, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - vysoká miera inflácie, Covid19, blokáda Suezského prieplavu, súčasne aj vojnový konflikt Rusko x Ukrajina, s tým spojený nárast energií, pohonných hmôt, materiálov ocel', meď, betón, asfalt, drevo) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy.

### **VII.2.3)Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 529 990,00 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 554 993,39 EUR bez DPH