

**Harmonogram postępu prac sporządzenia opracowania fitosocjologicznego z dodatkowym  
określaniem siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Sucha**

Nazwa wykonawcy: .....

Adres wykonawcy : .....

| Etap prac:   | Minimalny zakres prac do wykonania w etapie <u>z uwzględnieniem</u> na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej:   | Udział kosztów | Termin zakończenia realizacji etapu |
|--|--|----------------|-------------------------------------|
| <b>1. Etap I prace przygotowawcze i terenowe</b><br>etap składa się z 5 pod etapów (każdy po wykonaniu 1/5 powierzchni nadleśnictwa) | udział we wstępnym spotkaniu organizacyjnym, zebranie i analiza dostępnych opracowań siedliskowych i fitosocjologicznych, przygotowanie map do prac terenowych, rozmieszczenie i wykonanie zdjęć fitosocjologicznych (aspekt letni) wraz kartowaniem zbiorowisk i wykonaniem rozpoznai zasięgowych,  | 60%<br>(5x12%) | <b>- do<br/>01.IX.2022 r.,</b>      |
|  | <b>Razem w roku 2022</b>   | <b>60%</b>     |                                     |
| <b>2. Etap II prace terenowe i kameralne</b><br>– podetap 1  | uzupełnienie zdjęć fitosocjologicznych w płatach zbiorowisk, które zostały pominięte podczas pierwszego wyznaczania lokalizacji zdjęć oraz w celu uzupełnienia liczby zdjęć do ilości zalecanej w ramach zbiorowiska, w tym aspekt wiosenny w zbiorowiskach tego wymagających (zwłaszcza dla grądów, buczyn i łęgów), opracowanie fitosocjologicznej bazy danych, zestawień (w tym określenie siedlisk naturalnych), wektoryzacja map, | 15%            | <b>- do<br/>01.VI.2023 r.,</b>      |
| <b>4. Etap II prace kameralne</b><br>– podetap 2   | przygotowanie kompozycji map zbiorowisk, opracowań tekstowych i analizy zebranych materiałów, opracowanie dokumentacji (charakterystyki zbiorowisk, zestawienia tabelaryczne, materiały dokumentacyjne), uzgodnienia i konsultacje wyników opracowania z nadleśnictwem i Zleceniodawcą, spotkanie szkoleniowe dla leśniczych,  | 15%            | <b>- do<br/>01.X.2023 r.,</b>       |
| <b>5. Etap III prace zakończeniowe</b>   | przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji, kontrole własne i nadzór Wykonawcy, samodzielne <u>uzyskanie opinii zewnętrznego eksperta</u> , zgłoszenie gotowości do przekazania całości dokumentacji w formie cyfrowej i analogowej.  | 10%            | <b>- do<br/>01.XI.2023 r.,</b>      |
|  | <b>Razem w roku 2023</b>   | <b>40%</b>     |                                     |

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/pod etapów prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia Nadleśnictwu Sucha kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/pod etapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia częściowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy.

....., dnia .....

.....

(podpisy osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)