


Preberajúca organizácia – názov a sídlo (pečiatka) Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Gemer	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)	
Dátum začatia preberacieho konania 25.1.2023	Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) Rekonštrukcia železničnej vlečky ES Rimavská Sobota	
Dodávateľ Swietelsky – Slovakia spol s.r.o.	Zodpovedný stavbyvedúci Roman Michalkiewicz	
Generálny projektant 		
Technický dozor investora: 		
Zmluva o dielo č.: 4827/2022	Stavebné povolenie č.: Ho/093/2020	Vydal: MD a V SR
Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo 11/2022	Dátum skutočného začatia prác 11/2022	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy o dielo 1/2023
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky: -		
Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody: -		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli zrealizované v zmysle ZoD, projektovej dokumentácie vo veľmi dobrej kvalite.		
Súpis jediných nedorobkov a vád zrejmych pri odovzdaní a prevzatí: -		
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a vád: -		

Termín úplného vyprázdnenia staveniska Stavenisko je vyprázdnené		
Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov /bez DPH/ v EUR	354 366,40	
Záručná lehota (konečný dátum) 25.1.2027		
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu: Stavebný denník Certifikáty vyhlásenia o zhode Naloženie s odpadmi		
Vyjadrenie účastníkov konania Objednávateľ stavbu preberá do svojho užívania.		
Dátum skončenia preberacieho konania: 25.1.2023		
Zástupcovia dodávateľa	Mená a priezviská Ing. Ľuboš Štrobl	Podpisy  SWIETELSKY Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 51
Zástupcovia preberajúcej organizácie (Zástupcovia budúceho užívateľa)	Ing. Lucia Huláková	 SWIETELSKY Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 51 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Gemer Námestie slobody 2 050 80 Revúca ⑨
Ostatní účastníci konania		