

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 180521

**Stavba:** Výstavba cintorína Nitra - Chrenová

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 21. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtov                | 1 133 133,00 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 133 133,00</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |   |              |            |
|--------------|--------|---|--------------|------------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00         | 0,00       |
| znižená      | 20,00% | z | 1 133 133,00 | 226 626,60 |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>1 359 759,60</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka