

**HARMONOGRAM DOSTAW GRUZU BUDOWLANEGO****Część 1 – 2 500 ton**

Lp.	Leśnictwo	Ilość gruzu budowlanego (kruszywa z recyklingu) [tona]	Termin dostawy	Kolejność dostawy
1	Chłopigost	500		
2	Dąbie	600		
3	Nowy Dwór	700		
4	Runowo Młyn	600		
5	Witosław	100		
<b>RAZEM</b>		<b>2 500</b>		

Harmonogram dostawy gruzu budowlanego jest dokumentem szacunkowym i planistycznym. Może różnić się od rzeczywistych dostaw i ich terminów. Warunki pogodowe, zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu czy konieczność naprawy dróg mogą wpływać na realne zmiany w Harmonogramie.

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

**HARMONOGRAM DOSTAW GRUZU BUDOWLANEGO****Część 2 – 2 500 ton**

Lp.	Leśnictwo	Ilość gruzu budowlanego (kruszywa z recyklingu) [tona]	Termin dostawy	Kolejność dostawy
1	Witosław	500		
2	Dąbrowice	350		
3	Drzewianowo	400		
4	Komierowo	500		
5	Świdwie	350		
6	Wąwelno	400		
<b>RAZEM</b>		<b>2 500</b>		

Harmonogram dostawy gruzu budowlanego jest dokumentem szacunkowym i planistycznym. Może różnić się od rzeczywistych dostaw i ich terminów. Warunki pogodowe, zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu czy konieczność naprawy dróg mogą wpływać na realne zmiany w Harmonogramie.

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.