

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Daniec	02-29-1-01-160 - -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	3	HA	1,05	15	ROZDR-PDR
		Daniec	02-29-1-01-167 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	----	HA	0,74	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-176 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	----	HA	1,31	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	3	HA	0,74	15	ROZDR-PDR
		Daniec	02-29-1-01-191 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz.niz	----	HA	0,71	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-194 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz.niz	----	HA	0,54	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-203 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	----	HA	2,66	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-207 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz.niz	----	HA	3,71	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-209 - -	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	----	HA	3,20	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,60	26	OPR-UC
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	3,66	26	OPR-UC
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	3	HA	3,66	15	ROZDR-PDR
		Daniec	02-29-1-01-297 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz.niz	----	HA	1,95	21	WPOD-BN
		Kadlub	02-29-1-02-103 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	2	HA	2,67	15	ROZDR-PDR
		Kadlub	02-29-1-02-10 -j -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,35	19	WPOD-N
		Kadlub	02-29-1-02-155 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	4	HA	2,31	14	ROZDR-PP
		Kadlub	02-29-1-02-49 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	3	HA	2,32	15	ROZDR-PDR
		Kadlub	02-29-1-02-50 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,00	19	WPOD-N
		Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	4	HA	3,58	15	ROZDR-PDR
		Kadlub	02-29-1-02-7 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,91	19	WPOD-N
		Kadlub	02-29-1-02-7 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,82	19	WPOD-N
		Kadlub	02-29-1-02-7 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,34	19	WPOD-N
		Kadlub	02-29-1-02-8 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,70	19	WPOD-N
		Kadlub	02-29-1-02-8 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,97	19	WPOD-N
		Kadlub	02-29-1-02-8 -j -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,16	19	WPOD-N
		Kadlub	02-29-1-02-9 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	2	HA	2,92	15	ROZDR-PDR
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	2	HA	3,32	15	ROZDR-PDR
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	4	HA	3,17	14	ROZDR-PP
		Spórok	02-29-1-03-21 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	----	HA	2,40	21	WPOD-BN
		Spórok	02-29-1-03-22 -c -00	WPOD>63N	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz.niz	----	HA	2,30	21	WPOD-BN
		Spórok	02-29-1-03-29 -j -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz.niz	----	HA	0,74	21	WPOD-BN
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	2	HA	0,81	15	ROZDR-PDR
	Spórok	02-29-1-03-30 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	2	HA	1,75	15	ROZDR-PDR	
	Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	3	HA	3,45	15	ROZDR-PDR	
	Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz.niz	----	HA	0,95	21	WPOD-BN	
	Spórok	02-29-1-03-45 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	----	HA	1,00	21	WPOD-BN	
	Spórok	02-29-1-03-57 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	4	HA	3,25	14	ROZDR-PP	
	Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	3	HA	1,81	14	ROZDR-PP	
	CP	Daniec	02-29-1-01-164 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,33	116	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-164 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,95	116	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-169 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,12	116	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-169 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,53	116	CP-W
Daniec		02-29-1-01-172 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,47	116	CP-W	
Daniec		02-29-1-01-172 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,47	116	CP-W	
Daniec		02-29-1-01-178 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,38	116	CP-W	
Daniec		02-29-1-01-178 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,45	116	CP-W	
Daniec		02-29-1-01-202 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,08	116	CP-W	
Daniec		02-29-1-01-202 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,71	116	CP-W	
Kadlub		02-29-1-02-103 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,55	116	CP-W	
Kadlub		02-29-1-02-103 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,18	116	CP-W	
Kadlub		02-29-1-02-115 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	116	CP-W	
Kadlub		02-29-1-02-115 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	116	CP-W	
Kadlub		02-29-1-02-133 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,43	116	CP-W	
Kadlub		02-29-1-02-141 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,38	116	CP-W	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kadłub	02-29-1-02-142 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,32	116	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-1 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-112 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,12	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-112 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,46	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-123 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,07	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-123 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,64	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-132 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-132 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,44	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-132 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-132 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,58	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-132 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,43	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-132 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,63	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-148 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-148 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,75	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-18 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-20 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-20 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,38	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-23 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,69	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,04	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,14	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-24 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,09	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-24 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,35	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-29 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-29 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,76	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-31 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-31 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,50	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-54 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-54 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,27	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-57 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,14	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-57 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,33	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-58 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,28	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-58 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,12	116	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-62 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,35	116	CP-W
Spórok	02-29-1-03-67 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,52	116	CP-W		
Spórok	02-29-1-03-67 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,10	116	CP-W		
CW	Daniec	02-29-1-01-176 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,85	112	CW-W	
	Kadłub	02-29-1-02-102 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,27	112	CW-W	
	Kadłub	02-29-1-02-102 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	2,40	112	CW-W	
	Kadłub	02-29-1-02-106 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,98	112	CW-W	
	Kadłub	02-29-1-02-106 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,66	112	CW-W	
	Kadłub	02-29-1-02-51 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,70	112	CW-W	
	Kadłub	02-29-1-02-51 -n -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,70	112	CW-W	
	Kadłub	02-29-1-02-9 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,26	112	CW-W	
	Kadłub	02-29-1-02-9 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,35	112	CW-W	
	Spórok	02-29-1-03-28 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,59	112	CW-W	
MA-POZ	Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,60	26	OPR-UC	
	Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	0,74	26	OPR-UC	
	Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW	
MA-REG	Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8	
	Kadłub	02-29-1-02-104 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8	
	Kadłub	02-29-1-02-52 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	384	GODZ RH8	
	Kadłub	02-29-1-02-52 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	384	GODZ RH8	
	Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8	
	Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
ODN-GLEB	Daniec	02-29-1-01-160 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	6,30	70	WYK-POGCZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	1	KMTR	22,44	81	SPUL-BC
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	22,44	67	WYK-PASCZ
		Kadlub	02-29-1-02-103 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,40	67	WYK-PASCZ
		Kadlub	02-29-1-02-103 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	13,00	77	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-155 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	15,00	77	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-49 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	15,10	77	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	25,30	77	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-9 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02-9 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,35	67	WYK-PASCZ
		Kadlub	02-29-1-02-9 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	4,68	77	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	21,58	67	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,00	67	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	7,02	77	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,96	67	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,20	77	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,37	67	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-32 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	22,42	67	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-57 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	19,50	77	WYK WAŁK
Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	12,90	77	WYK WAŁK		
HOD	ODN-ZŁOŻ	Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50	384	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	66	KOP-ROW
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,50	95	SADZ WIEL
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	WYK-PA5CZ	woryw.brucz plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,44	68	WYK-PA5CZ
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-52 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-52 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-52 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02-52 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,00	95	SADZ WIEL
Kadlub	02-29-1-02-52 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ		
HOD	ODN-ZRB	Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,00	103	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	27,00	103	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	66	KOP-ROW
		Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	27,00	94	SADZ 1R
		Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,00	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,90	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	23,00	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	21,90	94	SADZ 1R
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,10	95	SADZ WIEL
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,90	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,20	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	15,20	94	SADZ 1R
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,40	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-ZRB	Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,60	103	DOW-SADZ	
		Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ	
		Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	16,20	103	DOW-SADZ	
		Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8	
		Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	15,00	94	SADZ 1R	
		Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20	95	SADZ WIEL	
		Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,60	103	DOW-SADZ	
		Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,61	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,12	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,73	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50	384	GODZ RH8	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	66	KOP-ROW	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	13,73	94	SADZ 1R	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,12	95	SADZ WIEL	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,61	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	16,99	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,31	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,30	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,25	384	GODZ RH8	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,50	66	KOP-ROW	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	16,99	94	SADZ 1R	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,31	95	SADZ WIEL	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,99	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,31	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,20	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,75	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,95	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50	384	GODZ RH8	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	66	KOP-ROW	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	15,20	94	SADZ 1R	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75	95	SADZ WIEL	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,20	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,83	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,93	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,25	384	GODZ RH8	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,50	66	KOP-ROW	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	14,83	94	SADZ 1R	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10	95	SADZ WIEL	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,83	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,35	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,73	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,25	384	GODZ RH8	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,50	66	KOP-ROW	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	15,35	94	SADZ 1R	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,38	95	SADZ WIEL	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,35	103	DOW-SADZ	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ	
		PIEL	Daniec	02-29-1-01-157 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,58	109	KOSZ UC
			Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,00	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Daniec	02-29-1-01-169 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,94	108	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-176 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,36	108	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-180 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,64	108	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-180 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	10,94	109	KOSZ UC
		Daniec	02-29-1-01-182 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,08	109	KOSZ UC
		Daniec	02-29-1-01-199 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,21	109	KOSZ UC
		Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,48	109	KOSZ UC
		Daniec	02-29-1-01-297 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,76	109	KOSZ UC
		Kadlub	02-29-1-02-103 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,91	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,85	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-106 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,90	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-106 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-108 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,13	109	KOSZ UC
		Kadlub	02-29-1-02-114 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,24	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-119 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,47	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,01	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-25 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,05	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-26 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-26 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,41	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-49 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,40	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-4 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,72	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-51 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,08	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-52 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,51	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-8 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-8 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,82	108	KOSZ UB
		Kadlub	02-29-1-02-8 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,44	107	KOSZ UA
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,97	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,29	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,03	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-18 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,57	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,02	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-30 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,82	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,10	109	KOSZ UC
		Spórok	02-29-1-03-33 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,20	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-42 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,23	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Spórok	02-29-1-03-44 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,34	109	KOSZ UC
		Spórok	02-29-1-03-45 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,18	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-45 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-60 -kx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,46	108	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-99 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,98	108	KOSZ UB
	PIEL-POZ	Kadlub	02-29-1-02-116 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	----	TSZT	5,00	113	PODK-FORM
		Kadlub	02-29-1-02-53 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	----	TSZT	3,00	113	PODK-FORM
	POPR	Spórok	02-29-1-03-112 -d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-112 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,08	96	SADZ POP
		Spórok	02-29-1-03-112 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	3	HM	5,20	444	GRODZ-SZY
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		Daniec	02-29-1-01-181 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Kadlub	02-29-1-02-52 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	7,00	141	GRODZ-SRN
		Kadlub	02-29-1-02-52 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	10,40	141	GRODZ-SRN
		Kadlub	02-29-1-02-52 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	260,00	144	WYK-SLUPI
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	3	HM	1,80	444	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	9,00	143	WYK-SLUPL
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	3	HM	3,00	444	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	12,00	143	WYK-SLUPL
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	3	HM	2,50	444	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	3	HM	3,00	444	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	2	HM	2,50	444	GRODZ-SZY
	Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL	
	O-GRODZNA	Kadlub	02-29-1-02-155 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	11,00	141	GRODZ-SRN
		Kadlub	02-29-1-02-155 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	17,00	141	GRODZ-SRN
		Kadlub	02-29-1-02-155 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	425,00	144	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	Daniec	02-29-1-01-181 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-181 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,48	145	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-181 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-181 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,97	145	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-181 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-181 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,15	145	GRODZ-DEM
Daniec		02-29-1-01-183 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM	
Daniec		02-29-1-01-183 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,39	145	GRODZ-DEM	
Daniec		02-29-1-01-183 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM	
Daniec		02-29-1-01-183 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,89	145	GRODZ-DEM	
Kadlub		02-29-1-02-102 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	9,00	145	GRODZ-DEM	
Kadlub		02-29-1-02-102 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,26	145	GRODZ-DEM	
Kadlub		02-29-1-02-146 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	12,00	145	GRODZ-DEM	
Kadlub		02-29-1-02-146 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,13	145	GRODZ-DEM	
Spórok		02-29-1-03-101 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,50	145	GRODZ-DEM	
Spórok		02-29-1-03-101 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,41	145	GRODZ-DEM	
Spórok		02-29-1-03-109 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	10,20	145	GRODZ-DEM	
Spórok		02-29-1-03-109 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,50	145	GRODZ-DEM	
Spórok		02-29-1-03-110 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	7,15	145	GRODZ-DEM	
Spórok		02-29-1-03-110 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,95	145	GRODZ-DEM	
Spórok	02-29-1-03-120 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,25	145	GRODZ-DEM		
Spórok	02-29-1-03-120 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,89	145	GRODZ-DEM		
Spórok	02-29-1-03-132 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	10,00	145	GRODZ-DEM		
Spórok	02-29-1-03-132 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,33	145	GRODZ-DEM		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Spórok	02-29-1-03-31 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,50	145	GRODZ-DEM
		Spórok	02-29-1-03-31 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,97	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Daniec	02-29-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	130,00	146	K GRODZEŃ
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Kadłub	02-29-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	110,00	146	K GRODZEŃ
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Spórok	02-29-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	110,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Kadłub	02-29-1-02-104 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Kadłub	02-29-1-02-104 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	131	PUL-RYJ
		Kadłub	02-29-1-02-10 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Kadłub	02-29-1-02-10 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	131	PUL-RYJ
		Kadłub	02-29-1-02-151 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Kadłub	02-29-1-02-151 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	131	PUL-RYJ
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Daniec	02-29-1-01-162 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Daniec	02-29-1-01-178 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Daniec	02-29-1-01-193 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-128 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-133 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-151 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-25 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-46 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-47 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-47 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-9 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-101 -n -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-111 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-140 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-28 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-36 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		O-SMIECI	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389
	Daniec		02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	Kadłub		02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8
	Kadłub		02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
	Spórok		02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
	Spórok		02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,12	117	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-103 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,91	117	ZAB-REPEL
Kadłub		02-29-1-02-104 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,85	117	ZAB-REPEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZGRYZC	Kadłub	02-29-1-02-106 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,90	117	ZAB-REPEL	
		Kadłub	02-29-1-02-10 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,97	117	ZAB-REPEL	
		Kadłub	02-29-1-02-114 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,24	117	ZAB-REPEL	
		Kadłub	02-29-1-02-119 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,14	117	ZAB-REPEL	
		Kadłub	02-29-1-02-151 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,01	117	ZAB-REPEL	
		Kadłub	02-29-1-02-26 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,41	117	ZAB-REPEL	
		Kadłub	02-29-1-02-49 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,70	117	ZAB-REPEL	
		Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,72	117	ZAB-REPEL	
		Kadłub	02-29-1-02-8 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,72	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	10,00	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,49	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,57	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,93	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,73	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,62	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,81	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-33 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,79	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-45 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,59	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-60 -kx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,91	117	ZAB-REPEL	
		Spórok	02-29-1-03-99 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,73	117	ZAB-REPEL	
	O-ZWRZYK	Kadłub	02-29-1-02-104 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00	131	PUL-RYJ	
		Kadłub	02-29-1-02-104 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	150,00	159	KONTR-RYJ	
		Kadłub	02-29-1-02-104 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	131	PUL-RYJ	
		Kadłub	02-29-1-02-10 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ	
		Kadłub	02-29-1-02-10 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	100,00	159	KONTR-RYJ	
		Kadłub	02-29-1-02-10 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ	
		Kadłub	02-29-1-02-151 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ	
		Kadłub	02-29-1-02-151 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	100,00	159	KONTR-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-151 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ		
	OCHRP	P-PASYN	Kadłub	02-29-1-02-106 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
			Kadłub	02-29-1-02-106 -a -00	PPOŻ-PASY	wyk.nowych pasów typu C p-poż	2	KMTR	0,15	161	PPOŻ-PASY
		P-POŻAR	Daniec	02-29-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	4,00	165	DOZ DOG
			Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
Daniec			02-29-1-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	14,00	387	GODZNOC	
Kadłub			02-29-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	27,00	165	DOZ DOG	
Kadłub			02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	7,00	389	GODZ MH8	
Kadłub			02-29-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	7,00	387	GODZNOC	
UT-POŻAR		Spórok	02-29-1-03-110 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
UT-WODA		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8	
OCHRPR	OP-OŚRPRZ	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8	
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,00	385	GODZ PILA	
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,00	385	GODZ PILA	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8	
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8	
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,00	385	GODZ PILA	
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8	
	OP-POZ	Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8	
POZ	IB	Daniec	02-29-1-01-167 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	255,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-167 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-167 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	255,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-167 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-191 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	237,00	1	CWD-P	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Daniec	02-29-1-01-191 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	237,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-194 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	141,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-194 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	141,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	621,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	621,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-209 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	847,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-209 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-209 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	847,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-209 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	494,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	494,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	151,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	151,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	355,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	355,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	242,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	242,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-45 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	890,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-45 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-45 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	890,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-45 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-45 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	173,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-45 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
	Spórok	02-29-1-03-45 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	173,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-45 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D	
	Kadłub	02-29-1-02-10 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D	
	Kadłub	02-29-1-02-10 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-29 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	166,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-29 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-29 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	166,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-29 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-29 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	186,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-29 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-29 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	186,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-29 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	269,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D	
Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	269,00	2	CWD-D		
Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D		
IIIA	Daniec	02-29-1-01-176 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	391,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Daniec	02-29-1-01-176 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-176 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	391,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-176 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D
	IIIAU	Daniec	02-29-1-01-203 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	504,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-203 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	504,00	1	CWD-P
		Spórok	02-29-1-03-21 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	482,00	1	CWD-P
		Spórok	02-29-1-03-21 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	482,00	1	CWD-P
		Spórok	02-29-1-03-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	525,00	1	CWD-P
		Spórok	02-29-1-03-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	525,00	1	CWD-P
		Spórok	02-29-1-03-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	525,00	1	CWD-P
	IIIB	Daniec	02-29-1-01-297 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	722,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-297 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	722,00	1	CWD-P
	POZ-P	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	PR	Daniec	02-29-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	280,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	280,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	195,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	195,00	2	CWD-D
	PTP	Daniec	02-29-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	480,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	480,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	167,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	167,00	2	CWD-D
	PTW	Daniec	02-29-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	400,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	400,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
	TPN	Kadłub	02-29-1-02-134 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-134 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-135 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-135 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-135 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-135 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Daniec	02-29-1-01-156 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	285,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D
Daniec		02-29-1-01-156 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	285,00	2	CWD-D	
Daniec		02-29-1-01-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	2	CWD-D	
Daniec		02-29-1-01-158 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	1	CWD-P	
Daniec		02-29-1-01-158 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	1	CWD-P	
Daniec		02-29-1-01-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00	2	CWD-D	
Daniec		02-29-1-01-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00	2	CWD-D	
Daniec		02-29-1-01-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	2	CWD-D	
Daniec		02-29-1-01-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	2	CWD-D	
Daniec	02-29-1-01-163 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	79,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	Daniec	02-29-1-01-163 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	79,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-177 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	204,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-177 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	204,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-193 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-193 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-194 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	201,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-194 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-194 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	201,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-194 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-194 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	1	CWD-P	
		Daniec	02-29-1-01-194 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	1	CWD-P	
		Kadłub	02-29-1-02-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	94,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	94,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	109,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	109,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	212,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	212,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	22,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-144 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	22,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-154 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-154 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D	
	Kadłub	02-29-1-02-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D		
	Kadłub	02-29-1-02-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	343,00	2	CWD-D		
	Kadłub	02-29-1-02-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	343,00	2	CWD-D		
	Spórok	02-29-1-03-11 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00	2	CWD-D		
	Spórok	02-29-1-03-11 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00	2	CWD-D		
	Spórok	02-29-1-03-32 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	187,00	2	CWD-D		
	Spórok	02-29-1-03-32 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	187,00	2	CWD-D		
	Spórok	02-29-1-03-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D		
	Spórok	02-29-1-03-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D		
	Spórok	02-29-1-03-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D		
	Spórok	02-29-1-03-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D		
		TWN	Kadłub	02-29-1-02-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	2	CWD-D
			Kadłub	02-29-1-02-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	2	CWD-D
		TWP	Daniec	02-29-1-01-164 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-164 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-174 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-174 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	153,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	153,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-202 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	2	CWD-D
	Daniec		02-29-1-01-202 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Daniec	02-29-1-01-202 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-202 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-125 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-125 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-142 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	400,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-142 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-142 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	400,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-142 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-142 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-142 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-144 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	151,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-144 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	151,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-151 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	254,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-151 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	254,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-153 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-153 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-154 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-154 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-3 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	191,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-3 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-3 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	191,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-3 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-4 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-4 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-4 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-4 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-101 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-101 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-101 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-101 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-112 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-112 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-122 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-122 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-131 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-131 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-20 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-20 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-36 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-36 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-43 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-43 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-57 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-57 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-64 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00	2	CWD-D
Spórok	02-29-1-03-64 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D		
Spórok	02-29-1-03-64 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D		
Spórok	02-29-1-03-66 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D		
Spórok	02-29-1-03-66 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
UTRZ	UT-DROGIL	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	24,00	385	GODZ PILA	
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8	
		Daniec	02-29-1-01- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	----	KMTR	10,00	397	KOSZ-ZUL	
		Daniec	02-29-1-01- - -	ODSN-DRPL	odśnieża.dróg leśnych i placów	----	H	8,00	394	ODSN-DRPL	
		Daniec	02-29-1-01- - -	UTRZ-WOD	Czyszc. i napr.urząd.odwadn.	----	H	3,00	399	UTRZ-WOD	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	389	GODZ MH8	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	24,00	385	GODZ PILA	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	----	KMTR	10,00	397	KOSZ-ZUL	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	ODSN-DRPL	odśnieża.dróg leśnych i placów	----	H	10,00	394	ODSN-DRPL	
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	389	GODZ MH8	
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	24,00	385	GODZ PILA	
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8	
		Spórok	02-29-1-03- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	----	KMTR	10,00	397	KOSZ-ZUL	
		Spórok	02-29-1-03- - -	ODSN-DRPL	odśnieża.dróg leśnych i placów	----	H	5,00	394	ODSN-DRPL	
	UTRZ	UT-DROGIPI	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
			Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	160,00	385	GODZ PILA
			Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	384	GODZ RH8
			Daniec	02-29-1-01- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	----	KMTR	10,00	397	KOSZ-ZUL
			Daniec	02-29-1-01- - -	UTRZ-WO8	Czyszc. i napr.urząd.odwadn.	----	H	8,00	400	UTRZ-WO8
			Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	32,00	389	GODZ MH8
			Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	24,00	385	GODZ PILA
			Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
			Kadłub	02-29-1-02- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	----	KMTR	10,00	397	KOSZ-ZUL
			Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
			Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	60,00	385	GODZ PILA
			Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
			Spórok	02-29-1-03- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	----	KMTR	10,00	397	KOSZ-ZUL
			UTRZ	UT-PARK	Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Spórok	02-29-1-03-112 -j -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	Spórok	02-29-1-03-140 -a -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
	Spórok	02-29-1-03-140 -a -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
	Spórok	02-29-1-03-30 -r -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	Spórok	02-29-1-03-30 -r -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	Spórok	02-29-1-03-44 -a -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	Spórok	02-29-1-03-44 -a -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Kadłub	02-29-1-02-106 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.