

Príloha č. 3 – Harmonogram

Konkrétny cieľ	Výstup/funkcionalita projektu	T	T+1M	T+2M	T+3M	T+4M	T+5M	T+6M	T+7M	T+8M	T+9M	T+10M	T+11M	T+12M	Počet dní
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov	Analýza a dizajn														
	IT architekt														41,5
	Projektový manažér IT projektu														5
	IT analytik														97
	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista														8
	IT technik/Servisný technik														8
	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb														
	Realizácia nákupu prostriedkov														0
	Implementácia a Testovanie														
	IT architekt														9,5
	IT tester														16
	IT programátor/vývojár														32
	Projektový manažér IT projektu														9,5
	IT analytik														57
	Špecialista pre bezpečnosť IT														25,5
	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista														95,5
	Špecialista pre databázy														9,5
	IT technik/Servisný technik														63,5
	Nasadenie a Postimplementačná podpora														
	Projektový manažér IT projektu														5
	IT analytik														24
	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista														54
	Špecialista pre databázy														16
	IT/IS konzultant (napr. GIS)														20,5
	IT technik/Servisný technik														39,5

Vysvetlivky :

T Mesiac účinnosti zmluvy

T+1M Mesiac účinnosti zmluvy + 1 mesiac

Konkrétny cieľ	Výstup/funkcionalita projektu	T	T+1M	T+2M	T+3M	T+4M	T+5M	T+6M	T+7M	T+8M	T+9M	T+10M	T+11M	T+12M	Počet dní
7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje	Analýza a dizajn														
	IT architekt														41,5
	Projektový manažér IT projektu														5
	IT analytik														97
	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista														8
	IT technik/Servisný technik														8
	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb														
	Realizácia nákupu prostriedkov														0
	Implementácia a Testovanie														
	IT architekt														9,5
	IT tester														16
	IT programátor/vývojár														32
	Projektový manažér IT projektu														9,5
	IT analytik														57
	Špecialista pre bezpečnosť IT														25,5
	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista														95,5
	Špecialista pre databázy														9,5
	IT technik/Servisný technik														63,5
	Nasadenie a Postimplementačná podpora														
	Projektový manažér IT projektu														5
	IT analytik														24
	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista														54
	Špecialista pre databázy														16
	IT/IS konzultant (napr. GIS)														20,5
	IT technik/Servisný technik														39,5

Vysvetlivky :

T Mesiac účinnosti zmluvy

T+1M Mesiac účinnosti zmluvy + 1 mesiac