

RAMOWY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH PRAC LEŚNYCH – Pakiet nr 1, 2, 4, 5, 6

Lp.	Rodzaj prac	Orientacyjny termin wykonania												Uwagi
		Miesiąc												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Całkowity wyrób drewna (wraz ze zrywką)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Czyszczenia wczesne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zależne od od fenologii pielęgnowanych i usuwanych gatunków
3	Czyszczenia późne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zależne od od fenologii pielęgnowanych i usuwanych gatunków
4	Pielęgnacja gleby					x	x	x	x	x				
5	Melioracje agrotechniczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Uzależnione od terminu pozyskania drewna na poszczególnych pozycjach.
6	Melioracje wod- hodowlane		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7	Prace na szkółce leśnej		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zależnie od warunków pogodowych
8	Odnowienie lasu			x	x	x					x	x		Zależnie od warunków pogodowych
9	Poprawki i uzupełnienia			x	x	x					x	x		Zależnie od warunków pogodowych
10	Kontrola występowania i zwalczanie szkodników upraw i młodników				x	x	x	x	x					Zgodnie z terminami Instrukcji Ochrony Lasu (IOL)
11	Jesienne poszukiwania szkodników sosny											x		Zgodnie z terminami IOL
12	Grodzenie upraw		x	x	x					x	x	x	x	
13	Zabezpieczanie chemiczne									x	x	x		
14	Zabezpieczanie mechaniczne									x	x	x		
15	Dozorowanie w ramach ochrony p-poż.			x	x	x	x	x	x	x	x			W zależności od warunków pogodowych
16	Utrzymanie pasów p-poż.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Zgodnie z Instrukcją p-poż.
17	Utrzymanie miejsc postoju, porządkowanie śmieci	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zgodnie z potrzebami
18	Utrzymanie obiektów edukacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zgodnie z potrzebami
19	Remonty grodzień i rozgrodzenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	Zbiór nasion						x			x	x	x		

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....