

Naše značka  
VZMR 303/19

Vyřizuje/linka  
Mgr. Brabcová/543171631

Místo odeslání/datum  
Brno 24. 1. 2020

Poptávkové řízení „**Dodávka výpalků pro výrobu vozidel DRAK**“

### Vysvětlení poptávkové dokumentace č. 3

Dobrý den,  
v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „**Dodávka výpalků pro výrobu vozidel DRAK**“ vnesl následující dotaz, na který zadavatel níže uvádí odpověď.

#### **Vznesený dotaz č. 1:**

posíláme Vám připomínky k návrhu kupní smlouvy:

- v čl. IV. Způsob, doba a místo plnění je v bodě 2. uvedeno "Prodávající je povinen odevzdat smluvené zboží nejpozději v termínu do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy". Toto je v rozporu se zadávací dokumentací, kde jsou uvedeny dílčí termíny dodávek (leden až srpen 2020). Termín dodání leden 2020 je již v tuto chvíli nesplnitelný, proto navrhuje pro dodání prvních 5 sad (leden + únor) termín do 7. týdnu od podpisu smlouvy.

- v čl. IV. Způsob, doba a místo plnění - nesouhlasíme s bodem

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel sděluje, že trvá na odevzdání zboží v termínu do 14 dnů, a to s ohledem na dosavadní zkušenosti zadavatele a dále s ohledem na aktuální nutnost dodávky materiálu. Zadavatel již v rámci vysvětlení poptávkové dokumentace č. 2 posunul termín dodávek 3 sad výpalků z ledna na únor 2020.

Čl. IV. odst. 6 smlouvy Způsob, doba a místo plnění zadavatel upravuje následujícím způsobem:

Původní znění: „Neodevzdání zboží do 7 dnů po uplynutí lhůty pro odevzdání zboží dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy“.

Nové znění: „Neodevzdání zboží do 14 dnů po uplynutí lhůty pro odevzdání zboží dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy“.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek  
generální ředitel  
i.s.  
Mgr. Kateřina Matušková  
právní a zakázkový odbor