

**Zápis**  
**zo vstupného rokovania pripravovaných stavieb**  
**„Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra – projekčné práce“**  
**ktoré sa uskutočnilo dňa 17.03.2022**

---

**Prítomní**

Za Dopravoprojekt: Ing. Stanislav Bukovinský, Ing. Marta Kodajová, Ing. Vávra

Za DPB: Ing. Michal Halomi, Ing. Marek Braniš, Ing. Richard Lisický, Peter Rezák

**Predmet rokovania**

Predmetom úvodného rokovania bolo oboznámenie zúčastnených s podmienkami Zmluvy, opisom predmetu zákazky a harmonogramom prác

**Závery z rokovania**

**Dopravoprojekt, a.s.**

- Hlavným inžinierom projektov bude Ing. Marta Kodajová
- ~~— V súvislosti s harmonogramom bolo objasnené, že harmonogram reflektuje čistý pracovný čas pre danú činnosť a počas prerokovania jednotlivých stupňov PD lehoty neplýnú~~
- Požiadal o poskytnutie technickej mapy
- Požiadal o poskytnutie podkladov dokumentácie skutočného vyhotovenia modernizácie DKR
- **Projektanti s geodetom určia rozsah nutného zamerania a DPP a.s. dá odsúhlasiť DPB a.s.**
- Prišiel s návrhom záverečného prerokovania jednotlivých častí projektovej dokumentácie pred odovzdaním na stretnutí za účasti všetkých dotknutých orgánov

**DPB a. s.**

- **V súvislosti s harmonogramom bolo objasnené, že harmonogram reflektuje čistý pracovný čas pre danú činnosť a počas prerokovania jednotlivých stupňov PD lehoty neplýnú**
- Zodpovedal Ing. Kodajovej technické otázky ohľadom rekonštrukcie zastávok aj ohľadom reálnej prevádzky v ulici Pri Habánskom mlyne s ohľadom na jej šírkové usporiadanie;
- Požiadal o umiestňovanie stĺpov trakčného vedenia s ohľadom na minimalizáciu záberu súkromných pozemkov, no zároveň s možnosťou maximalizovať možnú šírku chodníkov pozdĺž komunikácie;
- V prípade dotknutých pozemkov DPB požaduje spracovať ich pasport z ktorého bude zrejmé umiestnenie, veľkosť, parcelné číslo a vlastníč dotknutého pozemku
- Požaduje sledovanie všetkých zmien formou excel – harmonogramu, ktorý bude k dispozícii obom stranám;
- navrhuje pravidelné kontrolné porady raz za 2 týždne;

Zapísal : Ing. Braniš