

Projekt	MET, PD: Modernizácia električkových tratí, Projektová dokumentácia
Predmet stretnutia	Stretnutie k projektovému riadeniu MET-RR a MET-VR
Účastné sekcie	PK-MAG, PK-SD, OIEF, KNP, DPP

Prítomní		Zapisovateľ
Tomšík Jakub, PK-MAG	Derfényiová Andrea, OIEF	Marko Barvirčák
Barvirčák Marko, PK-MAG	Brlit František, KNP	Dátum
Balkó Gabriella, PK-SD	Karchutňák Igor, DPP	27. 5. 2021, 9:30-10:30
Kurák Tibor, PK-SD	Bocora Michal, DPP	Miesto
Agócssová Angelika, PK-SD	Grančič Nikola, DPP	Online

Agenda

1. MET-VR
 - Schválenie naviac prác č 1-6
 - Červený stav
 - Aktualizácia POV - jednokoľajná prevádzka počas výstavby
 - Potvrdenie riešenia obrátiska ŽST Nové Mesto
 - Harmonogram projektu od Zhotoviteľa
2. MET-RR
 - Status záväzného stanoviska HMBA
 - Aktualizovaný harmonogram odovzdania DSP
 - Status k pracovným balíkom podľa Prílohy č. 2
 - Výnimky MDV
 - Naviac práce

Situácia

- DPP - Procesy, ktoré majú vplyv na vypracovanie projektovej dokumentácie RR a VR sa predlžujú, mení sa pôvodný časový harmonogram vypracovania.
 - K podaniu žiadosti o ÚR čakajú na doručenie záväzného stanoviska HMBA. Optimálny predpoklad odovzdania DSP k MET-RR je koniec septembra. Projektant od mesta žiada stanovisko ako pokračovať v prípade dokumentácie, ktorá vyžaduje schválenie výnimkového stavu.
 - Projektová dokumentácia MET-VR stojí na schválení prác naviac, preto projektant v súčasnosti nevie odhadnúť harmonogram vyhotovenia PD.
- HMBA - Mesto sa k problémovým situáciám vyjadrí čo najskôr.

1. Vajnorská radiála

- Schválenie naviac prác
 - Naviac práce 1-6 budú oficiálne schválené (projektant dostane stanovisko). Mesto si je vedomé pravdepodobných ďalších prác naviac v prípade výluky Jurajovho dvora a pošle projektantovi návrh riešenia jednokoľajky (budúci týždeň zároveň k riešeniu prebehne separátne stretnutie).
- Obrátisko ŽST Nové Mesto
 - V úseku vzniká nová stavba – podzemné garáže, ktorá kolide s obrátiskom. Mesto projektantovi prepošle podklady a o téme prebehne budúci týždeň diskusia.

2. Ružinovská radiála

Typ: (O) – odporúčanie, (R) – rozhodnutie, (Ú) – úloha, (P) – opätovné predloženie

- Žiadosť projektanta o záväzné stanovisko mesta bude v najbližšej dobe podpísaná a odoslaná DPP.
- Vyjadrenie MČ Staré Mesto (doplnenie DKP) a MČ Ružinova (Pripomienky k návrhu červeného stavu)
 - Ohľadom stanovísk bude mesto rokovať s mestskými časťami.
- Výnimky z noriem (Prebehlo rokovanie s MDV)
 - Parkovacie pruhy – budú musieť byť rozšírené, mesto dá stanovisko DPP, na úkor čoho to bude.
 - Šírka jazdného pruhu – potrebné prekategORIZOVANIE cesty na triedu C2, mesto situáciu preberie a pošle stanovisko projektantovi.
 - Ružinovská ulica – podľa MDV je na zvážení mesta, či tam autobusové niky bude mať alebo nie (MDV sa k tomu vyjadriť nemusí). V prípade kategórie cesty B2 je podľa normy možné niky vynechať v prípade stiesnených pomerov. Mesto situáciu vyhodnotí a dá stanovisko projektantovi.

Iné

- Mesto projektantovi pošle oficiálnu požiadavku na veľkosť akumuláčnej nádrže ČS Bajkalská
- Trakčné stožiare v triangli Vazovova – k posunu 3 stožiarov kvôli zachovaniu šírky chodníka je potrebná preložka kanalizácie. DPP upozorňuje, že v DÚR nie je stavebný objekt pre túto preložku. Mesto vyhodnotí potrebu preložky kanalizácie
- BVS chce v úseku Krížnej meniť vodovod s preložkou mimo zakoreňovacích buniek, mesto bude riešenie s BVS konzultovať.
- Projektant vyhodnotí požiadavku OSK na betónové vozovky v križovatke.
- Zoznam nových subdodávateľov projektanta rieši OVO a stanovisko zašle mailom.

Úlohy / Rozhodnutia

Úloha, rozhodnutie, pripomienka	Typ	Vlastník	Termín
HMBA naplánuje stretnutie ohľadom MET-VR POV a pošle návrh riešenia výluky	Ú	T. Kurák	28.5.
HMBA pošle projektantovi podklady k téme obrátiska ŽST Nové Mesto	Ú	T. Kurák	28.5
HMBA pošle projektantovi oficiálne stanovisko k prácam naviac na VR	Ú	T. Kurák	3.6.
HMBA pošle projektantovi vyjadrenie ohľadom výnimiek MDV	Ú	G. Balkó	7.6.
Mesto projektantovi pošle požiadavku na veľkosť akumuláčnej nádrže ČS Bajkalská	Ú	G. Balkó	3.6.