



9870/4080/4344/6727

Příkazce operace:	
Správce rozpočtu:	

55847/2020/MUZB



2020/1340/TS-MUZB

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D. – starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

ID DS: hk9bq2f

(dále také jen „objednatel“)

a

JUTHERM s.r.o.

se sídlem Zborov 53, 789 01 Zábřeh

IČ: 06915051

DIČ: CZ06915051

zastoupený: Radek Jurásek, tel: 777 655 168

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 1387358553/2700

ID DS: ypq4hy4

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21.07.2020

na „**Rekonstrukce vytápění v Domově pro osamělé rodiče s dětmi, Tunklova 896/1, Zábřeh**“ ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Cenová ujednání v odstavci 1 čl. V. Cena za dílo a platební podmínky se mění a doplňuje následovně:

1. Cena za provedení díla činí:

661.293,00 Kč bez DPH, DPH 15 % ve výši 99.193,95 Kč, cena celkem 760.486,95 Kč vč. DPH.

Původní cena díla 653.252,00 Kč bez DPH se navyšuje po započtení víceprací o 8.041,00 Kč bez DPH na částku **661.293,00 Kč bez DPH** (příloha č. 1). K vyúčtování smluvní ceny zhotovitel zásadně použije jednotkové ceny a výměry dle této přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha 1 – oceněný položkový rozpočet.


Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Zábřehu na své 38. schůzi dne 29.09.2020 pod číslem usnesení 20/RM/38/OTS/2067.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude objednatelem uveřejněn v registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Zábřehu dne 6.10.2020
JUTHERM s.r.o. ④
789 01 Zborov 53
zhotovitel Provozovna: Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Radek Jurásek IČ: 06915051 DIČ: CZ06915051
jedenatel společnosti tel: 563 218 107



V Zábřehu dne 30.09.2020

objednatel
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta



za správnost:
Ing. Petr Košťál



CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel:
JUTHERM s.r.o.
Zborov 53
789 01 Zábřeh
IČ: 06915051
DIČ: CZ06915051

Telefon: +420 583 216 137
E-mail: jutherm@jutherm.cz

Jutherm®

DODÁVKA ZABŘEH - VČP		DODÁVKA A MONTÁŽ		CENA CELKEM	
Material	Mt ks/m/soubor	Kč	Kč		Kč
Montážní práce	21	300			6300
Kabel H03W - F 100m x 5,16	100	8			800
Příchytka MXU1-5	2	50			100
Sádra	1	41			41
Doprava	2	400			800
Cena celkem bez DPH					8 041,00 Kč

PRÍLOHA č. 1
53 969/2020 / AV213

MĚSTSKÝ ÚŘAD 2 ZABŘEH		č. dopor.
došlo:	21-09-2020	zprac.
č. l.	2020/1461/TS-	AV213