

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**č. 1 ZE DNE 21. 5. 2026**

**ZADAVATEL:** Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace  
Sídlem: České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec  
IČO: 709 46 078

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26219 Volfartice“**

Zadavatel poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Vysvětlení č. 1:**

**Dotaz:**

Na straně 4 zadávací dokumentace, v bodě 3 – Doba realizace zakázky uvádíte, že objekt SO03 – Výsadba musí být dokončen do 31. 10. 2026. Zároveň v technické zprávě požadujete výsadbu stromů se zemním balem.

Zdvořile si dovoluujeme konstatovat, že dobývání stromů se zemním balem ve školkách je závislé na průběhu vegetace a počasí v daném roce. Zpravidla toto dobývání začíná, až v druhé polovině října, a je proto velmi obtížně realizovatelné stromy v požadovaném termínu vydobýt, expedovat a vysadit. Žádáme zadavatele o zvážení posunutí termínu výsadby do 30. 11. 2026. Posunutím termínu nedojde žádným způsobem ke snížení kvality realizovaného díla.

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že ohledem na skutečnost, že nelze odhadnout průběh počasí v letošním roce a s tím související dobývání výsadbového materiálu ze školek, zadavatel zvážil posunutí termínu výsadby **do 30.11.2026**. Současně se mění lhůta SO5 – Tříletá povýsadbová péče – podrobněji viz smlouva, s termínem realizace max. **do 30.09.2029**.

V ZD se mění článek č. 3 Doba realizace zakázky takto:

**Termín zahájení a ukončení realizace zakázky:**

Plnění dle smlouvy bude zahájeno na základě výzev zadavatele.

Předpoklad zahájení: 07/2026.

Předpoklad realizace díla:

- SO2 – Ošetření a SO4 – Odstranění náletu: výzva bude zaslána cca v 07/2026 (případně později dle potřeby zadavatele), termín pro provedení ošetření je 60 dnů od výzvy zadavatele.
- SO3 - Výsadba: výzva bude zaslána cca v 07/2026 (případně později dle potřeby zadavatele, provedení výsadby do 60 dnů od výzvy zadavatele.

Objekty SO2 - Ošetření a SO3 - Výsadba musí být dokončeny maximálně **do 30.11.2026**.

Po ukončení výsadby bude následovat:

- SO5 - Tříletá povýsadbová péče – podrobněji viz smlouva, s termínem realizace max. **do 30.09.2029**.

Současně se mění v závazném návrhu Smlouvy o dílo čl. IV. Čas plnění a upravený návrh smlouvy (příloha č. 2 ZD) je přílohou tohoto vysvětlení.

Pro dodavatele je závazný tento upravený vzor – P02\_Zavazny\_navrh\_smlouvy\_III\_26219\_UPR.

Lhůta pro podání nabídek se mění a končí dne 8. 6. 2025 ve 13:00 hod.

S pozdravem

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička, ředitel