

**Predmet**

Priebežné rokovanie k zákazkám:

Sanácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v okresoch  
ZH, BS –Močiar, Janova Lehota, Sklené Teplice,  
Pitelová, Banská Štiavnica – ul. Obrancov mieru

**Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.**

Panenská 13  
SK-811 03 Bratislava  
T +421 2 5949 0470  
F +421 2 5949 0490

[www.baslerhofmann.sk](http://www.baslerhofmann.sk)

Číslo zákazky

SK2009.00

Číslo záznamu

05

Dátum / Čas

29.06.2022, 09:00

Miesto konania

TEAMS

Zaznamenal

Ing. Michal Křepela

Rozdeľovník

Ing. Stanislav Marko

Martin Kolník

Ing. Jana Kolníková

Ing. Michal Křepela

Prílohy

-

Poslané

30.06.2022, email

Program

1. Úvod
2. Účel a priebeh stretnutia
3. Rôzne

Ďalšie stretnutie

presný termín a miesto budú dohodnuté

## 1. Úvod

Stretnutie prebehlo v online v aplikácii TEAMS za účasti zástupcov  
Objednávateľa: Ing. Stanislav Marko, majiteľov dotknutých pozemkov Martin  
Kolník a Ing. Jana Kolníková a zástupcu Zhotoviteľa: Ing. Michal Křepela.

## 2. Účel a priebeh stretnutia

Účelom stretnutia bolo predstavenie návrhu technického riešenia sanácie vozovky  
na ul. Obrancov mieru v Banskej Štiavnici.

### 2.1 III/2535 Banská Štiavnica – ul. Obrancov mieru

Návrh zvýšenia bezpečnosti premávky v danom úseku pozostáva z nasledujúcich  
častí:

- ❖ pri dome č. 23 stabilizácia a rozšírenie krajnice prefabrikovaným  
betónovým uholníkom výšky 0,8m.
  - majiteľ domu navrhol použitie vyššieho bet. uholníka, pre zvýšenie  
ochrany domu.
    - bude použitý bet. uholník výšky 1,05m (0,43m nad povrch  
vozovky).
- ❖ počas výstavby bet. uholníka bude demontované oplotenie domu č. 23,  
ktoré bude po realizácii bet. uholníka obnovené. Oplotenie bude uchytené  
na bet. uholník. Po odovzdaní stavby do užívania prejde do majetku  
majiteľa domu. Vypracuje sa vecné bremeno/zmluva.
- ❖ pri parcele č. 715 stabilizácia a rozšírenie krajnice prísypom. Stĺp el.  
vedenia je bez zásahu, pri dodržaní min. odstupu 0,5m.
- ❖ počas sanácie krajnice prísypom bude demontované oplotenie záhrady,  
ktoré bude po realizácii sanácie obnovené. Po odovzdaní stavby do  
užívania prejde do majetku majiteľa domu. Vypracuje sa vecné  
bremeno/zmluva.
- ❖ na protihľej strane vozovky návrh betónového žľabu a rozšírenia  
vozovky o 0,54m a 1,41m. V miestach prístupov na pozemky bude žľab  
opatrený liatinovým roštom. Žľab bude zaústený do jestvujúceho  
priepustu. Zaústenie je riešené palisádami.
- ❖ časť betónového základu starého oplotenia oproti domu č. 23 bude  
vybúraná, čo vytvorí priestor pre plynulé rozšírenie vozovky.
- ❖ napojenie rozšírenia na pôvodnú vozovku bude realizované,  
preplátovaním vrstiev.
- ❖ stavba v dočasných záberoch zasahuje do parciel v súkromnom  
vlastníctve (p.č. 714, 715). po ukončení výstavby budú tieto upravené  
výsevom, alt. vyštrkovaním podľa charakteru povrchu. Stavba v trvalom  
zábere leží na parcele č. 5628, ktorá je vo vlastníctve BBSK.
- ❖ komunikácia bude počas výstavby prejazdná aspoň v jednom smere.

### **3. Rôzne**

Ďalšie stretnutie bude dohodnuté podľa potreby.