



DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 1124/2020

na zhotovenie stavby „Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste I. časť“,
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

zastúpený

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

b) technických

: Ing. Dušan Béreš

c) technický dozor investora

: Ing. Zuzana Kyselicová

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

e) prevzatia Diela

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyč,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

Bankové spojenie

: Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu

: SK29 0900 0000 0051 4972 8123

IČO

: 00 313 114

DIČ

: 2021175728

číslo telefónu

: 033/3236134, 101

e-mail

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

: Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: č.581/B

zastúpený

: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava,

na základe Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo
dňa 2.01.2019

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Andrej Bujdák

b) technických

: Ing. Andrej Bujdák

c) stavbyvedúci

: Ing. Peter Majerík

Bankové spojenie

:

číslo účtu

:

IČO

: 31 333 320

DIČO

: 2020372497

číslo telefónu

: 02/48271 373

E-mail

: bratislava@doprastav.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia čl. 7 bod 7.3.17. a čl. 9 bod 9.1. Zmluvy o dielo č. 1124/2020 menia Zmluvu o dielo č. 1124/2020 nasledovne:

V článku 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa mení príloha zmluvy „3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou“ uvedená v bode 16.3.

Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho šesť rovnopisov dostane Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa 2020.

Príloha: Oznámenie o zmene subdodávateľov.

V Trnave, dňa 02.12.2020

V Bratislave, dňa 02.12. 2020.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Mgr. Roman Guniš, v.r.
člen predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Kríž, v.r.
riaditeľ závodu Bratislava,
na základe Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva
dňa 2.01.2019

MESTO TRNAVA

**Hlavná 1
917 71 Trnava**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
507/15/2020

Vybavuje/□
Ing. Andrej Bujdák

Bratislava
6.10.2020

Stavba : **Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste I. časť**
Vec : **Oznámenie o zmene subdodávateľov**

V zmysle Článku 7, bod 7.3.17 Zmluvy o dielo si Vám dovoľujeme oznámiť zmenu subdodávateľov stavby. Dôvodom zmeny pôvodných subdodávateľov je ich kapacitná vyťaženosť v čase realizácie.

Pôvodní navrhnutí subdodávatelia

P. č.	Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávky	Poddiel pododávky Eur
1.	Dopravné značenie, s.r.o.	Ulica Zavarská 9290/10J, 917 01 Trnava	34 139 184	Dopravné značenie	8 912,44
2.	Záhrady a závlahy s.r.o.	Krajinská 10483/22, 821 06 Bratislava	46 142 746	Sadové úpravy	9 772,86
3.	Elza - Elektromontážny závod Bratislava a.s.	Račianska 162, 831 54 Bratislava	31 322 999	Elektrikárske práce	93 273,95

Noví subdodávatelia stavby

P. č.	Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	Poddiel pododávky Eur
1.	Mizi s.r.o.	Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica	52 137 520	Miroslav Židek Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica	Dopravné značenie	8 912,44

2.	DeltAspol s.r.o.	Chovateľská 10 917 01 Trnava	36 245 321	Vladimír Václavík Dolnočepeňská 1943/58 926 01 Sered'	Sadové úpravy	9 772,86
3.	Remont SK, s.r.o.	Seredská 58 971 05 Trnava	36 268 739	Matúš Rezbárik Siladice 277 920 52 Siladice	Elektrikárske práce	93 273,95

S pozdravom

doprastav

Doprastav, a. s.
OD BRATISLAVA
1, 821 01 Bratislava 2
- 1511 -

Ing. Andrej Bujdák
vedúci útvaru obchodu závodu Bratislava

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
EN ISO 9001 EN ISO 14001 OHSAS 18001

Telefón
+421 2 48 271 534

Fax
+ 421 2 48 271 513

Internet
www.doprastav.sk
bratislava@doprastav.sk

IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206