

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Ev.č. objednávateľa: **37/2020**,

Ev.č. zriaďovateľa :**13/2020/ODDIPVP**

Ev.č. zhotoviteľa : **1747-507 BP**

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenia s názvom:
„Domov Márie B. Štiavnica - nové využitie areálu bývalej SOŠ na ul. Špitálskej v B. Štiavnici – PD“
(ďalej ako „**Zmluva**“)

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Domov MÁRIE

Sídlo:

Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica

Štatutárny orgán:

Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka Domova Márie BŠ

IČO:

00647926

DIČ:

20211076276

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK198180000007000397492

Kontaktné osoby:

Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka Domova Márie BŠ,

Telefón:

+421903266212

E mail:

riaditel@domovmarie.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

za účasti zriaďovateľa:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:

Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Lunter, predseda

IČO:

37828100

DIČ:

2021627333

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Kontaktná osoba:

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru investícií

Ing. Peter Mišura, referent pre investície

Telefón:

048/4325111, 048/4325526

Email:

peter.muransky@bbsk.sk, peter.misura@bbsk.sk

(ďalej ako „zriaďovateľ objednávateľa“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

Sídlo:

Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:

Ing. Milada Henkeľová, konateľ

Osoba oprávnená jednáť v zmluvných veciach:

Ing. Milana Henkeľová, konateľ

Osoby oprávnené jednáť v technických (realizačných) veciach:

Ing. Nora Badíková, manažér pre riadenie projektov

Ing. Vlasta Martinická, autorizovaný inžinier SKSI, HIP

IČO:

31 396 828

DIČ:

2020338001

IČ DPH :

SK2020338001

Bankové spojenie:

PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. pobočka Bratislava-Ružinov

Číslo účtu:

SK62 5600 0000 0078 1060 6006, SWIFT:TATRSKBX

Telefón:

004212/5020 061132, 0905 467 870

E mail:

milada.henkelova@banskeprojekty.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.10.2020 Zmluvu.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 1 Zmluvy „Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. X. ods. 3 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, a to z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie zapríčinennej šírením ochorenia COVID -19 , spôsobeného vírusom SARS – CoV – 2 a následne s tým súvisiaceho neskoršieho odovzdania diela.
3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko *potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.*

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

- 1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa čl. III Miesto, čas a spôsob plnenia, odovzdávacie a preberacie konanie, ods. 1 a ods. 4 nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku II. ods. 1 písm. a/ a b/ Zmluvy **odovzdá objednávateľovi** v sídle objednávateľa najneskôr:

- do 145 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy – projektovú dokumentáciu – DUR
- do 150 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy – potvrdenie o podaní žiadosti/í na príslušné konania pred orgánmi verejnej správy, ktoré sú predmetom inžinierskej činnosti s cieľom získať právoplatné územné rozhodnutie
- do 210 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy – právoplatné územné rozhodnutie

- do 70 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia – projektovú dokumentáciu – DSP s DRS
- do 75 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia – potvrdenie o podaných žiadostiach na príslušné konania pred orgánmi verejnej správy, ktoré sú predmetom inžinierskej činnosti s cieľom získať právoplatné stavebné povolenia
- do 135 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia – právoplatné stavebné povolenia

4. Zhotoviteľ je povinný predložiť výstupy príslušnej časti Diela (dokumentáciu a zmluvnú činnosť) na záverečné kontroly a schválenie objednávateľovi najneskôr do 5 kalendárnych dní pred časom odovzdania príslušnej časti Diela dohodnutým v článku III. ods. 1 Zmluvy. Po vykonaní kontroly príslušnej časti Diela pripraví zhotoviteľ Protokol o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Diela. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu sú:

- údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi
- názov zákazky, číslo Zmluvy
- popis dokumentácie a zmluvnej činnosti (konkrétneho Diela, ktoré je predmetom Protokolu)
- forma a počet vyhotovení dokumentácie
- cena za príslušné Dielo
- prehlásenie objednávateľa, či príslušné Dielo preberá alebo nepreberá
- zoznam chýb a nedorobkov

Čl.2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zriaďovateľa objednávateľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Banskej Štiavnici, dňa: 19.03.2021
Za objednávateľa:

BERNÁTOVÁ M. MÁRIE
90

Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka

V Bratislave, dňa: 16.03.2021
Za zhotoviteľa:

HENKLOVÁ M. MILADA

Ing. Milada Henkľová, konateľ