

Časový harmonogram dodania zariadení na spracovanie bankoviek

Tabuľka č. 1

Organizačný útvar Objednávateľa	Zariadenie s rýchlosťou najmenej:	Počet	Harmonogram dodania	
			od	do
oddelenie centrálnej pokladnice Bratislava	20 bn/s	1 ks	180 dní od podpisu zmluvy	210 dní od podpisu zmluvy
	20 bn/s	1 ks	180 dní od podpisu zmluvy	210 dní od podpisu zmluvy
	10 bn/s	1 ks	120 dní od podpisu zmluvy	150 dní od podpisu zmluvy
	10 bn/s	1 ks	150 dní od doručenia oznámenia o uplatnení opcie Zhotoviteľovi. (najneskôr 31.12.2020+150 dní)	180 dní od doručenia oznámenia o uplatnení opcie Zhotoviteľovi (najneskôr 31.12.2020 + 180 dní)
expozitúra Nové Zámky	10 bn/s	1 ks	390 dní od podpisu zmluvy	420 dní od podpisu zmluvy
expozitúra Banská Bystrica	10 bn/s	1 ks	150 dní od podpisu zmluvy	180 dní od podpisu zmluvy
	10 bn/s	1 ks	300 dní od podpisu zmluvy	330 dní od podpisu zmluvy
expozitúra Žilina	20 bn/s	1 ks	480 dní od podpisu zmluvy	510 dní od podpisu zmluvy
expozitúra Košice	20 bn/s	1 ks	360 dní od podpisu zmluvy	390 dní od podpisu zmluvy
	10 bn/s	1 ks	240 dní od podpisu zmluvy	270 dní od podpisu zmluvy
expozitúra Poprad	10 bn/s	1 ks	420 dní od podpisu zmluvy	450 dní od podpisu zmluvy