

**ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA**  
**BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU**  
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail: halgasvo@gmail.com

.....  
Značka

Ing. Halgaš  
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 04.01.2022  
Miesto, dátum

**Vec: Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava**

Vysvetlenie č. 5 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet **Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava** uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo **S211 zo dňa 29.10.2021, pod číslom 2021/S 211-549215 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 250 dňa 02.11.2021 pod číslom 52042-MSP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

**Otázka č. 32:**

*Vážený verejný obstarávateľ, dňa 9.12.2021 sme obdržali odpoveď na našu žiadosť o vysvetlenie, a síce:*

*Vážený verejný obstarávateľ, v súvislosti so zákazkou „Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava“, po oboznámení sa so ZoD zastávame názor, že je zmluvne nevyhnutné upraviť spôsob úpravy ceny, čo je dlhodobo odporúčané Úradom pre verejné obstarávanie (napr. vo Všeobecnom metodickom usmernení č. 10/2019 a napr. aj metodickom usmernení 9408-5000/2021) a bolo prezentované aj na konferencii Verejné obstarávanie 2021, za účasti predsedu a podpredsedu ÚVO konanej v dňoch 6. a 7. septembra 2021. V rámci predmetného verejného obstarávania požadujete od uchádzačov predloženie cenovej ponuky, v čase kedy nie je zrejmé či vôbec a ak áno kedy dôjde k realizácii zákazky. Návrh zmluvy o dielo poukazuje na financovanie cez operačný program Integrovaný ROP (MIRRI) a zakotvuje odloženie účinnosti zmluvy (ust. 11.2 návrhu Zmluvy o dielo). Ak by bolo ponechané pôvodné znenie návrhu zmluvy o dielo, všetko riziko spojené so zmenou nákladov (vstupov) v čase je na strane Zhotoviteľa. Predmetná zmluvná podmienka je nevyvážená a bezdôvodne zvýhodňuje verejného obstarávateľa čím je v rozpore s princípom proporcionality. Týmto apelujeme na verejného obstarávateľa, aby zväzil zakotvenie mechanizmu upravujúceho zmenu ceny. V rámci obchodných vzťahov majú byť vzájomné práva a povinnosti vyvážené, v súlade s dobrými mravmi a vedúce k cieľu uzatváraného kontraktu. Žiadame o zakotvenie mechanizmu upravujúceho zmenu ceny do zmluvy. Príklad úpravy do čl. IV. Cena za dielo návrhu ZoD: „V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety.“ Upraví verejný obstarávateľ návrh Zmluvy o dielo?*

**Odpoveď:** *Áno, verejný obstarávateľ vyššie uvedení požiadavky zapracoval do bodu 5.6 článku 5. Cena predmetu zmluvy návrhu zmluvy o dielo. V prílohe č. 5 Príloha č. 3 ZoD po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto zmeny zapracované.*

*Úprava sa nachádza ako uvádzate v ZoD po úprave v bode 5.6. Avšak naša otázka sa týkala aj ČASTI B. Kde v návrhu ZoD ČASŤ B nie je táto úprava uvedená. Poprosíme Vás teda o úpravu ZoD aj v ČASTI B.*

**Odpoveď:**

V prílohe tohto vysvetlenia je táto zmena zapracovaná aj v zmluve pre časť B.

Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky.

.....  
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Príloha: Príloha č. 3 ZoD časť B po vysvetlení 5