



Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č.22001

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

V jeho mene konajúci:

Oprávnený rokovať vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mesto Tlmače

Mestský úrad, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače

Miroslav Kupči, primátor

Miroslav Kupči, primátor

Miroslav Kupči, primátor

00307581

2021022949

VÚB, a.s.

SK06 0200 0000 0042 9486 8451

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Číslo telefónu:

Číslo faxu/mail:

Registrácia:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Šaliga s.r.o.

A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica

Andrej Šaliga

Ing. Elena Kováčová

Ing. Peter Ciglan

48 163 279

2120072493/SK2120072493

VÚB Banka a.s.

SK 44 0200 0000 0035 0773 5659

+421 908 866 988

elena.kovacova@saliga.sk

v OR OS Banská bystrica, oddiel SrO vložka 28096/S

Článok 2 Východiskové podklady a údaje

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 31.01.2022 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, vyhláseného dňa 05.11.2021 vo Vestníku č. 258/2021 pod. č. 54702 – WYP na predmet zákazky s názvom: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE a dňa 12.04.2022 dodatok č. 1 tejto zmluvy o dielo.
2. Tento dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo.

Článok 3 Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku č. 2 je opätovné odstránenie formálnej chyby, resp. doplnenie odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy o dielo, tak aby bola v súlade s Výzvou na predkladanie ŽoNFP.
2. Článok 20 Záverečné ustanovenia bod 2 sa nahrádza novým znením:



Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť:

- a) **ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,**
- b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku č. 2 neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok č. 2 k Zmluve je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi všetkých zmluvných strán.
4. Tento dodatok č. 2 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2 je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
6. Týmto dodatkom č. 2 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Tlmačoch, dňa: 19.05.2022

V Žarnovici, dňa: 19.05.2022

.....
Miroslav Kupči, primátor

.....
Andrej Šaliga - konateľ