

RAMOWY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH PRAC LEŚNYCH – Pakiet nr 1, 2, 3, 5, 6

Lp.	Rodzaj prac	Orientacyjny termin wykonania												Uwagi
		Miesiąc												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Całkowity wyrób drewna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Zrywka drewna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Czyszczenia wczesne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Czyszczenia późne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Pielęgnacja gleby					x	x	x	x	x				
6	Melioracje agrotechniczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Uzależnione od terminu pozyskania drewna na poszczególnych pozycjach.
7	Melioracje wod- hodowlane		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8	Prace na szkółce leśnej		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zależnie od warunków pogodowych
9	Odnowienie lasu			x	x	x					x	x		Zależnie od warunków pogodowych
10	Poprawki i uzupełnienia			x	x	x					x	x		Zależnie od warunków pogodowych
11	Kontrola występowania i zwalczanie szkodników upraw i młodników				x	x	x	x	x					Zgodnie z terminami Instrukcji Ochrony Lasu (IOL)
12	Jesienne poszukiwania szkodników sosny											x		Zgodnie z terminami IOL
13	Grodzenie upraw		x	x	x					x	x	x	x	
14	Zabezpieczanie chemiczne									x	x	x		
15	Zabezpieczanie mechaniczne									x	x	x		
16	Dozorowanie w ramach ochrony p-poż.			x	x	x	x	x	x	x	x			W zależności od warunków pogodowych
17	Utrzymanie pasów p-poż.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Zgodnie z Instrukcją p-poż.
18	Utrzymanie miejsc postoj, porządkowanie śmieci	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zgodnie z potrzebami
19	Utrzymanie obiektów edukacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zgodnie z potrzebami
20	Remonty grodzień i rozgrodzenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21	Zbiór nasion						x			x	x	x		

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....