

## **HARMONOGRAM WYKONANIA ZADAŃ Z ZAGOSPODAROWANIA LASU W 2022 ROKU**

| Wyszczególnienie   | Kwartał I |      |        | Kwartał II |     |          | Kwartał III |          |          | Kwartał IV  |          |          |
|--|-----------|------|--------|------------|-----|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|  | Styczeń   | Luty | Marzec | Kwiecień   | Maj | Czerwiec | Lipiec      | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Prace odnowieniowe   |           |      | X      | X          |     |          |             |          | X        | X           |          |          |
| CW   |           | X    | X      | X          | X   | X        |             |          |          |             |          |          |
| CP   |           | X    | X      | X          | X   | X        | X           | X        |          |             |          |          |
| PIEL   |           |      |        | X          | X   | X        | X           | X        | X        |             |          |          |
| Grodenie upraw   | X         | X    | X      | X          |     |          |             |          | X        | X           |          |          |
| Jesienne prace<br>prognostyczne  |           |      |        |            |     |          |             |          |          | X           | X        |          |
| Wykładanie i kontrola<br>pułapek klasycznych na<br>ryjkowce                  |           |      |        | X          | X   | X        | X           | X        |          |             |          |          |
| Zbiory nasion różnych<br>gatunków  |           |      |        |            |     |          | X           |          | X        | X           | X        | X        |
| Pozostałe prace z zagospodarowania lasu mogą być zlecone w ciągu całego roku |           |      |        |            |     |          |             |          |          |             |          |          |