

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. (22027_MO) zo dňa 4.5.2022, uzatvorenej medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany, a to:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **POLYFORM, s.r.o.**
Sídlo : Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolíneec
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Vaľko - konateľ
Ľuboslav Leško – konateľ
IČO: 31 679 137
DIČ: 2020525562
IČ DPH: SK2020525562
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov vo vložke č. 1322/P, oddiel Sro
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK71 0200 0000 0000 0930 9602

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IMAO electric, s.r.o.**
Sídlo : Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 44 007 841
IČ DPH: SK7020000988
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín vo vložke č. 19842/R, oddiel Sro
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK20 7500 0000 0040 0643 0456
Zastúpený: Miloš Samul

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

v súlade s ust. článku XV, bod 15.6 vyššie uvedenej zmluvy **menia** jej obsah nasledovne:

I.

1. Lehota plnenia, dohodnutá v ustanovení článku IV, bod 4.2 základnej zmluvy v dĺžke šesť (6) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, **sa predlžuje na osem (8) mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmien.

II.

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa:

V Podolínci, dňa

14.2.2023

Za zhotoviteľa:

V Považskej Bystrici, dňa

16.02.2023

Ing. Jozef Val'ko - konateľ

Miloš Samul – konateľ

Euboslav Leško - konateľ