



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	06379/2019/ ODDVO-022	Mesiariková 0949 014 596	10.03.2022

Vec **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica a Brezno (Výzva č. 22)

Vyhlásené: Výzvou na predkladanie ponúk (č. 22), zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 04.03.2022 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 09.03.2022 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

„Vážení verejný obstarávateľ!

„Účelom procesu Verejného obstarávania je podľa názoru uchádzača získať z trhu najhospodárnejšiu realizovateľnú ponuku. Súťažné podklady zverejnené v tomto procese by nemali v neprimeranej miere prenášať riziko na žiadnu zo zmluvných strán. V spojitosti so skokovitým nárastom cien stavebných materiálov počas uplynulého obdobia a faktom, že spôsob valorizácie nie je v návrhu zmluvy o dielo žiadnym spôsobom upravený, a teda riziko neočakávaných nákladov má niešť zhotoviteľ, sa pýtame:

a. upraví/doplní verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo o ustanovenie, v ktorom ošetrí tento prípad neočakávaného nárastu nepredvídateľných nákladov počas lehoty výstavby tak, aby pokrývali nárast nákladov vznikajúcich v stavebnom sektore a zabezpečil tak plynulé a úspešné dokončenie Diela?

b. respektíve, ak bude odpoveď na otázku po a) záporná, môže verejný obstarávateľ pridať do návrhu zmluvy o dielo: „V prípade, ak nárast ceny stavebného materiálu, alebo iného vstupu zhotoviteľa preukázateľne vzrastie o viac ako 15% oproti nákladom z jeho cenovej ponuky, budú tieto

nepredvídateľné naviac náklady dôvodom na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, ktorým dôjde k zmene zmluvy“? Uchádzač pripomína, že hodnota 15% má oporu v §18 zákona o verejnom obstarávaní.

c. Keďže v súvislosti so skokovým nárastom cien stavebných materiálov vzniká na trhu v jednotlivých prípadoch aj problém s ich nedostupnosťou, zohľadní verejný obstarávateľ v takomto prípade (po preukázaní prípadných dopadov) túto skutočnosť aj do termínov plnenia Zmluvy o Dielo?“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvádza, že zmluvu o dielo ponecháva v pôvodnom znení, t. j. neupraví. Čo sa týka hypotetických nárastov vstupov, každý uchádzač si zhodnotí, akým spôsobom a či si tieto riziká ocení a zohľadní v ponukovej cene. Čo sa týka termínov plnenia zmluvy o dielo, verejný obstarávateľ je viazaný zrealizovaním diela v roku prislúchajúcemu Registru investícií, z ktorého je dielo financované, z uvedeného dôvodu ostávajú zmluvné termíny bezo zmeny. Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujemca/uchádzač si dokáže zabezpečiť materiál na realizáciu diela vopred. Vláda SR vydala vyjadrenie, že pre rok 2022 sú zabezpečené dodávky strategických surovín (napr. ropa pre výrobu asfaltu.)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že lehota na predkladanie ponúk a lehota na otváranie ponúk zostávajú nezmenené.

S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa